
Nr. Vorgangsname %
Abgeschlossen

Dauer Anfang

2 Vergabe Rathaus Hörstel 0% 1751 t Mon 09.12.19

377 Bauausführung Rathaus Hörstel 0% 367 t Mon 25.08.25

515 Ausbauarbeiten 0% 174 t Fre 12.06.26

521 Ausbauarbeiten BT-A 0% 113 t Don 23.07.26
522 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 23.07.26
533 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 11.09.26
541 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 05.10.26
543 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 16.10.26
557 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 11.12.26
561 Ausbauarbeiten BT-B 0% 113 t Don 30.07.26
562 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 30.07.26
573 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 18.09.26
581 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 12.10.26
583 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 23.10.26
597 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 18.12.26
601 Ausbauarbeiten BT-C 0% 113 t Don 06.08.26
602 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 06.08.26
614 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 25.09.26
622 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 19.10.26
624 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 30.10.26
639 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 08.01.27
643 Ausbauarbeiten BT-D 0% 113 t Don 13.08.26
644 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 13.08.26
655 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 02.10.26
663 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 26.10.26
665 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 06.11.26
679 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 15.01.27
683 Ausbauarbeiten BT-E 0% 113 t Don 20.08.26
684 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 20.08.26
691 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 09.10.26
699 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 02.11.26
701 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 13.11.26
715 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 22.01.27
719 Ausbauarbeiten BT-F 0% 113 t Don 27.08.26
720 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig) 0% 5 t Don 27.08.26
727 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig) 0% 8 t Fre 16.10.26
735 Gipskartonwände schließen 0% 8 t Mon 09.11.26
737 Trockenbau Decken 0% 10 t Fre 20.11.26
751 Deckensegel montieren 0% 5 t Fre 29.01.27
755 Ausbauarbeiten BT-G 0% 156 t Mon 29.06.26
765 Trockenbau Decken 0% 10 t Mit 26.08.26
779 Ausbauarbeiten BT-H 0% 158 t Mon 06.07.26
789 Trockenbau Decken 0% 10 t Mit 16.09.26

23.07 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
11.09 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

05.10 Gipskartonwände schließen
16.10 Trockenbau Decken

11.12 Deckensegel montieren

30.07 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
18.09 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

12.10 Gipskartonwände schließen
23.10 Trockenbau Decken

18.12 Deckensegel montieren

06.08 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
25.09 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

19.10 Gipskartonwände schließen
30.10 Trockenbau Decken

08.01 Deckensegel montieren

13.08 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
02.10 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

26.10 Gipskartonwände schließen
06.11 Trockenbau Decken

15.01 Deckensegel montieren

20.08 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
09.10 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

02.11 Gipskartonwände schließen
13.11 Trockenbau Decken

22.01 Deckensegel montieren

27.08 Ständerwerk + Gipskarton auf Geschossdecke (einseitig)
16.10 Ständerwerk + Gipskarton auf Hohlraumboden (einseitig)

09.11 Gipskartonwände schließen
20.11 Trockenbau Decken

29.01 Deckensegel montieren

26.08 Trockenbau Decken

16.09 Trockenbau Decken
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Terminplan Vergabe- und Bauausführung
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