
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 KMT Mitte - Anbau CT / MRT 470 - 

Rahmenterminplan

6

7 Ausführungsplanung 221 Tage Fre 22.08.25 Fre 26.06.26

8

9 Ausschreibungsverfahren 205 Tage Mon 23.03.26 Fre 01.01.27

12 2. Paket (Dach, Fenster, Stahlbau, Erdung) 30 Tage Mon 20.07.26 Fre 28.08.26

13 Prüfung und Vergabe 2. Paket 30 Tage Mon 31.08.26 Fre 09.10.26

14 3. Paket (Teilabbruch Eingriffe im Bestand, restlicher Innenausbau 

+ Fassade, TGA)

30 Tage Mon 12.10.26 Fre 20.11.26

15 Prüfung und Vergabe 3. Paket 30 Tage Mon 23.11.26 Fre 01.01.27

16

17 Baubeginn Anbau und Ausbau/Einbindung in mehreren 

Abschnitten für MRT 2 und CT 2

1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26

18

19 Ausführungszeitraum/Bauphase Anbau inkl. Innenausbau 466 Tage Mon 20.07.26 Mon 01.05.28

20 Auslegung Gründung/Gusspfähle, Abstimmung mit 

Statik/Bodengutachten - MR Herlach/Collet/G-W/Prüfstatiker

40 Tage Mon 20.07.26 Fre 11.09.26

21 Vorgezogene Maßnahme: Leitungsumverlegung Innen, Staubwand

stellen, Leitung nach außen führen, Umschluss - Diehl, MR Herlach

10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26

22 Vorgezogene Maßnahme - Ausbau Altfenster Altbau Geb. B Keller 

und Ausmauern - MR Herlach

10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26

23 Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Leitungsumverlegung Baufeld 

- MR Herlach

30 Tage Mon 31.08.26 Fre 09.10.26

24 Anpassen Kondensatleitung im Baufeld je nach Zustand - Diehl??? 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

25 Freigabe Kampfmittelräumdienst - Welko 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

26 Gründung/Gusspfähle - MR Herlach/Collet 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26

27 Erdung - noch nicht beauftragt; 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26

28 Trennwand Flur zur Spülküche, Betonschnitte Außenwand zum 

Rohbau Ebene Keller - MR Herlach

10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26

29 Aufschottern, Perimeterdämmung und Bodenplatte - MR Herlach 25 Tage Mon 02.11.26 Fre 04.12.26

30 Rohbau Ebene 01, Keller ab Bodenplatte inkl. Abbrucharbeiten 

und Betontrennschnitte: Außenwände Keller, Decke Keller; - MR 

Herlach

40 Tage Mon 07.12.26 Fre 29.01.27

31 Aufstellen Gerüst mit Rohbau, Stahlbau und Fassade; - Hennen 210 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.11.27

32 prov. Führung Lüftung CT1 und Zuluft Aufzug Geb. N parallel mit 

Rohbau - Diehl??

5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27

33 Rohbau Ebene 1, Erdgeschoss inkl. Abbrucharbeiten und 

Betontrennschnitte: Außenwände EG, Decke EG; - MR Herlach

40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27

34 Dach, Notabdichtung Decke EG vorab - noch nicht beauftragt; 5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27

35 Fenster - Etappenweise mit Rohbau und Stahlbau - noch nicht 

beauftragt;

65 Tage Mon 05.04.27 Fre 02.07.27

36 Stahlbau - noch nicht beauftragt; 65 Tage Mon 05.04.27 Fre 02.07.27

37 Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beauftragt; 250 Tage Mon 05.04.27 Fre 17.03.28

38 Flachdach - noch nicht beauftragt; 50 Tage Mon 05.07.27 Fre 10.09.27

39 Fassade - noch nicht beaufttragt; 50 Tage Mon 13.09.27 Fre 19.11.27

40 Außenanlagen - noch nicht beaufttragt; 50 Tage Mon 22.11.27 Fre 28.01.28

41 Voraussichtliche Einbringung Großgeräte MRT + CT - Siemens - in 

Klärung

20 Tage Sam 01.01.28 Don 27.01.28

42 Abnahme/Restarbeiten 30 Tage Mon 20.03.28 Fre 28.04.28

43 Inbetriebnahme Anbau MRT 2 und CT 2 1 Tag Mon 01.05.28 Mon 01.05.28

44

45 Ausführungszeitraum/Bauphase Innenausbau / Umbau im Bestand 

für CT 1, Ebene 1

181 Tage Mon 01.05.28 Mon 08.01.29

46 Umzug/Abbruch/Rohbau - noch nicht beaufttragt; 35 Tage Mon 01.05.28 Fre 16.06.28

47 Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beaufttragt; 130 Tage Mon 19.06.28 Fre 15.12.28

48 Abnahme/Restarbeiten - noch nicht beaufttragt; 15 Tage Mon 18.12.28 Fre 05.01.29

49 Inbetriebnahme CT 1, Gesamtinbetriebnahme 1 Tag Mon 08.01.29 Mon 08.01.29

26.06

23.03 01.01
Ausschreibungsverfahren

20.07 28.08
2. Paket (Dach, Fenster, Stahlbau, Erdung)

31.08 09.10
Prüfung und Vergabe 2. Paket

12.10 20.11
3. Paket (Teilabbruch Eingriffe im Bestand, restlicher Innenausbau + Fassade, TGA)

23.11 01.01
Prüfung und Vergabe 3. Paket

20.07
Baubeginn Anbau und Ausbau/Einbindung in mehreren Abschnitten für MRT 2 und CT 2

20.07 01.05
Ausführungszeitraum/Bauphase Anbau inkl. Innenausbau

20.07 11.09
Auslegung Gründung/Gusspfähle, Abstimmung mit Statik/Bodengutachten - MR Herlach/Collet/G-W/Prüfstatiker

17.08 28.08
Vorgezogene Maßnahme: Leitungsumverlegung Innen, Staubwand stellen, Leitung nach außen führen, Umschluss - Diehl, MR Herlach

17.08 28.08
Vorgezogene Maßnahme - Ausbau Altfenster Altbau Geb. B Keller und Ausmauern - MR Herlach

31.08 09.10
Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Leitungsumverlegung Baufeld - MR Herlach

14.09 18.09
Anpassen Kondensatleitung im Baufeld je nach Zustand - Diehl???

12.10 16.10
Freigabe Kampfmittelräumdienst - Welko

19.10 30.10
Gründung/Gusspfähle - MR Herlach/Collet

02.11 06.11
Erdung - noch nicht beauftragt;

02.11 13.11
Trennwand Flur zur Spülküche, Betonschnitte Außenwand zum Rohbau Ebene Keller - MR Herlach

02.11 04.12
Aufschottern, Perimeterdämmung und Bodenplatte - MR Herlach

07.12 29.01
Rohbau Ebene 01, Keller ab Bodenplatte inkl. Abbrucharbeiten und Betontrennschnitte: Außenwände Keller, Decke Keller; - MR Herlach

01.02 19.11
Aufstellen Gerüst mit Rohbau, Stahlbau und Fassade; - Hennen

01.02 05.02
prov. Führung Lüftung CT1 und Zuluft Aufzug Geb. N parallel mit Rohbau - Diehl??

01.02 26.03
Rohbau Ebene 1, Erdgeschoss inkl. Abbrucharbeiten und Betontrennschnitte: Außenwände EG, Decke EG; - MR Herlach

29.03 02.04
Dach, Notabdichtung Decke EG vorab - noch nicht beauftragt;

05.04 02.07
Fenster - Etappenweise mit Rohbau und Stahlbau - noch nicht beauftragt;

05.04 02.07
Stahlbau - noch nicht beauftragt;

05.04 17.03
Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beauftragt;

05.07 10.09
Flachdach - noch nicht beauftragt;

13.09 19.11
Fassade - noch nicht beaufttragt;

22.11 28.01
Außenanlagen - noch nicht beaufttragt;

01.01 27.01
Voraussichtliche Einbringung Großgeräte MRT + CT - Siemens - in Klärung

20.03 28.04
Abnahme/Restarbeiten

01.05
Inbetriebnahme Anbau MRT 2 und CT 2

01.05 08.01
Ausführungszeitraum/Bauphase Innenausbau / Umbau im Bestand für CT 1, Ebene 1

01.05 16.06
Umzug/Abbruch/Rohbau - noch nicht beaufttragt;

19.06 15.12
Innenausbau inkl. TGA - noch nicht beaufttragt;

18.12 05.01
Abnahme/Restarbeiten - noch nicht beaufttragt;

08.01
Inbetriebnahme CT 1, Gesamtinbetriebnahme

M M J S N J M M J S N J M M J S N J M

Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029
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