
NEUBAU FRW WÜLFRATH  RAHMENTERMINPLAN 23.07.2026

Start Ende Feb. 26 Mrz. 26 Apr. 26 Mai. 26 Jun. 26 Jul. 26 Sep. 26 Dez 26 Jan 27 Feb 27 Mrz 27 Apr 27 Mai 27 Jun 27 Jul 27 Aug 27 Sep 27 Okt 27 Nov 27 Dez 27 Jan 28 Feb 28 Mrz 28 Jun 28 Jul 28 Sep 28 Okt 28 Nov 28 Dez 28 Jan 29 Feb 29 Mrz 29 Apr 29 Mai 29 Jun 29 Jul 29 Aug 29 Sep 29 Okt 29 Nov 29 Dez 29 Jan 30 Feb 30 Mrz 30 Apr 30 Mai 30 Jun 30 Jul 30 Aug 30 Sep 30 Okt 30 Nov 30 Dez 30
GP-PLANUNG

GP LP1-2 01.12.2026 28.02.2027
GPLP3 01.03.2027 31.08.2027

Freigabe LP3 + Ratsbeschluss 01.09.2027 01.09.2027

GP LP4 02.09.2027 31.10.2027
Einreichen Bauantrag 01.11.2027 01.11.2027

GP LP5  Leitdetails + FLB 01.11.2027 29.02.2028

GU-Verfahren

Teilnahmeanträge 01.01.2028 31.03.2028
Prüfung 01.04.2028 15.04.2028
Erstangebote 16.04.2028 15.05.2028
Verhandlungen 16.05.2028 31.05.2028
Finalangebote 01.06.2028 30.06.2028
Auswertung 01.07.2028 31.07.2028
Wartefrist 01.08.2028 10.08.2028
Zuschlagserteilung 11.08.2028 11.08.2028

GU-PLANUNG+REALISIERUNG

GP LP5-7  GU 14.08.2028 31.12.2028
Dispositionszeit 01.01.2029 31.01.2029
Baubeginn 01.02.2029 01.02.2029

Realisierung 01.02.2029 31.07.2030
Inbetriebnahme 01.08.2030 20.09.2030
Übergabe FRW an Nutzer 20.09.2030 20.09.2030

Abrechnung-Projektabschluss

Aug. 26 Okt 26 Nov 26 Apr 28 Mai 28 Aug 28

STAND 20.10.2025

bgr


