
Dauer AN DGUV PS TGP-Hochbau/ 
FP-TGA Vorlagen

Legende:

WT = Werktage

Abnahmeprozess ohne Sachverständigen

Zustandsfest-
stellung

(siehe VHB)

Fertigstellung 
der Leistung

1

Posteingang
1x Original
1x digital

3

Posteingang
1x digital

Erfassung u. 
Dokumentation, 

Berücksichtigung 
in der 

Terminverfolgung

3

1 
W

T
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na
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ep

ro
ze

ss
 1

2 
Ta

ge

Meldung der 
Fertigstellung 
& Abnahme-
anmeldung

2

Posteingang
1x digital

Erfassung u. 
Dokumentation, 

Berücksichtigung 
in der 

Terminverfolgung

3

Einladung zur 
Abnahme

Inkl. Bestätigung 
der 

Abnahmefähigkeit

ggf. Mängel-
vorbegehung

4

Förmliche Abnahme / Mängelbegehung

5

Abnahme-
protokoll

Mängelliste

Mängel-
beseitigung

6

Dokumen-
tation

7

5 
W

T
3 

W
T

Mangelliste
FBL 11_02_03

Abnahme-
protokoll

FBL 11_12_01

Dokumen-
tation

7
Dokumen-

tation

7

ggf. Über-
arbeitung



Dauer AN Sachver-
ständige DGUV PS

TGP-
Hochbau/ 
FP-TGA 

Vorlagen

Legende:

WT = Werktage

Abnahmeprozess mit Sachverständigem

Zustandsfest-
stellung

(siehe VHB)

Fertigstellung 
der Leistung

1

Posteingang
1x digital

Erfassung u. 
Dokumentation, 

Berücksichtigung 
in der Termin-

verfolgung

3

1 
W

T

Ab
na

hm
ep

ro
ze

ss
 1

2 
Ta

ge

Meldung der 
Fertigstellung 
& Abnahme-
anmeldung

2

Posteingang
1x digital

Erfassung u. 
Dokumentation, 

Berücksichtigung 
in der Termin-

verfolgung

3

Einladung zur 
Abnahme

Inkl. Bestätigung 
der Abnahme-

fähigkeit

ggf. Mängel-
vorbegehung

4

Förmliche Abnahme / Mängelbegehung

5

Abnahme-
protokoll

Mängelliste
Mängel-

beseitigung

6

5 
W

T
3 

W
T

Mangelliste
FBL 

11_02_03

Abnahme-
protokoll

FBL 
11_12_01

Posteingang
1x digital
1x Papier

3
Posteingang

1x digital
1x Papier

3

Dokumen-
tation

7
Dokumen-

tation

7
Dokumen-

tation

7

Information

ggf. Über-
arbeitung

Information
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