
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Bauleitplanung Don 28.05.26 Fre 19.11.27 18 Monate

2 Flächennutzungsplan FeststellungsbeschlussDon 28.05.26 Don 28.05.26 0 Monate

3 Bebauungsplan Don 28.05.26 Fre 19.11.27 18 Monate

4 Neubau Mon 30.03.26 Mit 22.05.30 50,47 Monate

5 LPH 0 Fortschreibung Nutzerbedarf Mon 30.03.26 Fre 29.05.26 2 Monate

6 Auftrag FP TGA Mon 13.04.26 Mon 13.04.26 0 Monate

7 LPH 1 Mon 13.04.26 Don 28.05.26 1,5 Monate

8 LPH 2 Don 28.05.26 Die 24.11.26 6 Monate

9 LPH 2 Erstellung Don 28.05.26 Fre 25.09.26 4 Monate

10 LPH 2 Prüfung Fre 25.09.26 Die 24.11.26 2 Monate

11 LPH 3 Die 24.11.26 Die 22.06.27 7 Monate

12 LPH 3 Erstellung Die 24.11.26 Fre 23.04.27 5 Monate

13 LPH 3 Prüfung Fre 23.04.27 Die 22.06.27 2 Monate

14 LPH 4 Die 22.06.27 Don 17.02.28 8 Monate

15 LPH 4 Erstellung Die 22.06.27 Fre 06.08.27 1,5 Monate

16 LPH 4 Prüfung Fre 06.08.27 Sam 21.08.27 0,5 Monate

17 LPH 4 Bearbeitung Baurechtsamt Sam 21.08.27 Don 17.02.28 6 Monate

18 Massivbau Fre 06.08.27 Mit 22.05.30 34 Monate

19 LPH 5 Fre 06.08.27 Son 29.10.28 15 Monate

20 LPH 6/7 Mon 03.01.28 Mit 28.03.29 15 Monate

21 LPH 8 Sam 01.07.28 Sam 23.03.30 21 Monate

22 LPH 8 Rohbau Sam 01.07.28 Son 27.05.29 11 Monate

23 LPH 8 TGA/Ausbau/Fassade Fre 27.04.29 Sam 23.03.30 11 Monate

24 IBN/Umzug Sam 23.03.30 Mit 22.05.30 2 Monate

25 Holzbau Fre 06.08.27 Mon 29.10.29 27,17 Monate

26 LPH 5 Fre 06.08.27 Son 05.12.27 4,03 Monate

27 LPH 6/7 Son 05.12.27 Son 05.03.28 3,03 Monate

28 LPH 8 Son 05.03.28 Don 30.08.29 18,1 Monate

29 LPH 8 Holzbau Werkplanung Son 05.03.28 Mon 03.07.28 4 Monate

30 LPH 8 Holzbau Produktion Mon 03.07.28 Fre 01.09.28 2 Monate

31 LPH 8 Massivbau Rohbau Son 04.06.28 Fre 01.09.28 2,97 Monate

32 LPH 8 Holzbau Aufbau Fre 01.09.28 Die 31.10.28 2 Monate

33 LPH 8 TGA/Ausbau/Fassade Die 31.10.28 Don 30.08.29 10,1 Monate

34 IBN/Umzug Holzbau Don 30.08.29 Mon 29.10.29 2 Monate

35 Bestand Sam 22.07.28 Sam 21.06.31 35,44 Monate?

36 LPH 1-4 Sam 22.07.28 Mon 23.07.29 12,17 Monate?

37 LPH 5 Mon 23.07.29 Sam 19.01.30 6 Monate?

38 LPH 6/7 Don 20.12.29 Fre 21.06.30 6,1 Monate?

39 LPH 8 Mit 22.05.30 Sam 21.06.31 13,17 Monate?
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