
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Nachfolger

1 Projektstart: Fußgängertunnel Durchstich Rothenburgsort 0 Tage Mon 01.03.21 Mon 01.03.21 3
2 GBV unterschrieben 0 Tage Mit 24.02.21 Mit 24.02.21
3 Vergabephase Objekt- und Fachplanung 146,5 Tage Mon 01.03.21 Die 21.09.21 1
41 Vergabephase Baugrundgutachten 35 Tage Mit 19.05.21 Mit 07.07.21
45 Stufe 1: Grundlagenermittlung LPH 1 + Vorplanung LPH 2 460 Tage Die 04.05.21 Die 07.02.23
46 Baugrundaufschlüsse + Baugrundgutachten 440 Tage Die 04.05.21 Mon 09.01.23
60 Ortsbesichtigung 1 Tag Die 21.09.21 Die 21.09.21 61
61 Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln der Planungsrandbedigungen, Korridor 1175 Tage Mit 22.09.21 Die 24.05.22 60
62 LPH 1+2 abgeschlossen 0 Tage Die 07.02.23 Die 07.02.23
63 Stufe 2 : Entwurfsplanung  LPH 3 + Genehmigungsplanung OP LPH 4 663 Tage Mit 01.10.25 Mon 17.04.28
65 Wiederaufnahme Planung Durchstich 0 Tage Mit 01.10.25 Mit 01.10.25 68EA+24 Tage
68 Entwurfsplanung LPH 3 561 Tage Mon 03.11.25 Die 28.12.27 65EA+24 Tage
69 Vorlauf - Klären der Randbedingungen 561 Tage Mon 03.11.25 Die 28.12.27
70 Bedarf Elbdome 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 96
71 Gestaltungsvorgaben - kein Wettbewerb 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 96
72 Eigentumsverhältnisse 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 96
73 Abruf und Erhalt Unterlagen aus Planabruf bei IZ-Plan der DB 36 Tage Mon 05.01.26 Mon 23.02.26 96
74 Bestätigung der Anschlusshöhen Nord und Süd 0 Tage Mon 03.11.25 Die 28.12.27
75 Bestätigung der Baugrundangaben im Bahndamm 0 Tage Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 96
76 zusätzliche Baugrunderkundungen 190 Tage Mon 09.02.26 Fre 30.10.26
77 Erstellung grobes Erkundungskonzept 30 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.03.26 78
78 Abstimmung Bahn und externen Sachverständigen 25 Tage Mon 23.03.26 Fre 24.04.26 77 79
79 Erstellung finales Erkundungskonzept (inkl. Verdingungsunterlagen) 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 78 80
80 Bauvergabe_VOB / öffentlich national 40 Tage Mon 25.05.26 Fre 17.07.26 79 81
81 Beauftragung Bohrunternehmen 20 Tage Mon 20.07.26 Fre 14.08.26 80 82
82 Durchführung 2. Bohrkampagne 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26 81 83
83 Laboruntersuchungen 3 Wochen Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 82 84
84 Geotechnischer

Bericht/Baugrundbeschreibung/Gründungsempfehlung und Umwelt
4 Wochen Mon 05.10.26 Fre 30.10.26 83 85

85 Fertigstellung geotechnischer Bericht 0 Tage Fre 30.10.26 Fre 30.10.26 84 119
95 Fachplanungen 140 Tage Die 24.02.26 Mon 07.09.26
96 Objektplanung KIB 119 Tage Die 24.02.26 Fre 07.08.26 75;70;71;72;73 97AA+15 Tage;101AA+15 Tage;102AA+15 Tage;103AA+15 Tage
97 Planung Sonderhilfsbrücke (Erstellung UiG, ZiE) 50 Tage Die 17.03.26 Mon 25.05.26 96AA+15 Tage 98AA+15 Tage;104AA+15 Tage
98 Entwurfsstatik 40 Tage Die 07.04.26 Mon 01.06.26 97AA+15 Tage 99EA-10 Tage
99 BIM Modell 25 Tage Die 19.05.26 Mon 22.06.26 98EA-10 Tage 100
100 Planerstellung 30 Tage Die 23.06.26 Mon 03.08.26 99 105
101 Fachplanung LST 45 Tage Die 17.03.26 Mon 18.05.26 96AA+15 Tage
102 Fachplanung 50 Hz 45 Tage Die 17.03.26 Mon 18.05.26 96AA+15 Tage
103 Fachplanung OLA 45 Tage Die 17.03.26 Mon 18.05.26 96AA+15 Tage
104 Fachplanung VA 14 Tage Die 07.04.26 Fre 24.04.26 97AA+15 Tage
105 Erläuterungsbericht 15 Tage Die 04.08.26 Mon 24.08.26 100 106
106 Kostenberechnung 10 Tage Die 25.08.26 Mon 07.09.26 105 108
107 Finalisierung und Prüfung Entwurfsplanung 70 Tage Mon 07.09.26 Mon 14.12.26
108 Abgabe Entwurfsplanung 0 Tage Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 106 109
109 Püfung Entwurfsplanung 20 Tage Die 08.09.26 Mon 05.10.26 108 110;111;112
110 1. Überarbeitung des Entwurfs 20 Tage Die 06.10.26 Mon 02.11.26 109
111 Prüfung Entwurf LSBG 30 Tage Die 06.10.26 Mon 16.11.26 109
112 Prüfung Entwurf DB 30 Tage Die 06.10.26 Mon 16.11.26 109 113
113 2. Überarbeitung des Entwurfs 15 Tage Die 17.11.26 Mon 07.12.26 112 114
114 Freiagbe des Entwurfs 5 Tage Die 08.12.26 Mon 14.12.26 113
115 Belange DB 192 Tage Mon 05.01.26 Mit 30.09.26
116 Abstimmung DB und Sperrpausenplanung KIB 31 Tage Mon 05.01.26 Mon 16.02.26 117
117 Meilenstein 1: Erstanmeldung Mittelfristiges

Kapazitätsmanagement (MKM)/Sperrpausenanmeldung
0 Tage Die 17.02.26 Die 17.02.26 116

118 Meilenstein 2: Anmeldung Kapazitätsmanagement Fahren und
Bauen kM FuB (n-2)

0 Tage Mit 30.09.26 Mit 30.09.26

119 Genehmigungsplanung LPH 4 5 fMonate Mon 02.11.26 Don 01.04.27 85 120EA-1 Monat
120 Einreichung Genehmigungsantrag 0 Tage Don 04.03.27 Don 04.03.27 119EA-1 Monat 121
121 Planfeststellungsverfahren 13 fMonate Don 04.03.27 Die 28.03.28 120 122EA-10 Monate;131
122 Ausführungsplanung LPH5 7 fMonate Die 22.06.27 Die 18.01.28 121EA-10 Monate123EA-1 fMonat
123 Vorbereitung Vergabe LPH6 4 fMonate Son 19.12.27 Mon 17.04.28 122EA-1 fMonat 130;131
130 Stufe 3: Bauzeit inkl. Vergaben 472 Tage Mon 17.04.28 Mit 06.02.30 123
131 Vergabe LPH7 4 fMonate Mon 17.04.28 Die 15.08.28 123;121 132
132 Technische Bearbeitung 3 fMonate Die 15.08.28 Mon 13.11.28 131 133
133 Bauvorbereitung 3 fMonate Mon 13.11.28 Son 11.02.29 132 134
134 Bauzeit LPH 8 12 fMonate Son 11.02.29 Mit 06.02.30 133

Projektstart: Fußgängertunnel Durchstich Rothenburgsort
GBV unterschrieben

Vergabephase Objekt- und Fachplanung
Vergabephase Baugrundgutachten

Stufe 1: Grundlagenermittlung LPH 1 + Vorplanung LPH 2
Baugrundaufschlüsse + Baugrundgutachten

Ortsbesichtigung
Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln der Planungsrandbedigungen, Korridor 1

LPH 1+2 abgeschlossen
Stufe 2 : Entwurfsplanung  LPH 3 + Genehmigungsplanung OP LPH 4

Wiederaufnahme Planung Durchstich
Entwurfsplanung LPH 3
Vorlauf - Klären der Randbedingungen

Bedarf Elbdome
Gestaltungsvorgaben - kein Wettbewerb
Eigentumsverhältnisse

Abruf und Erhalt Unterlagen aus Planabruf bei IZ-Plan der DB
Bestätigung der Anschlusshöhen Nord und Süd

Bestätigung der Baugrundangaben im Bahndamm
zusätzliche Baugrunderkundungen

Erstellung grobes Erkundungskonzept
Abstimmung Bahn und externen Sachverständigen

Erstellung finales Erkundungskonzept (inkl. Verdingungsunterlagen)
Bauvergabe_VOB / öffentlich national

Beauftragung Bohrunternehmen
Durchführung 2. Bohrkampagne
Laboruntersuchungen

Geotechnischer Bericht/Baugrundbeschreibung/Gründungsempfehlung und Umwelt

Fertigstellung geotechnischer Bericht
Fachplanungen

Objektplanung KIB
Planung Sonderhilfsbrücke (Erstellung UiG, ZiE)
Entwurfsstatik
BIM Modell

Planerstellung
Fachplanung LST
Fachplanung 50 Hz
Fachplanung OLA

Fachplanung VA
Erläuterungsbericht
Kostenberechnung

Finalisierung und Prüfung Entwurfsplanung
Abgabe Entwurfsplanung
Püfung Entwurfsplanung

1. Überarbeitung des Entwurfs
Prüfung Entwurf LSBG
Prüfung Entwurf DB
2. Überarbeitung des Entwurfs
Freiagbe des Entwurfs

Belange DB
Abstimmung DB und Sperrpausenplanung KIB
Meilenstein 1: Erstanmeldung Mittelfristiges Kapazitätsmanagement (MKM)/Sperrpausenanmeldung

Meilenstein 2: Anmeldung Kapazitätsmanagement Fahren und Bauen kM FuB (n-2)

Genehmigungsplanung LPH 4
Einreichung Genehmigungsantrag

Planfeststellungsverfahren
Ausführungsplanung LPH5

Vorbereitung Vergabe LPH6
Stufe 3: Bauzeit inkl. Vergaben

Vergabe LPH7
Technische Bearbeitung

Bauvorbereitung
Bauzeit LPH 8
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