
Nr. Geschoss Vorgangsname Zuständigkeit Dauer Anfang Ende

1 Alle Planung & Vergabe

15 AUFZUG Sanierung Personenaufzug 51 Tage Fre 27.02.26 Mit 13.05.26

24 SCHÄCHTE Abbruch & Neuherstellung 84 Tage Mon 28.04.25 Fre 29.08.25

33 Alle Baustelleneinrichtung 10 Tage? Mon 25.08.25 Fre 05.09.25

39 Alle Bestandssanierung 14 Tage Mon 16.03.26 Don 02.04.26

42 EG Abbruch 21 Tage Mon 13.10.25 Mon 10.11.25

58 EG Wiederherstellung KERN 133 Tage? Mon 27.10.25 Don 07.05.26

92 EG Wiederherstellung außerhalb KERN 82 Tage Mon 12.01.26 Fre 08.05.26

98 OG I Abbruch 21 Tage Mon 22.06.26 Mon 20.07.26

99 Herstellung Schwarzbereiche Heinrich Schmid 2 Tage Mon 22.06.26 Die 23.06.26

100 Abbruch Innentüren Heinrich Schmid 2 Tage Mon 22.06.26 Die 23.06.26

101 Rückbau Sanitärinstallation BVT Bellmann 2 Tage Die 23.06.26 Mit 24.06.26

102 Rückbau OWA & KMF Heinrich Schmid 2 Tage Don 25.06.26 Fre 26.06.26

103 Freimessung / Labor Heinrich Schmid 1 Tag Fre 26.06.26 Fre 26.06.26

104 Rückbau Sanitärkeramik Heinrich Schmid 1 Tag Mon 29.06.26 Mon 29.06.26

105 Abbruch Wandfliesen Heinrich Schmid 2 Tage Die 30.06.26 Mit 01.07.26

106 Abbruch Trockenbau Heinrich Schmid 2 Tage Don 02.07.26 Fre 03.07.26

107 Abbruch Fliesen und Estrich Heinrich Schmid 3 Tage Don 02.07.26 Mon 06.07.26

108 Abbruch Zwischenwand (MW/Metallgerüst) Heinrich Schmid 3 Tage Don 02.07.26 Mon 06.07.26

109 Rückbau Leitungsisolierung Heirnich Schmid 1 Tag Fre 10.07.26 Fre 10.07.26

110 Rückbau TGA BVT Bellmann 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

111 Rückbau Schwarzbereiche Heinrich Schmid 1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26

112 OG I Wiederherstellung 76 Tage Mon 13.07.26 Mon 26.10.26

113 Rohinstallation Lüftung Klima Becker 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

114 Herstellung Trockenbaukonstruktion (Wände) Heinrich Schmid 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26

115 Rohinstallation ELT MHB 13 Tage Mit 22.07.26 Fre 07.08.26

116 Rohinstallation Heizung/Sanitär BVT Bellmann 13 Tage Mit 22.07.26 Fre 07.08.26

117 Druckprobe BVT Bellmann 1 Tag Fre 07.08.26 Fre 07.08.26

118 Leitungsisolierung / Brandschutz BVT Bellmann

119 Schließen Trockenbauwände inkl. Spachteln Heinrich Schmid 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26

120 Estricheinbau Schmelzer 3 Tage Mon 31.08.26 Mit 02.09.26

121 Herstellung Trockenbau Fries Heinrich Schmid 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

122 Innenputz Hahn Bau 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

123 Einbau Bodenfliesen Mauz 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

124 Einbau Wandfliesen Mauz 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

125 Einbau Türzargen Busch 2 Tage Mon 28.09.26 Die 29.09.26

126 Einbau Rasterdeckenkonstruktion Heinrich Schmid 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

127 Malerarbeiten Heinrich Schmid 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

128 Bauzwischenreinigung bauseits 1 Tag Fre 09.10.26 Fre 09.10.26

129 Einbau Türblätter Busch 1 Tag Mon 12.10.26 Mon 12.10.26

130 Rückbau Staubwände Heinrich Schmid 1 Tag Die 13.10.26 Die 13.10.26

131 Schließen OWA-Decken Heinrich Schmid 2 Tage Mon 12.10.26 Die 13.10.26

132 Fertiginstallation ELT MHB 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

133 Fertiginstallation Heizung/Sanitär BVT Bellmann 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

134 Montage Unterschränke (Schreiner) Hodapp 1 Tag Mon 19.10.26 Mon 19.10.26

135 Einbau WC Trennwände Kemmlit 3 Tage Die 20.10.26 Don 22.10.26

136 Bauendreinigung bauseits 2 Tage Fre 23.10.26 Mon 26.10.26

137 Wiederherstellung außerhalb KERN 35 Tage Mon 31.08.26 Fre 16.10.26

143 AUFZUG 78 Tage Mit 26.08.26 Fre 11.12.26

144 Submission 1 Tag Mit 26.08.26 Mit 26.08.26

145 Bindefrist 10 Tage Mit 26.08.26 Die 08.09.26

146 technische Klärung 10 Tage Mit 09.09.26 Die 22.09.26

147 Fertigung 58 Tage Mit 23.09.26 Fre 11.12.26

148 Demontatge Alt-Anlage 5 Tage

149 Aufzugsmontage 15 Tage

150 OG II Abbruch 43 Tage Don 10.12.26 Die 09.02.27

162 OG II Wiederherstellung 88 Tage Mit 10.02.27 Die 15.06.27

186 DG Sanitär Technik 25 Tage Mon 19.04.27 Fre 21.05.27
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