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Holzbau Wetterdicht - Start Ausbau

Holzbau Fassade

Dachabdichtungsarbeiten Mensa

Dachabdichtungsarbeiten Ganztag

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren EG

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren OG

Blowerdoor-Test Bauphase

Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wände einseitig

Trockenbauarbeiten Wände schließen

Trockenbauarbeiten Decken

Estricharbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Baubeheizung

ELT Grobinstallation Vor Estrich

ELT Grobinstallation Nach Estrich

HLS Grobinstallation Vor Estrich

HLS Grobinstallation Nach Estrich

21.12.2026

15.02.2027
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12w
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21.12.2026

12.03.2027

18.12.2026

05.03.2027

18.12.2026

05.03.2027

08.03.2027

15.01.2027

09.04.2027

07.05.2027

19.03.2027

18.06.2027

26.03.2027

26.02.2027

09.04.2027

26.02.2027

09.04.2027

Holzbau Wetterdicht - Start Ausbau 1

Holzbau Fassade 2

Dachabdichtungsarbeiten Mensa 3

Dachabdichtungsarbeiten Ganztag 4

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren EG 5

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren OG 6

Blowerdoor-Test Bauphase 7

Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wände einseitig 8

Trockenbauarbeiten Wände schließen 9

Trockenbauarbeiten Decken 10

Estricharbeiten 11

Bodenbelagsarbeiten 12

Baubeheizung 13

ELT Grobinstallation Vor Estrich 14

ELT Grobinstallation Nach Estrich 15

HLS Grobinstallation Vor Estrich 16

HLS Grobinstallation Nach Estrich 17

Holzbau Wetterdicht - Start Ausbau 10t

Holzbau Fassade 24w

Dachabdichtungsarbeiten Mensa 33w

Dachabdichtungsarbeiten Ganztag 43w

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren EG 53w

Metallbauarbeiten Fenster und Außentüren OG 63w

Blowerdoor-Test Bauphase 70t

Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wände einseitig 82w

Trockenbauarbeiten Wände schließen 92w

Trockenbauarbeiten Decken 104w

Estricharbeiten 112w

Bodenbelagsarbeiten 126w

Baubeheizung 1312w

ELT Grobinstallation Vor Estrich 148w

ELT Grobinstallation Nach Estrich 152w

HLS Grobinstallation Vor Estrich 168w

HLS Grobinstallation Nach Estrich 172w

2w2w

1w1w

Projektphasen

03.1 - Holzbau Neubau 04.1 - Dach Neubau 05.1 - Fenster Neubau Meilensteine 07.1 - Trockenbau Neubau 08.1 - Estrich Neubau

10.1 - Bodenbelag Neubau Techn. Anlagen Neubau


