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Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende
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Holzbau Neubau Baustelleneinrichtung

Holzbau Neubau Wände EG

Holzbau Neubau Decke + Dach Mensa

Holzbau Neubau Wände OG

Holzbau Neubau Dach

Holzbau Neubau Wetterdicht - Start Ausbau

Holzbau Neubau Fassade

Holzbau Neubau Rückbau Baustelleneinrichtung

Puffer Schlechtwetter

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Mensa

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Ganztag

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Einsaat

Fenster Neubau EG

Fenster Neubau OG

ELT Grobinstallation Neubau Vor Estrich

HLS Grobinstallation Neubau Vor Estrich

Ableitungen Neubau
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Projektphasen

03.1 - Holzbau Neubau Fremdphasen 04.1 - Dach Neubau 05.1 - Fenster Neubau Techn. Anlagen Neubau


