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Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende
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Rohbauarbeiten Neubau Fertigstellung - Start Holzbau

Holzbau Neubau Baustelleneinrichtung

Holzbau Neubau Wände EG

Holzbau Neubau Decke + Dach Mensa

Holzbau Neubau Wände OG

Holzbau Neubau Dach

Holzbau Neubau Wetterdicht - Start Ausbau

Holzbau Neubau Fassade

Holzbau Neubau Rückbau Baustelleneinrichtung

Puffer Schlechtwetter

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Mensa

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Ganztag

Dachabdichtungsarbeiten Neubau Einsaat

Fenster Neubau EG

Fenster Neubau OG

Trockenbau Brandschutzbekleidung + Wände einseitig Neubau

ELT Grobinstallation Neubau Vor Estrich

HLS Grobinstallation Neubau Vor Estrich

Ableitungen Neubau
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Projektphasen

02.1 - Rohbau Neubau 03.1 - Holzbau Neubau Fremdphasen 04.1 - Dach Neubau 05.1 - Fenster Neubau 07.1 - Trockenbau Neubau

Techn. Anlagen Neubau


