
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1

2 Bewilligung Förderantrag 5 Tage Die 24.02.26 Mon 02.03.26
3 Aufstellung Genehmigungsstatik durch TWP 45 Tage Mon 09.02.26 Fre 10.04.26
4 Auftragserteilung 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26
5 Vorbereitung Baubeginn 10 Tage Die 01.09.26 Mon 14.09.26 4EA+5 Tage
6 Öffnungszeiten Freibad 2025 88 Tage Don 15.05.25 Mon 15.09.25
7 Öffnungszeiten Freibad 2026 88 Tage Fre 15.05.26 Die 15.09.26
8 Öffnungszeiten Freibad 2028 90 Tage Mon 15.05.28 Fre 15.09.28
9 WINTERPAUSE 2026/2027 11 Tage Don 24.12.26 Don 07.01.27
10 WINTERPAUSE 2027/2028 11 Tage Fre 24.12.27 Fre 07.01.28
11 Bauphase 434 Tage? Mit 16.09.26 Mon 15.05.28
12 BAUSTELLENEINRICHTUNG ALLGEMEIN
13 Baubeginnanzeige an Bauaufsicht JBP
14 Prüfstatik vorliegend zur Ausf.Planung Tragwerksplanung? WTM
15 Räumung / Freimachen durch Betriebspersonal 18 Tage Mit 16.09.26 Fre 09.10.26 7 SWG
16 FA - Umsetzen vorh. Lagercontainer zur Herstellung Baustraß5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 SWG
17 Betriebsgebäude
18 BG - Außerbetriebsetzung / Freischalten d. SWG 8 Tage Mit 16.09.26 Fre 25.09.26 7 SWG
19 BG - Baustrom, Baubeleuchtung, Bauwasser d. AG 8 Tage Mit 16.09.26 Fre 25.09.26 7 SWG
20 FA - Bauzaun durch Bauherr 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 SWG
21 Auftragserteilung Abbrucharbeiten 1 Tag Die 22.09.26 Die 22.09.26 Abbruch
22 BG - Arbeitsvorbereitung und technische Demontage unter 

Schwimmmeisterraum
15 Tage Mit 07.10.26 Die 27.10.26 19 Abbruch

23 Auftragserteilung Erdarbeiten + Baustraße 1 Tag Mit 30.09.26 Mit 30.09.26 Erdarbeiten
24 Baumfällung Baustraße 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26
25 FA - Herstellen der Baustraße, Lagerplätze und Parkplätze 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 Erdarbeiten
26 Auftragserteilung Baucontainer 1 Tag Don 03.09.26 Don 03.09.26 Baucontainer
27 FA - Baucontainer aufstellen + anschließen 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 25 Baucontainer
28 BG - Abbruch, Entkernung Betriebsgebäude, ältester Teil 15 Tage Mit 16.09.26 Die 06.10.26 Abbruch
29 BG - Einrüstung Betoninstandsetzung, Sperrung Gehweg 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 Betoninstandsetzu
30 BG - Betoninstandsetzung (Außenfassade) 45 Tage Mon 28.09.26 Fre 27.11.26 18 Betoninstandsetzu
31 Auftragserteilung SBT 1 Tag Mon 30.11.26 Mon 30.11.26 SBT
32 BG - Sanierung und Erneuerung SBT, Filtertechnik 180 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.11.27 SBT
33 BG - Erneuerung, Techniksanierung, sonstige TGA-Gewerke 180 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.11.27 TGA
34 Neubau Schul- und Vereinsgebäude mit Treppenhaus
35 Auftragserteilung Spezialtiefbau 1 Tag Mit 30.09.26 Mit 30.09.26 Spezialtiefbau
36 Werkplanung, Pfahlstatik, Spezialtiefbau 15 Tage Don 01.10.26 Mit 21.10.26 35 Spezialtiefbau
37 NB - Pfahlgründung Lieferzeiten 15 Tage Don 22.10.26 Mit 11.11.26 36 Spezialtiefbau
38 NB - Pfahlgründung Vorbereitung Tragglieder 10 Tage Don 12.11.26 Mit 25.11.26 37 Spezialtiefbau
39 NB - Abbruch Bauten auf Beckenumgang 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 25 Abbruch
40 NB - Abbruch Pflaster Beckenumgang 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 39 Abbruch
41 NB - Roden Böschung, Rückbau Winkelstützwände vor Erdarb5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 40 Erdarbeiten
42 NB - Freilegung alter Keller 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 41 Erdarbeiten
43 NB - Abbruch alter Keller 5 Tage Mon 30.11.26 Fre 04.12.26 42 Erdarbeiten
44 NB - Erdarbeiten zur Herstellung der Unterfangung 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 43 Erdarbeiten
45 NB - Unterfangung Beckenwand im Pilgerschrittverf. 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 25.12.26 44 Erdarbeiten
46 NB - Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Arbeitsebene 20 Tage Mon 28.12.26 Fre 22.01.27 45 Erdarbeiten
47 NB - Erdarbeiten, Wasserhaltung Neubau 20 Tage Mon 28.12.26 Fre 22.01.27 45 Erdarbeiten
48 WINTERPAUSE 2026/2027 11 Tage Don 24.12.26 Don 07.01.27
49 NB - Pfahlgründung Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 48EA+1 Tag Spezialtiefbau
50 NB - Tiefgründung Neubau, ca. 36 Pfähle 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 49 Spezialtiefbau
51 BG - Tiefgründung im Betriebsgebäude, 4 Pfähle 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 50 Spezialtiefbau
52 Auftragserteilung Rohbau 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 Rohbau
53 BG - Fertigteilplanung + Freigabe 30 Tage Mon 16.11.26 Fre 25.12.26 52AA Rohbau
54 BG - Produktion Fertigteile 30 Tage Mon 28.12.26 Fre 05.02.27 53 Rohbau
55 BG - Herstellung Pumpensumpf Keller Neubau 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 51 Rohbau
56 BG - Grundleitungen Keller Neubau ?? Gibt es welche? 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 55 Rohbau
57 BG - Sauberkeitsschicht und Kellersohle 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27 56 Rohbau
58 BG - Herstellung Kellerwände 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 57 Rohbau
59 BG - Einheben Behälter?? 1 Tag Mon 05.04.27 Mon 05.04.27 58 Rohbau
60 BG - Herstellen Kellerdecke 10 Tage Mon 05.04.27 Fre 16.04.27 58 Rohbau
61 BG - Drehsteifen bis Ausschalen Kellerdecke 20 Tage Mon 19.04.27 Fre 14.05.27 60;59 Rohbau
62 BG - Aufkantungen Keller Neubau 20 Tage Mon 17.05.27 Fre 11.06.27 61 Rohbau
63 Beckenbereich
64 BB - Entleerung Becken 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 18 SWG
65 BB - Absturzsicherung Beckenrand 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 18 Rohbau;Gerüstba
66 BB - Abbruch Folienauskleidung Beckenböden 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 64 Abbruch
67 BB - Gerüste in Becken 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 64 Gerüstbau
68 BB - Abbruch Folienauskleidung Beckenwände 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 67 Abbruch
69 BB - Abbruch Sprunganlagen 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 68 Abbruch
70 BB - ggf. Überwinterung Becken 75 Tage Mon 16.11.26 Son 28.02.27 SWG
71 BB - Auftragserteilung Edelstahlbecken 1 Tag Mit 21.10.26 Mit 21.10.26 VA-Becken
72 BB - Aufmaß + techn. Klärung 30 Tage Don 22.10.26 Mit 02.12.26 71 VA-Becken
73 BB - Werkplanung Edelstahlbecken 30 Tage Don 03.12.26 Mit 13.01.27 72 VA-Becken
74 BB - Fertigung Edelstahlbecken 80 Tage Mon 18.01.27 Fre 07.05.27 VA-Becken
75 BB - Sägeschnitt + Abbruch Beckenkopf nach Werkplanung VA10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 74AA Rohbau
76 BB - Bettungsbalken, Bewehrung + Aufbeton Beckenkopf 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 75 Rohbau
77 BB- Aufschüttung im Beckenkörper 55 Tage Mon 18.01.27 Fre 02.04.27 74AA VA-Becken
78 BB - Reinwassersysteme, Beckenböden 24 Tage Mon 05.04.27 Don 06.05.27 77 VA-Becken
79 BB - Montage Auskl. Edelstahlbecken, 24 Wochen = 120 Tage120 Tage Fre 30.04.27 Don 14.10.27 VA-Becken
80 BB - Edelstahlauskleidung SB 40 Tage Mon 03.05.27 Fre 25.06.27 VA-Becken
81 BB - Edelstahlauskleidung NSB 40 Tage Mon 28.06.27 Fre 20.08.27 VA-Becken
82 BB - Edelstahlauskleidung Springerbecken 40 Tage Mon 23.08.27 Fre 15.10.27 VA-Becken
83 BB - Fertigstellung Edelstahlbecken 1 Tag Don 14.10.27 Don 14.10.27 VA-Becken
84 BB  - TGA Leistungen im Außenbereich 185 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.01.28 78EA+1 Tag SBT;TGA
85 BB - TGA Verrohrung im Außenbereich 80 Tage Mon 28.06.27 Fre 15.10.27 80 SBT;TGA
86 BB - Beräumung der oberen BE-Fläche Badeplatte 15 Tage Mon 18.10.27 Fre 05.11.27 82
87 BB - Durchführung GaLa-Bau Badeplatte 60 Tage Mon 08.11.27 Fre 28.01.28 86 GaLaBau
88 Freianlagen + Liegewiese 
89 FA - TGA Verrohrung im Außenbereich 65 Tage Mon 28.06.27 Fre 24.09.27 80 SBT;TGA
90 FA - Rückbau Baustelleneinrichtung und Baustraße 15 Tage Mon 31.01.28 Fre 18.02.28 87 Erdarbeiten
91 FA - Rückbau Baustraße 15 Tage Don 27.01.28 Mit 16.02.28 87 Erdarbeiten
92 FA - Durchführung GaLa-Bau Liegewiese 60 Tage Mon 21.02.28 Fre 12.05.28 90 GaLaBau
93 Kinderbecken + Wasserspielplatz
94 KB - Tiefgründung Kinderbecken 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 51 Spezialtiefbau
95 KB - Pfähle kappen Kinderbecken 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 94 Spezialtiefbau
96 KB - Rückbau BE Spezialtiefbau Kinderbecken 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 94 Spezialtiefbau
97 KB - Rohbau Kinderbecken 60 Tage Mon 01.03.27 Fre 21.05.27 96 Rohbau
98 KB - Köcherfundamente Sonnensegel 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 96 Rohbau
99 KB - Sauberkeitsschicht KiBe 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 96 Rohbau

100 KB - Grundleitungen KiBe & TGA 10 Tage Mon 15.03.27 Fre 26.03.27 99 SBT;TGA
101 KB - Sohlplatte KiBe, Bewehrung + Betonage 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27 100 Rohbau
102 KB - Verrohrung KiBe & TGA 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27 101 SBT
103 KB - Auftrag Fertigteilbecken Kunststoff 1 Tag Mon 11.01.27 Mon 11.01.27 Kinderbecken
104 KB - Werkplanung + Produktion Fertigteilbecken Kunststoff 80 Tage Mon 11.01.27 Fre 30.04.27 103AA Kinderbecken
105 KB - Lieferung und Baust.Einr. Fertigteilbecken Kunststoff 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 104 Kinderbecken
106 KB - Einbau Fertigteilbecken Kunststoff 30 Tage Mon 10.05.27 Fre 18.06.27 102 Kinderbecken
107 KB - Fertiginstallation SBT KiBe 15 Tage Mon 31.05.27 Fre 18.06.27 106EA-15 Tage SBT
108 KB - Testbetrieb SBT KiBe, Abnahmen 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 107 SBT
109 KB - Winterschutz Kinderbecken 2027-2028 90 Tage Mon 15.11.27 Fre 17.03.28
110 KB - Montage Sonnensegelpylone 5 Tage Die 21.09.27 Mon 27.09.27 GaLaBau
111 KB - Montage Sonnensegel - Bespannung 5 Tage Die 28.09.27 Mon 04.10.27 110 GaLaBau
112 KB - Anlage Kinderbereich, GaLa-Bau 80 Tage Mon 21.06.27 Fre 08.10.27 107 GaLaBau
113 KB - TGA Wasserspielplatz 80 Tage Mon 21.06.27 Fre 08.10.27 107 GaLaBau
114 KB - Freianlagen um KiBe Grünflächen + Pflaster 80 Tage Mon 11.10.27 Fre 28.01.28 112 GaLaBau
115 KB - restliche Bepflanzung um KiBe 15 Tage Mon 06.03.28 Fre 24.03.28 GaLaBau
116 KB - Reinigung KiBe + Wasserspielplatz
117 KB - Probebetrieb, Abnahmen, Hygieneprüfung 40 Tage Mon 06.03.28 Fre 28.04.28 115AA;114AA TGA
118 Umkleidegebäude
119 UM - Ausräumen Umkleide 18 Tage Mit 16.09.26 Fre 09.10.26 SWG
120 UM - Baubeheizung / Frostschutz Umkleide 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 119 SWG
121 UM - Abbruch + Schadstoffsan. in Umkleiden 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26 120 Abbruch
122 UM - Rückbau TGA + ELT in Umkleiden 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 121 Rohbau
123 UM - Unterbrechung Weihnachten / Jahreswechsel 15 Tage Mon 21.12.26 Fre 08.01.27 122 Rohbau
124 UM - Sohlenschlitze + Grundleitungen in Umkleiden 30 Tage Mon 11.01.27 Fre 19.02.27 123 Rohbau
125 UM - Stürze, Mauerwerk, Sockel in Umkleiden 20 Tage Mon 01.03.27 Fre 26.03.27 124 Rohbau
126 UM - Fenster + Außentüren Umkleiden 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27 125
127 UM - Rohinstallationen Umkleiden 30 Tage Mon 29.03.27 Fre 07.05.27 125 TGA
128 UM - TroBau Vorsatzschalen 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 127 Trockenbau
129 UM - Putzarbeiten 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 128 Rohbau
130 UM - Estricharbeiten 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 129 Rohbau
131 UM - Estrich Wartezeit mind. 4 Wochen 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 130 Rohbau
132 UM - Trockenbau Decke 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 130 Trockenbau
133 UM - Abdichtung + Wandfliesen 20 Tage Mon 19.07.27 Fre 13.08.27 131 Fliesen
134 UM - Bodenfliesen 30 Tage Mon 16.08.27 Fre 24.09.27 133 Fliesen
135 UM - Lüftungsauslässe Decke 10 Tage Mon 27.09.27 Fre 08.10.27 134 TGA
136 UM - Malerarbeiten 15 Tage Mon 27.09.27 Fre 15.10.27 134 Maler
137 UM - Fertiginstall. TGA + ELT, Beginn Heizbetrieb 15 Tage Mon 18.10.27 Fre 05.11.27 136 TGA
138 UM - Beginn Heizbetrieb 1 Tag Mon 08.11.27 Mon 08.11.27 137 TGA
139 UM - San.-Trennwände + Garderobenschränke 20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27 137
140 UM - Tischlerarbeiten 15 Tage Mon 08.11.27 Fre 26.11.27 137
141 UM - Zargen + Innentüren 10 Tage Mon 29.11.27 Fre 10.12.27 140
142 UM - Bauschlussreinigung 5 Tage Mon 13.12.27 Fre 17.12.27 141
143 UM - Beschilderung, Feuerlöscher, Flucht+Rw Pläne 5 Tage Mon 20.12.27 Fre 24.12.27 142
144 UM - Unterbrechung Weihnachten / Jahreswechsel 11 Tage Fre 24.12.27 Fre 07.01.28 Rohbau
145 UM - Montage Kassenanlage, Ausstattung 40 Tage Mon 10.01.28 Fre 03.03.28 144 TGA
146 UM - Abnahmen, SV-Abnahmen, Ausstattung, Inbetriebnahm40 Tage Mon 10.01.28 Fre 03.03.28 144 TGA
147 UM - Probebetrieb + Einweisungen Kassenanlage 40 Tage Mon 06.03.28 Fre 28.04.28 146 TGA
148 UM - Eröffnung Freibad - Vollbetrieb 1 Tag Mon 15.05.28 Mon 15.05.28 146 SWG

Bewilligung Förderantrag
Aufstellung Genehmigungsstatik durch TWP

24.08
Vorbereitung Baubeginn

Öffnungszeiten Freibad 2026
Öffnungszeite

Bauphase

Räumung / Freimachen durch Betriebspersonal
FA - Umsetzen vorh. Lagercontainer zur Herstellung Baustraße 

BG - Außerbetriebsetzung / Freischalten d. SWG
BG - Baustrom, Baubeleuchtung, Bauwasser d. AG
FA - Bauzaun durch Bauherr

Abbruch
BG - Arbeitsvorbereitung und technische Demontage unter Schwimmmeisterraum

Erdarbeiten

FA - Herstellen der Baustraße, Lagerplätze und Parkplätze
Auftragserteilung Baucontainer

FA - Baucontainer aufstellen + anschließen
BG - Abbruch, Entkernung Betriebsgebäude, ältester Teil

BG - Einrüstung Betoninstandsetzung, Sperrung Gehweg
BG - Betoninstandsetzung (Außenfassade)

SBT
BG - Sanierung und Erneuerung SBT, Filtertechnik
BG - Erneuerung, Techniksanierung, sonstige TGA-Gewerke

Auftragserteilung Spezialtiefbau
Werkplanung, Pfahlstatik, Spezialtiefbau

NB - Pfahlgründung Lieferzeiten
NB - Pfahlgründung Vorbereitung Tragglieder

NB - Abbruch Bauten auf Beckenumgang
NB - Abbruch Pflaster Beckenumgang

NB - Roden Böschung, Rückbau Winkelstützwände vor Erdarb.
NB - Freilegung alter Keller

NB - Abbruch alter Keller
NB - Erdarbeiten zur Herstellung der Unterfangung

NB - Unterfangung Beckenwand im Pilgerschrittverf.
NB - Baugrubenaushub, Wasserhaltung, Arbeitsebene
NB - Erdarbeiten, Wasserhaltung Neubau

NB - Pfahlgründung Baustelleneinrichtung
NB - Tiefgründung Neubau, ca. 36 Pfähle

BG - Tiefgründung im Betriebsgebäude, 4 Pfähle
Auftragserteilung Rohbau

BG - Fertigteilplanung + Freigabe
BG - Produktion Fertigteile

BG - Herstellung Pumpensumpf Keller Neubau
BG - Grundleitungen Keller Neubau ?? Gibt es welche?

BG - Sauberkeitsschicht und Kellersohle
BG - Herstellung Kellerwände

BG - Einheben Behälter??
BG - Herstellen Kellerdecke 

BG - Drehsteifen bis Ausschalen Kellerdecke
BG - Aufkantungen Keller Neubau

BB - Entleerung Becken 
Rohbau;Gerüstbau

BB - Abbruch Folienauskleidung Beckenböden
Gerüstbau

BB - Abbruch Folienauskleidung Beckenwände
BB - Abbruch Sprunganlagen 

BB - ggf. Überwinterung Becken
BB - Auftragserteilung Edelstahlbecken

BB - Aufmaß + techn. Klärung
BB - Werkplanung Edelstahlbecken

BB - Fertigung Edelstahlbecken
BB - Sägeschnitt + Abbruch Beckenkopf nach Werkplanung VA

BB - Bettungsbalken, Bewehrung + Aufbeton Beckenkopf
BB- Aufschüttung im Beckenkörper

BB - Reinwassersysteme, Beckenböden
BB - Montage Auskl. Edelstahlbecken, 24 Wochen = 120 Tage

BB - Edelstahlauskleidung SB
BB - Edelstahlauskleidung NSB

BB - Edelstahlauskleidung Springerbecken
BB - Fertigstellung Edelstahlbecken

BB  - TGA Leistungen im Außenbereich
BB - TGA Verrohrung im Außenbereich

BB - Beräumung der oberen BE-Fläche Badeplatte
BB - Durchführung GaLa-Bau Badeplatte

FA - TGA Verrohrung im Außenbereich
FA - Rückbau Baustelleneinrichtung und Baustraße

Erdarbeiten
FA - Durchführung GaLa-Bau Liegewiese

KB - Tiefgründung Kinderbecken
KB - Pfähle kappen Kinderbecken
KB - Rückbau BE Spezialtiefbau Kinderbecken

KB - Rohbau Kinderbecken
KB - Köcherfundamente Sonnensegel 
KB - Sauberkeitsschicht KiBe

KB - Grundleitungen KiBe & TGA
KB - Sohlplatte KiBe, Bewehrung + Betonage

KB - Verrohrung KiBe & TGA
KB - Auftrag Fertigteilbecken Kunststoff

KB - Werkplanung + Produktion Fertigteilbecken Kunststoff
KB - Lieferung und Baust.Einr. Fertigteilbecken Kunststoff

KB - Einbau Fertigteilbecken Kunststoff
KB - Fertiginstallation SBT KiBe

KB - Testbetrieb SBT KiBe, Abnahmen
KB - Winterschutz Kinderbecken 2027-2028

KB - Montage Sonnensegelpylone
KB - Montage Sonnensegel - Bespannung

KB - Anlage Kinderbereich, GaLa-Bau
KB - TGA Wasserspielplatz

KB - Freianlagen um KiBe Grünflächen + Pflaster
KB - restliche Bepflanzung um KiBe

KB - Probebetrieb, Abnahmen, Hygieneprüfung

UM - Ausräumen Umkleide
UM - Baubeheizung / Frostschutz Umkleide

UM - Abbruch + Schadstoffsan. in Umkleiden 
UM - Rückbau TGA + ELT in Umkleiden 

UM - Unterbrechung Weihnachten / Jahreswechsel 
UM - Sohlenschlitze + Grundleitungen in Umkleiden 

UM - Stürze, Mauerwerk, Sockel in Umkleiden
UM - Fenster + Außentüren Umkleiden
UM - Rohinstallationen Umkleiden

UM - TroBau Vorsatzschalen
UM - Putzarbeiten

UM - Estricharbeiten
UM - Estrich Wartezeit mind. 4 Wochen
UM - Trockenbau Decke

UM - Abdichtung + Wandfliesen
UM - Bodenfliesen

UM - Lüftungsauslässe Decke
UM - Malerarbeiten

UM - Fertiginstall. TGA + ELT, Beginn Heizbetrieb
UM - Beginn Heizbetrieb

UM - San.-Trennwände + Garderobenschränke
UM - Tischlerarbeiten

UM - Zargen + Innentüren
UM - Bauschlussreinigung

UM - Beschilderung, Feuerlöscher, Flucht+Rw Pläne
UM - Unterbrechung Weihnachten / Jahreswechsel 

UM - Montage Kassenanlage, Ausstattung
UM - Abnahmen, SV-Abnahmen, Ausstattung, Inbetriebnahmen

UM - Probebetrieb + Einweisungen Kassenanlage
UM - Eröffnung Freibad - Vollbetrieb
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