
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Gewerk Vorgänger Text2
1 1815-LBP | Neubau Bauhof

Pfarrkirchen BA 3
0 Tage Fre 15.11.24 Fre 15.11.24

2 Ausschreibungsphase 494 Tage Fre 15.11.24 Die 10.11.26 1

3 AUSSCHREIBUNG PAKET 1 142 Tage Fre 15.11.24 Mon 02.06.25 1815-LBP-Allgemein1

19 AUSSCHREIBUNG PAKET 2 208 Tage Don 08.05.25 Don 26.03.26 1815-LBP-Allgemein

38 AUSSCHREIBUNG PAKET 3 96 Tage Fre 27.03.26 Mon 10.08.26 1815-LBP-Allgemein

51 AUSSCHREIBUNG PAKET 4 90 Tage Die 07.07.26 Die 10.11.26 1815-LBP-Allgemein

63 AUSFÜHRUNGSPHASE 632 Tage Die 03.06.25 Fre 28.01.28

64 VORGEZOGENE
MASSNAHME
(ERDARBEITEN /

145 Tage Die 03.06.25 Mit 21.01.26

86 BAUMASSNAHME BA 3
GESAMT

406 Tage Mon 18.05.26 Fre 28.01.28

87 VERWALTUNG 286 Tage Mon 18.05.26 Don 22.07.27

88 BAUMEISTER 165 Tage Mon 18.05.26 Mon 25.01.27

115 GERÜSTBAU 89 Tage Don 08.10.26 Mit 03.03.27

118 HOLZBAUARBEITEN 165 Tage Die 11.08.26 Don 22.04.27

128 METALLBAUARBEITEN /
SONNENSCHUTZ

75 Tage Mit 25.11.26 Don 01.04.27

129 Werkstattplanungen 20 Tage Mit 25.11.26 Die 12.01.27 62EA+10 Tage

130 Prüfung RMA 2 Tage Mit 13.01.27 Don 14.01.27 129

131 Fertigung
Metallbauelemente

20 Tage Fre 15.01.27 Don 11.02.27 130

132 PR-Fassade montieren 20 Tage Fre 05.02.27 Don 04.03.27 131EA-5 Tage

133 Fenster Halle montieren 5 Tage Fre 12.02.27 Don 18.02.27 131

134 Montage Dachfenster
VERWALTUNG

10 Tage Mit 17.03.27 Don 01.04.27 131;124

135 Raffstoremontage 15 Tage Fre 05.03.27 Don 25.03.27 132

136 HLS / ELT
ROHINSTALLATION

30 Tage Don 01.04.27 Die 18.05.27

140 TROCKENBAUARBEITEN 60 Tage Fre 02.04.27 Don 01.07.27

155 MALERARBEITEN 50 Tage Die 11.05.27 Don 22.07.27

158 DACHDECKERARBEITEN 20 Tage Fre 02.04.27 Don 29.04.27

159 Dachbeläge montieren 15 Tage Fre 02.04.27 Don 22.04.27 134

160 Montage Schneefang/
Absturzsicherung

5 Tage Fre 23.04.27 Don 29.04.27 159

161 Montage Regenrinnen/
Fallrohre

5 Tage Fre 23.04.27 Don 29.04.27 159;127

162 HALLEN 313 Tage Fre 28.08.26 Fre 10.12.27

163 Planungen Baumeister 85 Tage Fre 28.08.26 Fre 15.01.27

167 BAUMEISTERARBEITEN 173 Tage Die 24.11.26 Mon 23.08.27 112

190 HOLZBAU 70 Tage Mit 03.03.27 Don 17.06.27

198 DACHDECKERARBEITEN 45 Tage Fre 16.04.27 Don 24.06.27

199 Dachbeläge montieren
inkl. Waschhalle außen

35 Tage Fre 16.04.27 Don 10.06.27 191

200 Montage Schneefang/
Absturzsicherung

5 Tage Fre 11.06.27 Don 17.06.27 199

201 Montage Regenrinnen/
Fallrohre

5 Tage Fre 18.06.27 Don 24.06.27 200

202 Vordachabdichtung 10 Tage Fre 16.04.27 Don 29.04.27 205

203 SCHLOSSERARBEITEN 50 Tage Mit 03.03.27 Die 18.05.27

210 TORANLAGENBAU 60 Tage Mit 25.11.26 Die 09.03.27

211 Planung zur Freigabe 15 Tage Mit 25.11.26 Die 15.12.26 62EA+10 Tage

212 Fertigung 30 Tage Mit 16.12.26 Die 16.02.27 211

213 Montage Tore 15 Tage Mit 17.02.27 Die 09.03.27 212

214 HLS / ELT INSTALLATION 60 Tage Mit 19.05.27 Don 12.08.27

216 MALERARBEITEN 40 Tage Fre 16.07.27 Don 09.09.27

219 EINBAUTEILE
WERKSTATTAUSSTATTUNG

85 Tage Fre 13.08.27 Fre 10.12.27

222 BODENBESCHICHTUNG 65 Tage Fre 27.08.27 Fre 26.11.27

227 ABNAHMEN 30 Tage Mon 29.11.27 Fre 28.01.28 226
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