
Nr. Name Dauer Anfang Ende

1

Planungsphase 613 Tage Don 11.04.24 Mon 17.08.26

2

LPH 1-3: Vorentwurfs- und 
Entwurfsplanung

232 Tage Don 11.04.24 Fre 28.02.25

11

LPH 4: Genehmigungsplanung 70 Tage Mon 17.02.25 Fre 23.05.25

16

LPH 5: Ausführungsplanung 160 Tage Mon 03.03.25 Fre 10.10.25

20

LPH 6+7: Vorbereitung der Vergabe 351 Tage Mon 14.04.25 Mon 17.08.26

52

LPH 8: Bauphase 456 Tage Mon 02.06.25 Mon 01.03.27

53
Erdarbeiten / Gründungsarbeiten 300 Tage Mon 18.08.25 Fre 09.10.26

54 Erdarbeiten bis Planie Gebäude 20 Tage Mon 18.08.25 Fre 12.09.25

55 Bodenaustausch 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25

56 Grundleitungen und Bodenaufbau 20 Tage Mon 29.09.25 Fre 24.10.25

57 Leerrohre + Erder 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25

58 Bodenplatten fertigstellen 15 Tage Mon 03.11.25 Fre 21.11.25

59 Aufkantung Bodenplatte 15 Tage Mon 24.11.25 Fre 12.12.25

60 Herstellen Regenwasserrückhaltung + Kanalanschlüsse 15 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26

61 Entsorgung Aushubmaterial 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

62 Anschlussleitungen für ELT und HLS 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26

63 Fundamente im Außenbereich (Stützen, Wärmepumpe usw.) 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

64
Gebäudehülle 260 Tage Mon 15.12.25 Fre 11.12.26

65 Zimmererarbeiten Aufmaß und Abbundplanung 35 Tage Mon 15.12.25 Fre 30.01.26

66 Abbundarbeiten Zimmerer 35 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.03.26

67 Gerüstarbeiten Teil 1 130 Tage Mon 16.03.26 Fre 11.09.26

68 Zimmererarbeiten bis Dach dicht 45 Tage Mon 23.03.26 Fre 22.05.26

69 Gerüstarbeiten Treppenturm in DG mit Einbringplattform 95 Tage Mon 25.05.26 Fre 02.10.26

70 Dämmungs-, und Ausbauarbeiten innen Zimmerer 50 Tage Mon 25.05.26 Fre 31.07.26

71 Dacheindeckung Blechdach + Spenglerarbeiten 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26

72 Einbau Fenster und Außentüren 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26

73 Fassadenarbeiten Zimmerer 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26

74 Einbau PV-Anlage 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26

75 Einbau Blitzschutz 15 Tage Mon 07.09.26 Fre 25.09.26

76 Gerüst abbauen Teil 1 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

77 Gerüstarbeiten Teil 2 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

78 Giebelverkleidungen Zimmerer 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26

79 Sonnenschutzarbeiten 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

80 Putzarbeiten Giebelverkleidungen 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26

81 Malerarbeiten Giebelverkleidungen 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26

82 Gerüst abbauen Teil 2 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26

83 Stahltreppe Aussen 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26

84
Gebäudetechnik- und Ausbauarbeiten 240 Tage Mon 25.05.26 Fre 23.04.27

85 Baubeleuchtung (Elektroinstallation) 2 Tage Mon 25.05.26 Die 26.05.26

86 Dachgeschosszugang muss vorhanden sein 0 Tage Mon 01.06.26 Mon 01.06.26

87 Trassenbau Dachgeschoss/Technik ELT und HLS 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26

88 Rohinstallation HLSK 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26

89 Trockenbauwände halbseitig beplankt + UK Vorsatzschalen 35 Tage Mon 25.05.26 Fre 10.07.26

90 Rohinstallation/Kabelzug (Elektroinstallation) 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26

91 Rohinstallation 1 Wandschale (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 22.06.26 Fre 21.08.26

92 Kabelzug HKLS (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 27.07.26 Fre 25.09.26

93 Vorarbeit Estrich und Betonsockel für ELT/HLS Verteilungen 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26

94 Vorgezogene Malerarbeiten durch LRA in ELT und Technik 2 
Raum

5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26

95 Vorgezogene Abdichtungsbahn für Leitungsführung am Boden 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

96 Verteiler Stellen (Elektroinstallation) 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26

97 Trockenbauwände und Vorsatzschalen schließen 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26

98 Rohinstallation 2 Wandschale (Elektroinstallation) 20 Tage Mon 28.09.26 Fre 23.10.26

99 Estricharbeiten Dämmarbeiten 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26

100 Fußbodenheizung 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26

101 Metallbauarbeiten - Metall-Glas-Elemente 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

102 Estrich einbauen 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26

103 Verkabelung HLS-Zentralen (Elektroinstallation) 45 Tage Mon 23.11.26 Fre 22.01.27

104 Trocknung Estrich 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26

105 Bauheizung durch Fußbodenheizung betrieben mit Heizmobil 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 05.03.27

106 Mobile Trennwand Führungsschienen setzen 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26

107 Trockenbaudecken Teil 1 20 Tage Mon 23.11.26 Fre 18.12.26

108 Weihnachtsurlaub 15 Tage Mon 21.12.26 Fre 08.01.27

109 Trockenbaudecken Teil 2 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27

110 Fliesenarbeiten 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27

111 Anstricharbeiten innen 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27

112 Feininstallation (Elektroinstallation) 40 Tage Mon 18.01.27 Fre 12.03.27

113 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27

114 Mobile Trennwand einbauen 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27

115 Vorreinigung für Inbetriebnahmen 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27

116 Küchen / Feste Möblierung 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27

117 Feininstallation Festeinbau-Möbel (Elektroinstallation) 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27

118 Inbetriebnahmen (Elektroinstallation)+HLSK-Geräte 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27

119 Innentüren 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27

120 Wandbeläge 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27

121 Feininstallation HLSK 25 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.03.27

122 ELT Sachverständigen Abnahme (Elektroinstallation) 5 Tage Mon 22.03.27 Fre 26.03.27

123 VOB-Abnahme ELT (Elektroinstallation) 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27

124 VOB-Abnahme HLSK 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27

125 Mängelbeseitigung 15 Tage Mon 22.03.27 Fre 09.04.27

126 Lose Möblierung 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27

127 Feinreinigung Gebäude 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27

128
Nebengebäude 55 Tage Mon 05.10.26 Fre 18.12.26

129 Zimmererarbeiten bis Dach dicht 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26

130 Bodenbeschichtungsarbeiten in Notstromaggregateraum 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

131 Blechdacheindeckung + Spenglerarbeiten 30 Tage Mon 09.11.26 Fre 18.12.26

132 Installation ELT 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26

133 Einbau Batteriespeicher 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26

134 Einbau Notstromagregat 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26

135
Außenanlagen 170 Tage Mon 26.10.26 Fre 18.06.27

136 Geländemodellierung 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26

137 Unterbau für Wege 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26

138 Randstein setzen 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 26.03.27

139 Oberflächen Wege 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27

140 Bepflanzungsarbeiten 20 Tage Mon 26.04.27 Fre 21.05.27

141 Restarbeiten Außenanlagen 20 Tage Mon 24.05.27 Fre 18.06.27

142
Umzug BRK 30 Tage Mon 26.04.27 Fre 04.06.27

143
Inbetriebnahme Gebäude 0 Tage Fre 04.06.27 Fre 04.06.27

LPH 5: Ausführungsplanung

LPH 6+7: Vorbereitung der Vergabe

LPH 8: Bauphase LPH 8: Bauphase 

Erdarbeiten / Gründungsarbeiten

Erdarbeiten bis Planie Gebäude

Bodenaustausch

Grundleitungen und Bodenaufbau

Leerrohre + Erder

Bodenplatten fertigstellen

Aufkantung Bodenplatte

Herstellen Regenwasserrückhaltung + Kanalanschlüsse

Entsorgung Aushubmaterial

Anschlussleitungen für ELT und HLS

Fundamente im Außenbereich (Stützen, Wärmepumpe usw.)

Gebäudehülle

Zimmererarbeiten Aufmaß und Abbundplanung

Abbundarbeiten Zimmerer

Gerüstarbeiten Teil 1

Zimmererarbeiten bis Dach dicht

Gerüstarbeiten Treppenturm in DG mit Einbringplattform

Dämmungs-, und Ausbauarbeiten innen Zimmerer

Dacheindeckung Blechdach + Spenglerarbeiten

Einbau Fenster und Außentüren

Fassadenarbeiten Zimmerer

Einbau PV-Anlage

Einbau Blitzschutz

Gerüst abbauen Teil 1

Gerüstarbeiten Teil 2

Giebelverkleidungen Zimmerer

Sonnenschutzarbeiten

Putzarbeiten Giebelverkleidungen

Malerarbeiten Giebelverkleidungen

Gerüst abbauen Teil 2

Stahltreppe Aussen

Gebäudetechnik- und Ausbauarbeiten

Baubeleuchtung (Elektroinstallation)

01.06 Dachgeschosszugang muss vorhanden sein

Trassenbau Dachgeschoss/Technik ELT und HLS

Rohinstallation HLSK

Trockenbauwände halbseitig beplankt + UK Vorsatzschalen

Rohinstallation/Kabelzug (Elektroinstallation)

Rohinstallation 1 Wandschale (Elektroinstallation)

Kabelzug HKLS (Elektroinstallation)

Vorarbeit Estrich und Betonsockel für ELT/HLS Verteilungen

Vorgezogene Malerarbeiten durch LRA in ELT und Technik 2 Raum

Vorgezogene Abdichtungsbahn für Leitungsführung am Boden

Verteiler Stellen (Elektroinstallation)

Trockenbauwände und Vorsatzschalen schließen

Rohinstallation 2 Wandschale (Elektroinstallation)

Estricharbeiten Dämmarbeiten

Fußbodenheizung

Metallbauarbeiten - Metall-Glas-Elemente

Estrich einbauen

Verkabelung HLS-Zentralen (Elektroinstallation)

Trocknung Estrich

Bauheizung durch Fußbodenheizung betrieben mit Heizmobil

Mobile Trennwand Führungsschienen setzen

Trockenbaudecken Teil 1

Weihnachtsurlaub

Trockenbaudecken Teil 2

Fliesenarbeiten

Anstricharbeiten innen

Feininstallation (Elektroinstallation)

Bodenbelagsarbeiten

Mobile Trennwand einbauen

Vorreinigung für Inbetriebnahmen

Küchen / Feste Möblierung

Feininstallation Festeinbau-Möbel (Elektroinstallation)

Inbetriebnahmen (Elektroinstallation)+HLSK-Geräte

Innentüren

Wandbeläge

Feininstallation HLSK

ELT Sachverständigen Abnahme (Elektroinstallation)

VOB-Abnahme ELT (Elektroinstallation)

VOB-Abnahme HLSK

Mängelbeseitigung

Lose Möblierung

Feinreinigung Gebäude

Nebengebäude

Zimmererarbeiten bis Dach dicht

Bodenbeschichtungsarbeiten in Notstromaggregateraum

Blechdacheindeckung + Spenglerarbeiten

Installation ELT

Einbau Batteriespeicher

Einbau Notstromagregat

Außenanlagen

Geländemodellierung

Unterbau für Wege

Randstein setzen

Oberflächen Wege

Bepflanzungsarbeiten

Restarbeiten Außenanlagen

Umzug BRK

04.06 Inbetriebnahme Gebäude

J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
Hälfte 2, 2025 Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag

NEUBAU HOSPIZ PFARRKIRCHEN              BAUZEITENPLAN

Don 30.07.26 

 


