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Leistungsphasen Meilenstein

1 Projektbeschluss / Auftrag Projektentwicklung Beschluss Stavo 22.02.21 22.02.21

3 Phase 0 + Projektentwicklung (Gesamtdauer) Abschluss Phase 0 + Projektentwicklung 01.07.21 20.02.25

12 Umsetzungsempfehlung "Art und Umfang Projekt" Entscheidung Lenkungsgruppe 08.12.25 08.12.25

17 VgV-Verfahren Objektplanung + Fachplaner Vergabeaufträge 01.07.26 30.10.26 . . . .

19 Grundlagenermittlung LP1 LP1-Bericht (geprüft) 01.11.26 31.12.26 .

20 Vorplanung LP2 mit Kostenschätzung LP2-Bericht (geprüft) 01.01.27 31.03.27 . . .

33 Entwurfsplanung LP3 LP3-Bericht (geprüft) 01.04.27 31.08.27 . . . . .

28 Vorstellung im Ausschuss Sitzung Ausschuss 01.08.27 30.09.27 . .

29 Beschluss StaVo Beschluss Stavo 01.08.27 30.09.27 . .

30 Abschluss Mietvertrag / RP Genehmigung Mietvertrag 30.09.27 31.12.27 . . .

34 Genehmigungsplanung LP4 Bauantrag 01.11.27 31.12.27 .

35 Baugenehmigungsverfahren (Teil-)Baugenehmigung 01.01.28 30.11.28 . . . . . . . . . . .

36 Ausführungsplanung LP5 Baufreigabe 01.01.28 31.12.28 . . . . . . . . . . . .

37 Ausschreibung und Vergabe LP6 / LP7 Verträge 01.07.28 30.06.29 . . . . . . . . . . . .

39 Bauphase LP8 Abnahme / Dokumentation 01.01.29 31.07.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 Inbetriebnahmephase / Möblierung Übergabe an Mieter / Betreiber 01.08.30 23.12.30 . . . . .

43 Übergabe an Nutzer Nutzungsbeginn 01.01.31 01.01.31 .

lfd.-Nr. Leistungsphasen Start LP Ende LP

Bemerkungen:
Rahmen der Planungsphase muss der Rahmenterminplan validiert werden.
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