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Marienburg 16.02.26 14.09.27 409 T 001 Marienburg 

Dreharbeiten und Veranstaltungen 206 T 12.10.26 30.07.27 002 
Dreharbeiten 4 T 12.10.26 16.10.26 003 Dreharbeiten 

Dreharbeiten 3 T 29.10.26 03.11.26 004 Dreharbeiten 

Evtl. Veranstaltung 21 T 01.12.26 31.12.26 005 Evtl. Veranstaltung 

Dreharbeiten, 5 Tage, Daten noch unklar 44 T 01.03.27 30.04.27 006 Dreharbeiten, 5 Tage, Daten noch unklar 

Veranstaltung 3 T 01.05.27 06.05.27 007 Veranstaltung 

Veranstaltung 2 T 14.05.27 18.05.27 008 Veranstaltung 

Dreharbeiten 43 T 01.06.27 30.07.27 009 Dreharbeiten 

BA 2.1 und 2.2 324 T 16.02.26 18.05.27 010 
GaLaBau 133 T 16.02.26 20.08.26 011 

Rodung, Baustraße, Bauzaun, Trägerbohlwand 37 T 16.02.26 23.03.26 012 Rodung, Baustraße, Bauzaun, Trägerbohlwand Rodung, Baustraße, Bauzaun, Trägerbohlwand 

Baustelleneinrichtung allgemein 1 T 20.07.26 20.07.26 013 

Baustrom 1 T 20.07.26 20.07.26 014 Baustrom 

Sanitärcontainer 1 T 20.07.26 20.07.26 015 Sanitärcontainer 

Stahlbauarbeiten 5 T 07.12.26 11.12.26 016 

Rückbau Notabstützung Laubengang 5 T 07.12.26 11.12.26 017 Rückbau Notabstützung Laubengang 

Anker- und Spritzbetonarbeiten (Hangsicherung) 65 T 03.08.26 30.10.26 018 

Vorarbeiten, Sicherung 15 T 03.08.26 21.08.26 019 Vorarbeiten, Sicherung 

Bohrarbeiten 15 T 24.08.26 11.09.26 020 Bohrarbeiten 

Verpressarbeiten 5 T 14.09.26 18.09.26 021 Verpressarbeiten 

Auszugsversuche 5 T 21.09.26 25.09.26 022 Auszugsversuche 

Bewehrung, Spritzbeton 20 T 28.09.26 23.10.26 023 Bewehrung, Spritzbeton 

Baustellenreinigung und Beräumen 5 T 26.10.26 30.10.26 024 Baustellenreinigung und Beräumen 

Gerüstarbeiten (Hangsicherung) 108 T 02.11.26 02.04.27 025 

Gerüstaufbau 5 T 02.11.26 06.11.26 026 Gerüstaufbau 

Gerüsterweiterung 5 T 15.02.27 19.02.27 027 Gerüsterweiterung 

Gerüstabbau 5 T 29.03.27 02.04.27 028 Gerüstabbau 

Abbruch-, Mauer- und Naturwerksteinarbeiten (Hangsicherung) 108 T 26.10.26 26.03.27 029 Abbruch-, Mauer- und Naturwerksteinarbeiten (Hangsicherung) 

Bemusterung und Materialbestellung 20 T 26.10.26 20.11.26 030 Bemusterung und Materialbestellung 

Untermauerung Konsolsteine 10 T 23.11.26 04.12.26 031 Untermauerung Konsolsteine 

Rückbauarbeiten und Sanierung Mauerwerk 73 T 14.12.26 26.03.27 032 Rückbauarbeiten und Sanierung Mauerwerk 

Gerüstarbeiten (Terrasse) 108 T 16.12.26 18.05.27 033 Gerüstarbeiten (Terrasse) 

Gerüstaufbau 2 T 16.12.26 17.12.26 034 Gerüstaufbau 

Gerüstabbau 2 T 17.05.27 18.05.27 035 Gerüstabbau 

Abbruch- und Rohbarbeiten (Terrasse) 65 T 17.12.26 19.03.27 036 

Sicherungsarbeiten 7 T 17.12.26 18.12.26 037 Sicherungsarbeiten Sicherungsarbeiten 

Rückbau Terrassenaufbau 20 T 04.01.27 29.01.27 038 Rückbau Terrassenaufbau 

Herstellung Stahlbetondecken und Gefälleestrich 20 T 01.02.27 26.02.27 039 Herstellung Stahlbetondecken und Gefälleestrich 

Kernbohrungen für Geländerpfosten 5 T 01.02.27 05.02.27 040 Kernbohrungen für Geländerpfosten 

Bituminöse Abdichtung auf Stahlbetonbauteilen und Dichtschläm... 5 T 15.03.27 19.03.27 041 Bituminöse Abdichtung auf Stahlbetonbauteilen und Dichtschlämme 

Mauer- und Naturwerksteinarbeiten (Terrasse) 72 T 15.12.26 26.03.27 042 

Rückbau Zinnen 2 T 15.12.26 16.12.26 043 Rückbau Zinnen 

Vernadelung Zinnen 20 T 04.01.27 29.01.27 044 Vernadelung Zinnen 

Türöffnung zum Entwässerungsgang und Kellerraum mit Bautür 3 T 15.12.26 17.12.26 045 Türöffnung zum Entwässerungsgang und Kellerraum mit Bautür 

Rückbau Gitter und Natursteineinfassungen 20 T 04.01.27 29.01.27 046 Rückbau Gitter und Natursteineinfassungen 

Wiedermontage Natursteineinfassungen und Gitter 5 T 08.03.27 12.03.27 047 Wiedermontage Natursteineinfassungen und Gitter 

Rückbau Treppe 20 T 04.01.27 29.01.27 048 Rückbau Treppe 

Wiedereinbau Treppe 5 T 22.03.27 26.03.27 049 Wiedereinbau Treppe 

Garten- und Landschaftbauarbeiten (Hang und Terrasse) 55 T 01.02.27 16.04.27 050 

Bemusterung und Materialbestellung Oberbauschichten 5 T 01.02.27 05.02.27 051 Bemusterung und Materialbestellung Oberbauschichten 

Leitungsgräben und Leitungseinbau, inkl. Kernbohrungen 5 T 01.02.27 05.02.27 052 Leitungsgräben und Leitungseinbau, inkl. Kernbohrungen 

Tonabdichtung 5 T 15.03.27 19.03.27 053 Tonabdichtung 

Oberbauschichten Laubengang 10 T 05.04.27 16.04.27 054 Oberbauschichten Laubengang 

Oberbauschichten Terrasse 15 T 29.03.27 16.04.27 055 Oberbauschichten Terrasse 

Schlosserarbeiten (Hang und Terrasse) 95 T 04.01.27 14.05.27 056 Geländer Terrasse 

Absturzsicherung Laubengang 12 T 22.03.27 24.03.27 057 Aufmaß Absturzsicherung Laubengang Montage Absturzsicherung Laubengang 

Absturzsicherung Terrasse 95 T 04.01.27 14.05.27 058 Montage Handlauf Absturzsicherung Terrasse 

Werkplanung und Herstellung Geländerpfosten Absturzsicheru... 20 T 04.01.27 29.01.27 059 Werkplanung und Herstellung Geländerpfosten Absturzsicherung 

Montage Geländerpfosten Absturzsicherung 5 T 08.02.27 12.02.27 060 Montage Geländerpfosten Absturzsicherung 

Montage Handlauf Absturzsicherung 10 T 03.05.27 14.05.27 061 Montage Handlauf Absturzsicherung 

Elektroarbeiten (Terrasse) 107 T 14.12.26 14.05.27 062 Elektroarbeiten (Terrasse) 

Demontagearbeiten 1 T 14.12.26 15.12.26 063 Demontagearbeiten 

Neue Elt.-Leitungen 5 T 01.02.27 05.02.27 064 Neue Elt.-Leitungen 

Remontagearbeiten 2 T 13.05.27 14.05.27 065 Remontagearbeiten 

Tischlerarbeiten (Terrasse) 3 T 19.04.27 21.04.27 066 Tischlerarbeiten (Terrasse) 

Montage Türen zum Entwässerungsgang und Kellerraum 3 T 19.04.27 21.04.27 067 Montage Türen zum Entwässerungsgang und Kellerraum 

Baustelleneinrichtung (GaLaBau) 10 T 05.04.27 16.04.27 068 

Rückbau Wege oberer Waldweg 10 T 05.04.27 16.04.27 069 Rückbau Wege oberer Waldweg 

Baustelleneinrichtung (allgemein) 1 T 17.05.27 17.05.27 070 

Baustrom und -wasser 1 T 17.05.27 17.05.27 071 Abbau Baustrom 

Sanitärcontainer 2 T 07.01.27 08.01.27 072 Abbau Sanitärcontainer BA 2.1 und 2.2 

BA 2.3 245 T 05.10.26 14.09.27 073 
Restauratorische Untersuchung und Sicherung 78 T 05.10.26 22.01.27 074 Restauratorische Untersuchung und Sicherung 

Demontagearbeiten (z.B. Leuchten) 33 T 07.12.26 22.01.27 075 Demontagearbeiten (z.B. Leuchten) 

Baustellenüberwachung (Videoüberwachung) 174 T 14.01.27 14.09.27 076 

Aufbau Videoüberwachung 2 T 14.01.27 15.01.27 077 Aufbau Videoüberwachung 

Abbau Videoüberwachung 2 T 13.09.27 14.09.27 078 Abbau Videoüberwac

Baustellenüberwachung (Sicherheitsdienst) 174 T 14.01.27 14.09.27 079 

Aufbau Container Baustellenüberwachung 2 T 14.01.27 15.01.27 080 Aufbau Container Baustellenüberwachung 

Abbau Container Baustellenüberwachung 2 T 13.09.27 14.09.27 081 Abbau Container Bau

Baustelleneinrichtung 177 T 07.01.27 10.09.27 082 

Sanitärcontainer 2 T 07.01.27 08.01.27 083 Sanitärcontainer 

Aufbau Bauzaun und Beräumen Innenhof, Baustrom außen 3 T 11.01.27 13.01.27 084 Aufbau Bauzaun und Beräumen Innenhof, Baustrom außen 

Herstellung Baustraße 2 T 14.01.27 15.01.27 085 Herstellung Baustraße 

Baustrom innen 1 T 25.01.27 26.01.27 086 Baustrom innen 

Abbau Baustrom innen 1 T 06.09.27 06.09.27 087 Abbau Baustrom innen 

Abbau Baustrom außen und Rest 1 T 10.09.27 10.09.27 088 Abbau Baustrom außen un

Gerüstarbeiten 169 T 18.01.27 09.09.27 089 

Aufbau Gerüste 2 T 18.01.27 19.01.27 090 Aufbau Gerüste 

Abbau Gerüste 2 T 08.09.27 09.09.27 091 Abbau Gerüste 

Restauratorische Sicherung Decken 158 T 20.01.27 27.08.27 092 

Ausbau Fenster 1 T 20.01.27 20.01.27 093 Ausbau Fenster 

Aufbau Abstützungen Westfügel 15 T 25.01.27 29.01.27 094 Aufbau Abstützungen Westfügel (1) Aufbau Abstützungen Westfügel (2) Aufbau Abstützungen Westfügel (3) 

Aufbau Abstützung Südwestflügel 5 T 10.05.27 14.05.27 095 Aufbau Abstützung Südwestflügel 

Aufbau Abstützung Ostflügel 10 T 14.06.27 18.06.27 096 Aufbau Abstützung Ostflügel (1) Aufbau Abstützung Ostflügel (2) 

Abbau Abstützung Westflügel 15 T 01.03.27 05.03.27 097 Abbau Abstützung Westflügel (1) Abbau Abstützung Westflügel (2) Abbau Abstützung Westflügel (3) 

Abbau Abstützung Südwestflügel 5 T 14.06.27 18.06.27 098 Abbau Abstützung Südwestflügel 

Abbau Abstützung Ostflügel 10 T 19.07.27 23.07.27 099 Abbau Abstützung Ostflügel (1) Abbau Abstützung Ostflügel (2) 

Zimmer-, Mauerarbeiten, Holzschutz, Schadstoffsanierung 165 T 20.01.27 07.09.27 100 

Herstellung Gauben/Fensterverschluss 3 T 20.01.27 22.01.27 101 Herstellung Gauben/Fensterverschluss 

Zimmerarbeiten Westflügel 60 T 01.02.27 26.02.27 102 Zimmerarbeiten Westflügel (1) Zimmerarbeiten Westflügel (2) Zimmerarbeiten Westflügel (3) 

Zimmerarbeiten Südwestflügel 20 T 17.05.27 11.06.27 103 Zimmerarbeiten Südwestflügel 

Zimmerarbeiten Ostflügel 40 T 21.06.27 16.07.27 104 Zimmerarbeiten Ostflügel (1) Zimmerarbeiten Ostflügel (2) 

Rückbau der Gauben 2 T 06.09.27 07.09.27 105 Rückbau der Gauben 

Bauendreinigung 5 T 30.08.27 03.09.27 106 Bauendreinigung 

Bauendreinigung 5 T 30.08.27 03.09.27 107 Bauendreinigung 
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