
Monat
Woche

Wochentag Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Umlagerung Bodenmieten

Baustelle einrichten

Baugelände abräumen, inkl. Rodungsrestarbeiten

Abbrucharbeiten "Kompostfläche"

Abtrag Oberboden Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig

Bodenabtrag Erdbau nur eingeschränkt möglich

Aufbereitung Boden zu Dichtungskomponenten

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung technische Barriere

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle

Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Herstellung Entwässerungsschicht

Herstellung Rohrbettung
Verlegung Sickerwasserrohre, inkl. Schieber und 
Zwischenabschlägen
Herstellung Rigole

Verkehrswegearbeiten

Abfallumlagerungen, inkl. Vorhalten einer SW-Anlage

Baustelle räumen
Monat
Woche

Wochentag Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Abfuhr/Umlagerung Bodenmieten

Baustelle einrichten

Baugelände abräumen, inkl. Rodungsrestarbeiten

Abbrucharbeiten "Kompostfläche"

Abtrag Oberboden

Bodenabtrag

Aufbereitung Boden zu Dichtungskomponenten

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig,

Herstellung technische Barriere Erdbau nur eingeschränkt möglich

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle

Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Herstellung Entwässerungsschicht

Herstellung Rohrbettung
Verlegung Sickerwasserrohre, inkl. Schieber und 
Zwischenabschlägen
Herstellung Rigole

Verkehrswegearbeiten

Abfallumlagerungen, inkl. Vorhalten einer SW-Anlage

Baustelle räumen

August 26 September 26 Oktober 26Juli 26

6 7 8 171 2 3 4 5

32 33 34 35 3627 28 29 30 31

November 26

37

Dezember 26

9 10 23 24 2513 1412 2619 2018

38

Deponie "Am Mittelrück"

Erweiterung der Basisabdichtung um BA 4

Bauzeitenplan, Basisabdichtung 1. und 2. Betriebsabschnitt

15 16 21 22

Januar 26 Februar 26 März 26 April 26 Juni 26Mai 26

11

39 40 41 514542 43 44 5246 47 48 49 50

Projekt: 1692
Stand: 30.06.2023

Projekt: 1894
Stand: 21.06.2042

Bauleistungen 1. BA

Bauleistungen 2. BA Projekt: 1692
Stand: 30.06.2023

Projekt: 1894
Stand: 09.03.2026

Anlage 3

Wintersicherung

Umlagerung Mieten dient der Vorbereitung beider Bauabschnitte

1894 Bauzeitenplan 20260309.xlsx



Monat
Woche

Wochentag Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Umlagerung Bodenmieten

Baustelle einrichten

Baugelände abräumen, inkl. Rodungsrestarbeiten

Abbrucharbeiten "Kompostfläche"

Abtrag Oberboden

Bodenabtrag

Aufbereitung Boden zu Dichtungskomponenten

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung technische Barriere Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig,

Herstellung mineralische Dichtung Erdbau nur eingeschränkt möglich

Herstellung Randwälle

Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen

Herstellung Entwässerungsschicht

Herstellung Rohrbettung
Verlegung Sickerwasserrohre, inkl. Schieber und 
Zwischenabschlägen

Herstellung Rigole

Verkehrswegearbeiten

Abfallumlagerungen, inkl. Vorhalten einer SW-Anlage

Baustelle räumen
Monat
Woche

Wochentag Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di

Kalendertag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Abfuhr/Umlagerung Bodenmieten

Baustelle einrichten

Baugelände abräumen, inkl. Rodungsrestarbeiten

Abbrucharbeiten "Kompostfläche"

Abtrag Oberboden

Bodenabtrag

Aufbereitung Boden zu Dichtungskomponenten

Probefeld, Herstellung, Beprobung, Rückbau

Herstellung technische Barriere

Herstellung mineralische Dichtung

Herstellung Randwälle

Kunststoffdichtungsbahn verlegen

Schutzvlies verlegen Winterbaupause, keine Schweißarbeiten möglich/zulässig,

Herstellung Entwässerungsschicht Erdbau nur eingeschränkt möglich

Herstellung Rohrbettung

Verlegung Sickerwasserrohre, inkl. Schieber und 
Zwischenabschlägen

Herstellung Rigole Puffer für Restarbeiten

Verkehrswegearbeiten

Abfallumlagerungen, inkl. Vorhalten einer SW-Anlage

Baustelle räumen

Juli 27 Dezember 27

40 41

Juni 27Mai 27

September 27August 27 November 27Oktober 27

1 2 3 4 5

Deponie "Am Mittelrück"

Erweiterung der Basisabdichtung um BA 4

Bauzeitenplan, Basisabdichtung 1. und 2. Betriebsabschnitt
April 27März 27Februar 27Januar 27

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Projekt: 1692
Stand: 30.06.2023

Projekt: 1894
Stand: 09.03.2026

Anlage 3

Bauleistungen 1. BA

Ende Winterbaupause

Begleitend zur mineralischen Dichtung aus demselben Material

Bauleistungen 2. BA

Baustelle räumen

1894 Bauzeitenplan 20260309.xlsx09.03.2026
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