RKH Gesundheit ENTWURF
Stand: 11.09.2026

RAHMENVEREINBARUNG

Uber Leistungen der Projektsteuerung nach AHO-Heft Nr. 9 / 2025 zur baulichen Weiterentwick-
lung des RKH-Standorts Krankenhaus Muhlacker

zwischen
der RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH,
vertreten durch den Geschéftsfihrer Herrn Fabian Bunzel,
Hermann-Hesse-Stralle 34,
75417 Mihlacker

- nachfolgend: ,Auftraggeber” -

und

- nachfolgend: ,Auftragnehmer” —

Information: Der Name des obsiegenden Bieters wird hier erganzt!
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PRAAMBEL

Der Auftraggeber ist eine kommunale Gesellschaft, deren Gesellschafter die RKH Regionale Kii-
niken Holding und Services GmbH und der Enzkreis sind. Neben dem Krankenhaus Muhlacker
gehort die Geriatrische Rehabilitationsklinik Mihlacker zur RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH. Zu-
satzlich halt die Gesellschaft Anteile an der Christliche Hospiz Pforzheim / Enzkreis gGmbH sowie
der Kinderzentrum Maulbronn gGmbH. Beide Gesellschaften sind lber die Anteile mit der RKH
Enzkreis-Kliniken gGmbH im Konzern verbunden, firmieren jedoch nicht unter dem Namen der
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH. Insgesamt nimmt der Auftraggeber mit seinen Hausern und ins-
gesamt rund 220 Betten eine wichtige medizinische Versorgungsaufgabe im Enzkreis wahr. Ca.
590 Mitarbeitende kimmern sich jahrlich um das Wohl von fast 10.000 stationaren und rund
18.000 ambulanten Patienten, die auf hohem medizinischem Niveau versorgt werden. Mit seinem

Leistungsspektrum bietet der Auftraggeber eine spezialisierte facharztliche Versorgung an.

Der Auftraggeber plant verschiedene bauliche Maf3nahmen in den kommenden Jahren. Hierbei
handelt es sich um diverse Projekte fir Neubau, Rickbau, Umbau und Sanierung am Klinikstand-
ort mit seinen verschiedenen Gebauden in Muhlacker. Dies sind vor allem, aber nicht abschlie-
Rend, Stationssanierungen und -umbauten sowie Bauprojekte innerhalb der medizinischen Funk-
tionsbereiche sowie den zum Krankenhausbetrieb gehdrenden nicht medizinischen Bereichen
(bspw. Verwaltung, Pflegeschule, Konferenzraume). Diese Mallhahmen dienen dem Ziel, die

qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung in Mihlacker sicherzustellen.

Die MalRnahmen kdnnen insbesondere Neubau-, Umbau-, Erweiterungs-, Sanierungs-, Moderni-
sierungs-, Infrastruktur-, Technik- und Inbetriebnahmemaflnahmen betreffen, die im Wesentli-

chen im laufenden Klinikbetrieb umgesetzt werden.

Nicht umfasst sind einzelne GroR3projekte, die gesondert vergeben werden.

Far die Maflnahmen zur baulichen Weiterentwicklung sind unter anderem Projektsteuerungs- und
Projektmanagementleistungen im Bereich Krankenhausbau und Krankenhaustechnik erforder-
lich. Die Leistungen orientieren sich an AHO Heft Nr. 9, Projektmanagementleistungen in der
Bau- und Immobilienwirtschaft, Stand Mai 2025.
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Zur Verstetigung der Kernaufgaben im Rahmen der Projektsteuerung des RKH-Standorts Kran-
kenhaus Muhlacker soll nunmehr eine Rahmenvereinbarung mit maximal drei Buros nach § 21
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Vergabeverordnung (VgV) beauftragt werden. Vor diesem Hintergrund
hat der Auftraggeber ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung der Projektsteue-
rungsleistungen nach der VgV durchgefiihrt. Der Aufragnehmer wurde in dem Vergabeverfahren

als Rahmenvereinbarungspartner ausgewahlt und erhielt den Zuschlag.

Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Mehrfach-Rahmenvereinbarung, die die Moda-

litdten des jeweiligen Einzelabrufs beinhaltet und die Rechtsbeziehung zwischen dem Auftragge-
ber und dem Auftragnehmer flr die Durchfihrung der einzelnen Projektsteuerungsleistungen re-
gelt (nachfolgend: ,,Projektsteuerung“). Die Rahmenvereinbarung gilt fir alle im Einzelnen aus-

zulésenden Auftrage nach den im Weiteren definierten Inhalten.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

§1

Gegenstand der Rahmenvereinbarung

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind die in § 6 Abs. 1 dieser Vereinbarung naher
beschriebenen Leistungen der Projektsteuerung. Die Leistungen beinhalten das Leis-
tungsbild nach AHO Heft Nr. 9, Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft, Stand Mai 2025.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Projektsteuerungsleistungen nach
Maligabe der Vergabeunterlagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus dem
Vergabeverfahren nach Anlage 1 zu erbringen. Die Ausflihrungsqualitat darf nicht redu-

ziert werden. Etwas Anderes bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Der eigentliche Leistungsvertrag kommt jeweils unter Berlcksichtigung der Bedingungen

dieser Rahmenvereinbarung nach Einzelabruf aus der Rahmenvereinbarung zustande.

Fur den Einzelabruf gelten die Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung. Die Rahmen-
vereinbarung spezifizierende und konkretisierende Bedingungen (wie zum Beispiel der
Leistungsgegenstand) kénnen in den jeweiligen Einzelabrufen gemafl § 5 dieser Rah-

menvereinbarung erganzt werden.

§ 2

Grundlagen der Rahmenvereinbarung

Grundlagen dieser Rahmenvereinbarung und mafigebend flr den Leistungsumfang des
Auftragnehmers sind die einschldgigen zwingenden Bestimmungen der Europaischen
Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Wurttemberg sowie —
vorbehaltlich der Regelungen dieser Rahmenvereinbarung und seiner Anlagen — die fol-
genden Regelungen in der bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung jeweils geltenden

Fassung in der folgenden Reihenfolge:

a) Die Regelungen dieser Rahmenvereinbarung;
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b) Die Vergabeunterlagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus dem
Vergabeverfahren nach Anlage 1;
c) das letztverbindliche Angebot des Auftragnehmers nach Anlage 2;
d) die Bestimmungen zum Leistungsbild der Projektsteuerungsleistungen der AHO-

Fachkommission (Heft 9, Stand Mai 2025), insbesondere die §§ 2 ff., soweit nicht

in dieser Rahmenvereinbarung etwas anderes vorgesehen ist;

e) die anerkannten Regeln der Technik sowie die einschldgigen technischen Normen,
Richtlinien und Bestimmungen, soweit sie den anerkannten Regeln der Technik

entsprechen;

f) die Bestimmungen Utber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB);

g) die Ubrigen gesetzlichen Bestimmungen;

h) Zusatzliche Allgemeine Vertragsbedingungen fur Liefer- und Dienstleistungen (all-

gemein) nach Anlage 3 dieser Rahmenvereinbarung.

Unterlagen wie erste Angebote (nicht jedoch das letztverbindliche Angebot), Protokolle
oder Korrespondenz sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung, soweit sie nicht in dieser
Vereinbarung und den Anlagen ausdricklich erwahnt werden. Sie sind allenfalls mit zeit-
licher Rangfolge (neu vor alt) unter Beachtung der Regelung ,speziell vor allgemein“ zur

Auslegung der Rahmenvereinbarung heranzuziehen.

Allgemeine Geschafts-, Liefer- und/oder Vertragsbedingungen des Auftragnehmers sind
nicht Bestandteil dieser Vereinbarung, auch wenn diesen nicht explizit widersprochen

wurde.
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

§3
Art und Umfang der Leistungen

Bei der vorliegenden Rahmenvereinbarung handelt es sich um eine Mehrfach-Rahmen-

vereinbarung.

Der Abruf der Leistungen erfolgt schriftlich im Wege des Einzelabrufs, wie dies in § 5

dieser Rahmenvereinbarung im Einzelnen geregelt ist.

Der geschatzte Umfang und die Art der bendtigten Leistungen ergeben sich aus den
Vergabeunterlagen nach Anlage 1 dieser Rahmenvereinbarung. Diese stellen das der-

zeitige Auftragsvolumen dar, welches gegebenenfalls in Zukunft beauftragt werden kann.

Die vorliegende Rahmenvereinbarung begriindet keinen Anspruch des Auftragnehmers
auf Abruf von Projektsteuerungsleistungen in einem bestimmten Umfang. Insofern besteht

keine Abnahmepflicht des Auftraggebers.

§4

Projektziele des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen der Projektsteuerung fur das jewei-
lige Bauvorhaben enthalten keine planerischen Leistungen. Der Auftraggeber wird hierzu

die entsprechenden Planungsleistungen separat beauftragen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistung so zu erbringen, dass folgende Projektziele in den

einzelnen Bauvorhaben erreicht werden:

a) Qualitatsziele durch Erflllung der Nutzerbedarfsprogramme mit Raum-, Funktions-

und Ausstattungsprogrammen;

b) Kostenziele durch Einhaltung der Gesamtbudgetgrenze fur die Baukosten inklu-
sive Umsatzsteuer einschlieRlich Baunebenkosten nach der im Rahmen der Ent-

wurfsplanung erstellten Kostenberechnung;
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3)

(1)

(2)

3)

c) Terminziele durch Einhaltung des Gesamtfertigstellungszeitpunkts und Ubergabe
an den Auftraggeber; die Festlegung der Terminziele erfolgt in Ubereinstimmung

mit dem Auftragnehmer.

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber als offentlicher Auftraggeber im
Sinne des Vergaberechts bei den Bauvorhaben agiert. Vor diesem Hintergrund ist die un-
ter Abs. 2 lit. b) genannte Einhaltung der Gesamtbudgetgrenze fir den Auftraggeber von
Uberragender Wichtigkeit. Der Auftragnehmer sichert zu, seine Leistungen nach dieser
Rahmenvereinbarung so zu erbringen und alles Erforderliche zu tun, um die kostenkon-

forme Umsetzung des Projekts zu férdern.

§5

Einzelabruf

Die Vergabe der Einzelauftrage fir die Leistungen nach § 1 Abs. 1 dieser Rahmenverein-
barung erfolgt gemaR § 21 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 VgV als Einzelabruf nach § 21 Abs. 4

Nr. 1 VgV ohne erneutes Vergabeverfahren.

Der Auftraggeber vergibt die Einzelauftrage nach objektiven, transparenten und diskrimi-
nierungsfreien Kriterien. Vorrangiges Ziel der Vergabe der Projektsteuerungsleistungen

ist die Verstetigung der Kernaufgaben am RKH-Standort Krankenhaus Muhlacker.

Die Vergabe der Einzelauftrage richtet sich nach den folgenden Kriterien, die sich im Ein-
zelnen an dem von der Europdischen Kommission entwickelten, sogenannten ,Kaskaden-

verfahren“ orientieren:

a) Der Auftraggeber wird als erstes den Auftragnehmer kontaktieren, welcher im
Vergabeverfahren fur die Rahmenvereinbarung Uber Projektsteuerungsleistungen
nach AHO Heft Nr. 9, Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft, Stand Mai 2025 fir Malinahmen zur baulichen Weiterentwicklung des
Standorts Krankenhaus Muhlacker entsprechend den gewichteten Zuschlagskrite-

rien das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.
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(4)

(1)

b) Der Rahmenvereinbarungspartner, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben
hat, wird nach dem Kaskadenverfahren zur Leistungserbringung aufgefordert. Ver-
fugt der Rahmenvereinbarungspartner nicht Gber die erforderlichen Kapazitaten
oder ist er nicht an der Erbringung der Dienstleistung interessiert, wendet sich der
Auftraggeber an den im Vergabeverfahren nachstplatzierten Rahmenvereinba-

rungspartner.

Fir den jeweiligen Einzelabruf wird das in Anlage 4 dieser Rahmenvereinbarung beige-

fugte Muster-Formular verwendet.

§ 6

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer nach MalRgabe dieser Rahmenvereinba-
rung und auf der Grundlage der Vergabeunterlagen sowie der weiteren Angaben und Un-
terlagen aus dem Vergabeverfahren nach Anlage 1 mit der Erbringung der Projektsteue-
rungsleistungen gemaf Leistungsbild der AHO-Fachkommission Projektsteuerung / Pro-
jektmanagement (siehe Heft Nr. 9 der Schriftenreihe des AHO, 6. Auflage, Stand: Mai
2025).

Folgende Leistungen kdnnen Gegenstand des Einzelabrufs nach § 5 dieser Rahmenver-

einbarung sein:

- Projektsteuerungsleistungen Projektstufe 1 (Projektvorbereitung)

- Projektsteuerungsleistungen Projektstufe 2 (Planung)

- Projektsteuerungsleistungen Projektstufe 3 (Ausfluhrungsvorbereitung)

- Projektsteuerungsleistungen Projektstufe 4 (Ausfuhrung)

- Projektsteuerungsleistungen Projektstufe 5 (Projektabschluss)
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(2)

)

In den vorgenannten Projektstufen kann der Auftragnehmer in den folgenden Aufgaben-

bereichen tatig werden:

A — Organisation, Information, Koordination und Dokumentation

- B — Qualitaten und Quantitaten

- C — Kosten und Finanzierung

- D — Termine, Kapazitaten und Logistik

- E — Vertrage und Versicherungen

Gegenstand des Einzelabrufs sind die vollstandigen Grundleistungen oder Teil der Grund-
leistungen je Handlungsbereich je Projektstufe, Teilleistungen der Grundleistungen je

Handlungsbereich je Projektstufe und / oder einzelne Besondere Leistungen.

Die Beauftragung der Projektsteuerung erfolgt stufenweise, wobei die Stufen im jeweiligen
Einzelabruf festgelegt werden. Der Auftraggeber ist berechtigt und behalt sich vor, dem
Auftragnehmer weitere Stufen oder Teilleistungen einzelner Stufen sowie Besondere Leis-
tungen durch einen spateren gesonderten Abruf in Textform zu Gbertragen. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, die Leistungen der weiteren Stufen oder Teilleistungen einzelner
Stufen sowie Besondere Leistungen nach entsprechendem Abruf durch den Auftraggeber

zu erbringen.

Fir den Abruf weiterer Stufen im Einzelabruf gelten die Bedingungen dieser Rahmenver-
einbarung. Aus einer stufenweisen Beauftragung und einer daraus moglicherweise resul-
tierenden Unterbrechung kann der Auftragnehmer weder eine Erhdhung seines Honorars

verlangen noch sonstige Anspriiche, insbesondere nach § 642 BGB, geltend machen.

Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf den Abruf weiterer Stufen zu. Er kann auch
aus dem stufenweisen Abruf oder Nichtabruf keinerlei weitergehende Rechte, gleich wel-

cher Art, herleiten.
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(1)

(2)

§7

Sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fir die von ihm nach dieser Rahmenvereinbarung zu erbringenden
Planungsleistungen ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten. Er hat dafur Sorge
zu tragen, dass die Leistungen dieser Rahmenvereinbarung zeitgerecht und ordnungsge-

mafd erfullt werden konnen.

Der Auftragnehmer benennt hierzu fur die Laufzeit dieser Rahmenvereinbarung als pro-
jektverantwortliche Mitarbeitende die in Anlage 5 genannten Personen (Projektleitung und
stellvertretende Projektleitung). Diese Mitarbeitenden bleiben fiir den gesamten Projekt-
ablauf zustandig. Ein Wechsel ist grundsatzlich nur fir den Fall zulassig, dass der Auf-
traggeber dies ausdriicklich wiinscht oder ein Vorbringen des Auftragnehmers entspre-
chend genehmigt oder innerbetriebliche Notwendigkeiten bei dem Auftragnehmer fir ei-

nen Wechsel sprechen.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die nach Abs. 1 flir den Projektablauf zustandigen
Mitarbeitenden in Abstimmung mit dem Auftraggeber wahrend der gesamten Pro-
jektphase — abhangig von den jeweiligen Projektstufen — fir eine orts- und zeitnahe Steu-
erung des Projekts voraussichtlich pro Woche wie folgt vor Ort in Mihlacker bzw. auf der

Baustelle sind:

a) Projektstufe 1 — Projektvorbereitung 0,5 Tage

b) Projektstufe 2 — Planung 0,5 Tage

c) Projektstufe 3 — Ausflihrungsvorbereitung: 1 bis 2 Tage
d) Projektstufe 4 — Ausflihrung (Projektiberwachung): 1 bis 2 Tage
e) Projektstufe 5 — Projektabschluss: 1 Tag

Im Bedarfsfall wird die Vor-Ort-Prasenz des Auftragnehmers in Absprache mit dem Auf-

traggeber abgestimmt und angepasst.



Rahmenvereinbarung liber Projektsteuerungsleistungen fiir MaBnahmen des RKH-Standorts Kran-
kenhaus Miihlacker
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH ./. [...]

Seite 12

3)

(4)

)

(6)

Der Auftragnehmer stellt insbesondere in der Bauabwicklung die Erreichbarkeit seiner
projektverantwortlichen Mitarbeiter sicher und wird hierzu dem Auftraggeber entspre-
chende Handynummern seiner Mitarbeiter vertraulich zur Verfugung stellen. Die projekt-
verantwortlichen Mitarbeiter werden bei Bedarf des Auftraggebers innerhalb von maximal

sechs Stunden in Bietigheim bzw. auf der Baustelle sein.

In dringenden Ausnahmefallen, wie Brand- oder Havariefalle auf der Baustelle, kann der
Auftraggeber die Mitarbeiter des Auftragnehmers 24 Stunden am Tag, auch an Sonn- und
Feiertagen, kontaktieren. Die Parteien sind sich einig, dass ein Bereitschaftsdienst des
Auftragnehmers nicht Gegenstand der Leistungen ist. Vielmehr soll in den vorgenannten
dringenden Fallen die Erreichbarkeit von projektverantwortlichen Mitarbeitern im Rahmen
eines nach Abschluss der Rahmenvereinbarung abzustimmenden Notfallplanes gewahr-

leistet sein.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach dem Grundsatz der Zweckmaligkeit und
groltmoglichen Wirtschaftlichkeit unter Einbeziehung und Bericksichtigung der spateren

Betriebs- und Unterhaltungskosten des Bauvorhabens zu erbringen.

Als Sachwalter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer Unternehmer- oder Lieferinte-

ressen ebenso wenig vertreten wie Interessen sonstiger Dritter.
Soweit dem Auftragnehmer die Kontrolle und/oder Uberpriifung von Arbeitsunterlagen
Dritter obliegt, umfasst die Prifung — sofern nicht etwas anderes vereinbart ist — insbe-

sondere

a) die Vollstandigkeitsprifung,

b) die stichprobenhafte Uberpriifung auf technische, wirtschaftliche oder funktionale
Mangel,

c) die Plausibilitatsprifung, zum Beispiel hinsichtlich etwaiger Mengenansatze,

d) die Priifung auf Ubereinstimmung mit den Projektzielen und etwaigen Planungs-

unterlagen,
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(7)

(8)

9)

(1)

(2)

e) die Einhaltung anerkannter Regeln der Technik und der Vergabevorschriften

(ohne fachtechnische und juristische Detailpriifung).

Der Auftragnehmer erstellt monatlich einen schriftlichen Bericht und eine Ubersicht tiber
den Leistungs-, Termin- und Kostenstand sowie eine detaillierte Begriindung fur etwaige
Soll-Ist-Abweichungen und Steuerungsmaoglichkeiten. Ausnahmsweise erstellt er nach

Bedarf des Auftraggebers Sonderberichte.

Dem Auftragnehmer obliegt die Vorbereitung, Durchfihrung und Dokumentation regelma-
Riger, mindestens in einem 14-taglichen Turnus stattfindenden Besprechungen mit den
von dem Auftraggeber beauftragten Unternehmen, Planern und Gutachtern und etwaigen
weiteren Beteiligten. Von allen Besprechungen fertigt der Auftragnehmer, unabhangig von
der Teilnahme des Auftraggebers an diesen Besprechungen, Niederschriften an und leitet
sie dem Auftraggeber sowie den sonst betroffenen Projektbeteiligten zu. Zu den Bespre-
chungen erstellt der Auftragnehmer Terminberichte, aus denen eine fortlaufende Aktuali-

sierung, insbesondere der Soll-Ist-Vergleich der Bauzeit zu erkennen ist.

Der Aufraggeber weist darauf hin, dass die Projektsprache in Wort und Schrift im gesam-

ten Vorhaben deutsch ist

§8

Einhaltung der Termine

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unverziglich nach dem Einzelabruf seine Projekt-
steuerungsleistungen aufzunehmen. Hierbei gelten die Termine und Fristen geman Ein-

zelabruf.

Kann der termingerechte Ablauf nicht eingehalten werden, hat der Auftragnehmer dies mit
Nennung der Grinde dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen und Kompen-

sationsmoglichkeiten aufzuzeigen.
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§9
Vergiitung

(1) Maldgebend fur die Honorarermittlung der gegenstandlichen Leistungen gemal dem je-

weiligem Einzelabruf sind folgende Honorarparameter:

a) Anrechenbare Kosten auf Basis der Kostenberechnung, die vom Auftraggeber

spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung gepruft und freigegeben wird.

Diese Kostenberechnung ist fur die Parteien verbindliche Abrechnungsgrundlage.

b) Die Festlegung der Honorarzone erfolgt im Einzelabruf.

c) Der Honorarsatz und die Nebenkosten (samtliche Nebenkosten, die Fahrt- und
Reisekosten vom Sitz des Auftragnehmers zum Sitz des Auftraggebers) geman
dem letztverbindlichen Angebot des Auftragnehmers nach Anlage 2 der Rahmen-

vereinbarung.

(2) Sollte der Auftragnehmer einen Anspruch auf zusatzliche Vergutung haben, sind sich die
Parteien darlUber einig, sich in erster Linie an den Honorargrundsatzen dieser Vereinba-
rung und des AHO-Heft Nr. 9 /2025 zu orientieren.

(3) Eine Vergltung nach Stunden berechnet der Auftraggeber nur, wenn die Parteien dies

ausdrucklich zuvor vereinbart haben. Die Stundensatze betragen:

a) Projektleitung (Dipl.-Ing. TU/FH): ... €
b) Mitarbeitende (Dipl.-Ing. TU/FH): ... €
Information: Die Stundensatze sind nach dem letztverbindlichen Angebot zu er-
ganzen.

(4) Die Zahlung der vereinbarten Honorare je Einzelabruf erfolgt in Teilbetragen im Wege von
Abschlagszahlungen fur vom Auftragnehmer erbrachte und nachgewiesene Leistungen.
Die Teilbetrage sind gemal der vom Auftragnehmer erstellten Abschlagsrechnungen zur

Zahlung fallig. Abschlagsrechnungen dirfen maximal alle zwei Monate gestellt werden.
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Hat der Auftragnehmer die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemal erbracht, kann der

Auftraggeber einen angemessenen Teil der Abschlagszahlung verweigern.

Die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt jeweils 30 Tage nach Eingang der Rechnun-
gen bargeldlos auf ein noch zu benennendes Konto des Auftragnehmers. Die Rechnungs-

anschrift des Auftraggebers lautet:

RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH
Hermann-Hesse-StrafRe 34
75417 Miihlacker

Als Zeit der Zahlung gilt der Tag der Abgabe der Absendung des Zahlungsauftrages an

ein Geldinstitut.

Die Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss-, oder Schlussrech-
nung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu

nummerieren.

Der Auftragnehmer muss zu jeder Rechnungsstellung prifbare Leistungsstandnach-
weise vorlegen. Hierzu findet ein Vergleich des Leistungsstandes nach der vertraglichen
Soll- und der tatsachlichen Ist-Situation statt. Liegt eine Abweichung der Soll- von der Ist-

Situation vor, werden die Zahlungen entsprechend angepasst.

§ 10

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssum-
men fur einzelne Schadensfalle abzuschlie3en und bis zur Beendigung seiner Leistungen
aufrechtzuerhalten:

a) Fur Personenschaden: 5,0 Mio. €

b) Far sonstige Schaden (Sach- und Vermdgensschaden): 5,0 Mio. €
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Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber das Bestehen der vertragsgemafen Haftpflicht-
versicherung nachzuweisen. Das erfolgt durch die Vorlage einer Bestatigung des Versi-
cherungsunternehmens, aus der sich Art der Versicherung und Héhe der Versicherungs-

summe ergeben, bis maximal 14 Tage nach Abschluss dieser Rahmenvereinbarung.

Der Auftragnehmer hat die von ihm beigebrachte Haftpflichtversicherung nach Maligabe
des Abs. 1 wahrend der gesamten Tatigkeit fur den Auftraggeber aufrechtzuerhalten. Die
Deckungssummen mussen jahrlich mindestens zweimal in Anspruch genommen werden
kénnen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer diesen in angemesse-
nen Zeitabstanden Uber die Aufrechterhaltung des vorgenannten Versicherungsschutzes
nachzuweisen. Handelt der Auftragnehmer dieser Pflicht zuwider, besteht ein Recht des
Auftraggebers zur aulRerordentlichen Kiindigung nach § 13 Abs. 4 dieser Rahmenverein-

barung.

§ 11
Unterlagen

Vor Beendigung der jeweiligen MaRnahme gemal’ Einzelabruf hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber samtliche Unterlagen zu Ubergeben. Nach Beendigung der jeweiligen
Maflinahme sind dem Auftraggeber darlber hinaus noch alle weiteren Unterlagen zu Uber-
geben, die fur die Fortsetzung des Bauvorhabens bzw. die Bewirtschaftung des Objekts

erforderlich sind. Alle Unterlagen werden Eigentum des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu Uber-
geben und auf dem Projektkommunikationssystem abzulegen. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich zur vollstandigen Datenlieferung an den Auftraggeber und sichert Richtigkeit

aller grafischen und nichtgrafischen Daten und Informationen zu.

Der Auftragnehmer hat hinsichtlich des Anspruchs des Auftraggebers auf Ubergabe der
Unterlagen kein Zurtuckbehaltungsrecht.
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Sofern Unterlagen nicht an den Auftraggeber herauszugeben sind, ist der Auftragnehmer
berechtigt, diese Unterlagen 10 Jahre nach vollstandiger Leistungserbringung zu vernich-
ten. Vor der Vernichtung hat er dem Auftraggeber schriftlich anzubieten, ihm diese Unter-

lagen zur Verfugung zu stellen.

§ 12

Urheberrechte

Das Urheberecht an dem flir das jeweils per Einzelabruf zu erstellenden projektbezoge-
nen Arbeitsergebnissen verbleibt beim Auftragnehmer. Der Auftragnehmer stimmt gleich-
wohl schon zum jetzigen Zeitpunkt jeglichen zukinftigen Anderungen, die auf Verlangen

des Auftraggebers durchgeflihrt werden, ausdriicklich zu.

Alle Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht einschliellich des Rechts, Veranderungen an
den projektbezogenen Arbeitsergebnissen vorzunehmen, werden mit Abschluss dieser
Rahmenvereinbarung raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrankt ausschlieBlich auf
den Auftraggeber Ubertragen. Eine besondere Vergiitung fiir die Ubertragung und Inan-

spruchnahme der vorgenannten Rechte kann der Auftragnehmer nicht verlangen.

Die Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat dartuber hinaus das Recht zur Verof-
fentlichung projektbezogener Arbeitsergebnisse unter Namensangabe des Auftragneh-
mers. Der Auftragnehmer bedarf zur Verdffentlichung der Zustimmung des Auftraggebers.

Die Zustimmung darf nur aus Ubergeordneten Griinden verweigert werden.

Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber herauszugebenden Datentrager kénnen

ohne gesonderte Lizenzgeblhr vom Auftraggeber genutzt werden.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, Informationen, von denen er im Zusammenhang
mit seiner Tatigkeit Uber das Objekt, den Auftraggeber oder eine andere mit dem Auftrag-
geber verbundene Gesellschaft Kenntnis erlangt, streng vertraulich zu behandeln. Der
Auftragnehmer hat insbesondere zu unterlassen, Informationen im Zusammenhang mit
seiner Tatigkeit nach dieser Rahmenvereinbarung an die Offentlichkeit, namentlich an
Medien, weiterzugeben, es sei denn, es liegt fir jeden betreffenden Einzelfall eine schrift-

liche Zustimmung des Auftraggebers vor.
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Samtliche im Rahmen dieser Vereinbarung und seiner Bestandteile zuganglich gemach-
ten Informationen und Dokumentationen sind vertraulich zu behandeln und durch den Auf-
tragnehmer Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers wei-
terzuleiten. Die Weitergabe von Unterlagen und Informationen an die Nachunternehmer
unterliegt denselben Beschrankungen. Grundsatzlich muss der Auftragnehmer samtliche
seiner Nachunternehmer ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichten. Ein Verstol3 gegen
diese Verschwiegenheitspflicht stellt fur den Auftraggeber einen auf3erordentlichen Kun-

digungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 4 dieser Rahmenvereinbarung dar.
Die vorstehenden Regelungen gelten in jedem Fall auch dann, wenn diese Rahmenver-

einbarung — gleich aus welchen Griinden — vorzeitig beendet wird.

§13
Inkrafttreten, Dauer und Kiindigung

Die vorliegende Rahmenvereinbarung tritt am Tag der Unterschrift der Parteien in Kraft.

Die Laufzeit beginnt am 01. des auf den Zuschlag folgenden Monats und betragt 3 Jahre.

Die Rahmenvereinbarung verlangert sich nach Ablauf der Festlaufzeit maximal einmal um
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht sechs Monate vor Ablauf der Laufzeit vom Auftraggeber

gekindigt wird.

Das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung dieser Rahmenvereinbarung aus wichtigem
Grund bleibt fur beide Parteien unberuhrt.

Der Auftraggeber hat insbesondere dann ein Recht zur auRerordentlichen Kindigung,

wenn

a) der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieser Rah-
menvereinbarung verstolt, der Verstol3 trotz schriftlicher Abmahnung mit ange-
messener Fristsetzung nicht behoben wird und dem Auftragnehmer in dem Ab-
mahnungsschreiben fir den Fall fir dessen Nichtbeachtung eine fristlose Kindi-

gung dieser Rahmenvereinbarung angekundigt hat, oder
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b) ein Antrag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermogen des Auf-
tragnehmers gestellt, dieser nicht innerhalb eines Monats zurickgenommen wird
und ein Insolvenzverfahren Uber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet wird

oder eine Verfahrensabweisung mangels Masse erfolgt.

Wird diese Rahmenvereinbarung aus einem der in Abs. 4 genannten Grinde gekindigt,
den der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind dem Auftragnehmer unter Ausschluss wei-
tergehender Anspriche nur die bis zum Zeitpunkt der Ausibung des Kundigungsrechts
erbrachten, nachgewiesenen und flr den Auftraggeber verwertbaren Leistungen zu ver-

guten. Etwaige Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon unberihrt.

Jede Kundigung bedarf der Schriftform.

§ 14

Gewabhrleistung und Haftung

Die Gewahrleistungsanspriche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Weiteres vereinbart ist.

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften.

Verletzt der Auftragnehmer eine Pflicht aus dieser Rahmenvereinbarung, so kann der Auf-
traggeber Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen, es sei denn, dass der
Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber fur die schuldhafte Verletzung solcher Pflichten, die sich aus der Natur die-
ser Rahmenvereinbarung ergeben, die dadurch bedingten Mehrkosten der Baumal3-
nahme, den Schaden an der baulichen Anlage und die vorsatzlich oder grob fahrlassig
verursachten anderen Schaden in voller HOhe zu ersetzen. Die Haftung des Auftragneh-
mers fur fahrlassige Pflichtverletzungen erfolgt je nach Schadensereignis bis zur H6he
der in § 10 dieser Rahmenvereinbarung vereinbarten Deckungssumme der Haftpflichtver-

sicherung.



Rahmenvereinbarung liber Projektsteuerungsleistungen fiir MaBnahmen des RKH-Standorts Kran-
kenhaus Miihlacker
RKH Enzkreis-Kliniken gGmbH ./. [...]

Seite 20

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Be-
seitigung des Schadens beteiligt wird, es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Grinden,
die in der Person des Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Schadensbesei-

tigung nicht zuzumuten.

§ 15

Schlichtungsklausel

Die Rahmenvereinbarungsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein
Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzufiihren, eine interessengerechte und faire Ver-
einbarung im Wege einer Mediation mit Unterstltzung eines neutralen Schlichters unter
Berucksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persénlichen und sozialen Gegeben-

heiten zu erarbeiten. Eine Leistungsverweigerung ist in diesem Fall nicht mdglich.

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung oder tiber
ihre Gultigkeit ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der
Schlichtungsordnung der IHK Nordschwarzwald und der Rechtsanwaltskammer Karls-

ruhe geschlichtet.

Die Parteien bestimmen den Schlichter gemeinschaftlich. Kommt keine Einigung Uber die
Person des Schlichters zustande, wird dieser von der Schlichtungsstelle benannt. Die Be-
nennung bindet die Parteien.

Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur Halfte.

Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfahigen Lé6sung kommen, so

steht es beiden Parteien frei, ein zustandiges Gericht anzurufen

§ 16
Hohere Gewalt

Die Parteien sind sich einig, dass Pandemien, wie etwa die Corona-Pandemie, grundsatz-

lich geeignet ist, den Tatbestand der hdheren Gewalt auszulésen. Hoéhere Gewalt ist ein
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unvorhersehbares, von aulien einwirkendes Ereignis, das auch durch aullerste, nach der
Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet werden kann
und auch nicht wegen seiner Haufigkeit hinzunehmen ist. Der pauschale Hinweis auf die
Auswirkungen der Pandemie einer Partei genigt jedoch nicht, um das Vorliegen héherer
Gewalt anzunehmen. Vielmehr muss derjenige, der sich darauf beruft, die die hdhere Ge-
walt begrindenden Umstande darlegen und beweisen. Beruft sich der Auftragnehmer da-
her im Hinblick auf eingetretene Verzégerungen bei seinen Leistungen auf das Vorliegen
héherer Gewalt, tragt er die Darlegungs- und Beweislast daflir, dass die Pandemie ur-

sachlich fur die im jeweiligen Einzelfall aufgetretene Stérung war.

Ungeachtet aller Bestimmungen in dieser Rahmenvereinbarung ist allerdings keine der
Parteien der jeweils anderen entschadigungspflichtig fur jegliche(n) Verlust, Zerstérun-
gen, Kosten oder sonstige Anspruche, die aus direkter oder indirekter Folge von Verlet-
zungen oder Nichterflillung von dieser Rahmenvereinbarung aufgrund von héherer Ge-

walt herrahren.

Als hohere Gewalt im Sinne dieser Rahmenvereinbarung gelten nicht Pandemien nach
Abs. 1, sondern alle von beiden Parteien unabwendbaren Umstande, wie Streik oder Aus-
sperrungen, Naturkatastrophen sowie nichtvorhersehbare Eingriffe Dritter von aul3en, das

heil3t gewalttatige Demonstrationen etc.

§17

Loyalitatsklausel / Corporate Governance / Tariftreue

Die Parteien sind sich darliber einig, dass beim Abschluss dieser Rahmenvereinbarung
nicht alle Mdglichkeiten, die sich aus der kinftigen planerischen, technischen, baulichen
oder wirtschaftlichen Entwicklung oder aus Anderungen von gesetzlichen Bestimmungen
oder sonstigen fur das Vertragsverhaltnis wesentlichen Umstanden ergeben kdnnen, vo-
rausgesehen und erschopfend geregelt werden kdénnen. Sie sichern sich jedoch gegen-
seitig zu, die in dieser Rahmenvereinbarung getroffenen Vereinbarungen in diesem Sinne
zu erflllen und etwa in Zukunft eintretende Veranderungen der Verhaltnisse oder vollig
neu eintretende Umstande nach den allgemeinen Grundséatzen von Treu und Glauben

Rechnung zu tragen und einvernehmlich zu I6sen.
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Um die Mitarbeitenden des Auftraggebers sowie die Unternehmen als solche zu schitzen,
Interessenskonflikte zu vermeiden, Geschaftsprozesse transparent zu machen sowie Kor-
ruption zu verhindern, vereinbaren die Parteien die Geltung der in Anlage 6 dieser Rah-
menvereinbarung Vereinbarung aufgenommenen ,Konzernregelung Corporate Gover-

nance“.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, bei der Ausfihrung der Leistungen die Best-
immungen des Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fur &ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (LTMG) zu beachten. Zur Erfullung der Tariftreue- und der Mindestentgelt-
verpflichtungen hat der Auftragnehmer die Verpflichtungserklarung fur 6ffentliche Auf-
trage unterzeichnet, die Teil seines letztverbindlichen Angebots nach Anlage 2 dieser

Rahmenvereinbarung ist.

§18

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Rahmenvereinbarung unwirksam oder undurchflhrbar
sein oder werden, soll dies die Giiltigkeit dieser Rahmenvereinbarung im Ubrigen nicht
berlGhren. Die Parteien verpflichten sich, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder
undurchfihrbare Bestimmung zu ersetzen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksa-
men oder undurchfuhrbaren Bestimmung mdglichst nahekommt. Die Regelungen nach
den Satzen 1 und 2 gilt entsprechend in den Fallen, in denen diese Rahmenvereinbarung

eine Licke aufweist.
Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- und Zeitbestimmung, tritt an die Stelle der

unwirksamen Bestimmung das gesetzlich bestimmte Mal}.

§19
Schriftformerfordernis

Anderungen oder Erganzungen dieser Rahmenvereinbarung bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der

Schriftform oder der elektronischen Form mit zumindest fortgeschrittener elektronischer Signatur

(z. B. Adobe Sign). Dies gilt auch fiir eine Anderung oder Aufhebung des Formerfordernisses
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selbst. Individualvereinbarungen bedrfen fur ihre Wirksamkeit der Bestatigung durch beide Rah-
menvereinbarungspartner. Diese Formvorschrift gilt auch fir eine Kliindigung der Rahmenverein-

barung. Mundliche Nebenabreden haben keine Gultigkeit.

§ 20
Gerichtsstand/Erfiillungsort

Gerichtsstand und Erfullungsort fur alle aus und / oder im Zusammenhang mit dieser Rahmen-
vereinbarung etwa in Zukunft zwischen dem Auftraggeber sowie der Auftragnehmer auftretenden
Auseinandersetzungen jedweder Art ist — soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Grin-

den etwas anderes ergibt — Muhlacker.

Mduahlacker,den ... ,den ....
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ANLAGENSPIEGEL

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Anlage 6:

Vergabeunterlagen sowie die weiteren Angaben und Unterlagen aus dem Verga-
beverfahren

Letztverbindliches Angebot des Auftragnehmers

Zusatzliche Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Liefer- und Dienstleistungen (all-
gemein)

Muster-Einzelabruf

Aufstellung der projektverantwortlichen Mitarbeiter des Auftragnehmers

Konzernregelung Corporate Governance



