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PRAAMBEL

Der Auftraggeber ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadtwerke Neuss GmbH. Gegenstand
der Gesellschaft ist der Betrieb der drei stadtischen Bader — Nordbad, Stadtbad und Sidbad —
sowie der Saunalandschaft Wellneuss und der Eissporthalle. Neben der Daseinsvorsorge und
der Sicherstellung von Schul- und Vereinsschwimmen setzt der Auftraggeber mit seinem Frei-

zeitangebot ein innovatives Gesamtkonzept rund um Fitness, Wellness, Sport und Spiel um.

Der Auftraggeber plant nunmehr eine grundhafte Sanierung des Nordbades (nachfolgend: ,Bau-
vorhaben*). Das Bad dient insbesondere der Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens
sowie des o6ffentlichen Badebetriebs in Neuss. Das Nordbad in Neuss wurde im Jahr 2008 bezie-
hungsweise 2009 in wesentlichen Teilen saniert. Ausgenommen waren unter anderem Teile des
alteren Technikbereichs und die Rutschenanlage. Der Technikkeller und Teile der tragenden
Konstruktion stammen aus dem Ursprungsbau. Die bauliche Bestandsanalyse weist darauf hin,
dass insbesondere die Konstruktion des Technikkellers stark sanierungsbedurftig ist. Festgestellt
wurden unter anderem Feuchtigkeitsschaden, Leckagen, Korrosionserscheinungen, freiliegende

Bewehrung und Abplatzungen der BetonlUberdeckung.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer technisch, wirtschaftlich, energetisch und betrieblich

tragfahigen Sanierungskonzeption fir das Nordbad.

Daher hat der Auftraggeber ein europaweites Vergabeverfahren zur Beauftragung der Leistungen
der Objektplanung nach § 34 Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI) (Leistungs-
bild Gebaude und Innenrdume) fir das Bauvorhaben nach den Vorgaben der Vergabeverordnung
(VgV) durchgefuhrt. Der Aufragnehmer legte in diesem Vergabeverfahren das wirtschaftlichste

Angebot vor und erhielt den Zuschlag.

Er Gbernimmt fUr das geplante Bauvorhaben die weiteren Leistungen der Objektplanung entspre-
chend den nachfolgenden Bestimmungen. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Fol-

gendes:
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(1)

(2)

(1)

§1

Gegenstand des Vertrages

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegeniiber dem Auftraggeber, die in § 4 Abs. 1 dieses
Vertrages naher beschriebenen Leistungen der Objektplanung im Projekt zur Sanierung
des Nordbades in Neuss zu erbringen. Die Leistungen beinhalten das Leistungsbild Ge-

baude und Innenraume nach § 34 HOAI.

Die Planungsleistungen fir das Bauvorhaben werden nach Maf3gabe der Vergabeunter-
lagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus dem Vergabeverfahren nach An-
lage 1 erbracht. Die Ausfiuihrungsqualitat darf nicht reduziert werden. Etwas Anderes be-

darf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

§2
Vertragsgrundlagen

Grundlagen dieses Vertrages und mafigebend fur den Leistungsumfang des Auftragneh-
mers sind die einschlagigen zwingenden Bestimmungen der Europaischen Union, der
Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen sowie — vorbehaltlich
der Regelungen dieses Vertrages und seiner Anlagen — die folgenden Regelungen in der

bei Vertragsschluss jeweils geltenden Fassung in der folgenden Reihenfolge:

a) Die Vergabeunterlagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus dem

Vergabeverfahren nach Anlage 1;

b) das Angebot des Auftragnehmers nach Anlage 2;

c) die DIN 276 in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung, soweit die Vorschriften

der HOAI nicht etwas Anderes vorsehen;
d) die HOAI in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung;
e) die anerkannten Regeln der Technik sowie die einschlagigen technischen Normen,

Richtlinien und Bestimmungen, soweit sie den anerkannten Regeln der Technik

entsprechen;
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(2)

3)

(1)

(2)

f) die Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) sowie sonstige,

einschlagige baurechtliche und &ffentlich-rechtliche Vorschriften;

9) Die ,KOK-Richtlinien fiir den Bdderbau" des Koordinierungskreises Bader (6. Auf-
lage — 2022);

h) die Bestimmungen uber den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB);

i) die Ubrigen gesetzlichen Bestimmungen;

Unterlagen wie erste Angebote (nicht jedoch das letztverbindliche Angebot), Protokolle
oder Korrespondenz sind nicht Vertragsbestandteil, soweit sie nicht in diesem Vertrag und
den Vertragsanlagen ausdriicklich erwahnt werden. Sie sind allenfalls mit zeitlicher Rang-
folge (neu vor alt) unter Beachtung der Regelung ,speziell vor allgemein“ zur Auslegung

des Vertrages heranzuziehen.
Allgemeine Geschafts-, Liefer- und / oder Vertragsbedingungen des Auftragnehmers sind

nicht Vertragsbestandteil, auch wenn diesen nicht explizit widersprochen wurde.

§3

Planungsziele des Auftraggebers

Der Auftragnehmer schuldet eine baugestalterische, technisch und wirtschaftlich erfolg-

reiche Umsetzung der Planungsleistungen nach den anerkannten Regeln der Technik.
Daruber hinaus hat der Auftragnehmer folgende Zielvorstellungen und Zielvorgaben des
Auftraggebers, die sich im Einzelnen aus den Vergabeunterlagen ergeben, zur Herbeiflih-

rung des vertraglich geschuldeten Werkerfolgs einzuhalten:

a) Generelle Ziele

Der Auftragnehmer hat mit seinen Leistungen sicherzustellen, dass die nachfol-

gend aufgefihrten generellen Ziele erreicht werden:
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Eine nach neuesten Erkenntnissen dkologisch unbedenkliche Nutzung;
eine optimale Unterhaltung sowie einen optimalen Betrieb (wirtschaftliche
Zweckbauweise);

Minimierung der Unterhalts- und Betriebskosten fur die Flachen unter Be-
rucksichtigung der vorgegebenen Qualitaten (in Verbindung mit den Ubri-
gen Fachplanern); bereits bei der Planung sind — soweit mdglich — die spa-
teren Betriebskosten zu bericksichtigen und in samtlichen Entscheidungs-
vorlagen auszuweisen, um die in Kombination aus Herstellungs- und Be-
triebskosten wirtschaftlichste Lésung umzusetzen;

eine optimale Organisation, Entwicklung und Abwicklung von Vertragsbe-
ziehungen unter Ausschluss von Doppelbeauftragungen;

Umsetzung der Zielvorstellungen des Auftraggebers gemal den Vergabe-
unterlagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus dem Verga-
beverfahren nach Anlage 1;

Einhaltung des Raum- und Funktionsprogramms gemaf den Vergabeun-
terlagen sowie den weiteren Angaben und Unterlagen aus dem Vergabe-

verfahren nach Anlage 1.

Planungsgrundsatze

Der Auftragnehmer wird darauf hinwirken, dass folgende Planungsgrundsatze und

Zielvorstellungen eingehalten und erreicht werden:

Mindestens mittleres gestalterisches Niveau bei der Gebaudegestaltung;
Umsetzung der Brandschutzanforderungen;

optimal natlrlich belichtete Raume;

moderne, funktionale Flachen;

optimale Gebaudesicherheit;

optimale Dokumentation von Schnittstellen und Verantwortlichkeiten;
Optimierung der Organisation im Hinblick auf die Durchsetzung von Ver-
tragserfullungs- und Gewahrleistungsansprichen;

vollstandig barrierefreies Bad.
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c) Wirtschaftliche Zielvorstellungen

Der Auftragnehmer hat ferner die nachfolgend aufgefuhrten wirtschaftlichen Ziel-

vorstellungen unter Einhaltung der Qualitaten zu erflllen:

o Einhaltung bzw. Unterschreitung der in § 7 Abs. 1 dieses Vertrages verein-
barten Baukostenobergrenze fir die Kostengruppe 300 nach DIN 276;

° optimaler Einsatz von preiswerten Materialien unter Einhaltung der vorge-
gebenen Qualitaten und planerischen Zielvorstellungen;

° Einhaltung der Meilensteine aus den Vergabeunterlagen sowie den weite-
ren Angaben und Unterlagen aus dem Vergabeverfahren gemafl Anlage
1.

§4

Leistungen des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer nach Maligabe dieses Vertrages und auf
der Grundlage der Vergabeunterlagen sowie der weiteren Angaben und Unterlagen aus
dem Vergabeverfahren nach Anlage 1 mit der Erbringung von Planungsleistungen, die
der Objektplanung (Leistungsbild Gebaude und Innenrdume) nach § 34 Abs. 3 und 4

HOAI in Verbindung mit Anlage 10, Nummer 10.1 zuzuordnen sind.

Der Abruf der vorgenannten Leistungen erfolgt stufenweise, wobei die Stufen wie folgt

festgelegt werden:

a) Stufe 1:

Grundlagenermittlung und Vorplanung (Leistungsphasen 1 und 2 nach § 34
Abs. 3 Nr. 1, 2 HOAI in Verbindung mit Anlage 10, Nummer 10.1)

b) Stufe 2:

Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 nach
§ 34 Abs. 3 Nr. 3, 4 HOAI in Verbindung mit Anlage 10, Nummer 10.1)
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(2)

c) Stufe 3:

Ausfuhrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der
Vergabe (Leistungsphase 5 — 7 nach § 34 Abs. 3 Nr. 5 — 7 HOAI in Verbindung
mit Anlage 10, Nummer 10.1)

d) Stufe 4:

Objektiiberwachung (Leistungsphase 8 nach § 34 Abs. 3 Nr. 8 HOAI in Verbin-
dung mit Anlage 10, Nummer 10.1)

e) Stufe 5:

Objektbetreuung (Leistungsphase 9 nach § 34 Abs. 3 Nr. 9 HOAI in Verbindung
mit Anlage 10, Nummer 10.1)

Abgerufen werden mit diesem Vertrag zunachst nur die Leistungen der Stufe 1 gemaf
Abs. 1 lit. a). Der Auftraggeber ist berechtigt und behalt sich vor, dem Auftragnehmer wei-
tere Stufen oder Teilleistungen einzelner Stufen sowie Besondere Leistungen durch einen
spateren gesonderten Abruf in Textform zu Ubertragen. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, die Leistungen der weiteren Stufen oder Teilleistungen einzelner Stufen sowie Be-
sondere Leistungen nach entsprechendem Abruf durch den Auftraggeber zu erbringen,
sofern sie ihm spatestens drei Monate nach Fertigstellung der letzten Teilleistung aus der

letztbeauftragten Stufe Ubertragen werden.

Far den Abruf weiterer Stufen Teilleistungen nach Abs. 1 lit. b) bis lit. e) gelten die Bedin-
gungen dieses Vertrages. Aus einer stufenweisen Beauftragung und einer daraus mog-
licherweise resultierenden Unterbrechung kann der Auftragnehmer weder eine Erhéhung
seines Honorars verlangen noch sonstige Anspruche, insbesondere nach § 8 Abs. 3 HOAI
oder nach § 642 BGB, geltend machen. Der Auftragnehmer hat auch keinen Anspruch auf
Fortschreibung der Vertragsfristen, soweit die jeweils nachste Stufe binnen einer Frist von
drei Monaten nach Fertigstellung der letzten Teilleistung aus der letztbeauftragten Stufe

beauftragt wird.
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3)

(4)

®)

(6)

(7)

Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf den Abruf weiterer Stufen nach Abs. 1 lit. b)
bis lit. e) zu. Er kann auch aus dem stufenweisen Abruf oder Nichtabruf keinerlei weiter-

gehende Rechte, gleich welcher Art, herleiten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in Abs. 1 genannten Planungsleistungen fir das
Bauvorhaben im Rahmen der jeweiligen Leistungsphase vollumfassend entsprechend

seines Angebots nach Anlage 2 zu erbringen.

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen entsprechend seines Angebots nach An-
lage 2 so, dass die in den Vergabeunterlagen sowie den weiteren Angaben und Unterla-
gen aus dem Vergabeverfahren nach Anlage 1 genannten Mindestvorgaben eingehalten

werden.

Die Nichteinhaltung der Mindestvorgaben nach Abs. 5 stellt fiir den Auftraggeber einen

aulerordentlichen Kiindigungsgrund im Sinne des § 17 Abs. 3 lit. a) dieses Vertrages dar.

Der Auftragnehmer ist nicht beauftragt mit:

a) Leistungen der Projektsteuerung
b) Leistungen der Freianlagenplanung
c) Fachplanung (Leistungsbild Technische Ausristung)

d) Fachplanung (Leistungsbild Tragwerksplanung)

e) Vermessungstechnische Leistungen

f) Leistungen der Prufstatik

9) Leistungen fur Bauphysik

h) Leistungen der Sicherheits- und Gesundheitskoordination

i) Leistungen der Brandschutzplanung
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(8)

(1)

(2)

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber rechtzeitig darauf hinweisen, wann der Auftrag-
geber die zuvor genannten Leistungen zu beauftragen hat, damit die entsprechenden Er-

gebnisse bei der weiteren Planung berucksichtigt werden kdnnen.

§5

Sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fir die von ihm nach diesem Vertrag zu erbringenden Planungs-
leistungen ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten. Er hat dafiir Sorge zu tragen,
dass die Leistungen dieses Vertrages zeitgerecht nach § 8 Abs. 1 dieses Vertrages und

ordnungsgemal erflllt werden kdnnen.

Der Auftragnehmer benennt hierzu als projektverantwortliche Mitarbeiter die in Anlage 3
genannten Personen (Projektleitung und stellvertretende Projektleitung). Diese Mitarbei-
ter bleiben flir den gesamten Projektablauf zustandig. Ein Wechsel ist grundsatzlich nur
fur den Fall zulassig, dass der Auftraggeber dies ausdriicklich wiinscht oder ein Vorbrin-
gen des Auftragnehmers entsprechend genehmigt oder innerbetriebliche Notwendigkei-

ten bei dem Auftragnehmer fir einen Wechsel sprechen.

Der Auftragnehmer hat gegeniber dem Auftraggeber in jeder Leistungsphase eine um-
fassende Beratungs- und Aufklarungspflicht. Der Auftragnehmer ist insbesondere ver-
pflichtet, den Auftraggeber umfassend Uber Mdglichkeiten der Kosteneinsparung aufzu-
klaren und ihn auf voraussichtliche Qualitats-, Kosten- und Terminabweichungen mit ent-

sprechenden Losungsvorschlagen hinzuweisen.

Ferner hat er den Auftraggeber friihzeitig (mindestens vier Wochen vor einer notwenigen
Entscheidung) dartiber zu informieren, wenn Uber die vertraglich geschuldeten Leistungen
hinaus weitere Leistungen zur Erzielung des geschuldeten Gesamterfolges erforderlich
werden sollten. Diese Leistungen sind vom Auftragnehmer ebenfalls zu erbringen. Dies
gilt vorbehaltlich eines insoweit gegebenenfalls bestehenden zusatzlichen Vergutungsan-
spruchs. Entsprechendes gilt fir etwaige Mitwirkungshandlungen des Auftragnehmers.
Weist der Auftragnehmer den Auftraggeber nicht rechtzeitig auf das Erfordernis einer et-
waig zusatzlichen Leistung oder einer Mitwirkung des Auftraggebers hin, hat er keinen

Anspruch auf Fortschreibung der Vertragsfristen.
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3)

(4)

)

Die Koordination und Integration aller Planungsleistungen der an der Planung fachlich
Beteiligten in das Gesamtprojekt nach den Leistungsphase 5 des § 34 Abs. 3 Nr. 2, 3 und
5 HOAI in Verbindung mit Anlage 10, Nummer 10.1 liegt im Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers und stellt eine Hauptleistungspflicht dar. Er hat im Rahmen seines Leis-
tungsbereichs sicherzustellen, dass alle Termine und Fristen bei der Planung eingehalten
werden. Die Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sind entsprechend der in
Satz 1 genannten Vorgaben auf Plausibilitdt zu Gberprifen. Die Schnittstellen zu Dritten,
das heil’t vom Auftraggeber direkt beauftragte Planungsbeteiligte, sind vom Auftragneh-

mer so zu koordinieren, dass der Planungserfolg nicht gefahrdet wird.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen An-
gaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsge-
malf erbringen kénnen. Bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftrag-
nehmer und anderen fachlich Beteiligten hat er unverzuglich schriftlich die Entscheidung

des Auftraggebers herbeizufiihren.

Uberdies hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber friihzeitig (mindestens vier Wochen
vor einer notwendigen Entscheidung) die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen mit der
Aufforderung vollstandig schriftlich vorzulegen und den Auftraggeber dariber hinaus bei
seiner Entscheidungsfindung zu beraten. Eine Entscheidungsvorlage ist in diesem Sinne
vollstandig, wenn sie alle Informationen zu Kosten, Terminen, Qualitadten, Quantitaten und

Dokumentationsbedurfnissen enthalt.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die projektverantwortlichen Mitarbeiter nach Anlage
3 in Abstimmung mit dem Auftraggeber wahrend der gesamten Vertragslaufzeit — abhan-
gig von der jeweiligen Leistungsphase — fUr eine orts- und zeitnahe Erbringung der Leis-
tungen in gebotenem Umfang vor Ort in Neuss sind. Hierzu zahlen auch die regelmafigen

Besprechungen nach Abs. 15.

Insbesondere im Rahmen der als Grundleistung geschuldeten Uberwachungstatigkeit
nach Leistungsphase 8 gemal § 4 Abs. 1 lit. d) dieses Vertrages wird der Auftragnehmer
in der Regel grundséatzlich drei Tage pro Woche vor Ort auf der Baustelle sein, so dass er
die Erreichung der Bauaufgabe sowohl in technischer, insbesondere konstruktiver, als

auch in gestalterischer und qualitativer Hinsicht umfassend beaufsichtigen kann. Das Er-
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

fordernis der értlichen Uberwachung auf der Baustelle ergibt sich aus der fachlichen Re-
levanz der Arbeiten, den terminlichen Notwendigkeiten und der Zuverlassigkeit und Leis-

tungsfahigkeit der beauftragten Bauunternehmen.

Im Bedarfsfall wird die Vor-Ort-Prasenz des Auftragnehmers in Absprache mit dem Auf-

traggeber abgestimmt und angepasst.

Der Auftragnehmer stellt insbesondere in der Bauabwicklung die Erreichbarkeit seiner
projektverantwortlichen Mitarbeiter sicher und wird hierzu dem Auftraggeber entspre-
chende Handynummern seiner Mitarbeiter vertraulich zur Verfliigung stellen. Die projekt-
verantwortlichen Mitarbeiter werden bei Bedarf des Auftraggebers innerhalb von maximal

sechs Stunden in Neuss bzw. auf der Baustelle sein

In dringenden Ausnahmefallen, wie Brand- oder Havariefalle auf der Baustelle, kann der
Auftraggeber die Mitarbeiter des Auftragnehmers 24 Stunden am Tag, auch an Sonn- und
Feiertagen, kontaktieren. Die Parteien sind sich einig, dass ein Bereitschaftsdienst des
Auftragnehmers nicht Gegenstand der Leistungen ist. Vielmehr soll in den vorgenannten
dringenden Fallen die Erreichbarkeit von projektverantwortlichen Mitarbeitern im Rahmen

eines nach Abschluss des Vertrages abzustimmenden Notfallplanes gewahrleistet sein.

Der Auftragnehmer hat die geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beachten. Er hat sich
rechtzeitig zu vergewissern, dass seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse und

Bedenken nicht entgegenstehen.

Der Auftragnehmer darf ihm Ubertragende Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer gemaf § 12 dieses Vertrages weiter-

vergeben.

Der Auftragnehmer ist Entwurfsverfasser im Sinne der BauO NRW. Er ist dafir verant-
wortlich, dass der Entwurf dem &ffentlichen Baurecht entspricht. Zudem hat der Auftrag-
nehmer als Bauleitender dafir Sorge zu tragen, dass das Bauvorhaben entsprechend den

offentlich-rechtlichen Anforderungen nach der BauO NRW durchgefuhrt wird.

Der Auftragnehmer hat die Weisungen und Anordnungen des Auftraggebers zu beachten

und bei seiner Leistungserbringung umzusetzen. Andere Projektbeteiligte, wie etwa eine
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(11)

(12)

(13)

(14)

als Vertreter des Auftraggebers auftretende Personen, sind dem Auftragnehmer gegen-
Uber nur nach ausdrucklicher vorheriger Zustimmung oder Bevollmachtigung des Auftrag-

gebers weisungsbefugt.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Weisungen oder Vorgaben des Auftraggebers
oder Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfahigkeit der Planungswinsche und Pla-
nungsvorgaben des Auftraggebers, muss er den Auftraggeber hiertiber umgehend schrift-
lich informieren. In diesem Fall muss der Auftragnehmer der Weisung des Auftraggebers
nur dann folgen, wenn dieser trotz der vom Auftragnehmer vorgebrachten Bedenken hie-
ran festhalt. Weist der Auftragnehmer demgegeniber auf Bedenken nicht hin oder unter-
Iasst er die erforderliche Prifung, kann er sich zu seiner Entlastung nicht auf die Weisung
des Auftraggebers berufen. Entsprechendes gilt, wenn eine Weisung oder Vorgabe des

Auftraggebers gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoft.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vor seiner endgiltigen Ausarbeitung mit dem
Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Die Beitrage der ande-
ren an der Planung fachlich Beteiligten (Unterlagen und Plane) sind auf Plausibilitat zu
Uberprufen, bevor sie zur Grundlage der eigenen Leistungserbringung gemacht und in die

eigenen Leistungen integriert werden.

Der Auftragnehmer hat zu prifen und rechtzeitig zu entscheiden, ob und in welcher Form
weitere Sonderfachleute bendétigt werden und ggf. dem Auftraggeber rechtzeitig mitzutei-
len, dass diese zu beauftragen sind. Unbeschadet hiervon besteht die Verpflichtung des
Architekten, die Leistungen der Sonderfachleute zu koordinieren und zu Uberwachen. Der
Auftragnehmer wird von seiner Verantwortung zur Prifung und Kontrolle nicht dadurch
befreit, dass einer der Sonderfachleute oder ein sonstiger fachlicher Beteiligter im Rah-
men seiner Leistungen gegenuber dem Auftraggeber ebenfalls zur Kontrolle auf Plausibi-
litat, Koordinierung oder Integration verpflichtet ist. Der Auftragnehmer bleibt fur die fach-
liche, funktionelle, konstruktive und mafdliche Richtigkeit der von ihm erbrachten Leistun-

gen allein verantwortlich.

Der Auftragnehmer darf den Auftraggeber rechtsgeschéaftlich nicht vertreten. Er ist jedoch
berechtigt, Anordnungen gegenuber den ausfihrenden Unternehmen zu treffen, die zur
vertragsgemafen Ausfuhrung der zu beauftragenden Bau- und Lieferleistungen und zur

Sicherstellung eines einwandfreien Projektablaufs notwendig sind. Diese Anordnungen
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durfen keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf Qualitaten, Termine und Wirtschaft-
lichkeit fur den Auftraggeber haben. Dies gilt ebenso fur Erklarungen, die fur die Wahr-
nehmung des Auftrags zur Koordinierung und Betreuung der Bauleistungen sachlich not-

wendig sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an regelmaRig stattfindenden Projektbesprechungen,
die nach Bedarf festgelegt werden (Jour Fixe) und in der Planungsphase grundsatzlich
14-tagig stattfinden, sowie an den sonstigen vom Auftraggeber fur erforderlich gehaltenen

Besprechungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat unabhangig davon samtliche Besprechungen, insbesondere Pla-
nungs- und Nutzerbesprechungen mit den am Projekt Beteiligten und mit dem Auftragge-
ber selbstandig vorzubereiten, zu fihren und zu protokollieren. Der Auftragnehmer hat
samtliche Entscheidungen des Auftraggebers und samtliche Protokolle sowie den gesam-
ten Schriftverkehr mit den am Projekt Beteiligten zu dokumentieren und zur Archivierung

vorzubereiten.

Um sicherzustellen, dass der Verwirklichung seiner Planung keine Hindernisse entgegen-
stehen, wird der Auftragnehmer im erforderlichen Umfang fortlaufend Verbindung mit den
zustandigen Genehmigungs- und Fachbehdérden sowie den sonst in Betracht kommenden
Behorden und Stellen der Stadt Neuss halten und mit diesen die Planung abstimmen.
Uber etwaige Abstimmungen mit diesen Behérden und Stellen wird er den Auftraggeber
rechtzeitig vorher unterrichten, um ihm Gelegenheit zu geben, hieran nach eigenem Er-
messen teilzunehmen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber fortlaufend und unver-
zuglich Uber seine Gesprache mit diesen Behdrden und Stellen in den regelmafigen Pro-
jektbesprechungen informieren. Er wird dem Auftragnehmer den einschlagigen Schriftver-

kehr in Kopie zuleiten.

Auflagen der Genehmigungs- und Fachbehérden oder anderer zustandiger Stellen sind
vom Auftragnehmer umzusetzen. Stehen solche Auflagen im Widerspruch zur Festlegung
in den Vertragsunterlagen oder zu Anordnungen des Auftraggebers oder beruhren sie die
Konzeption in einer nicht unwesentlichen Form, so wird der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber hiertber und Uber mogliche Konsequenzen unverzuglich Bericht erstatten. Er wird

eine Entscheidung des Auftraggebers einholen, bevor die Planung weiterbearbeitet wird.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich insbesondere, alle kosten- und terminrelevanten Vor-
gange aktiv zu bearbeiten und zu dokumentieren und zwar in einer Art und Weise, dass

ein bau- bzw. planungsablaufbezogener Kausalitdtsnachweis gefuhrt werden kann.

Hierzu gehdren insbesondere lickenlos geflihrte Bautageblcher, Besprechungsproto-
kolle, aber auch die Leistungs- und Schnittstellendokumentation der einzelnen am Projekt
Beteiligten. Die Dokumentation muss so beschaffen sein, dass es dem Auftraggeber
nachtraglich moglich ist, im Falle von Leistungsstérungen die Verantwortlichkeiten zu- und
nachweisen zu kdnnen. Fir die Abwicklung der Baustelle werden auf dem als Anlage 4
dieses Vertrages vorgesehenen Begleitblatt wesentliche Anforderungen (Aufgabenbe-
schreibung) gestellt, die vom Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. Sofern der Auf-
tragnehmer dariber hinaus die Einbeziehung eines Baubetriebssachverstandigen fir not-

wendig erachtet, teilt er dies dem Auftraggeber mit.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sdmtliche Nachtradge der bauausfiihrenden Firmen
im Rahmen der von ihm geschuldeten Leistungen fir den Auftraggeber entscheidungsreif
aufzubereiten. Er wird insoweit Angebote und Abrechnungen geanderter oder zusatzlicher
Leistungen (Nachtrage) in technischer Hinsicht auf Vertragskonformitat und Marktiblich-
keit Uberprufen und der Projektleitung des Auftraggebers ein gepriiftes Nachtragsangebot
zur Beauftragung unter Aufschlisselung nach dem Verursacherprinzip innerhalb von 10
Arbeitstagen vorlegen. Sollte diese Frist im Einzelfall aufgrund des Umfangs der Prufung
nicht einzuhalten sein, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies unverziglich mitzu-
teilen. Die Entscheidungsvorlage hat weiterhin einen dezidierten Soll-Ist-Abgleich zu ent-
halten. Zum Nachtragsmanagement des Auftragnehmers gehdrt auch die technische Auf-
bereitung des Sachverhaltes fir die Projektleitung des Auftraggebers zur Abwehr unbe-

rechtigter Nachtrage.

Der Auftragnehmer hat dartiber hinaus mindestens alle entscheidungs-, kosten- und ter-
minrelevanten Vorgange zu dokumentieren und dem Auftraggeber unverziglich schriftlich
mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat nach Fertigstellung jeder Teilleistung die Planungser-
gebnisse auf das vom Auftraggeber bereitgestellte Projektkommunikationssystem einzu-

stellen.

Samtliche vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem
Auftraggeber gemal § 14 Abs. 2 dieses Vertrages je Leistungsphase digital auf einem
Datentrager vorzulegen (auch in einem bearbeitbaren Dateiformat). Der Auftragnehmer

stellt ferner sicher, dass der Auftraggeber wahrend der Projektrealisierung standig auf die
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aktuellen digitalen Planungsunterlagen (auch Zwischenstande) zugreifen kann. Hierzu
wird der Auftragnehmer seine Unterlagen in digitaler Form nach einer noch festzulegen-
den Planvereinbarung auf dem vom Auftraggeber bereitgestellten Projektkommunikati-
onssystem ablegen. Die fur die Einrichtung und Unterhaltung dieses Projektkommunika-

tionssystems entstehenden Kosten tragt der Auftraggeber.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Ausfihrung der Leistungen die Best-
immungen des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) zu be-
achten. Zu Sicherung der Tariftreue und der Einhaltung des Mindestlohns vereinbaren die
Parteien die Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ein-
haltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) in Anlage 5 dieses Vertrages.

§6
Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist bei der Beschaffung von Bestands-, Kataster-, Lage- und Hohenpla-
nen Uber das Baugrundstick — soweit sie bendtigt werden — behilflich. Ferner wird der
Auftraggeber samtliche ihm vorliegenden und zur Bearbeitung des Bauvorhabens not-
wendigen Unterlagen dem Auftragnehmer unverziglich nach Vertragsschluss Ubergeben
(Ergebnisse der Bedarfsplanung nach DIN 18205).

Der Auftraggeber hat einzelne Leistungsphasen als Vorgabe fur weitere, darauf aufbau-
ende Leistungsphasen freizugeben. Der Auftraggeber wird Entscheidungen entsprechend
der Dringlichkeit treffen. Er ist zur Mitwirkung verpflichtet, insbesondere zur moglichst
frihzeitigen und prazisen schriftlichen Darstellung seiner Winsche und Vorstellungen fur
das Bauvorhaben im Hinblick auf Nutzung, Gestaltung, Zeit, Kosten, etc. Anordnungen —
gleich welcher Art — hat der Auftraggeber auf Wunsch des Auftragnehmers schriftlich zu
erteilen. Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner
Leistungen wird durch die Freigabe seitens des Auftraggebers nicht berthrt.
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§7

Baukosten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, insbesondere so zu
planen, dass die vereinbarten maximalen Bauwerkskosten (Kosten der Kostengruppe 300
nach DIN 276) eingehalten werden. Grundlage fur die endguiltige Festlegung der maxima-
len Bauwerkskosten sind die vom Auftraggeber anerkannten Ergebnisse der Grundleis-
tungen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) einschlie3lich der vertieften Kostenbe-
rechnung nach Gewerken. Die vertraglich vereinbarten maximalen Bauwerkskosten stel-

len eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von § 633 Abs. 2 BGB dar.

Ausdricklich wird erwahnt, dass der Auftragnehmer dann eine Kostenabweichung nicht

verschuldet, wenn

- Planungsanderungen des Bauherrn vorliegen,

- Sonderwinsche der Nutzer umgesetzt werden,

- Auflagen der Genehmigungsbehdrden zu beachten sind,

- Bauablaufstérungen aufgrund von Witterung etc. eintreten oder

- Teuerungen der Baumaterialien bzw. der Personalkosten auftreten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fur die Vertragserfullung erforderlichen Kostener-
mittlungen auf Basis der DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2018 (DIN 276-1:2018-
12) sowie zusatzlich nach Gewerken (Vergabeeinheiten) sortiert durchzuflihren und fort-
zuschreiben und sie dem Auftraggeber jeweils unverztiglich vorzulegen sowie die Kosten-
kontrolle fir jede Kostengruppe auf der Grundlage einer jeweils fortgeschriebenen und
verfeinerten Kostenzusammenstellung tber samtliche Kosten einschlieRlich der Baune-
benkosten durchzuflihren. Die geschuldete standige Kostenkontrolle setzt eine fortlau-
fende Aktualisierung und Fortschreibung voraus und ist dem Auftraggeber mit einer Soll-
Ist-Aufstellung mindestens einmal monatlich zu Ubermitteln (zum Monatswechsel zwi-
schen dem 28. und 3. des Folgemonats). Dies gilt auch bei einer sukzessiven Ausschrei-

bung einzelner Gewerke. Die geschuldete Kostenkontrolle umfasst die Erstellung eines
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Kostenanschlags zwecks Kostenkontrolle der in der (ggf. fortgeschriebenen) Kostenbe-
rechnung enthaltenen und ermittelten Kosten und enthalt neben reinen Kosteniber- und
-unterschreitungen auch Ubersichtliche und fur Dritte nachvollziehbare Informationen Gber
betroffene entfallende, gednderte oder hinzukommende Leistungen in alles Leistungsbe-
reichen und Gewerken. Der Kostenanschlag mit den auf der Grundlage der Ausflihrungs-
vorbereitung ermittelten Kosten muss spatestens vor Ausschreibungsbeginn vorliegen

und mindestens bis zur 3. Ebene nach der DIN 276 aufgegliedert sein.

Wird erkennbar, dass die als Beschaffenheit vereinbarte Kostenobergrenze auf Grund-
lage der mit dem Auftraggeber abgestimmten Bauwerkskosten bei der weiteren Verfol-
gung der bisherigen Planung nicht eingehalten werden (kénnen), hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziglich die Griinde flr die Abweichung schriftlich mitzuteilen, ihn
Uber die Auswirkungen schriftlich zu unterrichten und ihm mégliche Handlungsalternativen
(insbesondere Einsparungsmadglichkeiten) aufzuzeigen. Der Auftragnehmer verpflichtet
sich, etwaig erforderliche Anderungen und Umplanungen zu seinen Lasten vorzunehmen,
damit die Kostenobergrenze oder die ermittelten bzw. die mit dem Auftraggeber abge-
stimmten Bauwerkskosten eingehalten werden, soweit der Auftragnehmer die Uberschrei-

tung der Kostenobergrenze zu vertreten hat.

§8

Planungstermine

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, unverziglich nach Abschluss dieses Vertrages seine
Planungsleistungen aufzunehmen. Der Auftragnehmer wird seine Leistungen so rechtzei-
tig erbringen, dass die gesamte Planung und Bauausflihrung termingerecht erfolgen kann
und nachfolgende Fristen als verbindliche Vertragsfristen (Zwischen- und Endfristen) ver-

einbart sind:

Fertigstellung Vorentwurfsplanung:

Fertigstellung Entwurfsplanung:

Abgabe Bauantrag:

Baubeginn Erdarbeiten:
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- Bauliche Fertigstellung:
- Inbetriebnahme / Ubergabe Hallenbad:
Information: Diese Fristen werden nach Zuschlagserteilung im Ergebnis einer

gemeinsamen Abstimmung erganzt.

(2)

3)

(4)

Der Auftragnehmer hat spatestens vier Wochen nach Vertragsschluss einen (Entwurf ei-
nes) Detailterminplan(s) fUr alle Planungsleistungen mit den relevanten Planungsterminen
(Anfangs-, wesentliche Zwischen- und Endtermine der jeweiligen Leistungsphasen) vor-

zulegen.

Die relevanten Planungstermine in den jeweiligen Detailterminplanen werden in Abstim-
mung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer und, sofern erforderlich, den
weiteren Planern festgelegt. Diese Termine sind flr den Auftragnehmer verbindlich. Das
vorgesehene Ende einer Leistungsphase ist immer wesentlicher Zwischen- bzw. Endter-

min.

Legt der Auftragnehmer nicht innerhalb von vier Wochen nach Abschluss dieses Vertra-
ges den Detailterminplan fir Planungsleistungen zunéachst bis zum Abschluss der Aus-
fuhrungsplanung vor oder einigen sich die Parteien nicht, kann der Auftraggeber nach
billigem Ermessen einseitig einen Detailterminplan mit verbindlichen Planungsterminen
fur die vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen festlegen. Die Parteien stellen klar,

dass sich der Detailterminplan an dem Rahmenterminplan zu orientieren hat.

Der Auftragnehmer ist zur Fortschreibung der Terminplanung und Fristenkontrolle ver-
pflichtet.

Werden festgelegte Planungstermine entsprechend den gemafR Abs. 2 nach Vertrags-
schluss zu erstellenden Detailterminplanen Uberschritten und treten Umstande ein, die
eine Terminuberschreitung erwarten lassen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auf-
traggeber hiervon unverzlglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. (Behinderungsanzeige).
Dabei hat er geeignete Vorschlage zu machen, wie erkennbare und eingetretene Termin-

Uberschreitungen aufgeholt werden kénnen.
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Gerat der Auftragnehmer mit seiner Leistung in Verzug und leistet er trotz einer angemes-
senen Nachfrist nicht oder nicht vollstandig, ist der Auftraggeber berechtigt, die Leistun-

gen auf Kosten des Auftragnehmers durch Dritte ausfihren zu lassen (Ersatzvornahme).

Soweit durch einen vom Auftragnehmer nicht zu vertretenen Umstand Verzégerungen
oder Unterbrechungen in der Leistungserbringung unumganglich sind, ist der Auftragneh-
mer berechtigt, eine angemessene Verlangerung der in dem gemal Abs. 2 nach Ver-
tragsschluss zu erstellenden Detailterminplan vereinbarten Planungstermine zu verlan-

gen.

Verzoégert sich der Beginn oder die Ausflihrung der vom Auftragnehmer nach MalRgabe
dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen aus Griinden, die weder der Auftragnehmer
noch der Auftraggeber zu vertreten haben, so verpflichtet sich der Auftragnehmer weiter-
hin zur Leistungserbringung zu den in diesem Vertrag genannten Honoraren. Eine Verzo6-
gerung der in dem gemal Abs. 2 nach Vertragsschluss zu erstellenden Detailterminplan
vorgesehenen Planungstermine von bis zu drei Monaten ist mit dem Honorar nach § 10

Abs. 1 abgegolten.

Bei einer Verzdgerung der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen von mehr als
drei Monaten aus Griinden, die weder der Auftragnehmer noch der Auftraggeber zu ver-
treten haben, werden die Parteien einvernehmlich eine Anpassung des Honorars fir die

zeitabhangigen Leistungen nach § 10 Abs. 1 dieses Vertrages vereinbaren.

Verzégert sich der Beginn oder die Ausflihrung der vom Auftragnehmer nach MalRRgabe
dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen wesentlich aus Griinden, die der Auftrag-
geber zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer weiterhin verpflichtet, die vereinbarten
Leistungen zu erbringen. Eine Verzégerung der in dem gemal Abs. 2 nach Vertrags-
schluss zu erstellenden Detailterminplan vorgesehenen Planungstermine von bis zu ma-
ximal drei Monaten ist durch das Honorar nach § 10 Abs. 1 abgegolten. Ist eine weitere,
Uber die in Satz 2 genannte Verzoégerung zu verzeichnen, wird der Auftraggeber dem
Auftragnehmer die hierdurch entstandenen Mehraufwendungen im Einzelfall und auf

Nachweis verguten.

Verzdgert sich der Beginn oder die Ausfiihrung der vom Auftragnehmer nach MalRgabe

dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen aus Grinden, die der Auftragnehmer zu
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vertreten hat, hat dies keine Anpassung des Honorars nach § 10 Abs. 1 dieses Vertrages

zur Folge. Etwaige Schadenersatzanspriche des Auftraggebers nach § 9 Abs. 3 dieses

Vertrages bleiben hiervon unberihrt.

§9

Vertragsstrafe und Schadenersatz

Der Auftragnehmer sichert die Einhaltung der in den Detailterminplanen genannten rele-

vanten Planungstermine zu.

Fur den Fall, dass die in § 8 Abs. 1 dieses Vertrages vereinbarten Vertragsfristen (Zwi-

schen- und Endfristen) schuldhaft Gberschritten werden, verwirkt der Auftragnehmer eine

Vertragsstrafe, deren Hohe sich grundsatzlich darin unterscheidet, ob eine Zwischen-

oder die Endfrist schuldhaft Gberschritten wurde:

a)

b)

Wird eine vereinbarte Zwischenfrist schuldhaft Gberschritten, hat der Auftragneh-
mer fur jeden Werktag der schuldhaften Uberschreitung eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,1 % des bis zum Tag der Zwischenfrist auf Grund der bis dahin er-
brachten Leistungen vom Auftraggeber geschuldeten Werklohnes, héchstens je-
doch 5 % davon zu entrichten. Aus Vereinfachungsgriinden ist Malstab die Hohe

der letzten gepriften Abschlagsrechnung vor dieser Zwischenfrist.

Wird die vereinbarte Frist zur Fertigstellung, das hei3t Endfrist, schuldhaft vom
Auftragnehmer nicht eingehalten, so hat dieser dem Auftraggeber fur jeden Werk-
tag, um den diese Fertigstellungsfrist, das heil3t Endfrist, schuldhaft Gberschritten
wird, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,1 % Gesamtauftragssumme (netto), zu

zahlen, hochstens jedoch 5 % der Gesamtauftragssumme (netto).

Dem Auftraggeber steht es frei, einen Uber den Vertragsstrafenanspruch hinausgehenden

Verzugsschaden vom Auftragnehmer unter Anrechnung der Vertragsstrafe zu verlangen.

Falls sich der festgelegte Fertigstellungstermin insgesamt verlangert oder einvernehmlich

neu vereinbart wird, gilt die vorstehende Vertragsstrafenregelung entsprechend fur die

insoweit verlangerten oder neu vereinbarten Vertragsfristen.
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Die Vertragsstrafe kann vom Auftraggeber noch bei der Schlussrechnung vorbehalten
bzw. geltend gemacht werden. Ein Vorbehalt im Rahmen der Abnahme ist insoweit nicht

erforderlich.

Das Recht des Auftraggebers zur auf3erordentlichen Kindigung wegen Terminverzugs
bleibt unberihrt.

§10
Vergiitung

Fur die vom Auftraggeber nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen wird entspre-

chend dem Angebot nach Anlage 2 eine Verglitung in Héhe von vorlaufig
... € (netto)
zuzuglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer vereinbart.
Der mit dem Angebot abgegebene Abschlag in Hohe von ... % wird sowohl auf die Grund-

leistungen als auch auf die im Angebot angegebenen besonderen Leistungen gewahrt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass nur Teilleistungen abgerufen werden.

Information: Das Honorar wird nach dem letztverbindlichen Angebot des obsie-

genden Bieters hier erganzt.

(2)

Daruber hinaus sind sich die Parteien Uber folgende Honorargrundsatze einig:

a) Anrechenbare Kosten:

. Die anrechenbaren Kosten richten sich nach der Kostenberechnung, die
der Auftragnehmer spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung zu er-
stellen hat und die durch den Auftraggeber geprtft und freigegeben wird
(vgl. § 6 Abs. 2 dieses Vertrages). Diese Kostenberechnung ist fur die Par-
teien verbindliche Abrechnungsgrundlage und jeweils von den Parteien

schriftlich zu bestatigen.
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o Sollte es der Auftragnehmer versdumen, die Kostenberechnung rechtzeitig
zu erstellen, erfolgt eine Abrechnung des Honorars auf Basis der Kosten-
schatzung, die dann ebenfalls verbindliche Abrechnungsgrundlage zwi-

schen den Parteien wird.

. Eine Anpassung der Kostenberechnung oder der Kostenschatzung findet
grundsatzlich nur statt, wenn sich das Projektvolumen erweitert, ohne dass
dies darauf beruht, dass die Planungsziele anderenfalls nicht verwirklicht
werden koénnen (z.B. wenn der Auftraggeber héhere Qualitdten wiinscht,
als urspriinglich in den Planungszielen definiert oder wenn das Projektvo-

lumen erweitert wird).

° Gleiches gilt, wenn auf Wunsch des Auftraggebers das Projektvolumen ver-
ringert wird. Die angepasste Kostenberechnung/Kostenschatzung ist von
den Parteien jeweils schriftlich zu fixieren und wird dann Honorarberech-
nungsgrundlage fur diejenigen Leistungen, die ab Anpassung der Kosten-
berechnung/Kostenschatzung noch vom Auftragnehmer zu erbringen sind.
Die Bestimmungen zum Honorar fur eine Mehrfachplanung bleiben davon

unberihrt.

Erbrachte Leistungen:

Die vom Auftragnehmer bei der Abrechnung zugrunde zu legenden Leistungen
bestimmen sich in erster Linie anhand der Vergabeunterlagen sowie der weiteren
Angaben und Unterlagen aus dem Vergabeverfahren nach Anlage 1 sowie den
weiteren Anlagen dieses Vertrages. Sollten abgesehen davon einzelne Teilgrund-
leistungen einer Leistungsphase fir die Verwirklichung des Projektes nicht erfor-
derlich werden, erhalt der Auftragnehmer sein Honorar lediglich fur diejenigen Teil-
grundleistungen, die er im Rahmen der Auftragsabwicklung tatsachlich erbracht
hat. Der Auftraggeber wird, soweit moglich, dem Auftragnehmer bereits bei Abruf
der jeweiligen Leistungsstufe mitteilen, welche Teilleistungen gegebenenfalls nicht
erforderlich sind. Die Parteien werden dabei grundsatzlich die sogenannte Sie-
mon-Tabelle fir die Bewertung der nicht erbrachten Teilgrundleistungen heranzie-
hen. Eine Reduzierung von Teilleistungen ist nur dann ausgeschlossen, wenn zur
Erreichung des Projekterfolgs die Erarbeitung der gesamten Grundleistungen er-

forderlich ist.
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c) Zusatzliche Leistungen:

. Im Ubrigen werden zusétzliche besondere Leistungen aufgrund einer ge-
sonderten Vereinbarung angemessen vergitet. Voraussetzung ist jedoch,
dass der Auftragnehmer zuvor jeweils ein schriftliches Angebot unterbreitet
hat, andernfalls besteht kein Verglitungsanspruch. Das Honorar fur die zu-
satzlichen besonderen Leistungen soll sich am voraussichtlichen Zeitauf-
wand sowie den mit dem letztverbindlichen Angebot nach Anlage 2 mitge-
teilten Stundensatzen orientieren. Die Parteien werden auf Basis dieses

Angebots einen schriftlichen Nachtrag schliel3en.

Erzielen die Parteien keine Einigung oder ordnet der Auftraggeber die un-
verzugliche Ausfihrung der zusatzlichen besonderen Leistungen ohne Ei-
nigung auf eine Vergltung an, erhalt der Auftragnehmer eine Vergltung
auf Basis der Stundensatze nach dem letztverbindlichen Angebot gemal

Anlage 2 nach Aufwand, den der Auftragnehmer nachzuweisen hat.

. Die Regelung zur Anpassung der Vergltung nach § 650b BGB findet fur

den Abruf zusatzlicher besondere Leistungen keine Anwendung.

o Soweit Grundleistungen zusatzlich erbracht werden (z.B. im Falle einer
Mehrfachplanung), werden die Parteien sich an der HOAI orientieren. Da-
bei gilt, dass die zusatzlichen Grundleistungen einer Leistungsphase an-
hand der Siemon-Tabelle zu bewerten sind. Sollten nur einzelne Teile oder
Bereiche von der Mehrfachplanung betroffen sein, kann der Auftragnehmer
nur die anrechenbaren Kosten fir sein zusatzliches Honorar zugrunde le-
gen, die im Falle der geanderten Bauausfuhrung anfallen wirden, wobei
die mitverarbeitete Bausubstanz der betroffenen Bauteile angemessen zu

berlcksichtigen ist.

d) Geanderte Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Anderungen der Projektziele anzuord-
nen. Insoweit gelten die §§ 650 Abs. 1 in Verbindung mit § 650b BGB.
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Im Falle der Anderung gilt fiir die Vergiitung Folgendes:

. Geringfiigige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitauf-
wand sich im Rahmen ublicher Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich

vergutet. Gleiches gilt fur eine bloRe Fortschreibung der Ausgangsplanung.

. Die Erarbeitung mehrerer Planungsvarianten nach gleichen Anforderungen
in der Vorentwurfsplanung wird ebenfalls nicht gesondert vergitet, soweit

diese keine wesentlichen Anderungen beinhalten.

° Begehrt der Auftraggeber eine geanderte Leistung des Auftragnehmers im
Sinne des § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB, weil die Projekiziele anderenfalls nicht
erreicht werden kdnnen, gelten die Entgeltberechnungsregeln der HOAI fir
den vermehrten Aufwand und im Ubrigen § 650q Abs. 2 BGB. Hier streben
die Parteien Einvernehmen uber die Anderung an. Erzielen die Parteien
binnen 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragneh-
mer keine Einigung, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform an-
ordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Auftragge-

bers nachzukommen.

. Sollte der Auftraggeber dagegen eine grundlegende Anderung der Planung
im Sinne des § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB wiinschen (Anderung des verein-
barten Werkerfolgs), die nicht zur Erreichung der Projektziele erforderlich
ist, streben die Vertragsparteien eine einvernehmliche Festlegung Uber die
zu treffende Anderung sowie die daraus folgende Mehr- oder Mindervergi-
tung an. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Angebot Uber die Mehr-
oder Mindervergiitung zu erstellen, soweit ihm die Ausfiihrung der Ande-
rung zumutbar ist. Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung, kann der Auf-
traggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, der Anordnung des Auftraggebers nachzukommen, soweit ihm die

Ausfuhrung zumutbar ist.
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Der Auftragnehmer hat in diesem Fall auch auf etwaige terminliche Auswir-
kungen hinzuweisen. Unterlasst er dies, hat er keinen Anspruch auf Fort-
schreibung der Vertragsfristen. Die Parteien werden auf Basis dieses An-

gebots einen schriftlichen Nachtrag schlie3en.

o Herrscht zwischen den Parteien Streit, ob die Mehrfachplanung oder die
geanderten Leistungen bereits ohne zusatzliches Honorar auszufihren
sind, weil die Projektziele anderenfalls nicht erreicht werden kénnen oder
weil die zusatzlichen Planungsleistungen als Planungsvariante geschuldet
werden, streben die Vertragsparteien ebenfalls eine einvernehmliche Fest-
legung Uber die zu treffende Anderung sowie die daraus folgende, etwaige
Mehr- oder Mindervergltung auf Basis der Entgeltberechnungsgrundlagen
der HOAI in der jeweils gultigen Fassung an, soweit die Leistungen vom
Anwendungsbereich der HOAI gedeckt sind. Der Auftraggeber kann die
Ausfiihrung der Anderung anordnen, wenn die Vertragsparteien keine Ei-
nigung innerhalb von 30 Kalendertagen erreicht haben. Die Parteien wer-
den sich bemihen, den Streit einer spateren Klarung zuzufihren. Der Auf-
tragnehmer ist jedoch berechtigt, in diesem Fall fir die zusatzlichen Leis-
tungen eine Sicherheit in Hohe der voraussichtlichen Verglitung zu verlan-
gen. Die vom Auftraggeber dann zu stellende Sicherheit hat sich an den
Bestimmungen des § 232 BGB zu orientieren. Sollte sich herausstellen,
dass die vom Auftragnehmer geltend gemachten Vergitungsanspriche
(teilweise) nicht bestehen, hat er dem Auftraggeber in entsprechendem

Umfang die Kosten der Sicherheit zu erstatten.

Anderung der Bemessungsgrundlage

Fir den Fall einer Planungs- oder Ausflihrungsunterbrechung von mehr als 9 Mo-
naten insgesamt werden die Parteien eine Anpassung der Bemessungsgrundlage
des Planerhonorars (Kostenberechnung) gemeinsam besprechen. In einer mdogli-
chen Vereinbarung werden etwaige Preisindexsteigerungen insbesondere in der

Ausfuhrungsphase angemessen Berucksichtigung finden.
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f) Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7 HOAI
ist bei den anrechenbaren Kosten, die den Vergabeunterlagen sowie den weiteren
Angaben und Unterlagen aus dem Vergabeverfahren nach Anlage 1 zu entneh-
men sind, bereits angemessen berucksichtigt. Umfang und Wert der mitzuverar-
beitenden Bausubstanz werden auf Basis der zu erbringenden Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3) durch Vorlage der Kostenberechnung einvernehmlich festge-

legt.

g) Umbauzuschlag

Der Umbauzuschlag gem. § 6 Abs. 2 HOAI betragt ... %.

Information: Die Hohe des Umbauzuschlages wird nach dem letztverbindlichen

Angebot des obsiegenden Bieters erganzt.

3)

(4)

)

Samtliche Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI inklusive der Fahrt- und Reisekosten
vom Sitz des Auftragnehmers zum Sitz des Auftraggebers sind mit der Vergitung nach
Abs. 1 abgegolten. Nicht zu den Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI zahlen Kosten fir
ein Baustellenburo einschlieRlich Einrichtung, Beleuchtung, Kihlung und Heizung sowie
Entgelte fur nicht dem Auftragnehmer obliegende Leistungen, die von ihm im Einverneh-

men mit dem Auftraggeber von Dritten Ubertragen worden sind.

Die Zahlung der vereinbarten Honorare nach Abs. 1 erfolgt in Teilbetragen im Wege von
Abschlagszahlungen fir vom Auftragnehmer erbrachte und nachgewiesene Leistungen.
Die Teilbetrage sind gemal der vom Auftragnehmer erstellten Abschlagsrechnungen zur

Zahlung fallig. Abschlagsrechnungen durfen maximal alle zwei Monate gestellt werden.

Hat der Auftragnehmer die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemal? erbracht, kann der

Auftraggeber einen angemessenen Teil der Abschlagszahlung verweigern.

Die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt jeweils 30 Tage nach Eingang der Rechnun-
gen bargeldlos auf ein noch zu benennendes Konto des Auftragnehmers. Die Rechnungs-

anschrift des Auftraggebers lautet:
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Stadtwerke Neuss GmbH
MoselstraBe 25-27
41464 Neuss
Abzustimmen: Ggf. E-Mail-Adresse flr elektronische Rechnungen erganzen.

(6)

(7)

(8)

(1)

Als Zeit der Zahlung gilt der Tag der Abgabe der Absendung des Zahlungsauftrages an
ein Geldinstitut.

Die Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss-, oder Schlussrech-
nung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu

nummerieren.

Der Auftragnehmer muss zu jeder Rechnungsstellung prifbare Leistungsstandnach-
weise vorlegen. Hierzu findet ein Vergleich des Leistungsstandes nach der vertraglichen
Soll- und der tatsachlichen Ist-Situation statt. Liegt eine Abweichung der Soll- von der Ist-

Situation vor, werden die Zahlungen entsprechend angepasst.

Koénnen sich die Parteien Gber den Umfang der Abweichungen des aktuellen Leistungs-
standes von der Soll-Situation nicht einigen, da sich der aktuell erreichte Leistungsstand
entsprechend den Nachweisen des Auftragnehmers und der aktuelle Leistungsstand nach
den Prufungen des Auftraggebers unterscheidet, ist von einem von den Parteien einver-
nehmlich zu benennenden Sachverstandigen verbindlich festzulegen, welcher Leistungs-
stand erreicht ist. Fur den Fall, dass sich die Parteien nicht auf einen Sachverstandigen
einigen kdnnen, wird ein Sachverstandiger von der IHK Mittlerer Niederrhein in Neuss
benannt. Fur die Kosten dieses schiedsgutachterlichen Verfahrens gelten die §§ 91 ff.
ZPO entsprechend. Der Schiedsgutachter hat auch Uber eine Verteilung der Kosten zu

entscheiden.

§ 11

Gewabhrleistung und Haftung

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche des Auftraggebers betragt 5 Jahre. Der Auf-
traggeber wird die Leistungen des Auftragnehmers nach § 4 Abs. 1 dieses Vertrages nach

vollstandiger, vertragsgerechter und mangelfreier Erbringung abnehmen. Die Frist fur die
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(2)

3)

(4)

)

Verjahrung der Mangelanspruache beginnt mit der Abnahme dieser Leistungen. Sollte eine
Teilabnahme erfolgen, beginnt die Verjahrung bereits mit der Teilabnahme. Die Abnahme
und der Anspruch des Auftragnehmers auf Teilabnahme nach Abschluss der Leistungs-

phase 8 sind in § 13 dieses Vertrages geregelt.

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften.

Der Auftragnehmer hat ferner eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Mindestde-
ckungssummen flr Einzelschadensfalle abzuschlieRen und bis zur Beendigung seiner

Leistungen aufrecht zu erhalten:

a) Fir Personenschaden: 3,0 Mio. € sowie

b) Fir sonstige Schaden (Sach- und Vermogensschaden): 7,5 Mio. €

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber das Bestehen der vertragsgemalfen Haftpflicht-
versicherung auf Verlangen nachzuweisen. Dies erfolgt durch die Vorlage einer Bestati-
gung des Versicherungsunternehmens, aus der sich Art der Versicherung und Hoéhe der
Versicherungssumme ergeben. Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen Anzeige ver-
pflichtet, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der vereinbarten Héhe nicht mehr

besteht oder in Frage gestellt ist.

Der Auftragnehmer sichert bei Vertragsschluss zu, dass die Mindestdeckungssummen
mindestens zweifach fir die gesamte Vertragslaufzeit zur Verfligung stehen. Legt der Auf-
tragnehmer den Versicherungsnachweis nicht fristgerecht vor, ist der Auftraggeber nach
Ablauf einer gesetzten Nachfrist von zwei Wochen mit Klindigungsandrohung zur Kundi-
gung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Unabhangig davon, werden die nach
diesem Vertrag an den Auftragnehmer zu leistenden Zahlungen nicht fallig, bevor dieser
die Eindeckung und/oder die Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes nachgewie-

sen hat.
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(1)

(2)

(1)

(2)

§ 12

Beauftragung von Nachunternehmern

Der Auftragnehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers be-
rechtigt, Leistungen an einen Nachunternehmer weiterzugeben. Der Auftragnehmer hat
in Fallen des Nachunternehmereinsatzes dafiir Sorge zu tragen, dass der Nachunterneh-
mer die ihm Ubertragenen Leistungen nicht an einen weiteren Dritten vergibt, es sei denn,

der Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt.
Auf Verlangen des Auftraggebers sind flr den benannten Nachunternehmer entspre-

chende Eignungs- und Verfligbarkeitsnachweise vorzulegen.

§13

Dokumentation des Planungs- und Bauablaufs

Am Ende jeder Leistungsphase fasst der Auftragnehmer die Ergebnisse schriftlich zusam-
men. Hierbei ist insbesondere darzustellen, wie sich der erreichte Bearbeitungsstand zu
den Zielvorstellungen des Auftraggebers verhalt. Die Zusammenfassung der Leistungs-
phase 5 (Ausflihrungsplanung) ist zu erstellen, sobald die Ausfihrungsplanung erstmals
vollstandig erbracht wurde, unabhangig von spateren Fortschreitungen der Ausfiihrungs-

planung, inshesondere im Rahmen der Ausflihrung des Bauvorhabens.

Der schriftichen Zusammenfassung sind mindestens folgende Unterlagen beizufligen,

soweit diese Unterlagen des Auftraggebers nicht bereits zuvor ibergeben worden sind:

a) Die in der jeweiligen Leistungsphase zu erbringende Kostenermittlung.

b) Hinsichtlich der Leitungsphasen 3 und 5 die Planlisten sowie die entsprechenden

Plane, sofern der Auftraggeber dies verlangt.

C) Hinsichtlich der Leistungsphase 6 eine Aufstellung der vom Auftragnehmer erstell-
ten Leistungsbeschreibungen/Leistungsverzeichnisse. Auf Verlangen des Auftrag-
gebers sind die Leistungsbeschreibungen/Leistungsverzeichnisse ebenfalls vorzu-

legen.
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(1)

(2)

Hinsichtlich der Leistungsphase 7 die eingeholten Angebote, soweit sie nicht un-
mittelbar gegentber dem Auftraggeber abzugeben waren, der Preisspiegel sowie
eine Aufstellung der vom Auftragnehmer erstellten Verdingungsunterlagen sowie
der eingeholten Angebote. Auf Verlangen des Auftraggebers sind die Unterlagen
entsprechend der vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufstellung ebenfalls vor-

zulegen.

Hinsichtlich der Leistungsphase 8 die Aufstellung der Gewahrleistungsfristen so-
wie — auf Verlangen des Auftraggebers — das Bautagebuch. Ferner eine Aufstel-
lung, aus der sich die vom Auftragnehmer erstellten Zeitplane, die gemeinsam mit
den ausfiihrenden Unternehmen durchgefiihrten Aufmafle und Abnahmen, sowie
die behordlichen Abnahmen ergeben missen. Auf Verlangen des Auftraggebers
sind auch die entsprechenden Unterlagen selbst vorzulegen. Zu Ubergeben ist au-
Rerdem eine Ubersicht zum Schriftverkehr mit den ausfiihrenden Unternehmen,
soweit dieser die von den Unternehmen einzuhaltenden Termine, die Qualitat der
erbrachten Bauleistungen bzw. den Umfang der von den Unternehmen zu erbrin-
genden Leistungen betrifft. Auf Verlangen des Auftraggebers sind auch die ent-

sprechenden Unterlagen selbst zu Ubergeben.

§14
Unterlagen

Vor Vertragsbeendigung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber samtliche Unterlagen

zu Ubergeben. Nach Beendigung des Vertrages sind dem Auftraggeber darlber hinaus

noch alle weiteren Unterlagen zu Ubergeben, die fur die Fortsetzung des Bauvorhabens

bzw. die Bewirtschaftung des Objekts erforderlich sind. Alle Unterlagen werden Eigentum

des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu Gber-

geben. Plane des Auftraggebers sind entsprechend den Vorgaben in § 5 Abs. 22 dieses

Vertrages digital als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) sowie als PDF-Datei zu stellen

und auf dem Projektkommunikationssystem abzulegen. Der Auftragnehmer verpflichtet

sich zur vollstandigen Datenlieferung an den Auftraggeber und sichert Richtigkeit aller

grafischen und nichtgrafischen Daten und Informationen zu.
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3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Der Auftragnehmer hat hinsichtlich des Anspruchs des Auftraggebers auf Ubergabe der

Unterlagen kein Zurtuickbehaltungsrecht.

Sofern Unterlagen nicht an den Auftraggeber herauszugeben sind, ist der Auftragnehmer
berechtigt, diese Unterlagen 10 Jahre nach vollstandiger Leistungserbringung zu vernich-
ten. Vor der Vernichtung hat er dem Auftraggeber schriftlich anzubieten, ihm diese Unter-

lagen zur Verfugung zu stellen.

§ 15
Abnahme

Nach vollstandiger Leistungserbringung hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf form-

liche Abnahme.

Der Auftragnehmer hat nach Abschluss der Leistungsphase 8 einen Anspruch auf Teilab-
nahme. Im Ubrigen kann der Auftragnehmer ab der Abnahme der letzten Leistung des
letzten Gewerks eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlan-

gen.

§ 16

Urheberrechte

Das Urheberecht an dem nach diesem Vertrag zu erstellenden Werk verbleibt beim Auf-
tragnehmer. Der Auftragnehmer stimmt gleichwohl schon zum jetzigen Zeitpunkt jeglichen
zukinftigen Anderungen, die auf Verlangen des Auftraggebers durchgefiihrt werden, aus-
driicklich zu. Das Anderungsrecht umfasst insbesondere die Befugnis zur Durchfiihrung
von Modernisierungen, An- oder Umbauten und sonstigen Anderungen sowie zum Abriss

des Bauwerks in Teilen oder im Ganzen.

Alle Verwertungs- und Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht einschlielich des Rechts,
Veranderungen an dem Werk vorzunehmen, werden mit Vertragsschluss raumlich, zeit-
lich und inhaltlich unbeschrankt ausschlieBlich auf den Auftraggeber Ubertragen. Diese

Ubertragung gilt auch fiir samtliche fir die BaumaRnahme erstellten Unterlagen (verkor-
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3)

(4)

)

(6)

pert oder in elektronischer Form). Eine besondere Vergiitung fiir die Ubertragung und In-
anspruchnahme der vorgenannten Rechte kann der Auftragnehmer nicht verlangen. Der
Auftragnehmer steht daflr ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist. Er
stellt den Auftraggeber insoweit von moéglichen Anspruchen Dritter wegen der Verletzung

von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

Die Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat dartiber hinaus das Recht zur Verdof-
fentlichung des zu erstellenden Werkes unter Namensangabe des Auftragnehmers, ins-
besondere als Grundlage der geplanten europaweiten Ausschreibung der weiteren Pla-
nungs- und Bauleistungen. Der Auftragnehmer bedarf zur Veréffentlichung der Zustim-
mung des Auftraggebers. Die Zustimmung darf nur aus Uibergeordneten Griinden verwei-

gert werden.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, Informationen, von denen er im Zusammenhang
mit seiner Tatigkeit Uber das Objekt, den Auftraggeber oder eine andere mit dem Auftrag-
geber verbundene Gesellschaft Kenntnis erlangt, streng vertraulich zu behandeln. Der
Auftragnehmer hat insbesondere zu unterlassen, Informationen im Zusammenhang mit
seiner Téatigkeit nach diesem Vertrag an die Offentlichkeit, namentlich an Medien, weiter-
zugeben, es sei denn, es liegt fur jeden betreffenden Einzelfall eine schriftliche Zustim-
mung des Auftraggebers vor. Dieses Verbot endet frihestens mit Teilabnahme geman §
13 Abs. 2 dieses Vertrages, ansonsten nach Abnahme gemag § 13 Abs. 1 dieses Vertra-

ges.

Samtliche im Rahmen dieses Vertrages und seiner Bestandteile zuganglich gemachten
Informationen und Dokumentationen sind vertraulich zu behandeln und durch den Auf-
tragnehmer Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers wei-
terzuleiten. Die Weitergabe von Unterlagen und Informationen an die Nachunternehmer
unterliegt denselben Beschrankungen. Grundsatzlich muss der Auftragnehmer samtliche
seiner Nachunternehmer ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichten. Ein Verstol3 gegen
diese Verschwiegenheitspflicht stellt fir den Auftraggeber einen auferordentlichen Kun-

digungsgrund im Sinne des § 17 Abs. 3 lit. a) dieses Vertrages dar.

Die vorstehenden Regelungen gelten in jedem Fall auch dann, wenn dieser Vertrag —

gleich aus welchen Grinden — vorzeitig beendet wird.
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(2)

3)

(4)

(®)

(6)

§17

Inkrafttreten, Dauer und Kiindigung

Der vorliegende Vertrag tritt am Tag der Unterschrift der Parteien in Kraft und endet nach
vollstéandiger Erbringung der Leistungen gemall § 4 Abs. 1 dieses Vertrages durch den

Auftragnehmer.

Das Recht zur auRerordentlichen Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund bleibt

fUr beide Parteien unberihrt.

Der Auftraggeber hat insbesondere dann ein Recht zur auRerordentlichen Kiindigung,

wenn

a) der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses Ver-
trages verstolt, der Verstold trotz schrifticher Abmahnung mit angemessener
Fristsetzung nicht behoben wird und dem Auftragnehmer in dem Abmahnungs-
schreiben fir den Fall fir dessen Nichtbeachtung eine fristlose Kiindigung dieses
Vertrages angekundigt hat, oder

b) ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens Gber das Vermégen des Auf-

tragnehmers gestellt, dieser nicht innerhalb eines Monats zurtickgenommen wird
und ein Insolvenzverfahren Uber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet wird

oder eine Verfahrensabweisung mangels Masse erfolgt.

Wird das Vertragsverhaltnis aus einem der in Abs. 3 genannten Griinde geklindigt, den
der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind dem Auftragnehmer unter Ausschluss weiterge-
hender Anspriche nur die bis zum Zeitpunkt der Austibung des Kundigungsrechts er-
brachten, nachgewiesenen und fur den Auftraggeber verwertbaren Leistungen zu vergu-

ten. Etwaige Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon unberinhrt.

Im Falle vorzeitiger Beendigung des Vertrages wird die Vergutung nach Vorlage einer den
Anforderungen des § 10 Abs. 6 dieses Vertrages genligenden Schlussrechnung fallig und

ist vom Auftraggeber innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Rechnung zu zahlen.

Im Falle vorzeitiger Beendigung des Vertrages ist der Auftraggeber berechtigt, das ge-

samte Bauvorhaben auf der Grundlage der bisher vom Auftragnehmer erstellten Plane
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(7)

(1)

(2)

3)

(4)

(®)

(1)

auszufuhren. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer alle Plane und Unterlagen inner-
halb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber an die-

sen zu Ubergeben.

Jede Kindigung bedarf der Schriftform.

§18
Schlichtungsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Schlichtungs-
verfahren mit dem Ziel durchzufiihren, eine interessengerechte und faire Vereinbarung im
Wege einer Mediation mit Unterstlitzung eines neutralen Schlichters unter Bertcksichti-
gung der wirtschaftlichen, rechtlichen, personlichen und sozialen Gegebenheiten zu erar-

beiten. Eine Leistungsverweigerung ist in diesem Fall nicht maglich.

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Objektplanungsvertrag oder
Uber seine Gliltigkeit ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs
nach der Schlichtungsordnung der IHK Mittlerer Niederrhein in Neuss und der Rechtsan-

waltskammer Disseldorf geschlichtet.

Die Parteien bestimmen den Schlichter gemeinschaftlich. Kommt keine Einigung Uber die
Person des Schlichters zustande, wird dieser von der Schlichtungsstelle benannt. Die Be-
nennung bindet die Parteien.

Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur Halfte.

Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfahigen Lésung kommen, so

steht es beiden Parteien frei, ein zustandiges Gericht anzurufen.

§19
Hohere Gewalt

Die Parteien sind sich einig, dass Pandemien wie die Corona-Pandemie grundsatzlich

geeignet sind, den Tatbestand der héheren Gewalt auszuldsen. Héhere Gewalt ist ein
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(2)

3)

unvorhersehbares, von aulden einwirkendes Ereignis, das auch durch dullerste, nach der
Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet werden kann
und auch nicht wegen seiner Haufigkeit hinzunehmen ist. Der pauschale Hinweis auf die
Auswirkungen der Pandemie einer Partei genigt jedoch nicht, um das Vorliegen héherer
Gewalt anzunehmen. Vielmehr muss derjenige, der sich darauf beruft, die die hdhere Ge-
walt begrindenden Umstande darlegen und beweisen. Beruft sich der Auftragnehmer da-
her im Hinblick auf eingetretene Verzégerungen bei seinen Leistungen auf das Vorliegen
héherer Gewalt, tragt er die Darlegungs- und Beweislast daflir, dass die Pandemie ur-

sachlich fur die im jeweiligen Einzelfall aufgetretene Stérung war.

Ungeachtet aller Bestimmungen in diesem Vertrag ist allerdings keine der Vertragspartei-
en der jeweils anderen entschadigungspflichtig fir jegliche(n) Verlust, Zerstérungen, Kos-
ten oder sonstige Anspruche, die aus direkter oder indirekter Folge von Vertragsverlet-
zungen oder Nichterflllung von Vertragsbestandteilen aufgrund von héherer Gewalt her-

ruhren.

Als hoéhere Gewalt im Sinne dieses Vertrages gilt nicht nur die Corona-Pandemie nach
Abs. 1, sondern alle von beiden Parteien unabwendbaren Umstande, wie Streik oder Aus-
sperrungen, Naturkatastrophen sowie nichtvorhersehbare Eingriffe Dritter von aufen, das

heil3t gewalttatige Demonstrationen etc.

§ 20

Loyalitatsklausel

Die Vertragsparteien sind sich darlber einig, dass beim Abschluss dieses Vertrages nicht alle

Méoglichkeiten, die sich aus der kiinftigen planerischen, technischen, baulichen oder wirtschaftli-

chen Entwicklung oder aus Anderungen von gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen fiir das

Vertragsverhaltnis wesentlichen Umstanden ergeben kdnnen, vorausgesehen und erschoépfend

geregelt werden kdnnen. Sie sichern sich gegenseitig zu, die in diesem Vertrag getroffenen Ver-

einbarungen in diesem Sinne zu erfullen und etwa in Zukunft eintretende Veranderungen oder

Verhaltnisse oder vdllig neu eintretende Umstande nach den allgemeinen Grundsatzen von Treu

und Glauben Rechnung zu tragen.
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§ 21

Salvatorische Klausel

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfihrbar sein oder wer-
den, soll dies die Giiltigkeit dieses Vertrages im Ubrigen nicht beriihren. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich, zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurchfihrbare
Bestimmung zu ersetzen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen oder undurch-
fuhrbaren Bestimmung moglichst nahekommt. Die Regelungen nach den Satzen 1 und 2

gilt entsprechend in den Fallen, in denen dieser Vertrag eine Liicke aufweist.
(2) Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- und Zeitbestimmunag, tritt an die Stelle der

unwirksamen Bestimmung das gesetzlich bestimmte Mal3.

§ 22

Schriftformerfordernis

Alle das Vertragsverhaltnis betreffenden Vereinbarungen bedlrfen der Schriftform. Dies gilt

ebenso fur die Abbedingung der Schriftform.

§23
Gerichtsstand/Erfiillungsort

Gerichtsstand und Erflllungsort fur alle aus und / oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
etwa in Zukunft zwischen dem Auftraggeber sowie der Auftragnehmer auftretenden Auseinan-
dersetzungen jedweder Art ist — soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Grinden etwas

anderes ergibt — Neuss.
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Neuss,den... ,den ....

Matthias Braun
Geschéftsfiihrer
Stadtwerke Neuss GmbH
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ANLAGENSPIEGEL

Anlage 1:

Anlage 2:

Anlage 3:

Anlage 4:

Anlage 5:

Vergabeunterlagen sowie die weiteren Angaben und Unterlagen aus dem Verga-
beverfahren

Letztverbindliches Angebot des Auftragnehmers

Aufstellung der projektverantwortlichen Mitarbeiter des Auftragnehmers

Aufgabenbeschreibung

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung

des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
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