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Gremien PG

Gremien Gemeinderat

Ausführungsplanung

Prüfstatik

ENEV + Bauteilkatalog

Werkplanung H+S 

Werkplanung HLSE + Statik

Werkplanung Außenanlagen

LV-Paket 1: Rückbau, Rohbau, Hülle, HLSE Teil 1

LV - Erstellung - Versand Versand

Angebotsfrist 21KT

Zuschlags- Bindefrist (Prüf+Wert.)

Vergabe + Auftrag - Bauherr Vergabe / GR beachten!

Frist bis Arbeitsbeginn 8 Wochen

LV-Paket 2: Ausbaugewerke Teil 2

LV - Erstellung - Versand Versand

Angebotsfrist 21KT

Zuschlags- Bindefrist (Prüf+Wert.)

Vergabe + Auftrag - Bauherr Vergabe / GR beachten!

Frist bis Arbeitsbeginn

LV-Paket 3: Finishgewerke + Außenanlagen Teil 3

LV - Erstellung - Versand Versand

Angebotsfrist 21KT

Zuschlags- Bindefrist (Prüf+Wert.)

Vergabe + Auftrag - Bauherr Vergabe / GR beachten!

Frist bis Arbeitsbeginn

Baugenehmigung erteilt 05/2024 Genehmigung verlängern, falls noch nicht begonnen

Baubeginn  Baubeginn

Bauzeit max. 22 Monate

Projektabrechnung 3 Monate Bauzeit ca. 22 Monate Ende Fertigstellungsfrist wg. Zuschuss

flexibler Nutzungsbeginn bis Ostern 2029

Interimsmaßnahmen:

Altes Grundschulgebäude

  Baugenehmigung erteilt 04/2024

  Werkplanung (ist erledigt)

LV-Versand Beauftragung

  Leistungsverzeichnisse 

  Werkplanung ändern

  Bauzeit Geb. herrichten

  Mängelbeseitigung

  Umzug Schule in Interimsräume

Anbau WC's-Trakt Bauantrag einreichen Genehmigung???

Planungsprozess bis Bauantrag

Werkplanung erstellen

Leistungsverzeichnisse, Vergaben WC-Trakt vsl. fertig

Baudurchführung

Modulgebäude

  Baugenehmigung erteilt 03/2024

Nutzungsänderung Küche etc. Bauantrag einreichen Genehmigung???

Planungsprozess bis Bauantrag

Werkplanung ändern

Leistungsverzeichnis ändern

Baudurchführung

LV-Versand

  Leistungsverzeichnisse Beauftragung

  techn. Klärung ca. 4 Wo.

  Lieferzeit vsl. ca. 12-16 Wo. ? 1 14

  Vorbereitung Baufeld (Elektro, Bäume, Spielplatz, .. ..) Baufeld vorbereiten

  Anlieferung Container Stellen

  Innenausbau Ausbauen

  Fertigstellung Finish

  Umzug KBZO+Küche in Modulgebäude

Aufgestellt, 10.03.2026; ergänzt 16.03.2026

Uwe Schwarz, Architekt
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