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GROBBAUZEITENPLAN

BAUVORHABEN: Erweiterung und Sanierung Linzgauhalle

BAUHERR: Gemeinde Immenstaad

Ostern Pfingsten HWF Sommer Ostern Pfingsten HWF Sommer
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Auftrag

Rohbau B

Abbrucharbeiten (Start KW29)

Erd. u. Betonarbeiten

Gerüstarbeiten

Zimmerarbeiten Planung/Produktion Aufrichten + Außenfassade

Dachabdichtung Begrünung

Flaschnerarbeiten

Fenster-Fassade-Sonnensch. Planung/Produktion

Ausbau

Trockenbau Wände Decken

Heizung Rohinst. Fertigmont.

Lüftung Rohinst. Fertigmont.

Sanitär Rohinst. Fertigmont.

Elektro Rohinst. Fertigmont.

Aufzug Planung/Produktion

Estricharbeiten Trocknen Oberfläche

Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten Halle Bühne+Sch.S

Türen + Zargen Planung/Produktion

Schreinerarbeiten/Innenausbau Planung/Produktion Prallwände + Wandbekl. + Möbel

Sportgeräte fest, Bühne

Küchen

Malerarbeiten Spacht. Bo.Besch.

Liefermöbel, Sportgeräte lose

Baureinigung

Außenanlagen

Mängelbeseitigung

Übergabe+Abnahmen

Umzug

Betrieb

Aufgestellt am 16.03.2026
Jan Reiter, Architekt
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