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1 852kt Mo, 31.08.26 Fr, 29.12.28Gesamtmaßnahme Gesamtmaßnahme

1.1 1at Mo, 31.08.26 Mo, 31.08.26Baubeginn Baubeginn

1.2 583at Mo, 31.08.26 Fr, 29.12.28Baustelleneinichtung Baustelleneinichtung

1.3 549at Mo, 31.08.26 Do, 09.11.28Baustrom Baustrom

1.4 36at Mi, 10.03.27 Fr, 30.04.27Bauheizung optional - Baustart für Innenausbau nach 

Fenstermontage
Bauheizung optional - Baustart für Innenausbau nac...

1.5 77at Do, 16.12.27 Di, 11.04.28Bauheizung optional - Sicherung Innenausbau und 

Trocknungszeiten, wenn HZG nicht in Funktion
Bauheizung optional - Sicherung Innenausbau und Tr...

1.6 42kt Fr, 02.10.26 Do, 12.11.26Hausanschluss TW/NW Hausanschluss TW/NW

1.7 258kt Fr, 18.09.26 Mi, 02.06.27Erdarbeiten + Rohbau Erdarbeiten + Rohbau

1.8 257kt Fr, 18.09.26 Di, 01.06.27Blitzschutz Blitzschutz

1.9 711kt Fr, 18.09.26 Mo, 28.08.28Fördertechnik Fördertechnik

1.10 622kt Mi, 03.02.27 Mo, 16.10.28Holz-Alu Fenster+ Sonnenschutz, Holz/Alu PR-

Fassade inkl. Außentür, Holz Alu PR- Windfang
Holz-Alu Fenster+ Sonnenschutz, H...

1.11 574kt Di, 23.03.27 Mo, 16.10.28ELT - FMT ELT - FMT

1.12 577kt Di, 23.03.27 Do, 19.10.28ELT - Starkstrom ELT - Starkstrom

1.13 162at Di, 04.05.27 Fr, 17.12.27Fassade - VHF Fassade - VHF

1.14 512kt Do, 03.06.27 Do, 26.10.28vertikales Alu Lichtband DG, Technik-

Außentüren 
vertikales Alu Lichtband DG, Tech...

1.15 464kt Do, 03.06.27 Fr, 08.09.28Gerüst Gerüst

1.16 358kt Do, 17.06.27 Do, 08.06.28Dach Dach

1.17 70kt Do, 26.08.27 Mi, 03.11.27Fassade WDVS Fassade WDVS

1.18 371kt Do, 22.07.27 Mi, 26.07.28Trockenbau, WC-Trennwände Trockenbau, WC-Trennwände

1.19 404kt Do, 26.08.27 Mo, 02.10.28mobile Trennwand mobile Trennwand

1.20 454kt Do, 22.07.27 Di, 17.10.28Sanitär Sanitär

1.21 453kt Do, 22.07.27 Mo, 16.10.28Heizung, Kälte Heizung, Kälte

1.22 453kt Do, 22.07.27 Mo, 16.10.28Lüftung Lüftung

1.23 397kt Do, 19.08.27 Mo, 18.09.28GA - Gebäudeautomation GA - Gebäudeautomation

1.24 306kt Do, 19.08.27 Mo, 19.06.28Dämmung Technik Dämmung Technik

1.25 320at Mo, 09.08.27 Mi, 15.11.28Metallbau/Schlosser Metallbau/Schlosser

1.26 84at Di, 09.11.27 Di, 14.03.28Estrich Estrich

1.27 362kt Do, 11.11.27 Mo, 06.11.28Innentüren, RS-Türen Innentüren, RS-Türen

1.28 239kt Mi, 12.01.28 Mi, 06.09.28Fliesenarbeiten Fliesenarbeiten

1.29 170kt Do, 02.03.28 Fr, 18.08.28Bodenbelag Bodenbelag

1.30 265at Do, 30.09.27 Mo, 23.10.28Malerarbeiten Malerarbeiten

1.31 124kt Do, 08.06.28 Mo, 09.10.28Möblierung KG 300 Möblierung KG 300

1.32 202kt Fr, 05.05.28 Mi, 22.11.28Gebäuereinigung Gebäuereinigung

1.33 95kt Fr, 28.07.28 Mo, 30.10.28Beschilderung Beschilderung

1.34 113kt Do, 27.07.28 Do, 16.11.28Möblierung KG 600 Möblierung KG 600

1.35 80kt Mo, 11.09.28 Mi, 29.11.28Schließanlage Schließanlage

2 257kt Mo, 13.03.28 Fr, 24.11.28Außenanlagen Außenanlagen

3 1at Do, 04.01.29 Do, 04.01.29Baufertigstellung 1atBaufertigstellung

4 33at Mo, 15.01.29 Mi, 28.02.29Abarbeitung Mängel- und Restleistungen 33atAbarbeitung Mängel- und Restleistungen

5 15at Mo, 15.01.29 Fr, 02.02.29Zeitraum der Abnahmen der Sachverständigen (BMA, 

SB, Lüftung etc.)
15atZeitraum der Abnahmen der Sachverständigen (BMA, S...

6 1at Mo, 05.02.29 Mo, 05.02.29
Übergabe Dokumentation und Erstellung abschließende 

Prüfberichte der Sachverständigen ENEV,Brandschutz, 

Standsicherheit

1atÜbergabe Dokumentation und Erstellung abschließend...

7 20at Fr, 12.01.29 Do, 08.02.29GA-Probelauf 20atGA-Probelauf

8 1at Mo, 12.02.29 Mo, 12.02.29technische Fertigstellung 1attechnische Fertigstellung

9 10at Mo, 19.02.29 Fr, 02.03.29GA-Abarbeitung Mängel- und Restleistungen 10atGA-Abarbeitung Mängel- und Restleistungen

10 20at Di, 06.02.29 Mo, 05.03.29
Prüfzeiten der Sachverständigen und Zusammenstellung 

der Dokumentation/Unterlagen für das Bauamt zur 

Anzeige der Nutzungsaufnahme

20atPrüfzeiten der Sachverständigen und Zusammenstellu...

11 1at Di, 06.03.29 Di, 06.03.29Anzeige zur Nutzungsaufnahme an das Bauamt (14Tage 

vor Nutzungsaufnahme)
1atAnzeige zur Nutzungsaufnahme an das Bauamt (14Tage...

12 14at Mi, 07.03.29 Di, 27.03.2914 Tage 14 Tage

13 1at Mi, 28.03.29 Mi, 28.03.29Übergabe an Nutzer Übergabe an Nutzer

14 1at Do, 29.03.29 Do, 29.03.29Nutzungsbeginn, Semesterbeginn Nutzungsbeginn, Semesterbeginn


