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BVH 20SGP_Neubau Schulcampus für Gesundheit und Pflege Berlin
BO Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
BH Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin

Evangelisches Martin-Luther-Krankenhaus, Caspar-Theyß-Straße 27-31, 14193 Berlin

Planinformationen
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Baustelleneinrichtung
Lageplan Baustelleneinrichtungsplan 10.10.2025 1:200 841/594 SGP_ARC_ LP- BE_ 0001 1 18.12.2025
Baugrube 
Lageplan Baugrube 10.12.2025 1:100 880/625 SGP_ARC_ LP- BG_ 0003 1 24.04.2026
Schnitte Baugrube 10.12.2025 1:100 880/625 SGP_ARC_ LP- BG_SC 0004 1 24.04.2026
Grundrisse
Grundriss Erdgeschoss 26.09.2025 1:50 1230/880 SGP_ARC_ GR- EG_ 0027 2 24.04.2026
Grundriss 1. Obergeschoss 26.09.2025 1:50 1230/880 SGP_ARC_ GR- 01OG_ 0028 2 24.04.2026
Grundriss 2. Obergeschoss 26.09.2025 1:50 1230/880 SGP_ARC_ GR- 02OG_ 0029 2 24.04.2026
Grundriss Dachgeschoss 26.09.2025 1:50 1230/880 SGP_ARC_ GR- 01DG_ 0030 2 24.04.2026
Grundriss Dachaufsicht 26.09.2025 1:50 1230/880 SGP_ARC_ GR- DA_ 0031 2 24.04.2026
Ansichten
Ansicht Nordwest 12.02.2026 1:50 594/1189 SGP_ARC_ AN- NW_ 0101 - 24.04.2026
Ansicht Nordost 12.02.2026 1:50 594/1189 SGP_ARC_ AN- NO_ 0102 - 24.04.2026
Ansicht Südost 12.02.2026 1:50 594/1189 SGP_ARC_ AN- SO_ 0103 - 24.04.2026
Ansicht Südwest 12.02.2026 1:50 594/1189 SGP_ARC_ AN- SW_ 0104 - 24.04.2026
Schnitte
Schnitt A-A 26.09.2025 1:50 1189/594 SGP_ARC_ SC- AA_ 0076 1 24.04.2026
Schnitt B-B 26.09.2026 1:50 1189/594 SGP_ARC_ SC- BB_ 0077 1 24.04.2026
Schnitt C-C 26.09.2025 1:50 1189/594 SGP_ARC_ SC- CC_ 0078 1 24.04.2026
Rohbau - Fundament / Sockel
Detail Sockelanschlüsse 26.01.2026 1:10 420/650 SGP_ARC_ D- RB_Sockelanschl 0221  - 24.04.2026
Detail Aufzugsunterfahrt und Bodenplatteverstärkung 26.01.2026 1:10 420/594 SGP_ARC_ D- RB_Aufzugunterf_BP-Verst 0222  - 24.04.2026
Rohbau - Treppen
Detail TH1 + TH2 - Draufsicht EG 31.10.2025 1:25 420/700 SGP_ARC_ D- TR_TH1+2_EG_ 0201 - 24.04.2026
Detail TH1 + TH2 - Draufsicht 1. OG 31.10.2025 1:25 420/700 SGP_ARC_ D- TR_TH1+2_1OG_ 0202 - 24.04.2026
Detail TH1 + TH2 - Draufsicht 2. OG 31.10.2025 1:25 420/700 SGP_ARC_ D- TR_TH1+2_2OG_ 0203 - 24.04.2026
Detail TH1 - Treppenschnitt 1 31.10.2025 1:25 594/700 SGP_ARC_ D- TR_TH1_SC1_ 0204 - 24.04.2026
Detail TH1 - Treppenschnitt 2 31.10.2025 1:25 594/700 SGP_ARC_ D- TR_TH1_SC2_ 0205 - 24.04.2026
Detail TH2 - Treppenschnitt 1 31.10.2025 1:25 594/700 SGP_ARC_ D- TR_TH2_SC1_ 0206 - 24.04.2026
Detail TH2 - Treppenschnitt 2 31.10.2025 1:25 594/700 SGP_ARC_ D- TR_TH2_SC2_ 0207 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Draufsicht EG 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_EG_ 0210 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Draufsicht 1.OG 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_1OG_ 0211 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Schnitt 1 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_SC1_ 0212 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Schnitt 2 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_SC2_ 0213 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Schnitt 3 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_SC3_ 0214 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Draufsicht - Rohbau 1 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_ROH1_ 0215 - 24.04.2026
Detail Treppe Forum - Draufsicht - Rohbau 2 23.12.2025 1:25 500/700 SGP_ARC_ D- TR_Forum_ROH2_ 0216 - 24.04.2026
Dach 
Detail Oberlicht über Forum 23.01.26 1:25 420/841 SGP_ARC_ D- D_Oberl_ 0251 - 24.04.2026
Detail Oberlicht Anschlussdetail 28.01.26 1:10 297/420 SGP_ARC_ D- D_Oberl-Anschl_ 0252 - 24.04.2026
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