
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Abweichung
Anfang

1 Planungsphase Umbau + Neubau 734 Tage Die 08.10.24 Fre 10.09.27 0 Tage
2 LP 2 Vorentwurf SHIFT ( ohne 

Fachplanerbeteiligung )
124 Tage Die 08.10.24 Fre 11.04.25 0 Tage

6 Startgespräch Fachplaner 1 Tag Die 15.04.25 Die 15.04.25 0 Tage
7 LP3 Entwurf 265 Tage Mon 28.10.24 Fre 14.11.25 0 Tage

23 LP4 Genehmigungsplanung 209 Tage Mon 29.09.25 Don 30.07.26 0 Tage
37 LP5 Ausführungsplanung 150 Tage Die 04.11.25 Mon 15.06.26 0 Tage
43 LP6/7 Vorbereitung der Vergabe / 

LV-Erstellung
328 Tage Mon 09.02.26 Don 27.05.27 0 Tage

119 LP8 Ausführungsphase 281 Tage Fre 31.07.26 Fre 10.09.27 0 Tage
120 Lieferzeit Büro- und Pausencontainer 26 Tage Fre 31.07.26 Fre 04.09.26 0 Tage
121 Aufstellen Ausweichcontainer 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 120 11 Tage
122 Umzug WEB in Ausweichcontainer 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 121 11 Tage
123 Lieferzeit Laborcontainer 26 Tage Fre 31.07.26 Fre 04.09.26 0 Tage
124 Aufstellen Laborcontainer 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 123 -4 Tage
125 Umzug Labor WEB 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 124 -4 Tage
126 Arbeitsvorbereitung Firma Abbruch Bestand5 Tage Mon 14.09.26 Mon 21.09.26 128AE 6 Tage
127 Start Baumaßnahme 0 Tage Fre 18.09.26 Fre 18.09.26 33;122 6 Tage
128 Abbrucharbeiten Bestandsgebäude 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 127 6 Tage
129 Arbeitsvorbereitung Firmen 

geschlossener Rohbau
10 Tage Mon 12.10.26 Mon 26.10.26 130AE 6 Tage

130 Start Rohbauarbeiten 0 Tage Mon 26.10.26 Mon 26.10.26 131AE;125 6 Tage
131 Baustelleneinrichtung 3 Tage Mon 26.10.26 Mit 28.10.26 128EA+5 Tage 6 Tage
132 Arbeitsvorbereitung Firmen TGA (Blitzschutz)10 Tage Mit 21.10.26 Mit 04.11.26 133AE 6 Tage
133 Start Firmen TGA 1 Tag Mit 04.11.26 Don 05.11.26 136AE 6 Tage
134 Neubau Sozialgebäude 217 Tage Don 29.10.26 Fre 10.09.27 6 Tage
135 Baustraße und Arbeitsflächen herstellen5 Tage Don 29.10.26 Mit 04.11.26 131 6 Tage
136 Bodenaushub Gründung 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26 135 6 Tage
137 Streifen- und Einzelfundamente 8 Tage Don 12.11.26 Mon 23.11.26 136 6 Tage
138 Grundleitungen 5 Tage Die 24.11.26 Mon 30.11.26 137 6 Tage
139 Entässerungskanalarbeiten 10 Tage Die 01.12.26 Mon 14.12.26 138 6 Tage
140 Gründung Sohlplatte 5 Tage Die 01.12.26 Mon 07.12.26 138 6 Tage
141 Fassadengerüst 3 Tage Die 08.12.26 Don 10.12.26 140 6 Tage
142 Rohbauarbeiten EG 15 Tage Fre 11.12.26 Don 14.01.27 141 6 Tage
143 Decke über EG 5 Tage Fre 15.01.27 Don 21.01.27 142 6 Tage
144 Aufmaß Fenster / Türen EG 1 Tag Fre 22.01.27 Fre 22.01.27 143 6 Tage
145 Rohbau OG 15 Tage Fre 22.01.27 Don 11.02.27 143 6 Tage
146 Decke über OG 5 Tage Fre 12.02.27 Don 18.02.27 145 6 Tage
147 Aufmaß Fenster 1 Tag Fre 19.02.27 Fre 19.02.27 146 6 Tage
148 Attika Rohbau 5 Tage Fre 19.02.27 Don 25.02.27 146 6 Tage
149 Dachabdichtungsarbeiten 15 Tage Fre 26.02.27 Don 18.03.27 148 6 Tage
150 Abdichtung Sohlplatte 2 Tage Fre 19.03.27 Mon 22.03.27 149 6 Tage
151 Verblender EG 10 Tage Fre 26.02.27 Don 11.03.27 148 6 Tage
152 Montage Fenster / Türen EG zzgl. 

Provisorium OG
10 Tage Mon 22.03.27 Fre 02.04.27 144EA+40 Tage 6 Tage

153 Trockenbauwände einseitig 5 Tage Mon 05.04.27 Fre 09.04.27 152 6 Tage
154 Rohmontage TGA 25 Tage Mon 12.04.27 Fre 14.05.27 153 6 Tage
155 Montage Fenster OG / Dachausstieg 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 147EA+50 Tage 6 Tage
156 Fertigstellung wetterfester Rohbau 1 Tag Mon 17.05.27 Mon 17.05.27 155 6 Tage
157 Putz 5 Tage Mon 17.05.27 Fre 21.05.27 155 6 Tage
158 Aufmaß VHF OG 1 Tag Mon 17.05.27 Mon 17.05.27 155 6 Tage
159 Fassadenbekleidung VHF OG 20 Tage Die 15.06.27 Mon 12.07.27 158EA+20 Tage 6 Tage
160 Vordach Metallbau 20 Tage Die 13.07.27 Mon 09.08.27 159 6 Tage
161 Außenanlagen Sozialgebäude 15 Tage Die 10.08.27 Mon 30.08.27 160 6 Tage
162 TB Wände schließen / Türzargen 6 Tage Mon 24.05.27 Mon 31.05.27 154AA+15 Tage;157 6 Tage
163 Estricharbeiten FBH 10 Tage Die 01.06.27 Mon 14.06.27 162 6 Tage
164 Fußbodenheizung 10 Tage Fre 04.06.27 Don 17.06.27 163AA+3 Tage 6 Tage
165 TB Decken 15 Tage Fre 18.06.27 Don 08.07.27 164 6 Tage
166 Schlosser (Handlauf) 2 Tage Fre 18.06.27 Mon 21.06.27 165AA 6 Tage
167 Fliesenarbeiten 20 Tage Fre 02.07.27 Don 29.07.27 164EA+10 Tage 6 Tage
168 Malerarbeiten 10 Tage Fre 30.07.27 Don 12.08.27 167 6 Tage
169 Endmontage TGA 10 Tage Fre 13.08.27 Don 26.08.27 168 6 Tage
170 Küche und Einrichtung 5 Tage Fre 27.08.27 Don 02.09.27 169 6 Tage
171 Grundreinigung 2 Tage Fre 03.09.27 Mon 06.09.27 170 6 Tage
172 Inbetriebnahme 3 Tage Die 07.09.27 Don 09.09.27 171 6 Tage
173 Fertigstellung Sozialgebäude 1 Tag Fre 10.09.27 Fre 10.09.27 172 6 Tage
174

175 Umbau Betriebsgebäude 212 Tage Don 29.10.26 Fre 03.09.27 6 Tage
176 Gerüstarbeiten 170 Tage Don 29.10.26 Mit 07.07.27 6 Tage
177 Fassadengerüst stellen 5 Tage Don 29.10.26 Mit 04.11.26 131 6 Tage
178 Gerüst vorhalten 165 Tage Don 29.10.26 Mit 30.06.27 200EE;177AA 6 Tage
179 Abbau Gerüst 5 Tage Don 01.07.27 Mit 07.07.27 178 6 Tage
180 Temporäre Zugänge und 

Schutzdächer einrichten
5 Tage Don 29.10.26 Mit 04.11.26 177AA 6 Tage

181 Rohbau 83 Tage Don 05.11.26 Mon 15.03.27 6 Tage
182 Rückbau / Abbrucharbeiten Eingänge 15 Tage Don 05.11.26 Mit 25.11.26 180 6 Tage
183 Abbruch Innen (Boden, Decken, WC)15 Tage Don 26.11.26 Mit 16.12.26 182 6 Tage
184 Aushub Gründung 8 Tage Don 26.11.26 Mon 07.12.26 182 6 Tage
185 Gründung Eingänge 10 Tage Die 08.12.26 Mon 04.01.27 184 6 Tage
186 Rohbauarbeiten Eingänge 35 Tage Die 05.01.27 Mon 22.02.27 185 6 Tage
187 Glasdach Rückbau 3 Tage Die 12.01.27 Don 14.01.27 186AE+8 Tage 6 Tage
188 Provisorischer Verschluss Fassaden

/ Glasdach (nach Baufortschritt)
17 Tage Fre 15.01.27 Mon 08.02.27 187 6 Tage

189 Attika Rohbau 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 186 6 Tage
190 Rückbau Fenster Pultdach / 

Öffnungen schließen MW
15 Tage Die 23.02.27 Mon 15.03.27 192;186 6 Tage

191 Dachdeckerarbeiten 88 Tage Don 05.11.26 Mon 22.03.27 6 Tage
192 Rückbau Ziegel Fassade OG und 

Dach (abschnittsweise)
35 Tage Don 05.11.26 Mit 06.01.27 177 6 Tage

193 Dachdeckung Bestand 60 Tage Don 12.11.26 Mit 17.02.27 192AA+5 Tage 6 Tage
194 Dachabdichtung + Attika Eingänge 15 Tage Die 02.03.27 Mon 22.03.27 189 6 Tage
195 Sohlplattenabdichtung 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 186 6 Tage
196 Fassade 125 Tage Don 07.01.27 Mit 30.06.27 6 Tage
197 Aufmaß VHF Bestand 1 Tag Don 07.01.27 Don 07.01.27 192 6 Tage
198 Werk- und Montageplanung VHF 15 Tage Fre 08.01.27 Don 28.01.27 197 6 Tage
199 Produktion VHF 15 Tage Fre 29.01.27 Don 18.02.27 198 6 Tage
200 Vorhangfassade Bestand 50 Tage Fre 19.02.27 Don 29.04.27 199 6 Tage
201 Aufmaß VHF Eingänge 1 Tag Mit 19.05.27 Mit 19.05.27 208 6 Tage
202 Planung und Produktion VHF 20 Tage Don 20.05.27 Mit 16.06.27 201 6 Tage
203 Vorhangfassde Eingänge 10 Tage Don 17.06.27 Mit 30.06.27 202 6 Tage
204 Alu Fenster und Türen 61 Tage Die 23.02.27 Die 18.05.27 6 Tage
205 Aufmaß Fenster 1 Tag Die 23.02.27 Die 23.02.27 186 6 Tage
206 Werk- Montageplanung 20 Tage Mit 24.02.27 Die 23.03.27 205 6 Tage
207 Produktion 20 Tage Mit 24.03.27 Die 20.04.27 206 6 Tage
208 Montage Fenster und Türen 20 Tage Mit 21.04.27 Die 18.05.27 207 6 Tage
209 Fertigstellung wetterfester Rohbau 1 Tag Mit 19.05.27 Mit 19.05.27 208 6 Tage
210 Außenanlagen 12 Tage Don 01.07.27 Fre 16.07.27 6 Tage
211 Außenanlagen 12 Tage Don 01.07.27 Fre 16.07.27 203 6 Tage
212 Ausbau 149 Tage Die 09.02.27 Fre 03.09.27 6 Tage
213 Umbau Leitungsführung / 

Ertüchtigung Trockenbau
20 Tage Die 09.02.27 Mon 08.03.27 188 6 Tage

214 TB Wände einseitig 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 213AA 6 Tage
215 Rohmontage TGA HLS 25 Tage Die 16.02.27 Mon 22.03.27 214 6 Tage
216 Rohmontage TGA Elektro 25 Tage Die 16.02.27 Mon 22.03.27 214 6 Tage
217 Trockenbau Wände schließen / Türzargen7 Tage Die 23.03.27 Mit 31.03.27 216 6 Tage
218 Fliesen Wände WC 5 Tage Don 01.04.27 Mit 07.04.27 217 6 Tage
219 Schlosser 52 Tage Die 02.03.27 Mit 12.05.27 6 Tage
220 Aufmaß Geländer 2 Tage Die 02.03.27 Mit 03.03.27 189 6 Tage
221 Statische Berechnung und Prüfung35 Tage Don 04.03.27 Mit 21.04.27 220 6 Tage
222 Fertigung 15 Tage Don 22.04.27 Mit 12.05.27 221 6 Tage
223 TB Decke UG-OG (Treppenraum) 15 Tage Mit 19.05.27 Die 08.06.27 208 6 Tage
224 Estricharbeiten und Fliesenarbeiten30 Tage Mit 09.06.27 Die 20.07.27 223 6 Tage
225 Montage Geländer + Handläufe 10 Tage Mit 21.07.27 Die 03.08.27 224;222 6 Tage
226 Malerarbeiten 10 Tage Mit 21.07.27 Die 03.08.27 224 6 Tage
227 Endmontage TGA 15 Tage Mit 04.08.27 Die 24.08.27 226 6 Tage
228 Abnahme und Mängelbeseitigung 10 Tage Mit 18.08.27 Die 31.08.27 227EA-5 Tage 6 Tage
229 Grundreinigung 2 Tage Mit 01.09.27 Don 02.09.27 228 6 Tage
230 Fertigstellung Umbau Betriebsgebäude1 Tag Fre 03.09.27 Fre 03.09.27 229 6 Tage
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SHIFT. GmbH  Architektur + Konzepte Neubau Sozialgebäude und Sanierung und Umbau Hauptgebäude Klärwerk Wolfsburg Stahlberg
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