
29.06.26 Grundschule Lehre - Terminplan

Aktivitätsname Zuständig Dauer Anfang Ende
Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 Q1 2027 Q2 2027 Q3 2027 Q4 2027 Q1 2028 Q2 2028 Q3 2028

1 Schulferien 462 t 13.10.25 18.08.27 Schulferien 

2 Herbstferien 2025 10 t 13.10.25 24.10.25 Herbstferien 2025 

3 Weihnachtsferien 2025/26 2 t 22.12.25 05.01.26 Weihnachtsferien 2025/26 

4 Osterferien 2026 12 t 23.03.26 09.04.26 Osterferien 2026 

5 Sommerferien 2026 30 t 02.07.26 12.08.26 Sommerferien 2026 

6 Herbstferien 2026 10 t 12.10.26 23.10.26 Herbstferien 2026 

7 Weihnachtsferien 2026/27 13 t 23.12.26 12.01.27 Weihnachtsferien 2026/27 

8 Osterferien 2027 10 t 22.03.27 06.04.27 Osterferien 2027 

9 Sommerferien 2027 30 t 08.07.27 18.08.27 Sommerferien 2027 

10 Bauphase LPH 8 Gesamt 841,38 t 16.10.24 15.02.28 Bauphase LPH 8 Gesamt 

11 Bauphase Anbau 640 t 16.10.24 05.05.27 Bauphase Anbau 

12 Baustelleneinrichtung 109 t 16.10.24 18.03.25 109 t Baustelleneinrichtung 

13 Einrichtung Baustelle (Bauzaun, 
Befestigte Baustellenfläche)

Zeppelin 109 t 16.10.24 18.03.25 109 t Einrichtung Baustelle (Bauzaun, Befestigte Baustellenfläche) 

14 TGA Einbau Rigole und Pellettank Otto 312 t 19.05.25 21.08.26 312 t TGA Einbau Rigole und Pellettank 

15 Einrichtung Baustelle 1 t 19.05.25 19.05.25 1 t Einrichtung Baustelle 

16 Verlegung Bauwasser/-strom 5 t 20.05.25 26.05.25 5 t Verlegung Bauwasser/-strom 

17 Anschluss Bauwasser/-strom 2 t 02.06.25 03.06.25 2 t Anschluss Bauwasser/-strom 

18 Grobmodellierung im Bereich 
Schutztunnel

1 t 03.06.25 03.06.25 1 t Grobmodellierung im Bereich Schutztunnel 

19 Grobmodellierung Restfläche 
Ost

5 t 04.06.25 11.06.25 5 t Grobmodellierung Restfläche Ost 

20 Rückbau Ganztagscontainer Gemeinde 3 t 20.07.26 22.07.26 3 t Rückbau Ganztagscontainer 

21 Tiefbauarbeiten Ostgelände 30 t 13.07.26 21.08.26 30 t Tiefbauarbeiten Ostgelände 

22 Erstellung Baugrube Rigole 3 t 10.11.25 12.11.25 3 t Erstellung Baugrube Rigole 

23 Einbau Rigole + Verfüllen 
Baugrube

3 t 13.11.25 18.11.25 3 t Einbau Rigole + Verfüllen Baugrube 

24 Erstellen Leitungsgräben Bereich 
Rigole bis Kanal

5 t 23.03.26 27.03.26 5 t Erstellen Leitungsgräben Bereich Rigole bis Kanal 

25 Rohrleitungsbau RW/SW inkl. 
Schächte von Rigole bis Kanal

6 t 24.03.26 31.03.26 6 t Rohrleitungsbau RW/SW inkl. Schächte von Rigole bis Kanal 

26 Abnahme Rohrleitungen 
Wasserverband/Brandi IGH

Brandi IGH 1 t 31.03.26 31.03.26 1 t Abnahme Rohrleitungen Wasserverband/Brandi IGH 

27 Erstellung Baugrube Pellettank 4 t 13.10.25 16.10.25 4 t Erstellung Baugrube Pellettank 

28 Einbau Pellettank inkl. Anschluss 
an Gebäude & Verfüllen

3 t 17.10.25 21.10.25 3 t Einbau Pellettank inkl. Anschluss an Gebäude & Verfüllen 

29 Interimscontainer Treude 68 t 28.02.25 10.06.25 68 t Interimscontainer 

40 Rückbau PV-Module Sinaki 5 t 05.05.25 09.05.25 5 t Rückbau PV-Module 

41 Fertigstellung 
Kampfmittelvorerkundung

1 t 13.05.25 13.05.25 1 t Fertigstellung Kampfmittelvorerkundung 

42 Rohbau Max Müller 287 t 05.06.25 04.08.26 287 t Rohbau 

43 Baubeginn Anbau 0 t 05.06.25 05.06.25 05.06.25 Baubeginn Anbau 

44 Vorbereitung Gelände, BE, 
Abbruch Bestand Nord-West 
(Pfosten-Riegel/Wand)

16 t 11.06.25 02.07.25 16 t Vorbereitung Gelände, BE, Abbruch Bestand Nord-West (Pfosten-Riegel/Wand) 

45 Abbrucharbeiten Nord-
Ostfassade + Rückbau 
Bestandstreppe

2 t 16.06.25 17.06.25 2 t Abbrucharbeiten Nord-Ostfassade + Rückbau Bestandstreppe 

46 Abbruch Bestand Nord-West 
(Dachauskragung)

2 t 06.08.25 08.08.25 2 t Abbruch Bestand Nord-West (Dachauskragung) 

47 Unterfangung Achse A und 6.1 8 t 30.06.25 09.07.25 8 t Unterfangung Achse A und 6.1 

48 Unterfangung Achse B.1 2 t 21.07.25 22.07.25 2 t Unterfangung Achse B.1 

49 Bodenaushub 25 t 07.07.25 08.08.25 25 t Bodenaushub 

50 Einbau Streifenfundamente 25 t 14.07.25 15.08.25 25 t Einbau Streifenfundamente 

51 Einbau Grundleitungen, 
Lieferung und Einbau 
Füllmaterial

10 t 18.08.25 29.08.25 10 t Einbau Grundleitungen, Lieferung und Einbau Füllmaterial 

52 Einbau Bodenplatte 5 t 01.09.25 05.09.25 5 t Einbau Bodenplatte 

53 EG 58 t 08.09.25 28.11.25 58 t EG 
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54 Decke über EG 10 t 01.12.25 12.12.25 10 t Decke über EG 

55 OG 48 t 16.02.26 24.04.26 48 t OG 

56 Herstellung Öffnungen 
Werkraum

5 t 27.04.26 04.05.26 5 t Herstellung Öffnungen Werkraum 

57 Restarbeiten 21 t 05.05.26 04.06.26 21 t Restarbeiten 

58 Teilabnahme Anbau + 
Werkraum/Bib

0 t 04.06.26 04.06.26 04.06.26 Teilabnahme Anbau + Werkraum/Bib 

59 Mängelbeseitugung 8 t 04.06.26 15.06.26 8 t Mängelbeseitugung 

60 Witterungsbedingte 
Verzögerungen möglich

85 t 01.12.25 13.04.26 85 t Witterungsbedingte Verzögerungen möglich 

61 Restliche Durchbrüche 2 t 03.08.26 04.08.26 2 t Restliche Durchbrüche  

62 Holzbauarbeiten Remme 242 t 06.08.25 31.07.26 242 t Holzbauarbeiten 

63 Aufmaß Stahlstützen 1 t 06.08.25 06.08.25 1 t Aufmaß Stahlstützen 

64 Einbau Abfangträger 1 t 06.08.25 06.08.25 1 t Einbau Abfangträger 

65 Einbau Stahlstütze + Dachträger 2 t 30.10.25 04.11.25 2 t Einbau Stahlstütze + Dachträger 

66 Dachkonstruktion 30 t 22.06.26 31.07.26 30 t Dachkonstruktion 

67 Gerüstarbeiten Teupe 480 t 04.06.25 05.05.27 480 t Gerüstarbeiten 

68 Überdachte Zuwegung Ganztag 
+ Fluchttreppe

4 t 04.06.25 10.06.25 4 t Überdachte Zuwegung Ganztag + Fluchttreppe 

69 Gerüst Bestand Werkraum 3 t 08.10.25 10.10.25 3 t Gerüst Bestand Werkraum 

70 Gerüstarbeiten Anbau EG 5 t 10.11.25 14.11.25 5 t Gerüstarbeiten Anbau EG 

71 Gerüstbau Anbau OG 5 t 09.03.26 13.03.26 5 t Gerüstbau Anbau OG 

72 Ergänzung Gerüst vor Werkraum 4 t 15.06.26 18.06.26 4 t Ergänzung Gerüst vor Werkraum 

73 Rückbau Schutztunnel, i.T. 
Fluchttrepppe

4 t 07.07.26 10.07.26 4 t Rückbau Schutztunnel, i.T. Fluchttrepppe 

74 Umbau Konsolen (ohne oberste 
Gerüstlage und Zugang OG) 

4 t 13.07.26 16.07.26 4 t Umbau Konsolen (ohne oberste Gerüstlage und Zugang OG)  

75 Wiederherstellung Fluchttreppe 4 t 03.08.26 06.08.26 4 t Wiederherstellung Fluchttreppe 

76 Demontage Gerüst bis auf 
Treppentürme zum OG

5 t 14.09.26 18.09.26 5 t Demontage Gerüst bis auf Treppentürme zum OG 

77 Demontage Treppentürme 3 t 15.10.26 20.10.26 3 t Demontage Treppentürme 

78 Demontage Fluchttreppe 3 t 03.05.27 05.05.27 3 t Demontage Fluchttreppe 

79 Metallbauarbeiten Schmickler 252 t 27.01.26 22.01.27 252 t Metallbauarbeiten 

80 Aufmaß EG 1 t 27.01.26 27.01.26 1 t Aufmaß EG 

81 W+M Planung EG + OG 38 t 28.01.26 20.03.26 38 t W+M Planung EG + OG 

82 Freigabe W+M Planung 5 t 23.03.26 27.03.26 5 t Freigabe W+M Planung 

83 Materialbestellung EG+OG 15 t 30.03.26 21.04.26 15 t Materialbestellung EG+OG 

84 Fertigung EG + OG 25 t 22.04.26 29.05.26 25 t Fertigung EG + OG 

85 Montage Fenster, PR-Fassade + 
Außentür - Bestand Werkraum + 
Bib

5 t 06.07.26 10.07.26 5 t Montage Fenster, PR-Fassade + Außentür - Bestand Werkraum + Bib 

86 Montage Fenster, PR-Fassaden, 
Außentüren - EG

15 t 13.07.26 31.07.26 15 t Montage Fenster, PR-Fassaden, Außentüren - EG 

87 Montage Fenster, PR-Fassaden, 
Außentüren - OG

15 t 03.08.26 21.08.26 15 t Montage Fenster, PR-Fassaden, Außentüren - OG 

88 Montage Innentüren Rahmen 
EG+OG

5 t 24.08.26 28.08.26 5 t Montage Innentüren Rahmen EG+OG 

89 Innentüren - Türblätter 15 t 04.01.27 22.01.27 15 t Innentüren - Türblätter 

90 Verblendmauerwerk Rheder 40 t 17.08.26 09.10.26 40 t Verblendmauerwerk 

91 Abschnitt 1 (West Achse 4.1) 5 t 17.08.26 21.08.26 5 t Abschnitt 1 (West Achse 4.1) 

92 Abschnitt 2 (Süd Achse E+F) 10 t 24.08.26 04.09.26 10 t Abschnitt 2 (Süd Achse E+F) 

93 Abschnitt 3 (West Achse 1) 5 t 07.09.26 11.09.26 5 t Abschnitt 3 (West Achse 1) 

94 Abschnitt 4 (Nord Achse G ) 10 t 14.09.26 25.09.26 10 t Abschnitt 4 (Nord Achse G ) 

95 Abschnitt 5 (Ost Achse 8) 5 t 28.09.26 02.10.26 5 t Abschnitt 5 (Ost Achse 8) 

96 Abschnitt 6 (Ost Achse 9) 5 t 05.10.26 09.10.26 5 t Abschnitt 6 (Ost Achse 9) 

97 Stahlbauarbeiten K. Köchling 60 t 10.08.26 30.10.26 60 t Stahlbauarbeiten 

98 Planung, Freigabe u. Fertigung 30 t 10.08.26 18.09.26 30 t Planung, Freigabe u. Fertigung 

99 Fluchttreppe Süd (Bestand) 10 t 21.09.26 02.10.26 10 t Fluchttreppe Süd (Bestand) 

100 Fluchtbalkon Nord 20 t 05.10.26 30.10.26 20 t Fluchtbalkon Nord 
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101 Dachdeckungsarbeiten Holz & Dach 45 t 03.08.26 02.10.26 45 t Dachdeckungsarbeiten 

102 Abdichtungsarbeiten 25 t 03.08.26 04.09.26 25 t Abdichtungsarbeiten 

103 Dachdeckung 15 t 07.09.26 25.09.26 15 t Dachdeckung 

104 Absturzsicherung (Sekuranten, 
Seilsicherungssystem, 
Steigleiter)

5 t 28.09.26 02.10.26 5 t Absturzsicherung (Sekuranten, Seilsicherungssystem, Steigleiter) 

105 PV-Anlage 30 t 28.09.26 06.11.26 30 t PV-Anlage 

106 TGA Rohinstallationen - EG 70 t 01.06.26 04.09.26 70 t TGA Rohinstallationen - EG 

107 Rohmontage SAN/HZG - EG Thieme 20 t 10.08.26 04.09.26 20 t Rohmontage SAN/HZG - EG 

108 Rohmontage RLT - EG Hartmann + Schwarz 20 t 10.08.26 04.09.26 20 t Rohmontage RLT - EG 

109 Montage ELT Außenwände vor 
Klinker

Czapiewski 2 t 01.06.26 02.06.26 2 t Montage ELT Außenwände vor Klinker 

110 Rohmontage ELT/SAA - EG Czapiewski 20 t 13.07.26 07.08.26 20 t Rohmontage ELT/SAA - EG 

111 Rohmontage BMA - EG Alarmtechnik 10 t 29.07.26 11.08.26 10 t Rohmontage BMA - EG 

112 TGA Rohinstallationen - OG 50 t 03.08.26 09.10.26 50 t TGA Rohinstallationen - OG 

113 Rohmontage SAN/HZG - OG Thieme 20 t 07.09.26 02.10.26 20 t Rohmontage SAN/HZG - OG 

114 Rohmontage RLT - OG Hartmann + Schwarz 25 t 07.09.26 09.10.26 25 t Rohmontage RLT - OG 

115 Rohmontage ELT/BMA/SAA - 
OG

Czapiewski; Alarmtechnik 20 t 03.08.26 28.08.26 20 t Rohmontage ELT/BMA/SAA - OG 

116 TGA Installationen - Bestand (in 
Ferienzeiten)

85 t 01.07.26 27.10.26 85 t TGA Installationen - Bestand (in Ferienzeiten) 

117 Demontage alte Beleuchtung Czapiewski 3 t 01.07.26 03.07.26 3 t Demontage alte Beleuchtung 

118 Haupteingang Steele - Grube 
Fundament

Gemeinde 1 t 06.07.26 06.07.26 1 t Haupteingang Steele - Grube Fundament 

119 Ertüchtigung BMA Alarmtechnik 12 t 06.07.26 21.07.26 12 t Ertüchtigung BMA 

120 Werkraum - Leitungen Heizung Thieme 3 t 06.07.26 08.07.26 3 t Werkraum - Leitungen Heizung 

121 Montage neue Beleuchtung, 
Erweiterung SiBel

Czapiewski 9 t 29.07.26 10.08.26 9 t Montage neue Beleuchtung, Erweiterung SiBel 

122 Einbau Aufzug 12 t 12.10.26 27.10.26 12 t Einbau Aufzug 

123 Putzarbeiten 170 t 09.07.26 05.03.27 170 t Putzarbeiten 

124 Putzarbeiten - Werkraum & Bib 3 t 09.07.26 13.07.26 3 t Putzarbeiten - Werkraum & Bib 

125 Putzarbeiten - EG 5 t 10.08.26 14.08.26 5 t Putzarbeiten - EG 

126 Putzarbeiten - OG 5 t 31.08.26 04.09.26 5 t Putzarbeiten - OG 

127 Anputzarbeiten 5 t 01.03.27 05.03.27 5 t Anputzarbeiten 

128 Mobile Trennwand 103 t 17.08.26 08.01.27 103 t Mobile Trennwand 

129 Deckenschiene, 
Wandanschlüsse

2 t 17.08.26 18.08.26 2 t Deckenschiene, Wandanschlüsse 

130 Trennwandelemente 5 t 04.01.27 08.01.27 5 t Trennwandelemente 

131 Trockenbauarbeiten 143 t 01.07.26 19.01.27 143 t Trockenbauarbeiten 

132 Werkraum/Bib - Bekleidung 
Stahlstütze

3 t 13.07.26 15.07.26 3 t Werkraum/Bib - Bekleidung Stahlstütze 

133 Werkraum/Bib - Decken 
ergänzen

3 t 20.07.26 22.07.26 3 t Werkraum/Bib - Decken ergänzen 

134 Bestand - Decken öffnen 3 t 01.07.26 03.07.26 3 t Bestand - Decken öffnen 

135 Bestand - Decken schließen 10 t 22.07.26 04.08.26 10 t Bestand - Decken schließen 

136 Anbau EG - Wände einseitig 8 t 10.08.26 19.08.26 8 t Anbau EG - Wände einseitig 

137 Anbau EG - Wände einseitig 8 t 31.08.26 09.09.26 8 t Anbau EG - Wände einseitig 

138 Anbau - Wände schließen 20 t 26.10.26 20.11.26 20 t Anbau - Wände schließen  

139 Anbau - Decken 20 t 21.12.26 19.01.27 20 t Anbau - Decken 

140 Estricharbeiten 73 t 15.07.26 23.10.26 Estricharbeiten 

141 Werkraum/Bib - Ergänzung 
Estrich

3 t 15.07.26 17.07.26 3 t Werkraum/Bib - Ergänzung Estrich 

142 Anbau - Estricharbeiten 40 t 31.08.26 23.10.26 40 t Anbau - Estricharbeiten 

143 Tischlerarbeiten 73 t 12.10.26 22.01.27 73 t Tischlerarbeiten 

144 Innentüren - Zargen (vor Fliesen) 5 t 23.11.26 27.11.26 5 t Innentüren - Zargen (vor Fliesen) 

145 Innentüren - Zargen (auf 
Bodenbelag/Fliesen)

5 t 04.01.27 08.01.27 5 t Innentüren - Zargen (auf Bodenbelag/Fliesen) 

146 Innentüren - Türblätter 10 t 11.01.27 22.01.27 10 t Innentüren - Türblätter 
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147 Innentüren Bestand - 
Brandschutztechn. Ertüchtigung

10 t 12.10.26 23.10.26 10 t Innentüren Bestand - Brandschutztechn. Ertüchtigung 

148 Ausbau Bestandstüren Aufzug 1 t 12.10.26 12.10.26 1 t Ausbau Bestandstüren Aufzug 

149 Fliesenarbeiten Wände/Böden 15 t 30.11.26 18.12.26 15 t Fliesenarbeiten Wände/Böden 

150 Bodenbelagsarbeiten 15 t 10.12.26 31.12.26 15 t Bodenbelagsarbeiten 

151 TGA Feininstallation 30 t 04.01.27 12.02.27 30 t TGA Feininstallation 

152 Feininstallation SAN/HZG Thieme 15 t 04.01.27 22.01.27 15 t Feininstallation SAN/HZG 

153 Fertigmontage RLT Hartmann + Schwarz 10 t 04.01.27 15.01.27 10 t Fertigmontage RLT 

154 Fertigmontage ELT/BMA Czapiewski; Alarmtechnik 30 t 04.01.27 12.02.27 30 t Fertigmontage ELT/BMA 

155 Malerarbeiten 20 t 15.02.27 12.03.27 20 t Malerarbeiten 

156 Innenräume 20 t 15.02.27 12.03.27 20 t Innenräume 

157 Tischlerarbeiten Einbauten 
(Fensterbänke, Küche)

10 t 15.02.27 26.02.27 10 t Tischlerarbeiten Einbauten (Fensterbänke, Küche) 

158 Schlussabnahmen, 
Mängelbeseitigung

20 t 15.03.27 13.04.27 20 t Schlussabnahmen, Mängelbeseitigung 

159 Baureinigung 7 t 14.04.27 22.04.27 7 t Baureinigung 

160 Möblierung, Beschilderung 7 t 23.04.27 03.05.27 7 t Möblierung, Beschilderung 

161 Einzug 0 t 03.05.27 03.05.27 03.05.27 Einzug 

162 Bauphase Umbau Küchenzone 198,38 t 11.05.27 15.02.28 Bauphase Umbau Küchenzone 

163 Baubeginn Umbau Küche 0 t 11.05.27 11.05.27 11.05.27 Baubeginn Umbau Küche 

164 Auszug & Rückbau 
Interimscontainer

Treude 10 t 12.05.27 26.05.27 10 t Auszug & Rückbau Interimscontainer 

165 Außenanlagen 183,38 t 27.05.27 08.02.28 183,38 t Außenanlagen 

166 Außenanlagen - Ostseite Hille 60 t 27.05.27 18.08.27 60 t Außenanlagen - Ostseite 

167 Außenanlagen - Eingang + 
Schulgarten

Hille 30 t 19.08.27 29.09.27 30 t Außenanlagen - Eingang + Schulgarten 

168 Außenanlagen - restl. Flächen Hille 60 t 16.11.27 08.02.28 60 t Außenanlagen - restl. Flächen 

169 Rohbauarbeiten Max Müller 30 t 12.05.27 23.06.27 30 t Rohbauarbeiten 

170 Abbruch Bestand WCs + 
Westfassade 

10 t 12.05.27 26.05.27 10 t Abbruch Bestand WCs + Westfassade  

171 Einbau neue Grundleitungen 10 t 27.05.27 09.06.27 10 t Einbau neue Grundleitungen  

172 Maurerarbeiten 10 t 10.06.27 23.06.27 10 t Maurerarbeiten 

173 Metallbauarbeiten (Pfosten-Riegel) Schmickler 5 t 24.06.27 30.06.27 5 t Metallbauarbeiten (Pfosten-Riegel) 

174 Verblendmauerwerk Rheder 5 t 01.07.27 07.07.27 5 t Verblendmauerwerk 

175 TGA Rohinstallationen - Küche Thieme; Czapiewski 10 t 01.07.27 14.07.27 10 t TGA Rohinstallationen - Küche 

176 Putzarbeiten 3 t 06.07.27 09.07.27 3 t Putzarbeiten 

177 Trockenbauarbeiten 53,62 t 06.07.27 17.09.27 53,62 t Trockenbauarbeiten 

178 Wände einseitig 5 t 06.07.27 13.07.27 5 t Wände einseitig 

179 Wände schließen 7 t 28.07.27 06.08.27 7 t Wände schließen 

180 Decken 5 t 13.09.27 17.09.27 5 t Decken 

181 Estricharbeiten 10 t 13.07.27 27.07.27 10 t Estricharbeiten 

182 Tischlerarbeiten 35,75 t 06.08.27 24.09.27 35,75 t Tischlerarbeiten 

183 Innentüren - Zargen 10 t 06.08.27 20.08.27 10 t Innentüren - Zargen 

184 Innentüren - Türblätter 5 t 20.09.27 24.09.27 5 t Innentüren - Türblätter 

185 Fliesenarbeiten Wände/Böden 15 t 23.08.27 10.09.27 15 t Fliesenarbeiten Wände/Böden 

186 Essensausgabe 5 t 20.09.27 24.09.27 5 t Essensausgabe 

187 TGA Feininstallation - Küche Thieme; Czapiewski 10 t 27.09.27 08.10.27 10 t TGA Feininstallation - Küche 

188 Malerarbeiten + Anputzarbeiten 10 t 11.10.27 22.10.27 10 t Malerarbeiten + Anputzarbeiten 

189 Schlussabnahmen, 
Mängelbeseitigung

5 t 25.10.27 29.10.27 5 t Schlussabnahmen, Mängelbeseitigung 

190 Baureinigung 3 t 01.11.27 03.11.27 3 t Baureinigung 

191 Teilweise Rückbau 
Baustelleneinrichtung

Zeppelin 3 t 11.11.27 16.11.27 3 t Teilweise Rückbau Baustelleneinrichtung 

192 Rückbau rest. Baustelleneinrichtung Zeppelin 5 t 08.02.28 15.02.28 5 t Rückbau rest. Baustelleneinrichtung 


