Sanierung eines Biro- und Verwaltungsgebaudes "Stengelstrale" in Saarbriicken
Schreinerarbeiten - Vergabenummer: 2026_ST_008

10.

10.1

10.2

10.3

(besondere Vertragsbedingungen)

Fortsetzung besondere Vertragsbedingungen

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine vom zustandigen Finanzamt ausgestellte Freistellungsbe-
scheinigung (§48b EstG) dem Auftraggeber unverziglich nach Auftragserteilung vorzulegen. Fiir aus-
landische Bieter aus einem Mitgliedsstaat der EU muss eine vergleichbare Bescheinigung der fir diese
zustandige Finanzbehoérde eingereicht werden.

Gewihrleistung / Abnahme

Voraussetzung fir die Durchfiihrung der Abnahme ist die vorherige Vorlage der Errichter- und Kon-
formitatsbescheinigung Gber die Einhaltung der brandschutz- und schalltechnischen Anforderungen.

Es erfolgt eine Schlussabnahme (férmliche Abnahme nach § 12 Abs. 4 VOB/B) nach Fertigstellung der
Leistung. Die Schlussabnahme ist maRgeblich fiir den Beginn der Gewahrleistungsfrist gem. § 13 Abs. 4
VOB/B.

Die Gewahrleistungsfrist betragt gem. § 13 Abs. 4 VOB/B vier Jahre.

Sicherheitsleistung

Sicherheit fiir Vertragserfillung: 10 v. H. der Auftragssumme (einschl. Umsatzsteuer). Stellt der Auf-
tragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfiillung binnen 6 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zu-
gang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Biirgschaft, so ist
der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.
Sicherheit fir Mangelanspriiche: 5 v. H. der Schlussrechnungssumme (einschl. Umsatzsteuer) und ein-
schliefRlich erteilter Nachtrage.

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschldagige Formblatt des Auftragge-
bers zu verwenden oder die Biirgschaftserklarung muss den Formblattern des Auftraggebers entspre-
chen, und zwar fur

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfiullungsbirgschaft” (EFB 421)
- die Mangelanspriiche (Gewahrleistung) das Formblatt ,,Médngelansprichebirgschaft” (EFB 422)

Sicherungszweck der Sicherheit fiir Vertragserfiillung: Ausfihrungsmangel (vor Abnahme),
Riickforderungs- und Schadensersatzan-
spriiche

Sicherungszweck der Sicherheit fiir Mangelanspriiche: Gewadhrleistungsmangel (nach Abnahme)

Die Birgschaftsurkunden miissen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Absatz 4
Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklarungen des Biirgen:

- Der Biirge tUbernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blirgschaft nach deut-
schem Recht.

- Aufdie Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.

- Die Biirgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Biirgschaftsurkunde.

- Die Biirgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Blirgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tiber die Verjahrung der Hauptforderung zwi-
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10.4

10.5

(besondere Vertragsbedingungen)

schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Blirgen nur im Falle seiner schriftli-
chen Zustimmung bindend.
- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Riickgabezeitpunkt Vertragserfillungsbiirgschaft: nach méangelfreier Abnahme und unmittelbar Zug-
um-Zug gegen Vorlage der Gewahrleistungsbirgschaft.

Riickgabezeitpunkt Gewahrleistungsbiirgschaft: vier Wochen nach Ablauf der Mangelgewahrleistungs-
frist, sofern samtliche Gewahrleistungsmangel beseitigt sind.

Weitere Vertragsgrundlagen

- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der je-
weils giiltigen Fassung,

- Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gilti-
gen Fassung,

- Die DWA Arbeitsbldtter und Merkblatter sowie die nationalen Deutschen Normen und Europai-
schen Normen in den jeweils giiltigen Fassungen.

Als zuséatzliche Vertragsbedingungen gelten weiterhin

Die anerkannten Regeln der Technik und Baukunst, insbesondere samtliche relevanten DIN-, EN- und
EUROCODE-Normen (einschl. die ATV-, VDE- und DVGW-Regelwerke) sowie die ZTV-ING, die ZTV(E)-
StB, die ZTV Ew-StB, die ZTV Beton, die ZTVA-Stb 97, die ZTV BEA-StB, die ZTV Pflaster-StB, die ZTV-FuG
und die TL SoB-StB. Neben den gesetzlichen Vorschriften (z.B. Abf/KrwG, StVO, ArbeitsstittenVO,
ArEntG, ArbSchG etc.) sind auch samtliche einschlagigen Richtlinien der Berufsgenossenschaften (z.B.
BGR, TRGS, UVV etc.) einzuhalten.

Die in der Baubeschreibung sowie in den Vorbemerkungen der einzelnen Titel aufgefiihrten techni-
schen Regelwerke, Normen und Bedingungen sowie die brandschutztechnischen und schallschutz-

technischen Richtlinien der Materialhersteller, der Inhalt der bauaufsichtlichen und bautechnischen
Zulassung der von AN verwendeten Bauprodukte und sonstigen allgemein anerkannten Regeln der

Technik und Baukunst.

Diese sind Bestandteil der Besonderen Vertragsbedingungen.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropdische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriickli-
chen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genom-
men.

Versicherungsschutz

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, wahrend der Zeit der Durchfiihrung der BaumaRnahme, d. h. von
Vertragsabschluss bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist, eine kombinierte Bauleistungs- und Be-
triebshaftpflichtversicherung mit ausreichenden Deckungssummen abzuschlieen und zu unterhalten,
die folgende Mindestdeckungssummen aufweist:

EUR 5.000.000,00 fiir Sachschaden

EUR 2.000.000,00 fiir Personenschaden, mindestens jedoch
EUR 1.000.000,00 pro geschadigte Personen.
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10.8
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Das Bestehen dieses Haftpflichtversicherungsschutzes ist bei Vertragsabschluss nachzuweisen; weitere
Nachweise sind jeweils zum Beginn eines jeden Kalenderjahres zu erbringen.

Bauzeitenplan

Der AN hat auf Verlangen des AG einen Bauzeitenplan zu erstellen. Die Verkniipfung einzelner Vorgan-
ge ist deutlich darzustellen. Der Bauzeitenplan ist spatestens 5 Werktage nach Auftragsvergabe dem
Auftraggeber einzureichen. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergiitet und sind in den Ein-
heitspreis der Baustelleneinrichtung einzurechnen. Der Bauzeitenplan ist auf Anforderung und nach
Baufortschritt zu aktualisieren und im Baubiiro vorzuhalten.

Projektleitung und ortliche Bauleitung des AN

Der AN benennt dem AG schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Auftragserteilung seinen verantwortli-
chen Projektleiter/Ansprechpartner und 2 Wochen vor Arbeitsaufnahme an der Baustelle den verant-
wortlichen Bauleiter. Der Bauleiter muss ermachtigt sein, verantwortlich fiir den AN zu handeln sowie
Anweisungen und Entscheidungen des AG fiir den AN entgegenzunehmen.

Beide missen der deutschen Sprache in Wort und Schrift machtig sein und diirfen wahrend der Durch-
fihrung der BaumaRnahme nur mit Einwilligung des AG ausgetauscht werden.

Der AN ist verpflichtet, Bautageberichte zu fihren und der Bauleitung des AG in mit diesen vorabge-
stimmten Zeitintervallen eine Durchschrift zu ibergeben.

Die Teilnahme des AN oder seines ortlichen Vertreters an den Baubesprechungen ist verpflichtend.
Fir alle verwendeten Produkte gilt, dass die Einbauvorschriften gemaR Priifzeugnis und Einbauvor-
schriften der Herstellerfirma eingehalten werden miissen. Hierlber ist auf Anforderung eine schriftli-
che Konformitatserklarung vorzulegen.

Anordnungen gemaR Baustellenverordnung, Sicherheits-und Gesundheitskoordination:

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung in der aktuellen Fassung.

Alle notwendigen SicherungsmalRnahmen zum Schutz von Personen und Sachen sind unter voller eige-
ner Verantwortung zu ergreifen, zuverlassig und solide durchzufiihren, laufend zu unterhalten, soweit
vorhanden unbedingt zu belassen und ggfls. zu vervollstiandigen. Schutzeinrichtungen, Gerdte und Ma-
schinen usw. missen den Arbeits-und Unfallverhitungsvorschriften der BG und der Betriebssicher-
heitsverordnung entsprechen.

Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Ubergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten
auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmers. Er haftet fir jeden Schaden bzw. Folgeschaden an
Personen oder Sachen des Auftraggebers oder Dritten, es sei denn, er weist nach, dass der Schaden
keinesfalls durch Nichtbefolgung der vorstehenden Bestimmungen, sowie durch seine oder seiner
Mitarbeiter Schuld entstanden ist.

Die BaumaBnahme wird von einem durch den AG gem. Baustellenverordnung bestellten Sicherheits-
und Gesundheitskoordinator (SiGeko) begleitet und Giberwacht. Der AN ist verpflichtet an der Einwei-
sung des SiGeko teilzunehmen und sein Personal entsprechend den Anweisungen zu unterweisen. Die
vom SiGeko geforderten Unterlagen sind zeitnah zu Gbermitteln.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungsflachen stehen nur im Baufeld zur Verfligung. Die Festlegung erfolgt in Abspra-
che mit der Bauleitung wahrend der Einweisung. Der AN hat einen Baustelleneinrichtungsplan vorzu-
legen, insbesondere fiir das Aufstellen der Krananlagen und Container. Nachtragliches umsetzen auf-
grund nicht abgestimmter Baustelleneinrichtung wird nicht vergitet.

Sollte der AN weitere Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen bendtigen, so hat er sich diese selbst
und auf eigene Kosten zu beschaffen.
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10.11

10.12
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Der AN verpflichtet sich, das zur Verfugung gestellte Gelande nach Abschluss der MaBnahme wieder in
den vorgefundenen Ursprungszustand bzw. zuriick zu versetzen. Der Ursprungszustand wird vor Fla-
chenzuweisung gemeinsam mit dem AG dokumentiert. Vom AN verursachte Verschmutzungen,
Schutt, etc. sind vom AN laufend auf eigene Kosten zu entfernen.

Strom- und Wasserversorgung fiir den AN, sonstige Umlagen

Der AN sorgt eigenstandig fiir die Strom- und Wasserversorgung der Baustelle. Anschlussméglichkei-
ten stehen in unmittelbarer Ndhe des Baufeldes zur Verfugung.

Die Leistungen sind in die Position ,,Baustelleneinrichtung” einzurechnen. Dariiber hinaus sind folgen-
de Leistungen einzurechnen:

- Lieferung, Ein- und Ausbau sowie ggf. Wartungskosten des Baustromzwischenzahlers,
- Lieferung, Einbau/Anschluss Hydrantenstock durch die Stadtwerke Saarbriicken bzw. durch den AN,

- Lieferung, Ein- und Ausbau sowie ggf. Wartungskosten des Zwischenzahlers fir die Wasserentnah-
me.

Es wird folgende Kostenbeteiligung des Auftragnehmers fiir den Gblichen, anteiligen Aufwand verein-
bart:

Prozent der Nettoabrechnungssumme

Baustrom/Wasser 0,5%
Sanitdreinrichtungen 0,5%
Bauleistungsversicherung 0,3%

Entsorgung — eANV

Fir die Entsorgung von gefahrlichen Stoffen ist das - anstelle des friher praktizierten Fiihrens von
Formularen in Papierform - mit der Novelle der Nachweisverordnung (NachWV) vom 01.02.2007
fest-geschriebene und seit dem 01.04.2010 verpflichtend eingefiihrte elektronische Nachweisver-
fahren (eANV) anzuwenden.

Der AN hat nach Abschluss der MalRnahme das Register gemaR Anforderung des eANV

in elektronischer Form zu liefern. Die eigenverantwortliche Abwicklung des eANV obliegt gdnzlich dem
AN.

Tariftreueerkldrung, Anwendbarkeit des Saarlandischen Tariftreuegesetzes (STTG)
Der Bieter ist verpflichtet flir samtliche von ihm benannte Nachunternehmer gem. § 4 Saarlandisches
Tariftreuegesetz (STGG) entsprechende Tariftreueerklarungen gem. Formblatt 232 abzugeben. Die

Entgelttarife gem. § 3 STTG sind unter der Internetadresse

https://www.saarland.de/masfg/DE/portale/arbeit/tarifregister/tariftreuegesetz/tariftreuegesetz.html
(Stand: August 2022) kostenfrei abrufbar.

Der Bieter verpflichtet sich in Ergdnzung zu den Regelungen in Formblatt EFB 231 (Vereinbarung Tarif-
treue) samtliche Regelungen des Saarlandischen Tariftreuegesetzes STTG vom 17.12.2021 einzuhalten
und im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in Erganzung zum EFB Formblatt 232 (Vereinbarung
Tariftreue zwischen AN und NU) von den Nachunternehmern ebenfalls eine den Regelungen des STTG
entsprechende Tariftreueerklarung zu verlangen.
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Um die Einhaltung der sich aus dem STTG fiir den Auftragnehmer ergebenden Verpflichtungen zu si-
chern, ist der Auftragnehmer verpflichtet, an den Auftraggeber fir jeden schuldhaften Verstol} eine
Vertragsstrafe in Hohe von 5 v.H. des Auftragswertes mit dem beauftragten Unternehmen zu zahlen.
Bei mehreren VerstofRen ist die Summe der Vertragsstrafen auf 10 v.H. des Auftragswertes begrenzt.
Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch dann verpflichtet, wenn der VerstoR8 durch
ein Nachunternehmen begangen wird und der Auftragnehmer den VerstoRR kannte oder kennen muss-
te. Ist die verwirkte Strafe unverhéaltnismaRig hoch, so kann sie vom Auftraggeber auf Antrag des Auf-
tragnehmers nach pflichtgemaRem Ermessen herabgesetzt werden. Dieser herabgesetzte Betrag kann
bis zum Dreifachen dessen betragen, den der Auftragnehmer durch den VerstoR gegen die Tariftreue-
pflichten gemaR & 3 STTG eingespart hat.

Bei schuldhafter Nichterfillung der aus dem STTG resultierenden Pflichten durch den Auftragnehmer
oder seine Nachunternehmer ist der Auftraggeber berechtigt, das Vertragsverhaltnis auRerordentlich
und fristlos zu kiindigen.

Bieterfragen

Bieterfragen missen bis spatestens 6 Kalendertage vor Submission bei der Vergabestelle schriftlich
eingegangen sein.

Spatere Bieteranfragen kdnnen nicht mehr beantwortet werden (§ 12a Abs. 3 VOB/A — EU).

Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen, wenn-Sie-die-rachfolgendenBedingungen-erfilen:

Er6ffnungstermin

Die Teilnahme von Bietern und deren Bevollmachtigten am Eréffnungstermin ist nicht zugelassen
(8 14 Abs. 1 VOB/A — EU).

Urkalkulation

Die Urkalkulation ist vom Bieter nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabestelle innerhalb von
6 Kalendertagen in einem verschlossenen Umschlag vorzulegen.
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10.18

10.19

10.20

10.21

(besondere Vertragsbedingungen)
Fristen

Schreinerarbeiten

Montage Turzargen: KW 12_2027 bis KW 16_2027; 3 AT pro Geschoss
Montage Turblatter: KW 23 2027 bis KW 25_2027

WC-Trennwénde: KW 15_2027 bis KW 16_2027

Mobile Trennwand: KW 23 2027 bis KW 24_2027

Fensterbanke: KW 08_2027 bis KW 14_2027; 4 AT pro Geschoss
Fertigstellung: KW 25_2027

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anordnung des AG bzw. der 6rtlichen Bauliberwachung ausge-
fUhrt werden. Sie sind in jedem Fall vor Beginn anzuzeigen. Nachweise Uber geleistete Arbeitsstunden
bzw. evtl. erforderliche zu vergiitende Aufwendungen liber Stoffe, Gerate, usw. sind spatestens einen
Werktag nach angefallener Leistung beim AG zur Kenntnisnahme einzureichen. Es ist besonders § 15
VOB/B zu beachten.

Einzurechnende Erschwernisse im Bauablauf

Falls im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Ordnungszahlen fiir Erschwernisse und Stillstandzei-
ten aufgefiihrt sind, erfolgt keine zusatzliche Vergltung; der Bieter ist vielmehr gehalten, dies in seiner
Kalkulation der betreffenden Einzelpositionen hinreichend zu beriicksichtigen; d.h. in die jeweiligen
Einheitspreise sind evtl. Erschwernisse und ggfs. Stillstandzeiten einzurechnen.

Ein paralleles Arbeiten mit anderen Gewerken auf der Baustelle ist zu bericksichtigen. Es kann zeit-
weise zu Beeintrachtigungen kommen. Die Gewerke haben sich untereinander abzustimmen, den
Weisungen der Bauleitung in diesem Zusammenhang ist Folge zu leisten.

Aufmal}

Das gemeinsame Aufmal stellt nur dann ein Anerkenntnis der Feststellung des Leistungsumfangs dar,
wenn dies auf den AufmalRunterlagen entsprechend vermerkt und durch den AG gegengezeichnet ist.
Emissionen

Alle Arbeiten sind moglichst emissionsarm (Larm, Abgas, Erschiitterungen, Staub etc.) auszufiihren.

Die eingesetzten Maschinen und die gewahlten Arbeitsverfahren missen dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen.

Zur Vermeidung von Staubemissionen gelten insbesondere folgende Regelungen:

- Auf dem gesamten Baufeld einschlieBlich der Zuwegungen und ZufahrtsstraBen darf maximal
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Der AG behalt sich vor, entsprechende Geschwindig-
keitskontrollen durchzufiihren. Bei Uberschreitung der Geschwindigkeit erfolgt zunichst eine Ab-
mahnung des betroffenen Fahrers durch den AG oder die 6rtliche BU. Bei wiederholtem VerstoR
wird der betreffende Fahrer der Baustelle verwiesen.

- Der AN ist verpflichtet, von ihm verschmutzte Flachen unverziiglich zu reinigen. Der Reinigungs-
aufwand wird nicht gesondert vergiitet.
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10.23

10.24
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Rechnungen

Allen Rechnungen, auch den Abschlagsrechnungen, ist ein priffahiges AufmaR einschlieBlich den not-
wendige Planskizzen mit entsprechend der Bemafung und Nummerierung der in Rechnung gestellten
Flachen bzw. Bauteile, sowie die durch den AG abgezeichneten Rapporte hinzuzufiigen. Rechnungen,
die ohne diese Unterlagen eingereicht werden, kdnnen nicht geprift werden und werden bis zur Vor-
lage aller Unterlagen zurtickgewiesen. In diesem Fall sind die Zahlungsfristen nach VOB/B gehemmt.
Bauherr und Rechnungsempfanger ist die:

GIU mbH & Co. Flichenmanagement SB KG
Nell-Breuning-Allee 8
66115 Saarbriicken

Schlusszahlungsfrist
Die Frist zur Zahlung der Schlussrechnung bestimmt sich nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 VOB/B.

Vergabenachpriifungsverfahren / Riigeobliegenheit

1.) Die Vergabekammer leitet ein Nachpriifungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag ein.

2.) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag hat und eine
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevor-
schriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Ver-
letzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

3.) Der Antrag ist unzulassig,

a) soweit der Antragsteller den geltend gemachten VerstoR gegen Vergabevorschriften vor Ein-
reichen des Nachpriifungsantrags erkannt und gegeniiber der Vergabestelle nicht innerhalb
einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntniserlangung geriigt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt,

b) bei VerstoRen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsab-
gabe gegeniber der Vergabestelle gertigt werden,

c) beiVerstoRen gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenliber der Vergabestelle
geriigt werden,

d) wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Riige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB
bleibt unberihrt.

4.) Vergaberiigen gem. vorstehender Ziffer 3.) sind schriftlich bei der Vergabestelle einzureichen.

5.) Kenntniserlangung im Sinne von vorstehender Ziffer 3.) setzt nicht die tatsachliche Kenntniserlan-
gung des Bieters vom VerfahrensverstoR voraus. Ausreichend ist die Moglichkeit zur Kenntniser-
langung, d.h. der Antragsteller muss die verkehrsiibliche Sorgfalt eines Bieters bei der Uberprii-
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fung der Vergabeunterlagen und der Verfahrenshandlungen walten lassen. In Zweifelsféllen hat
der Bieter bei der Vergabestelle eine Bieterfrage zu stellen und/oder qualifizierten Rechtsrat ein-
zuholen. Fahrldssige, dem Bieter zuzurechnende Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

6.) Mit der Abgabe eines Angebotes verzichtet der Bieter auf die Moglichkeit einer Verfahrensriige
wegen VerstolRen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind.

7.) Bekanntmachungen der Vergabestelle und Mitteilungen an den Bieter — einschlieRlich Mitteilun-
gen Uber den Ausschluss oder der Nichtberiicksichtigung seines Angebots - gelten als genehmigt,
wenn der Bieter diesen nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 10 Kalendertagen in Form einer
Verfahrensriige widerspricht. Eine Rige nach Ablauf dieser Ausschlussfrist ist unzulassig.

Salvatorische Klausel

Bei Unklarheiten oder Widerspriichen gelten die vertraglichen Regelungen in nachfolgender
Reihenfolge:

Besondere Vertragsbedingungen,

weitere Besondere Vertragsbedingungen,

Baubeschreibung und Vorbemerkungen zur Bauausfiihrung,

zusatzliche technische Vertragsbedingungen,

Inhalt der Leistungsbeschreibung,

die VOB/B,

das BGB,

vom AN einzuhaltende gesetzliche Regelungen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen etc.),
die anerkannten Regeln der Technik und Baukunst.

WReNOULEWNR

Sollten einzelne in den Verdingungsunterlagen enthaltene Vertragsbedingungen bzw. Vertragsrege-
lungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Gbrigen Vertragsregelungen —
unter Beibehaltung der vorstehend aufgefiihrten Reihenfolge der Vertragsregelungen — unberihrt.
Der AG und der AN sind in diesem Fall verpflichtet, die unwirksame oder unwirksam gewordene Rege-
lung durch eine einvernehmlich festzulegende neue Regelung zu ersetzen, die dem urspriinglichen
Regelungsgehalt der unwirksamen Regelung moglichst nahekommt.

Gerichtsstand und Erfiillungsort

Gerichtsstand und Erflllungsort ist Saarbriicken.

- ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN —
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