
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Planung und Ausschreibung BA 1 + SEW 166 Tage Mit 22.07.26 Mit 31.03.27

14 Ausführung BA 1 430 Tage Mon 11.01.27 Fre 03.11.28

15 Werk- und Montageplanung 270 Tage Mon 11.01.27 Fre 03.03.28

23 NSHV-Raum 126 Tage Mon 11.01.27 Mon 05.07.27

24 Werk- und Montageplanung 30 Tage Mon 11.01.27 Fre 19.02.27 10 EMSR-Firma 1

25 Prüfung und Freigabe 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 24 SAG-Ingenieure

26 Lieferzeit 80 Tage Mon 01.03.27 Fre 18.06.27 25 EMSR-Firma 1

27 Regale Abbauen/Ausräumen 5 Tage Mon 08.03.27 Fre 12.03.27 10EA+40 Tage KA Schramberg

28 Staubschutz aufbauen 2 Tage Mon 15.03.27 Die 16.03.27 27 Baufirma 1

29 Abbruch Fliesen und Estrich 5 Tage Mit 17.03.27 Die 23.03.27 28 Baufirma 1

30 Durchbruch Tür herstellen 2 Tage Mit 24.03.27 Don 25.03.27 29 Baufirma 1

31 Fassadengerüst aufbauen 2 Tage Fre 26.03.27 Mon 29.03.27 30 Baufirma 1

32 Ausbau Fenster und Tür 2 Tage Die 30.03.27 Mit 31.03.27 31 Baufirma 1

33 Fensteröffnungen zumauern 15 Tage Don 01.04.27 Mit 21.04.27 32 Baufirma 1

34 Fassade herstellen 5 Tage Don 22.04.27 Mit 28.04.27 33 Malerfirma 1

35 Mauerwerk Innenwände herstellen 5 Tage Don 01.04.27 Mit 07.04.27 32 Baufirma 1

36 Putz- und Malerarbeiten 5 Tage Don 08.04.27 Mit 14.04.27 35 Malerfirma 1

37 Einbau Tür 1 Tag Don 15.04.27 Don 15.04.27 36 Baufirma 1

38 Anstrich Boden und Einbau 

Doppelboden

3 Tage Fre 16.04.27 Die 20.04.27 37 EMSR-Firma 1

39 Montage Klima- und Lüftungstechnik 10 Tage Mit 21.04.27 Die 04.05.27 38 Anlagenbauer 

1;EMSR-Firma 1

40 Fassadengerüst abbauen 2 Tage Mit 05.05.27 Don 06.05.27 39 Baufirma 1

41 Schaltschrankmontage und 

Installationsarbeiten

10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 26 EMSR-Firma 1

42 Parallelanschluss Trafo an NSHV 1 Tag Mon 05.07.27 Mon 05.07.27 41 EMSR-Firma 1

43 Fertigstellung 0 Tage Mon 05.07.27 Mon 05.07.27 42

44 Schlammentwässerung 190 Tage Don 01.04.27 Mit 02.02.28

64 Vorklärung 370 Tage Mon 08.03.27 Fre 06.10.28

126 Sand- und Fettfang 157 Tage Fre 12.02.27 Mon 11.10.27

167 Filtratdosierung 55 Tage Don 16.09.27 Mit 01.12.27

181 Rechengebäude 212 Tage Don 02.12.27 Fre 03.11.28

222 Ausführung BA 2 560 Tage? Mon 16.10.28 Fre 20.12.30

256 Rückbau KA Tennenbronn 510 Tage? Mon 07.01.30 Fre 19.12.31
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