
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger % Abgeschlossen Ressourcennamen

1 AGS18309 - Grundschule Adelby 0%
2 LV Erw. Rohbauarbeiten Angebotserstellung 29 Tage Fre 25.04.25 Mit 04.06.25 100% Angebotsfrist
3 100 0 Tage Mit 04.06.25 Mit 04.06.25 2EA-1 Tag 100% Abgabe Angebot erw. Rohbau
4 LV Erw. Rohbauarbeiten Prüfung 20 Tage Mit 04.06.25 Die 01.07.25 3 100% Rohbauarbeiten Prüfung
5 LV Erw. Rohbauarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Mit 02.07.25 Die 15.07.25 4 100% Auftrag erw. Rohbau
6 LV Erw. Rohbauarbeiten Bindefrist 40 Tage Mit 04.06.25 Die 29.07.25 3 100% Bindefrist Angebot erw. Rohbau
7 Sommerferien 2025 30 Tage Mon 28.07.25 Fre 05.09.25 100% Sommerferien 2025
8 Baustart 1. Bauabschnitt 1 Tag Mon 11.08.25 Mon 11.08.25 0% Baustart
9 Tiefbau 0%
10 Baustelleneinrichtung 32 Tage Mon 11.08.25 Die 23.09.25 8EA-1 Tag 90% Baustelleneinrichtung
11 Erdbauarbeiten 1.BA inkl. Gräben für Grundleitung 65 Tage Mit 24.09.25 Die 23.12.25 10 100% Erdbauarbeiten 1.BA
12 Flächendrainage 14 Tage Don 04.12.25 Die 23.12.25 11EA-14 Tage 80% Drainage
13 Baustraße inkl. Schottertragsch. Für Kran 5 Tage Mit 17.12.25 Die 23.12.25 11EA-5 Tage 80% Baustraße inkl. Schottertragsch.
14 Aushub KG 5 Tage Mit 24.09.25 Die 30.09.25 11AA 100% Aushub KG
15 Grundleitungen unter der Sohle 20 Tage Mon 24.11.25 Fre 19.12.25 11AA 100% Grundleitungen unter der Sohle
16 Grundleitungen unter Sohle KG 3 Tage Mit 01.10.25 Fre 03.10.25 14 100% Grundleitungen unter der Sohle KG
17 Kran 0%
18 Kranstellung 1 Tag Mit 24.09.25 Mit 24.09.25 100% Kranstellung
19 Kran Standzeit 204 Tage Mit 24.09.25 Mon 15.02.27 18AA;41 50% Kran Standzeit
20 Kran Abbau 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 53EE 0% Kran Abbau
21 Rohbauarbeiten 0%
22 Fundamente / Sohle / KG 25 Tage Mit 01.10.25 Die 04.11.25 14 100% Fundamente / Sohle / KG
23 Wände KG / Stb.- Treppe 10 Tage Mit 05.11.25 Die 18.11.25 22 100% Wände KG / Stb.- Treppe
24 Anfüllen KG 35 Tage Mit 05.11.25 Die 23.12.25 23EA-10 Tage 100% Anfüllen KG
25 Fundamente / Sohle / EG 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26 100% Fundamente / Sohle / EG
26 Betonbau Treppenhäuser/ Brandriegel 25 Tage Mon 02.03.26 Mon 13.04.26 25 100% Stb. Treppenhäuser
27 Zimmermann (im Erw. Rohbau enthalten) 0%
28 Werkplanung Holzbau 1.BA 94 Tage Die 12.08.25 Fre 19.12.25 8 100% Werkplanung Holzbau
29 Prüfung der Werkplanung Holzbau 27 Tage Mon 22.12.25 Die 27.01.26 28 100% Prüfung der Werkplanung Holzbau
30 Prüfung Statik / Prüfstatiker 20 Tage Mit 14.01.26 Die 10.02.26 29EA-10 Tage 100% Prüfung Statik
31 Fertigung Holzbau 50 Tage Mit 21.01.26 Die 31.03.26 30EA-15 Tage 100% Fertigung Holzbau
32 Weihnachtferien 2025 13 Tage Fre 19.12.25 Die 06.01.26 100% Weinachtsferien 2025
33 Gerüstbau EG 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 35AA-5 Tage 100% Gerüstbau EG
34 Gerüstbau OG 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 33AA 100% Gerüstbau OG
35 Holzständerwerk EG 40 Tage Mon 09.03.26 Mit 06.05.26 25 100% Holzständerwerk EG
36 Decke EG 30 Tage Mon 30.03.26 Mit 13.05.26 35AA+15 Tage 100% Decke über EG
37 Betonbau Brandriegeldecke 5 Tage Mit 08.04.26 Die 14.04.26 36EA-25 Tage 100% Betonbau OG
38 Holzständerwerk OG 25 Tage Mit 08.04.26 Mit 13.05.26 36EA-25 Tage 100% Holzständerwerk OG
39 Decke über OG 47 Tage Mon 27.04.26 Fre 03.07.26 38EA-10 Tage 100% Decke über OG
40 Montage Betonsockel 20 Tage Don 20.08.26 Mit 16.09.26 72EA-17 Tage 0% Montage Betonsockel
41 Montage Holzfassadenarbeiten EG+OG Fassade Nord Achse 1-13 8 Tage Fre 11.09.26 Die 22.09.26 73EA+5 Tage 0% Fassadenarbeiten
42 Montage Holzfassadenarbeiten EG+OG Fassade West Achse D-O 8 Tage Mit 23.09.26 Fre 02.10.26 74EA+5 Tage;41 0%
43 Montage Holzfassadenarbeiten EG+OG Fassade Süd Achse 1-4, Ost Achse H-O 8 Tage Mon 05.10.26 Mit 14.10.26 75EA+5 Tage;42 0%
44 Montage Holzfassadenarbeiten EG+OG Fassade Süd Achse 4-16 8 Tage Don 15.10.26 Mon 26.10.26 76EA+5 Tage;43 0%
45 Montage Holzfassadenarbeiten EG+OG Fassade West Achse H-L Ost Achse A-L 8 Tage Die 27.10.26 Don 05.11.26 77EA+5 Tage;44 0%
46 Montage Holzfassadena. EG+OG Fassade Nord Achse 13-15 Westen Achse A-D 8 Tage Fre 06.11.26 Die 17.11.26 78EA+5 Tage;45 0%
47 Rückbau Gerüst EG+OG Fassade Nord Achse 1-13 3 Tage Mit 23.09.26 Fre 25.09.26 41 0% Rückbau Gerüst
48 Rückbau Gerüst gemäß Baufortschritt 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 42 0%
49 Pergola Fundament + UK + Bekleidung 30 Tage Mon 19.10.26 Fre 27.11.26 48 0% Pergola Fundamente + Uk + Bekleidung
50 Dachdecker 0%
51 Dampfsperre (beim. Erw. Rohbau) 57 Tage Mon 27.04.26 Fre 17.07.26 39AA 0% Dampfsperre
52 Abdichtung + Dämmung 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 0% Dämmung
53 Dachabdichtung + Klempnerarbeiten 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 52AA 0% Dachfolie
54 Dachbegrünung inkl. UK PV- Anlage 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 53 0% Dachbegrünung inkl. UK PV- Anlage
55 Montage PV-Module und Wechselrichter 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 54 0% Montage PV-Module und Wechselrichter
56 Montage Regenfallrohre 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 53AA 0% Montage Regenfallrohre
57 Metallbauarbeiten 0%
58 Werkplanung Türen & Fenster 20 Tage Fre 15.05.26 Fre 12.06.26 38 60% Werkplanung Türen & Fenster
59 Beschichtung Profile 40 Tage Fre 22.05.26 Fre 17.07.26 58AA+5 Tage 60%
60 Prüfung der Werkplanung Fenster & Türen 20 Tage Mon 15.06.26 Fre 10.07.26 58 60% Prüfung der Werkplanung Fenster & Türen
61 Fertigung Fenster & Türen 30 Tage Mon 13.07.26 Fre 21.08.26 60 60% Fertigung Fenster & Türen
62 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade Nord Achse 1-13 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 61EA-15 Tage 0% Montage Fenster & Türen EG
63 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade West Achse D-O 4 Tage Mon 24.08.26 Don 27.08.26 62 0%
64 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade Süd Achse 1-4, Ost Achse H-O 4 Tage Fre 28.08.26 Mit 02.09.26 63 0%
65 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade Süd Achse 4-16 4 Tage Don 03.09.26 Die 08.09.26 64 0%
66 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade West Achse H-L Ost Achse A-L 4 Tage Mit 09.09.26 Mon 14.09.26 65 0%
67 Montage Fenster & Türen EG+OG Fassade Nord Achse 13-15 Westen Achse A-D5 Tage Die 15.09.26 Mon 21.09.26 66 0% Montage Fenster & Türen OG
68 Metallfassade 13 Tage Mon 17.08.26 Mit 02.09.26 62AA 0%
69 Stahlbauarbeiten 0%
70 Prüfung Stahlbau 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 0% Prüfung Metallbau
71 Fertigung Stahlbau 35 Tage Mon 10.08.26 Fre 25.09.26 70 0% Fertigung Metallbau
72 Montage Winkel EG 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26 62AA 0%
73 Montage Stahlrahmen EG+OG Fassade Nord Achse 1-13 4 Tage Mon 31.08.26 Don 03.09.26 62EA+5 Tage 0% Montage Metallbau EG
74 Montage  Stahlrahmen EG+OG Fassade West Achse D-O 4 Tage Fre 04.09.26 Mit 09.09.26 63EA+5 Tage 0%
75 Montage Stahlrahmen EG+OG Fassade Süd Achse 1-4, Ost Achse H-O 4 Tage Don 10.09.26 Die 15.09.26 64EA+5 Tage 0%
76 Montage Stahlrahmen EG+OG Fassade Süd Achse 4-16 4 Tage Mit 16.09.26 Mon 21.09.26 65EA+5 Tage 0%
77 Montage Stahlrahmen EG+OG Fassade West Achse H-L Ost Achse A-L 4 Tage Die 22.09.26 Fre 25.09.26 66EA+5 Tage 0%
78 Montage Stahlrahmen EG+OG Fassade Nord Achse 13-15 Westen Achse A-D 4 Tage Die 29.09.26 Fre 02.10.26 67EA+5 Tage 0% Montage Metallbau OG
79 Montage Treppengeländer 5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 192 0%
80 Trockenbauarbeiten (Wände im Erw. Rohbau enthalten) 0%
81 Wände 1-seitig EG 30 Tage Mit 03.06.26 Die 14.07.26 51EA-33 Tage 70% Wände 1-seitig EG
82 Wände schließen EG 18 Tage Mon 14.09.26 Mit 07.10.26 118EA+5 Tage 0% Wände schließen EG
83 Wände 1-seitig OG 28 Tage Mit 03.06.26 Fre 10.07.26 81EA-30 Tage 70% Wände 1-seitig OG
84 Wände schließen OG 15 Tage Don 08.10.26 Mit 28.10.26 115;82 0% Wände schließen OG
85 Trockenbauarbeiten Decken 0%
86 Werplanung 10 Tage Fre 04.09.26 Don 17.09.26 0%
87 Prüfung Werplanung 5 Tage Fre 18.09.26 Don 24.09.26 86 0%
88 Vorbereitung Deckenarbeiten EG (UK, Randwinkel, etc.) 15 Tage Don 08.10.26 Mit 28.10.26 82;87 0% Vorbereitung Deckenarbeiten EG (UK, Randwinkel, etc.)
89 Abgehängte Decken EG 25 Tage Die 29.12.26 Die 02.02.27 152 0% Abgehängte Decke
90 Vorbereitung Deckenarbeiten OG (UK, Randwinkel, etc.) 15 Tage Don 29.10.26 Mit 18.11.26 84;87 0% Vorbereitung Deckenarbeiten OG (UK, Randwinkel, etc.)
91 Abgehängte Decke OG 24 Tage Fre 22.01.27 Mit 24.02.27 154 0% Abgehängte Decke OG
92 Aufzüge 0%
93 Werkplanung Aufzüge 10 Tage Die 14.04.26 Mon 27.04.26 26 0% Werkplanung Aufzüge
94 Prüfung Werkplanung Aufzüge 5 Tage Die 28.04.26 Die 05.05.26 93 0% Prüfung Werkplanung Aufzüge
95 Lieferung Ankerschienen für Schienen/ Türbefestigungen, Lastösen 1 Tag Mit 19.11.25 Mit 19.11.25 23 0% Lieferung Ankerschienen für Schienen/ Türbefestigungen, Lastösen
96 Fertigung Aufzüge 121 Tage Die 14.04.26 Fre 02.10.26 26 0% Fertigung Aufzüge
97 Installation Aufzüge 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 37;96 0% Installation Aufzüge
98 Montage Türzargen 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 97 0% Montage Türzargen
99 Abnahme TÜV/Dekra 1 Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 98 0% Abnahme TÜV/Dekra

100 Blitzschutz 0%
101 Verlegung Ringerder 4 Tage Mit 24.12.25 Mon 29.12.25 11 0% Blitzschutz Gründung
102 Verlegung Fundamenterder KG 2 Tage Mit 05.11.25 Don 06.11.25 22 0% Verlegung Fundamenterder KG
103 Verlegung Fundamenterder EG 3 Tage Mon 23.02.26 Mit 25.02.26 25EA-10 Tage 0% Verlegung Fundamenterder EG
104 Verlegung Blitzschutz auf dem Dach 9 Tage Mon 30.11.26 Don 10.12.26 49 0% Verlegung Blitzschutz auf dem Dach
105 Verlegung Ableitungen an Regenfallrohre 10 Tage Fre 11.12.26 Don 24.12.26 104 0% Blitzschutz Gebäude
106 Elektroinstallationen 0%
107 Verlegung neue Leitungen im Erdreich (Anbindung Bestandsgebäude) 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26 36AA+5 Tage 0% Verlegung neue Leitungen im Erdreich (Anbindung Bestandsgebäude)
108 Hauseinführung Neubau 1 Tag Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 107EA-1 Tag 0% Hauseinführung Hausanschluss
109 Montage/Anschluss Leuchtenmäste 1.BA Außenanlagen 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 107EA+25 Tage 0% Montage/Anschluss Leuchtenmäste 1.BA Außenanlagen
110 Nachrüstung DECT Bestand, Anbindung APS, Vorrüstung ELA 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27 0% Nachrüstung DECT Bestand, Anbindung APS, Vorrüstung ELA
111 Lieferung/Aufstellen Mittelspannungsstation 4 Tage Mon 20.04.26 Don 23.04.26 100% Lieferung/Aufstellen Mittelspannungsstation
112 Anpassung BMA Turnhalle 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 109 0% Anpassung BMA Turnhalle
113 Montage Verlegsystem KG 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 0% Montage Verlegsystem KG
114 Montage Verlegesystem EG 1+2 Betonierabschnitt 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 0% Leitungsverlegung in Trockenbau EG
115 Montage Verlegesystem OG 1+2 Betonierabschnitt 11 Tage Mon 06.07.26 Mon 20.07.26 83EA-5 Tage 0% Leitungsverlegung in Trochenbau OG
116 Montage Verlegesystem EG 3. Betonierabschnitt 6 Tage Mon 13.07.26 Mon 20.07.26 113AA 0%
117 Montage Verlegesystem OG 3. Betonierabschnitt 6 Tage Mon 20.07.26 Mon 27.07.26 116EA-1 Tag 0%
118 Leitungsverlegung EG 1+2 Betonierabschnitt 60 Tage Mon 15.06.26 Fre 04.09.26 114 0% Leitungsverlegung in Abhangdecken EG
119 Leitungsverlegung EG 3. Betonierabschnitt 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 116;118 0%
120 Leitungsverlegung OG 1+2 Betonierabschnitt 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 115EA-1 Tag;119 0%
121 Leitungsverlegung  OG 3. Betonierabschnitt 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 117;120 0% Leitungsverlegung Abhangdecke OG
122 Leitungsverlegung/Aufputzmontage Elektro KG 10 Tage Mit 01.07.26 Die 14.07.26 0% Leitungsverlegung/Aufputzmontage Elektro KG
123 Montage Steckdosen/Schaltereinsätze EG Trockenbau/Stb.- Wände 10 Tage Don 08.10.26 Mit 21.10.26 82 0% Montage Steckdosen/Schaltereinsätze KG/EG
124 Montage Steckdosen/Schaltereinsätze OG Trockenbau/Stb.- Wände 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 84EA+7 Tage 0% Montage Steckdosen/Schaltereinsätze OG
125 Programierarbeiten KNX Verteilungskomponenten Stadt 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26 159 0% Programierarbeiten KNX Verteilungskomponenten Stadt
126 Programmierarbeiten KNX Installationsbauteile Stadt 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26 125 0% Programmierarbeiten KNX Installationsbauteile Stadt
127 Montage/Anschluss Zentralen/NSHV KG 7 Tage Mon 26.10.26 Die 03.11.26 123EA+2 Tage 0% Montage/Anschluss Zentralen/NSHV KG
128 Umschluss Bestandsgebäude 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26 126EA-5 Tage 0% Umschluss Bestandsgebäude
129 Endmontage Wände EG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.) 20 Tage Mon 08.03.27 Fre 02.04.27 183EA+5 Tage;1230% Endmontage Wände KG/EG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)
130 Endmontage Wände OG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.) 20 Tage Mon 12.04.27 Fre 07.05.27 184;124 0% Endmontage Wände OG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)
131 Endmontage Decken EG (Leuchten, sonstige Instal., etc.) 26 Tage Mit 03.02.27 Mit 10.03.27 89 0% Endmontage Decken KG/EG (Leuchten, sonstige Instal., etc.)
132 Endmontage Decken OG(Leuchten, sonstige Instal., etc.) 26 Tage Don 04.03.27 Don 08.04.27 91EA+5 Tage 0% Endmontage Decken OG(Leuchten, sonstige Instal., etc.)
133 Programierarbeit BMA 11 Tage Fre 09.04.27 Fre 23.04.27 132 0% Programierarbeit SiBel und BMA
134 Funktionsprüfung/E- Check/ Inbetriebnahme Elektroinstallation 16 Tage Fre 09.04.27 Fre 30.04.27 132 0% Funktionsprüfung/E- Check/ Inbetriebnahme Elektroinstallation
135 Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme KNX Gebäudesystemtechnik Stadt 16 Tage Fre 09.04.27 Fre 30.04.27 132 0% Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme KNX Gebäudesystemtechnik Stadt
136 Sachverständigen Abnahmen BMA 3 Tage Don 29.04.27 Mon 03.05.27 133EA-2 Tage;134EA-2 Tage;135EA-2 Tage0% Sachverständigen Abnahmen
137 Umbau, Anschluss und Programmierung SiBel 7 Tage Die 06.07.27 Mit 14.07.27 248AA+1 Tag 0% Umbau, Anschluss und Programmierung SiBel
138 Funktionsprüfung SiBel 3 Tage Don 15.07.27 Mon 19.07.27 137 0% Funktionsprüfung SiBel
139 Sachverständigen Abnahme SiBel 1 Tag Don 22.07.27 Don 22.07.27 138EA+2 Tage 0% Sachverständigen Abnahme SiBel
140 Montage/Anschluss Leuchtenmäste Nord+West 5 Tage Fre 12.02.27 Don 18.02.27 232 0% Montage/Anschluss Leuchtenmäste Nord+West
141 Montage/Anschluss Leuchtenmäste Süd+Innenhof 5 Tage Fre 21.05.27 Don 27.05.27 237 0% Montage/Anschluss Leuchtenmäste Süd+Innenhof
142 Heizung- Lüftung- Sanitär 0%
143 Montage Hebeanlage KG 3 Tage Mit 05.11.25 Fre 07.11.25 22 0% Montage Hebeanlage KG
144 Kernbohrungen EG 5 Tage Mit 03.06.26 Die 09.06.26 0% Kernbohrungen EG
145 Installationen UG, Fernwärme 21 Tage Die 01.09.26 Die 29.09.26 0% Installationen UG, Fernwärme
146 Installation Rohrleitungen unter Decke und Stränge EG und OG 55 Tage Mon 22.06.26 Fre 04.09.26 145AE+4 Tage 0% Installation Rohrleitungen unter Decke und Stränge
147 Kernbohrungen OG 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26 146EA-20 Tage 0% Kernbohrungen OG
148 Klimagerät Montage Dach 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 146EA+5 Tage 0% Lüftungsgeräte Montage Dach
149 Installation Vorwände EG 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 81EA-17 Tage 0% Installation Vorwände EG
150 Installation Vorwände OG 75 Tage Mon 22.06.26 Fre 02.10.26 83EA-15 Tage 0% Installation Vorwände OG
151 Trittschalldämmung und Fußbodenheizung EG 20 Tage Die 06.10.26 Mon 02.11.26 146;160 0% Dämmung und Fußbodenheizung EG
152 Aufheizprotokoll Fußbodenheizung EG 14 Tage Die 08.12.26 Mon 28.12.26 162 0% Aufheizprotokoll Fußbodenheizung EG
153 Trittschalldämmung und Fußbodenheizung OG 20 Tage Don 29.10.26 Mit 25.11.26 84;163 0% Dämmung und Fußbodenheizung OG
154 Aufheizprotokoll Fußbodenheizung OG 14 Tage Mon 04.01.27 Don 21.01.27 165 0% Aufheizprotokoll Fußbodenheizung OG
155 Endmontage HLS 40 Tage Mon 05.04.27 Fre 28.05.27 184EA-5 Tage 0% Endmontage HLS
156 Demontage und Entleeren Heizungsanlage Bestand 3 Tage Mon 05.07.27 Mit 07.07.27 247 0% Demontage und Entleeren Heizungsanlage Bestand
157 Estricharbeiten 0%
158 Dämmung und Estrich KG Treppenhaus 2 5 Tage Die 22.09.26 Mon 28.09.26 67 0% Dämmung und Estrich KG
159 Trocknungszeit vor Aufheizen KG 15 Tage Die 29.09.26 Mon 19.10.26 158 0% Trocknungszeit vor Aufheizen KG
160 Dämmung EG 10 Tage Die 22.09.26 Mon 05.10.26 67 0%
161 Heizestrich EG 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26 151;149;67;160 0% Heizestrich Eg
162 Trocknungszeit vor Aufheizen EG 15 Tage Die 17.11.26 Mon 07.12.26 161 0% Trocknungszeit vor Aufheizen EG
163 Trockene Schüttung OG 10 Tage Die 22.09.26 Mon 05.10.26 67 0%
164 Heizestrich OG 10 Tage Don 26.11.26 Mit 09.12.26 153;150 0% Heizestrich OG
165 Trocknungszeit vor Aufheizen OG 15 Tage Don 10.12.26 Don 31.12.26 164 0% Trocknungszeit vor Aufheizen OG
166 Tischlerarbeiten 0% Tischlerarbeiten
167 LV Tischlerarbeiten Fertigstellung 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 0% LV Tischlerarbeiten Fertigstellung
168 LV Tischlerarbeiten Angebotserstellung 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26 167 0% LV Tischlerarbeiten Angebotserstellung
169 LV Tischlerarbeiten Submission 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 168 0% LV Tischlerarbeiten Submission
170 LV Tischlerarbeiten Prüfung 10 Tage Die 17.11.26 Mon 30.11.26 169 0% LV Tischlerarbeiten Prüfung
171 LV Tischlerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 01.12.26 Mon 14.12.26 170 0% LV Tischlerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
172 Werkplanung Tischlerarbeiten 15 Tage Don 18.02.27 Mit 10.03.27 162 0% Werkplanung Tischlerarbeiten
173 Prüfung Tischlerarbeiten 10 Tage Don 11.03.27 Mit 24.03.27 172 0% Prüfung Tischlerarbeiten
174 Montage Stahlzargen 20 Tage Don 15.04.27 Mit 12.05.27 165;173EA+15 Tage0% Montage Stahlzargen
175 Montage Türblätter 10 Tage Don 13.05.27 Mit 26.05.27 199;174 0% Montage Türblätter
176 Malerarbeiten 0%
177 LV Malerarbeiten Fertigstellung 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 0% LV Malerarbeiten Fertigstellung
178 LV Malerarbeiten Angebotserstellung 30 Tage Mon 07.09.26 Fre 16.10.26 177 0% LV Malerarbeiten Angebotserstellung
179 LV Malerarbeiten Submission 1 Tag Mon 19.10.26 Mon 19.10.26 178 0% LV Malerarbeiten Submission
180 LV Malerarbeiten Prüfung 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26 179 0% LV Malerarbeiten Prüfung
181 LV Malerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26 180 0% LV Malerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
182 Beton Spachtel + Grundieren 10 Tage Die 08.12.26 Mon 21.12.26 181EA+15 Tage 0%
183 Innenanstrich KG TRH 2 + EG 30 Tage Mon 18.01.27 Fre 26.02.27 82EA+15 Tage;191EA-10 Tage;1820% Innenanstrich EG
184 Innenanstrich OG 30 Tage Mon 01.03.27 Fre 09.04.27 165;191;183 0% Innenanstrich OG
185 Fliesenarbeiten 0%
186 LV Fliesenarbeiten Fertigstellung 1 Tag Die 18.08.26 Die 18.08.26 0% LV Fliesenarbeiten Fertigstellung
187 LV Fliesenarbeiten Angebotserstellung 20 Tage Mon 28.09.26 Fre 23.10.26 186 0% LV Fliesenarbeiten Angebotserstellung
188 LV Fliesenarbeiten Submission 1 Tag Mon 26.10.26 Mon 26.10.26 187 0% LV Fliesenarbeiten Submission
189 LV Fliesenarbeiten Prüfung 10 Tage Die 27.10.26 Mon 09.11.26 188 0% LV Fliesenarbeiten Prüfung
190 LV Fliesenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26 189 0% LV Fliesenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
191 Wandfliesen 20 Tage Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 165 0% Wandfliesen
192 Bodenfliesen 20 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 191 0% Bodenfliesen
193 Bodenbelagsarbeiten 0%
194 LV Bodenbelagsarbeiten Fertigstellung 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 0% LV Bodenbelagsarbeiten Fertigstellung
195 LV Bodenbelagsarbeiten Angebotserstellung 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26 194 0% LV Bodenbelagsarbeiten Angebotserstellung
196 LV Bodenbelagsarbeiten Submission 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 195 0% LV Bodenbelagsarbeiten Submission
197 LV Bodenbelagsarbeiten Prüfung 10 Tage Die 17.11.26 Mon 30.11.26 196 0% LV Bodenbelagsarbeiten Prüfung
198 LV Bodenbelagsarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 01.12.26 Mon 14.12.26 197 0% LV Bodenbelagsarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
199 Bodenbelag inkl. Fußleisten 40 Tage Mon 15.02.27 Fre 09.04.27 192AA+10 Tage;162;1650% Bodenbelag inkl. Fußleisten
200 Ausstattung Küchen 0%
201 LV Küchen Fertigstellung 48 Tage Fre 23.01.26 Die 31.03.26 0% LV Küchen Fertigstellung
202 LV Küchen Angebotserstellung 6 Tage Mit 01.04.26 Fre 10.04.26 201 0% LV Küchen Angebotserstellung
203 LV Küchen Submission 1 Tag Mon 13.04.26 Mon 13.04.26 202 0% LV Küchen Submission
204 LV Küchen Prüfung 10 Tage Die 14.04.26 Mon 27.04.26 203 0% LV Küchen Prüfung
205 LV Küchen Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 28.04.26 Die 12.05.26 204 0% LV Küchen Vergabe und Widerspruchsfrist
206 Werkplanung Küchen 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26 205;150 0% Werkplanung Küchen
207 Prüfung Werkplanung 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 206 0% Prüfung Werkplanung
208 Montage Teeküchen 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 199 0% Montage Küchen
209 Montage Lehrküchen 7 Tage Mon 26.04.27 Die 04.05.27 208 0% Montage Lehrküchen
210 Ausstattung 0%
211 LV Ausstattung Fertigstellung 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 0% LV Ausstattung Fertigstellung
212 LV Ausstattung Angebotserstellung 30 Tage Mon 21.09.26 Fre 30.10.26 211 0% LV Ausstattung Angebotserstellung
213 LV Ausstattung Submission 1 Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 212 0% LV Ausstattung Submission
214 LV Ausstattung Prüfung 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26 213 0% LV Ausstattung Prüfung
215 LV Ausstattung Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 17.11.26 Mon 30.11.26 214 0% LV Ausstattung Vergabe und Wiederspruchsfrist
216 Werkplanung Ausstattung 25 Tage Die 29.12.26 Die 02.02.27 215EA+19 Tage 0% Werkplanung Ausstattung
217 Prüfung Werkplanung 20 Tage Mit 03.02.27 Die 02.03.27 216 0% Prüfung Werkplanung
218 Fertigung Ausstattung 30 Tage Mit 03.03.27 Die 13.04.27 217 0% Fertigung Ausstattung
219 Montage Ausstattung 15 Tage Mit 14.04.27 Die 04.05.27 199EA-5 Tage;2180% Montage Garderobe, etc.
220 Bauendreinigung 0%
221 LV Bauendreinigung Fertigstellung 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 0% LV Bauendreinigung Fertigstellung
222 LV Bauendreinigung Angebotserstellung 30 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26 221 0% LV Bauendreinigung Angebotserstellung
223 LV Bauanedreinigung Submission 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 222 0% LV Bauendreinigung Submission
224 LV Bauendreinigung Prüfung 10 Tage Die 17.11.26 Mon 30.11.26 223 0% LV Bauendreinigung Prüfung
225 LV Bauendreinigung Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Die 01.12.26 Mon 14.12.26 224 0% LV Bauendreinigung Vergabe und Wiederspruchsfrist
226 Bauendreinigung 15 Tage Mit 05.05.27 Die 25.05.27 219 0% Bauendreinigung
227 Außenanlagenarbeiten 0%
228 LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung Nord + West 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26 0% LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung
229 LV Außenanlagenarbeiten Submission 1 Tag Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 228 0% LV Außenanlagenarbeiten Submission
230 LV Außenanlagenarbeiten Prüfung 10 Tage Die 15.12.26 Die 29.12.26 229 0% LV Außenanlagenarbeiten Prüfung
231 LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Mit 30.12.26 Mit 13.01.27 230 0% LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
232 Außenanlagen Bereich Nord + West 80 Tage Mit 21.10.26 Don 11.02.27 47EA+17 Tage 0% Außenanlagen Bereich Nord + West
233 LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung Süd + innenhof 30 Tage Mon 02.11.26 Fre 11.12.26 0% LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung
234 LV Außenanlagenarbeiten Submission 1 Tag Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 233 0% LV Außenanlagenarbeiten Submission
235 LV Außenanlagenarbeiten Prüfung 10 Tage Die 15.12.26 Die 29.12.26 234 0% LV Außenanlagenarbeiten Prüfung
236 LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist 10 Tage Mit 30.12.26 Mit 13.01.27 235 0% LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
237 Außenanlagen Bereich Süd + Innenhof 80 Tage Fre 29.01.27 Don 20.05.27 232EA-10 Tage 0% Außenanlagen Bereich Nord + West
238 Abnahmen 0%
239 Sachverständigen Abnahmen 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 199 0% Sachverständigen Abnahmen
240 Begehung Brandschutz 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 239 0% Begehung Brandschutz
241 Vorlage Dokumentation 15 Tage Mit 05.05.27 Mit 26.05.27 242AE 0% Vorlage Dokumentation
242 VOB- Abnahmen 10 Tage Mit 26.05.27 Die 08.06.27 226 0% VOB Abnahmen
243 Mängelbeseitigung nach Abnahmen 10 Tage Mit 09.06.27 Die 22.06.27 242 0% Mängelbeseitigung nach Abnahmen
244 Fertigstellung 0%
245 Bauliche Fertigstellung 2 Tage Mit 23.06.27 Don 24.06.27 243 0% Bauliche Fertigstellung
246 Übergabe Gebäude 1 Tag Fre 25.06.27 Fre 25.06.27 245 0% Übergabe Gebäude
247 Umzug B+C 5 Tage Mon 28.06.27 Fre 02.07.27 242 0%
248 Sommerferien 2027 30 Tage Mon 05.07.27 Fre 13.08.27 0% Osterferien 2027/ Umzug
249 Schadstoffsanierung Haus B 20 Tage Mon 05.07.27 Fre 30.07.27 248AA 0% Umzug
250 Abbruch Bestandsgebäude C 30 Tage Mon 05.07.27 Fre 13.08.27 247 0% Abbruch Bestandsgebäude
251 0%

Kran Standzeit
Kran Abbau

Fundamente / Sohle / EG
Stb. Treppenhäuser

Prüfung der Werkplanung Holzbau
Prüfung Statik

Fertigung Holzbau

Gerüstbau EG
Gerüstbau OG

Holzständerwerk EG
Decke über EG

Betonbau OG
Holzständerwerk OG

Decke über OG
Montage Betonsockel

Fassadenarbeiten

Rückbau Gerüst

Pergola Fundamente + Uk + Bekleidung

Dampfsperre
Dämmung
Dachfolie

Dachbegrünung inkl. UK PV- Anlage
Montage PV-Module und Wechselrichter

Montage Regenfallrohre

Werkplanung Türen & Fenster

Prüfung der Werkplanung Fenster & Türen
Fertigung Fenster & Türen
Montage Fenster & Türen EG

Montage Fenster & Türen OG

Prüfung Metallbau
Fertigung Metallbau

Montage Metallbau EG

Montage Metallbau OG

Wände 1-seitig EG
Wände schließen EG

Wände 1-seitig OG
Wände schließen OG

Vorbereitung Deckenarbeiten EG (UK, Randwinkel, etc.)
Abgehängte Decke

Vorbereitung Deckenarbeiten OG (UK, Randwinkel, etc.)
Abgehängte Decke OG

Werkplanung Aufzüge
Prüfung Werkplanung Aufzüge

Fertigung Aufzüge
Installation Aufzüge

Montage Türzargen
Abnahme TÜV/Dekra

Verlegung Fundamenterder EG
Verlegung Blitzschutz auf dem Dach

Blitzschutz Gebäude

Verlegung neue Leitungen im Erdreich (Anbindung Bestandsgebäude)
Hauseinführung Hausanschluss

Montage/Anschluss Leuchtenmäste 1.BA Außenanlagen
Nachrüstung DECT Bestand, Anbindung APS, Vorrüstung ELA

Lieferung/Aufstellen Mittelspannungsstation
Anpassung BMA Turnhalle

Montage Verlegsystem KG
Leitungsverlegung in Trockenbau EG

Leitungsverlegung in Trochenbau OG

Leitungsverlegung in Abhangdecken EG

Leitungsverlegung Abhangdecke OG
Leitungsverlegung/Aufputzmontage Elektro KG

Montage Steckdosen/Schaltereinsätze KG/EG
Montage Steckdosen/Schaltereinsätze OG

Programierarbeiten KNX Verteilungskomponenten Stadt
Programmierarbeiten KNX Installationsbauteile Stadt

Montage/Anschluss Zentralen/NSHV KG
Umschluss Bestandsgebäude

Endmontage Wände KG/EG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)
Endmontage Wände OG (Schalter, Steckdosen, Kanäle, etc.)

Endmontage Decken KG/EG (Leuchten, sonstige Instal., etc.)
Endmontage Decken OG(Leuchten, sonstige Instal., etc.)

Programierarbeit SiBel und BMA
Funktionsprüfung/E- Check/ Inbetriebnahme Elektroinstallation
Funktionsprüfung/ Inbetriebnahme KNX Gebäudesystemtechnik Stadt

Sachverständigen Abnahmen
Umbau, Anschluss und Programmierung SiBel

Funktionsprüfung SiBel
Sachverständigen Abnahme SiBel

Montage/Anschluss Leuchtenmäste Nord+West
Montage/Anschluss Leuchtenmäste Süd+Innenhof

Kernbohrungen EG
Installationen UG, Fernwärme

Installation Rohrleitungen unter Decke und Stränge
Kernbohrungen OG

Lüftungsgeräte Montage Dach
Installation Vorwände EG

Installation Vorwände OG
Dämmung und Fußbodenheizung EG

Aufheizprotokoll Fußbodenheizung EG
Dämmung und Fußbodenheizung OG

Aufheizprotokoll Fußbodenheizung OG
Endmontage HLS

Demontage und Entleeren Heizungsanlage Bestand

Dämmung und Estrich KG
Trocknungszeit vor Aufheizen KG

Heizestrich Eg
Trocknungszeit vor Aufheizen EG

Heizestrich OG
Trocknungszeit vor Aufheizen OG

LV Tischlerarbeiten Fertigstellung
LV Tischlerarbeiten Angebotserstellung

LV Tischlerarbeiten Submission
LV Tischlerarbeiten Prüfung

LV Tischlerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
Werkplanung Tischlerarbeiten

Prüfung Tischlerarbeiten
Montage Stahlzargen

Montage Türblätter

LV Malerarbeiten Fertigstellung
LV Malerarbeiten Angebotserstellung

LV Malerarbeiten Submission
LV Malerarbeiten Prüfung

LV Malerarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist

Innenanstrich EG
Innenanstrich OG

LV Fliesenarbeiten Fertigstellung
LV Fliesenarbeiten Angebotserstellung

LV Fliesenarbeiten Submission
LV Fliesenarbeiten Prüfung

LV Fliesenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
Wandfliesen

Bodenfliesen

LV Bodenbelagsarbeiten Fertigstellung
LV Bodenbelagsarbeiten Angebotserstellung

LV Bodenbelagsarbeiten Submission
LV Bodenbelagsarbeiten Prüfung

LV Bodenbelagsarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
Bodenbelag inkl. Fußleisten

LV Küchen Fertigstellung
LV Küchen Angebotserstellung

LV Küchen Submission
LV Küchen Prüfung

LV Küchen Vergabe und Widerspruchsfrist
Werkplanung Küchen

Prüfung Werkplanung
Montage Küchen

Montage Lehrküchen

LV Ausstattung Fertigstellung
LV Ausstattung Angebotserstellung

LV Ausstattung Submission
LV Ausstattung Prüfung

LV Ausstattung Vergabe und Wiederspruchsfrist
Werkplanung Ausstattung

Prüfung Werkplanung
Fertigung Ausstattung

Montage Garderobe, etc.

LV Bauendreinigung Fertigstellung
LV Bauendreinigung Angebotserstellung

LV Bauendreinigung Submission
LV Bauendreinigung Prüfung

LV Bauendreinigung Vergabe und Wiederspruchsfrist
Bauendreinigung

LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung
LV Außenanlagenarbeiten Submission

LV Außenanlagenarbeiten Prüfung
LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist

Außenanlagen Bereich Nord + West
LV Außenanlagenarbeiten Angebotserstellung

LV Außenanlagenarbeiten Submission
LV Außenanlagenarbeiten Prüfung

LV Außenanlagenarbeiten Vergabe und Wiederspruchsfrist
Außenanlagen Bereich Nord + West

Sachverständigen Abnahmen
Begehung Brandschutz

Vorlage Dokumentation
VOB Abnahmen

Mängelbeseitigung nach Abnahmen

Bauliche Fertigstellung
Übergabe Gebäude

Osterferien 2027/ Umzug
Umzug

Abbruch Bestandsgebäude
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