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ERLAUTERUNGEN ZUM VERGABEVERFAHREN UND
AUFGABENBESCHREIBUNG

Offentlicher Auftraggeber:

¥ BG Klinikum

Duisburg

BG Klinikum Duisburg gGmbH
Groflenbaumer Allee 250
47249 Duisburg

VgV- Verfahren zur Vergabe folgender Leistungen:

Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO Heft Nr. 9 2025 (Handlungsbereiche A — E in den Projektstufen 1-5)
fiir die bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung am
BG Klinikum Duisburg.
Es handelt sich um einen Stufenvertrag.

Stufe 1- Beauftragung der Projektstufen 1 + 2 Projektvorbereitung und Planung (Handlungsbereiche A - E),
Beauftragung der Projekistufe 2 AHO erfolgt inhaltlich aquivalent zu den Beauftragungsstufen der Objektplanung
Gebaude geméal HOAI,

Stufe 2 - Beauftragung der Projektstufe 3 Ausfiihrungsvorbereitung (Handlungsbereiche A - E),

Stufe 3 - Beauftragung der Projektstufe 4-5, Ausflihrung und Projektabschluss/ Dokumentation
(Handlungsbereiche A - E), Beauftragung der Projektstufe 5 AHO erfolgt inhaltlich &quivalent zur Objektplanung
Gebéaude bis Abschluss Leistungsphase 8 HOAI.

Vorbemerkungen zum Verfahrensablauf:

Wir freuen uns dber Ihr Interesse an unserem Vergabeverfahren. Die Auftraggeberin beabsichtigt, in diesem
Verfahren die Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO Heft Nr. 9 2025 fiir die bauliche Umsetzung der
Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung am BG Klinikum Duisburg zu vergeben.

Die Leistung beinhaltet neben den Grundleistungen der AHO fiir die Projektstufen 1 - 5 auch voraussichtlich
folgende besonderen Leistungen:

= die Begleitung von Fordermittelantragsverfahren/ Fordermittelmanagement (spezifische Kosten-
aufstellungen, Unterstitzung bei der Bearbeitung von Fordermittelantragsunterlagen)
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Des Weiteren werden fir die Planungsleistungen nach HOAI sowohl bei der Objektplanung Gebaude, als auch den
sonstigen Fachplanungsleistungen folgende besondere Leistungen abgefragt, die im Rahmen der
Projektsteuerung einzubeziehen sind:

= die Erstellung und Fortschreibung (des technischen Teils) eines Raumbuchs
= Erarbeiten eines Wartungs- und Instandhaltungskonzeptes

Wenn Sie sich an diesem Verfahren beteiligen mochten, haben Sie die Gelegenheit, einen Teilnahmeantrag
einzureichen. Die naheren Hinweise und Verfahrensregeln konnen Sie diesen Vorbemerkungen entnehmen.

Gegenstand der Angebotsphase dieses VgV-Verfahrens mit vorgeschaltetem, offenem Teilnahmewettbewerb ist
die Aufstellung eines Honorarangebotes und einer Bildschirmprasentation von den dafiir maximal ausgewahlten 3
Bietern. Teil des Erstangebotes ist die personliche Vorstellung des Bieters mit Présentation des Projektteams bei
der offentlichen Auftraggeberin.

Das BG Klinikum Duisburg:

Das Berufsgenossenschaftliche Krankenhauses Duisburg-Buchholz wurde 1957 auf dem Grundstiick der
GroRenbaumer Allee 250 erbaut und diente anfangs mit 250 Betten der Versorgung von Unfallopfern im
Ruhrgebiet. Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Hierholzer wurde 1972 die Klinik um Spezialabteilungen fiir
Handchirurgie, Plastische Chirurgie und Brandverletzte sowie fiir Osteomyelitis-Behandlung und eine
Zentralabteilung fir Anésthesie, Reanimation und Intensivtherapie erweitert. Ab September 1975 wurde der
Rettungshubschrauber Christoph 9 auf dem Gelénde der BG Klinik Duisburg stationiert.

Duisburg
[
/

\.IBG Klinikum |

¥ BG Klinikum
Duisburg

Das BG Klinikum Duisburg beabsichtigt eine umfassende baulich-technische Gesamtsanierung des
Klinikstandortes an der GroRenbaumer Allee 250 in 47249 Duisburg durchzufiihren. Der Klinikkomplex besteht aus
mehreren, in unterschiedlichen Bauabschnitten errichteten Gebéaudeteilen mit Baujahren zwischen 1957 und 2012.
Die Bestandsgebaude umfassen unter anderem Pflegestationen, OP- und Funktionsbereiche, Intensiv- und
Intermediate-Care-Einheiten, Diagnostik- und Therapiebereiche, Verwaltungsflaichen sowie umfangreiche
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technische Infrastruktur. Seit dem 1. Januar 2016 gehért die BGU unter dem Namen BG Klinikum Duisburg zur
Unternehmensgruppe der BG-Kliniken.

Der gesamte Klinikkomplex wurde in massiver Bauweise (Stahlbetonskelettbauweise) errichtet. Die
Geschossdecken bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Die internen Wande wurden sowohl als
Trockenbaukonstruktionen als auch in Massivbauweise (Stahlbeton, Mauerwerk) hergestellt.

Die folgende Grafik stellt eine Bauteiliibersicht dar, gegliedert nach Baujahren. Die Errichtung der Bauteile A bis F
(Altbau) und des Bettenhauses (Bauteil G) erfolgte in den Jahren 1957 bis 1978. Der Bau zum neueren OP- bzw.
Funktionstrakt, Bauteil H, erfolgte 2008. Weiterhin wurde 2012 oberhalb des Daches von Bauteil H ein
Hubschrauberlandeplatz errichtet.
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Abb. 1 BG Klinik Duisburg, Gebaudeansicht von Siidwesten

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Funktionsbereiche des Klinikums:

Bauteil Geschossigkeit Nutzung

Bauteil A 2. UG bis 1. OG Verwaltung, Arztzimmer, Technikzentrale

Bauteil B 2. UG bis 1. 0G Untersuchung und Behandlung

Bauteil C 2. UG bis 2. 0G Untersuchung und Behandlung

Bauteil D 2. UG bis 4. 0G Gehschule, Bewegungsbad, Untersuchung

Bauteil E 2. UG bis 4. 0G Bewegungsbad, Untersuchung und Behandlung,

Verwaltung
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Bauteil Geschossigkeit Nutzung

Bauteil F 1. UG bis 4. 0G Pflegestation, Untersuchung und Behandlung

Bauteil G 1. UG bis 7. 0G Pflegestation, Technikzentrale, Radiologie

Bauteil H 2. UG bis 7. OG Pflegestation, OP-Sile, Technikzentrale,

Hubschrauberlandeplatz (Dach)

Bauteil S 1. UG bis 1. OG Turnhalle, Untersuchung und Behandlung, Sozialstation

Hubschrauberbodenlandeplatz mit Hangar

Bauteil U EG bis 1.0G Technikgebdude, Verwaltung

Abb. 2 Ubersicht der Bauteile, Geschossigkeiten und Nutzungen

Der bei dieser Sanierungsmalinahme zu betrachtende Hauptgebaudekomplex besteht aus mehreren Bauteilen mit
unterschiedlichen Gebaudehdhen. Dabei verfligt der gesamte Baukorper Uiber eine Ausdehnung von ca. 150 m x
215 m. Die Geb&udeteile erstrecken sich iber das Kellergeschoss und acht oberirdischen Geschossen. Insgesamt
betragt die Bruttogeschossflache ca. 43.500 m2

Projektorganisation und Leistungsinhalte:

2020-2024

Die Leistungsphasen 2 bis 4 nach HOAI wurden bereits fiir die brandschutztechnische Gesamtsanierung (alle
Geschosse und Bauteile) im Vorfeld erarbeitet. Dazu ist eine Bestandaufnahme jedes Geschosses einschlieBlich
einer brandschutztechnischen Mangeldokumentation erfolgt. Die M&ngeldokumentation diente zur Grundlange zur
Erstellung des Bauantrags einschlieBlich des Brandschutzkonzepts, welche am 27.07.2021 bei der
Bauaufsichtsbehdrde und der Feuerwehr der Stadt Duisburg eingereicht wurde. Die Baugenehmigung fiir die
brandschutztechnische Gesamtsanierung liegt seit dem 19.10.2021 vor.

2024-2026

Derzeit befindet sich die brandschutztechnische Sanierung bereits teilweise in der Ausfiihrung. Aufgrund des
grolRen und mit den Jahren gewachsenen Klinikgeb&udes ist eine ganzheitliche Ertlichtigung und Sanierung
des Gebaudes in einem Zuge aus betrieblicher und organisatorischer Sicht nicht méglich und wiirde zu
massiven betrieblichen Einschrankungen der Patientenversorgung fihren. Demnach wurde die erforderliche
MaRnahme unter Beriicksichtigung der Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes in 4 Einzelmalinahmen
und Bauabschnitte aufgeteilt. An dieser Gliederung der Bauablaufe soll sich die Gesamtsanierung orientieren.

1. EinzelmaBnahme: 4. bis 7. Obergeschoss in den Bauteilen D bis F, G & H, einschlielich technischer und
organisatorischer Brandschutzmaflnahmen
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2. EinzelmaRnahme: 2. und 3 Obergeschoss in den Bauteilen C bis F, G & H, einschlieBlich technischer und
organisatorischer Brandschutzmaflnahmen

3. EinzelmaBnahme: Erd- und 1. Obergeschoss in allen Bauteilen, einschlielich technischer und
organisatorischer Brandschutzmaflnahmen

4. EinzelmaRnahme: Sockel- und Kellergeschoss in allen Bauteilen, einschlieBlich technischer und
organisatorischer MalRnahmen sowie die wesentliche Fortschreibung des Brandschutz-, Evakuierungs-,
Alarmierungskonzepts und aller dafiir erforderlichen Komponenten wie Feuerwehrpléne, Brandschutzpléne, efc.

2026-3034:

Neben der Brandschutzsanierung werden derzeit weitere Investitionsprojekte wie die Trennung der Allgemeinen
und Sicherheitsstromversorgung sowie die Erneuerung der Gebaudeleittechnik umgesetzt. Aukerdem wurden im
Rahmen bereits laufender brandschutztechnischer Untersuchungen und Sanierungsmafinahmen erhebliche
weitere Defizite im Bestand festgestellt.

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass eine isolierte Umsetzung einzelner Sanierungsmallnahmen langfristig
weder wirtschaftlich noch betrieblich sinnvoll ist.

Vielmehr besteht nun die Zielsetzung, die bereits laufende Brandschutzsanierung mit weiteren erforderlichen
technischen, funktionalen und baulichen Mafinahmen zu einer ganzheitlichen Gesamtsanierungsmafinahme
zusammenzufiihren. Die geplante Gesamtsanierung mit einer Kernsanierung der Stationen soll folglich mit der
Brandschutz-, Strang- und Schadstoffsanierung geblindelt werden und in die derzeit laufenden Malnahmen
libergeordnet eingebunden werden.

Die Gesamtsanierungsmalnahmen betreffen somit die technische Geb&udeausristung, hygienische
Anforderungen, brandschutztechnische Mangel, baukonstruktive Defizite, Schadstoffbelastungen sowie
funktionale und organisatorische Einschrankungen innerhalb der Stations- und Funktionsbereiche.

Hervorzuheben ist die Kernsanierung der Stationsbereiche einschlieRlich zugehdriger Nebenfunktionen, zur
Sicherstellung eines zukunftsfahigen Klinikbetriebs.

Pflegestationen

Das Ziel der MaRnahme im Bereich der Pflegestationen ist eine umfassende Kernsanierung, unter
Berlcksichtigung zukunftsfahiger Raumstrukturen, in denen weiterhin eine effiziente Organisation moderne
Pflegeprozesse abgebildet werden kdnnen. Neben den funktionalen und optischen Optimierungen, stehen vor
allem die technischen Sanierungsmafinahmen im Fokus, wie die Erneuerung der Heizungsanlage, das
Energiekonzept, die Ereuerung der Trinkwasserinstallation und raumlufttechnischen Anlagen. Die in den Wand-
, Decken- und Bodenbereichen sowie innerhalb von Teilen technischer Anlagen festgestellten Schadstoffe sind zu
beseitigen. Die Mallnahme gehen Hand in Hand mit der bereits gestarteten Brandschutzsanierungsmalinahme.

Ubergeordnete Projektziele

Ziel der Malnahme ist die nachhaltige und zukunftsfahige Sanierung des gesamten Klinikstandortes unter
funktionalen, technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Gesichtspunkten.




6|Seite
Informationen zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren nach VgV § 17

Projekt: BG Klinikum Duisburg — Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung — Projektsteuerung

Die Gesamtsanierungsmafnahmen beinhalten:

. Kernsanierung von Stationsbereichen einschlieRlich funktionaler Neuordnung

. Modernisierung und Ermneuerung technischer Anlagen und Infrastrukturen

. Brandschutztechnische Ertlichtigung der Bestandsgebaude

. Schadstoffsanierung und Riickbau belasteter Bauteile

. Anpassung bestehender Raum- und Funktionsstrukturen

. Erneuerung und Integration moderner medizinischer und technischer Infrastruktur
. Energetische und nachhaltigkeitsbezogene Optimierung des Gebaudebestands

. Planung abschnittsweiser Bauablaufe unter Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs
. Koordination komplexer Schnittstellen zwischen Bestand, Technik und Betrieb

Die Sanierungsmafinahmen erfolgen im laufenden Krankenhausbetrieb. Hieraus ergeben sich besondere
Anforderungen an die Projektorganisation, Bauablaufplanung, Interimsmafinahmen, Terminsteuerung, Hygiene-
und Sicherheitskonzepte sowie an die Koordination samtlicher Planungs- und Ausflihrungsbeteiligter.

Im Rahmen der MaBnahmendefinition wurde eine Sanierungsmatrix erstellt, die die bauliche Eingriffstiefe in den

festgelegten Funktionsbereichen nach Geschoss definiert. Zur Leistungsibersicht wird diese Matrix mit
Bestandsgrundrissen als Anlage beigeflgt. (siehe Punkt Vergabeunterlagen)

Der Auftraggeber beabsichtigt folgende Leistungen zu vergeben:

Gegenstand dieser Beschaffung sind die Projektsteuerungsleistungen (§ 2 AHO Heft Nr. 9 2025) fir die bauliche
Umsetzung der Gesamtsanierung am BG Klinikum Duisburg (ber die Projektstufen 1 bis 5 mit den
Handlungsbereiche A bis E, nach der MalRgabe des mit den Verfahrensunterlagen (Angebotsphase) ibermittelten
Vertragsentwurfs und Leistungsbildes.

Mit Vertragsschluss werden die Projektstufen 1 - 2 sofort vergeben. Zu Projektbeginn soll ein Projektkommu-
nikationssystem etabliert werden. Der Abruf der darauffolgenden Projektstufen 3 - 5 wird optional vereinbart. Der
Auftragnehmer ist im Falle des Abrufs verpflichtet, die Leistungen zu erbringen. Ein Rechtsanspruch auf
Ubertragung dieser Leistungen besteht nicht. Die weiteren Stufen werden bei Fortsetzung der Planung und
Ausfihrung der Baumafinahme schriftlich beauftragt.

Building Information Modelling (BIM) als Planungstool und Mindesteignungskriterium

3D BIM soll fir alle Infrastrukturprojekte am Standort Duisburg zum Standard werden. Damit werden Planungs-,
Bau- und Betriebsabldufe umfassend modemisiert.

Die 6ffentliche Auftraggeberin hat eine 3D BIM Pflicht seit 2021 ausgerufen. Zwischen 2023 und 2027 sollen alle
bundesweiten Projekte mindestens tber 3D BIM abgewickelt werden. Zudem wird das BG Klinikkum Duisburg 3D
BIM zur Implementierung von CAFM nutzen, fiir die Terminplanung, das Energiemanagement und die
Detailplanung Uber das Model abwickeln. Somit ist absehbar, dass auch 4D (Termine) - oder 5D BIM (Kosten) im
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Projekt von Relevanz sein konnen. Um die Vergleichbarkeit der Angebote zu gewahrleisten, wird zundchst 3D- BIM
als Kalkulationsgrundlage festgelegt.

Fir die Planung bedeutet dies, dass es Uber die Leistungsphasen HOAI 2-5 zu einer Verschiebung der
Leistungsinhalte kommen wird, da bereits in der LPH 3 Detailfragen deutlich friiher erkannt und geldst werden, als
es bei konventioneller CAD-Planung der Fall ware. Eine dadurch ggf. entstehende Auswirkung auf die
Honorargestaltung ist im Angebot, nach Einschatzung des Bieters zu berticksichtigen.

Die Verwendung von 3D BIM fiir die Umsetzung des Projektes setzt aus den vorgenannten Griinden entsprechende
Fachkenntnisse bei allen am Projekt beteiligten Planungsblros voraus. Diese Kenntnisse wurden als
Mindesteignungskriterium festgelegt und sind durch die Bewerber mit der Abgabe des Teilnahmeantrages zu
bestatigen.

BIM Abwicklungsplan (BAP)

Der BIM- Abwicklungsplan (BAP) beschreibt, wie die Anforderungen aus der Auftraggeber-
Informationsanforderung (AlA) erflllt werden. Dieses zentrale Umsetzungskonzept soll gemeinsam vom Objekt-
planer Gebaude und der Projektsteuerung (BIM-Manager) erstellt und koordiniert werden. Die erforderliche
Zuarbeit weiterer Fachplanenden wird von diesem BAP-Team gesteuert, ebenfalls die Ausarbeitung der AIA
gemeinsam mit dem AG. Die AIA wird zum Projektbeginn gemeinsam mit dem vorgenannten Steuerungsteam
erarbeitet.

Kostenziel:

Einhalten der Kostenvorgabe gem. vom AG schriftlich freigegebener Kostenberechnung geméaf DIN 276, solange
diese nicht vorliegt gem. vom AG schriftlich freigegebener Kostenschatzung. Der Kostenrahmen fir die Baukosten
(Kostengruppen 300 und 400, DIN 276) ohne Kosten fir Medizintechnik (KG 473 und 620), wird seitens des
Klinikums mit ca. 42,7 Mio. Euro brutto (Index: 1. Quartal 2026) angegeben.

Terminziel:
Abschluss der Gesamtsanierungsmalnahme inkl. Brandschutzsanierung (LPH 2 — LPH 8): 4. Quartal 2034

Aufgrund terminlicher Zwénge, die durch klinikinterne Abldufe bestimmt werden, ist zu Projektbeginn eine
ziigige Einarbeitung und entsprechende Kapazitatsplanung seitens des AN zu gewahrleisten.

Die Leistungen sind so zu organisieren, dass eine wirtschaftliche und betriebsvertrégliche Umsetzung der
Gesamtsanierung gewahrleistet wird. Besondere Bedeutung kommt dabei der interdisziplindren
Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten zu.

Fur die laufenden MalRnahmen der Brandschutzsanierung liegen bereits die behérdlichen Genehmigungen vor.
Fir die Gesamtsanierung mit Kernsanierung der Stationen wurde eine Bauvoranfrage gestellt. Im Ergebnis wird
fir die Sanierung der Stationen, die mit teilweisen Umnutzungen von Funktionsflachen und der energetischen
Sanierung der dazugehdrigen Fassadenteile einhergeht, eine weitere Genehmigungsphase erforderlich sein.



8|Seite
Informationen zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren nach VgV § 17

Projekt: BG Klinikum Duisburg — Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung — Projektsteuerung

Eignungskriterien:

Artund Qualitat der Referenzprojekte, Erfahrung, Leistungsfahigkeit, Fachkunde, Arbeitsweise, wie sie sich anhand
der Referenzprojekte und der vorgelegten Nachweise darstellen.

Die Mindestanforderungen an die Eignung sind im Detail dem Bewerbungsbogen zu entnehmen und stellen sich
wie folgt dar:

- Eigenerklarung (iber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 42 VgV i.V.m. §§ 123 GWB
- Angaben zur Unternehmensgrofe

- Qualifikation und Berufserfahrung der Pro der projektleitenden Person

- Umsetzungserfahrung mittels 3D-BIM

- Berufshaftpflichtversicherung in geforderter Hohe (bzw. Eigenerklarung)

- 1 geeignetes Referenzprojekt gemaR Definition im Bewerberbogen

- Eigenerklarung zu Russland- Sanktionen Art. 5k Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 833-2014_N

- Eigenerklarung zu eForm- Pflichtangaben

Zuschlagskriterien:

Die fiir das Angebotsverfahren vom Auftraggeber ausgewahlten Biros haben im selbigen Verfahren einheitliche
Zuschlagskriterien zu erflllen und werden gemaf §127 GWB hinsichtlich der Zuschlagskriterien bewertet. Die im
Angebotsverfahren vom Auftraggeber bewerteten Zuschlagskriterien sind bereits in dieser Bewerbungsphase der
Anlage >Ausblick auf die Angebotsphase< zu entnehmen. Die Wichtung der Kriterien erfolgt flir das
Honorarangebot mit 40% und fir die Qualitdt der Prasentation des Projektteams mit Herangehensweise an die
Aufgabe sowie den anschlieRenden Dialog mit der Auftraggeberin mit 60%.

Vergabeunterlagen:

Die folgenden Anlagen sind dieser Bekanntmachung zur Information der Bewerberinnen beigefligt:

- Erlduterungen zum Vergabeverfahren und Aufgabenbeschreibung

- Bewerberbogen (zum Ausfiillen durch Bewerberln)

- Bestandsfotos

- Bewertungsmatrix in der Eignungspriifung

- Eigenerklarung zu Russlandsanktionen (zum Ausftillen durch Bewerberln)

- Eigenerklarung zu eForm- Pflichtangaben (zum Ausflllen durch Bewerberln)
Ausblick auf die Angebotsphase (Zuschlagskriterien)

- Formblatt Projektteam

- Formblatt Honorarblatt

- Anlagen

Die Bewertungsmatrix, sowie das Formblatt Projektteam und Honorarblatt dienen nur der INFORMATION und sind
nicht auszufiillen oder mit der Bewerbung zuriickzusenden.
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Anlagen zur Aufgabenbeschreibung:

= Sanierungsmatrix und Grundrissplane
o Tabellarische Ubersicht zur Staffelung der Sanierungsinhalte je Geschoss und Funktionsbereich
= Brandschutzsanierung-Baubeschreibung_BGDui (Stand 2024)
o FErlduterung der Bestandssituation mit Bauteillbersicht, Funktionsstelleniibersicht und
technischer Beschreibung der Brandschutzsituation
= Flachenibersicht
mit grober Zuordnung der Nutzungsart und prognostizierten Kosten je Einzelmafinahme fiir die
Brandschutzsanierung
= Baulich- technische Schwachstellenanalyse
= Terminmatrix_Gesamtsanierung
Eine Analyse zur sanierungstechnischen Eingriffstiefe je Funktionsbereich und  Geschoss,
Bauantragsunterlagen, sowie Planunterlagen des Bestandes und weitere Erlauterungen, werden den zur
Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Biiros mit der Angebotsaufforderung zur Verfiigung gestellt.

Inhalte des Teilnahmeantrags:

Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen vollstiandig auszufiillen:

Auszufiillende Unterlage | Beschreibung

Zentrales Teilnahmedokument, auch von Mitgliedern einer Bietergemeinschaft
I Bewerberbogen und von Unterauftragnehmern auszufiillen, sofern sich das bewerbende
Unternehmen der Eignung des Unterauftragnehmers bedient.

I Eigenerklarung zum 5. EU-

Sanktionspaket Ausgefiillte ,Eigenerklarung_Rus_PS_GS_BGDui

Unternehmensangaben

Il
gem. eForms

Ausgefiillte ,Eigenerklarung-Informationen-zum-Bieter_VgV-PS_GS_BGDui*

Zudem sind folgende Unterlagen vom Bewerber eindeutig zu kennzeichnen und in chronologischer Reihenfolge
den ausgefiillten Unterlagen I - lll beizufiigen.

Nr. | Anlagentitel Beschreibung

1 Berufshaftpflichtversicherung | Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (2- fach maximiert/ Jahr), bzw.
zu 3.1 Eigenerklarung tber die Anpassung der Deckungssummen im Auftragsfall,

Subunternehmer (falls unter

3.3 angegeben) Verpflichtungserklarung der Subunternehmer

Nachweis iiber die Berechtigung zur Fiihrung der Berufsbezeichnung ,Architekt",
,Ingenieur” oder vergleichbar, gemaf §75 VgV fiir die Person innerhalb des
Projektsteuerungsbiiros, die die Leistung tats&chlich erbringen soll

3 Qualifikation des
Auftragnehmers zu 4.1
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Referenzobjekte zu 4.2 mit
4 | Titelblattern/ Anlagen 4.2.1 -
423

max. 2 DIN A 4 (1x DIN A3) je Referenzprojekt, vor jedes Referenzprojekt als
PDF-Sammlung ist ein Titelblatt (Anlagen 4.2.1-4.2.3) einzufiigen

Unternehmensbezogene Qualifikationen sind in Anlage 5 zu Punkt 6 des
5 Bes. Qualifikationen zu 6 Bewerberbogens zu beschreiben und mit darin geforderten Nachweisen zu
belegen. Nicht nachgewiesene Angaben werden nicht gewertet.

Weitere Planungsbeteiligte:

Parallel zu dieser Ausschreibung werden weitere Planungsleistungen fiir das Projekt ausgeschrieben:

Objektplanung Gebaude

Leistungsphasen 2 - 8 nach § 34 der HOAI 2021

Tragwerksplanung

Leistungsphasen 1 - 6 und 8 gem. Anlage 12 zu § 51 der HOAI 2021

Bauphysik

Fir samtliche bauphysikalische Aspekte wie Schallschutz, Raumakustik und die Warme- und Energiebilanzierung
gem. Anlage 1 zu § 3, Absatz 1 HOAI wird ein Fachplanungsteam hinzugezogen.

Technischer Ausbau

Fir alle Anlagengruppen des Technischen Ausbaus wird ein Fachplanungsteam ausgeschrieben, getrennt nach
ELT-MSR (Anlagengruppen 4-5 + 8) sowie HLSK (Anlagengruppen 1-3 + 6-7).

Schadstoffe
Da sowohl in technischen Anlagen als auch in der Bausubstanz Schadstoffe nachgewiesen wurden, wurde ein
Schadstoffgutachter zur Erstellung eines Schadstoffkatasters beauftragt. Dieses Kataster liegt vor. Das

Entsorgungskonzept wird durch den Gutachter begleitet.

Gesundheits- und Sicherheitskoordinator

Im Rahmen der Umsetzung der Gesamtsanierungsmafnahme wird ein SiGeKo die Uberwachung gemaR § 3
BaustellV (ibernehmen.

Brandschutz

Die Fachplanungsleistung Brandschutz nach AHO Heft 17 wurde bereits flir die Gesamtbrandschutzsanierung
ausgeschrieben.
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Angedachte Meilensteine fiir die Projektbearbeitung

Der vorlaufige Rahmenterminplan ist der Anlage zu diesem Teilnahmeverfahren zu entnehmen.
Eine grobe Terminubersicht liefert die folgende Tabelle

Zuschlagserteilung Nov. 2026
Zifferantrage (Vor- und Entwurfsplanung) Juni 2027
Abschluss LPH 8 EinzelmalRnahme 1+2 4. Quartal 2029
Abschluss LPH 8 EinzelmalRnahme 3+4 4. Quartal 2034
Eré;dj Vder Leistungserbringung, inkl. Zifferantrage 1 Quartal 2035

Der AG beabsichtigt, dem Vergabeverfahren den folgenden Terminplan
zu Grunde zu legen:

= 28.07.2026  Frist flr Teilnahmeantrage

= KW 34 2026 Aufforderung zur Abgabe von Erstangeboten
= KW 37 2026 Frist fiir Erstangebote

= KW 40 2026 Prasentation, Bieterverhandlungen

= KW 43 2026 Bieterinformationen nach § 134 GWB

= KW 452026 Zuschlagserteilung

Der vorstehende Zeitplan ist bis auf das Ende der Frist fir die Teilnahmeantrdge unverbindlich und soll den
Interessenten nur zur Orientierung und Ressourcenplanung dienen. Der AG behélt sich das Recht zur jederzeitigen
Anderung vor. Der offentliche Auftraggeber behilt sich gem. § 17 Abs. 11 VgV die Mdglichkeit vor, den
Auftrag auf Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlung mit den Bietern einzutreten.
Die Méglichkeit bei Bedarf von mehreren Verhandlungsrunden bleibt dadurch unberihrt.

Die Auftraggeberin behélt sich vor, gem. § 56 VgV Unterlagen im Teilnahmewettbewerb innerhalb einer
angemessenen Frist nachzufordern. Sollten sich ausreichend, qualifizierte und geeignete Unternehmen am
Teilnahmewettbewerb beteiligen, besteht kein Anspruch auf die Nachforderung fehlender Unterlagen. Die AG kann
in diesem Fall auf Nachforderungen verzichten.

Kommunikation im Verfahren

Die Vergabeunterlagen sind Uber die Vergabeplattform DTVP kostenlos abzurufen. Enthalten die
Vergabeunterlagen nach Auffassung des Interessenten Unklarheiten, so hat er den AG unverziiglich darauf
hinzuweisen. Hinweise und Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlieBlich tiber das
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Vergabeportal www.dtvp.de

in Textform Uber das Kommunikationstool einzureichen. Fragen die telefonisch oder auf anderem Wege gestellt
werden, werden nicht beantwortet. Fragen, die dem AG nicht spatestens bis 6 Tage vor Abschuss des
Teilnahmewettbewerbs vorliegen, kdnnen im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Interessenten grundsatzlich
nicht mehr vor dem Ablauf der Teilnahmefrist beantwortet werden. Der AG behalt sich jedoch vor, solche Anfragen
gleichwohl noch zu beantworten, wenn dies aus seiner Sicht fUr die transparente und faire Durchfuhrung des
Verfahrens erforderlich ist. Die Fragen der Interessenten und die Antworten hierauf werden in einem Fragenkatalog
gesammelt und (ber die Vergabeplattform zur Verfigung gestellt. Sie sind bei der Ausarbeitung des
Teilnahmeantrags in gleicher Weise zugrunde zu legen wie diese Vergabeunterlagen. Registrierten Interessenten
wird der Fragenkatalog zugesandt. Interessenten, die sich nicht auf der Vergabeplattform registriert haben, sind
verpflichtet, sich unmittelbar vor Abgabe eines Teilnahmeantrags auf der Vergabeplattform iber den aktuellen
Stand des Fragenkataloges zu informieren, der in der jeweils aktuellen Fassung den Vergabeunterlagen
hinzugefiigt wird. Bewerbern obliegt die Verantwortung, sich im erforderlichen Umfang mit der Funktionalitat und
der Nutzung der Vergabeplattform www.dtvp.de vertraut zu machen und sich entsprechend zu informieren.
Unerfahrenen Nutzern wird dringend empfohlen, mit dem Einreichen des Teilnahmeantrags so rechtzeitig zu
beginnen, dass bei Schwierigkeiten rechtzeitig der Betreiber der Plattform um Hilfe gebeten werden kann. Der
Betreiber bietet auf der Plattform eingehende Hinweise, Tutorials und eine Hotline an.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Teilnahme am Vergabeverfahren!
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Bewerbungsbedingungen in der Ubersicht (Verfahren nach VgV/ GWB)
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verordnung tber die Vergabe offentlicher Auftrdge” (VgV).

1. Bei Bewerbergemeinschaften ist ein Bewerberbogen von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufiillen.
Bedient sich der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung eines Unterauftragnehmers, ist auch von diesem
Unterauftragnehmer ein Bewerberbogen auszufiillen. Die zum Nachweis der Eignung zu wertenden Referenzen miissen
bei Einreichung mehrerer Bewerbungsbdgen eindeutig gekennzeichnet sein.

2. Die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE) kann den Bewerbungsunterlagen vollstandig ausgefiillt und
unterschrieben beigefiigt werden. Sie dient dem vorlaufigen Nachweis der Befahigung zur Berufsausiibung, der
wirtschaftlichen und finanziellen sowie der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit. Nachweise miissen beziglich der
Eigenerklarungen §§ 44 bis 49 VgV in diesem Fall spétestens vor Zuschlagserteilung dem éffentlichen Auftraggeber
vorgelegt werden.

3. Wenn vom ,Bewerber* die Rede ist, so ist damit derjenige gemeint, der beim Punkt 1 des jeweiligen Bewerberbogens
unter ,Name (Blro/Unternehmen)“ angegeben ist, gleichgliltig, ob es sich um einen Einzelbewerber, ein Mitglied einer
Bewerbergemeinschaft oder einen Unterauftragnehmer handelt.

4. Der Bewerberbogen ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Ebenso ist die deutsche Sprache
Projektsprache im Dialog mit dem Auftraggeber wahrend der gesamten Planungs-, und Bauphase.

5. Der ausschlieRlich digital einzureichende Bewerberbogen inkl. Anlagen ist vollstandig auszufiillen, sieht jedoch gem. § 53
Abs. 1 VgV die Textform nach § 126b BGB vor. Es ist keine Unterschrift oder elektronische Signatur erforderlich. Der
Aufsteller der Erklarung wird unter Punkt 1 dieses Bewerberbogens benannt.

7. Die geforderten Angaben sind im Bewerberbogen zu machen. Ist im Bewerberbogen anstatt einer geforderten
Bewerberangabe bereits eine Anlage mit Nummer vorgegeben, so ersetzt die beizufigende Anlage die Angaben im
Bewerberbogen selbst.

8. Anderungen in den vorgegebenen textlichen Inhalten sind nicht zulassig, ebenso nicht die Anderung an
passwortgeschitzten Dokumenten, oder die Anderung der Kalkulationsgrundlagen. Eine Anderung filhrt zum Ausschluss
aus dem Verfahren.

9. Im Bewerberbogen wird zur sprachlichen Vereinfachung die ménnliche Form verwendet. Sie gilt selbstversténdlich
entsprechend flir Bewerberinnen.

10. Die leeren Felder zur Bestatigung einer Anlage, bzw. einer gemachten Angabe sind im PDF-Formular mit einem Kreuz
zu versehen.

Berechtigung zur Fihrung Kopie der Kammerurkunde liegt bei | X
der Berufsbezeichnung

Kopie des Befahigungsnachweises liegt bei (auslandische Bewerber)

11. Die Bewerbungsunterlagen zum Teilnahmeverfahren verbleiben beim éffentlichen Auftraggeber und werden nicht
zurlickgegeben.

12. Ausschlusskriterien

Die Ausschlusskriterien werden in der Checkliste fir Bewerber des Bewerberbogens aufgefiihrt. Die jeweiligen
Mindestanforderungen an die Eignung hinsichtlich des Referenzprojektes und der Projektleitung sind ebenfalls der
Checkliste fiir Bewerber zu entnehmen.

13. Zuschlag

Der 6ffentliche Auftraggeber behélt sich gem. § 17 Abs. 11 VgV die Méglichkeit vor, den Auftrag auf Grundlage der
Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlung mit den Bietern einzutreten.



