
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Angebotseröffnung/ 
-prüfung und
Zuschlagserteilung

19 Tage Fre 26.06.26 Don 23.07.26

2 Erhalt der Werks- und 
Montageplanung, 
Prüfung durch Bau und 
Technik und ggf. 
weitere Abstimmung 
mit Lieferanten

5 Tage Fre 24.07.26 Don 30.07.26

3 Herstellung des 
Kommissioniervollautomaten
durch Lieferanten 

40 Tage Fre 31.07.26 Don 24.09.26

4 Maßnahmen und 
Vorbereitung der 
Apotheke bzgl. der 
Außerbetriebnahme der
alten Anlage 

20 Tage Don 03.09.26 Mit 30.09.26

5 Maßnahmen und 
Vorbereitung der 
Demontage der alten 
Anlage durch Bau und 
Technik 

5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

6 Demontage der alten 
Anlage durch 
Lieferanten 

5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

7 Lieferung und Montage 
des neuen 
Kommissioniervollautomaten

10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26

8 bauliche Ertüchtigung 
durch Bau und Technik 

20 Tage Mon 28.09.26 Fre 23.10.26

9 Inbetriebnahme des 
Kommssioniervollautomaten,
Einweisung und 
Schulung des 
Personals durch 
Lieferanten 

5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

10 Anbindung des 
Kommssioniervollautomaten
in IT-Landschaft ukb

5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26
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