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Übersicht der voraussichtlichen 
Vergaben und Arbeitspakete im 
Rahmen der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung 

Anlage 6 



Projektsteuerung

A: Organisation, 
Information, Koordination, 

Dokumentation

Projektziele und 
Rahmenbedingungen

Kommunikation, 
Entscheidungen und 

Änderungen

Projektstruktur und 
Organisation

Risikomanagement, 
Genehmigungen, 
Dokumentation

Koordination und 
Schnittstellenmanagement

Prüfung externe 
Projektergebnisse, 
Unterstützung bei 

Streitbeilegung, ggf. 
Multiprojektmanagement

B: Qualitäten und 
Quantitäten

Qualitätsziele und 
Standortfragen

Prüfen der Planunterlagen und 
Vergaben

Steuerung der Planungs- und 
Ausführungsleistungen

Abnahmen, Übergaben, ggf. 
BIM-Leistung

C: Kosten und Finanzierung

Kostenziele und 

-überwachung

Prüfen von Kostenunterlagen 
und Rechnungen

Kostensteuerung und 
Mittelabflussplanung

Nutzung vorgegebener EDV-
Programme; Mitwirkung bei 

Verwendungsnachweisen

D: Termine, Kapazitäten und 
Logistik

Prüfung und Anpassung von 
Terminzielen

Steuerungsterminplanung

Prüfung der Terminpläne der 
Beteiligten

Terminsteuerung und 
Zielerreichung

E: Verträge und 
Versicherungen

Vergabestruktur und 
Leistungsanforderungen

Beschaffung und 
Vergabeunterlagen

Vertrags- und 
Nachtragsmanagement

Versicherung und 
Fristenmanagement
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Öffentlichkeitsarbeit und Bürger*innenbeteiligung

Beteiligungs
veranstaltungen

Konzeptionierung

Organisation, 
Durchführung und 

Moderation

Gestaltung von 
Veranstaltungs-

medien

Aufsuchende 
Formate

Konzeptionierung

Organisation, 
Durchführung und 

Moderation

Gestaltung von 
Veranstaltungs-

medien

Zentrale 
Informations-

veranstaltungen

Konzeptionierung

Organisation, 
Durchführung und 

Moderation

Gestaltung von 
Veranstaltungs-

medien

Trassenspazier-
gänge

Konzeptionierung

Organisation, 
Durchführung und 

Moderation

Gestaltung von 
Veranstaltungs-

medien

Online-Beteiligung

Konzeptionierung

Inhaltliche und 
visuelle Gestaltung 
im digitalen Betei-

ligungssystem

Kinder- und Jugend-
beteiligung

Konzeptionierung

Umsetzung

Bürger*innenrat

Konzeptionierung

Organisation, 
Durchführung und 

Moderation

Stakeholder*

innen

Aktualisierung 
bestehender 

Analysen

Entwicklung neuer 
Formate zur 
Stakeholder-
Einbindung

Online- und Print-
Medien

Konzeptionierung 
und (Weiter-) 
Entwicklung

Erstellung von 
Newslettern, 
Flyern, etc.

Key-Visual / Logo

Weiter-
entwicklung

Gestaltung

717.04.2026
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Umweltplanung

Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS)

Prozessbegleitung Scoping, 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP), UVP-Bericht

Landschaftspflegerischer 
Begleitplan (LBP)

Artenschutzbeitrag (ASB)
Vorgezogene 

Umweltbaubegleitung 
(UmweltBB)

Weitere Fachgutachten

Diverse Gutachten betroffener 
Schutzgüter

z.B. EMV, Erschütterungen, 
Immissionen

17.04.2026



Verkehrsanlagen/ Freianlagen/ Technische Anlagen

Verkehrsanlagen Freianlagen Technische Anlagen

12

Ausdifferenzierungen auf den folgenden Folien
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Verkehrsanlagen

Trassenbereich IBS 1

Gleisanlagen Haltestellen

Fahrbahnen Radverkehrsanlagen

Nebenflächen
Oberflächen und 

Materialien

Ruhender Verkehr Knotenplanung

Anschluss an Bestand Mobilitätsstationen

Bushaltestellen-bereiche 
angrenzend zur IBS 1

Optimierungen 
Vorplanung Ziegelteich

Ziegelteich

Trassenbereich außerhalb 
IBS 1

Radweg (Werftstraße-
Wilhelmstraße)

Sophienblatt 
(Hummelwiese-Rondeel)

Königsweg 
(Sachaustraße-
Hummelwiese)

Raiffeisenstraße

Kaiserstraße
Herzog-Friedrich-

Straße

Stresemannplatz Holstenbrücke

Rathausstraße

Übergangsbereich IBS 1/ 
potentielle Erweiterungen

Streckenerweiterung 
Sophienblatt (Richtung 

Kieler Süden)/Südwesten)

Streckenerweiterung 
Ringstraße (Richtung 

Kieler Südwesten)

Streckenerweiterung  
Berliner Platz/Wall 

(Richtung 
Bootshafen/Kiellinie)

Streckenerweiterung  
Brunswiker Straße 

(Richtung 
UKSH/Bootshafen)

Streckenerweiterung  
Beselerallee (Richtung 

Kiellinie)

Verkehrsplanung im 
Trassenbereich IBS 1

Verkehrsplanung 
Sörensenstraße

Verkehrsplanung 
Rathausstraße/ 
Martensdamm/ 

Bergstraße

Verkehrsplanung 
Ziegelteich

Städtebaulich-
verkehrsplanerisches 

Konzept IBS 1
Validierung Busnetz
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Freianlagen

Leistungen nach HOAI

Bearbeitung städtebauliche 
Vertiefungsbereiche entlang der Trasse

Integration der Freianlagen in die 
Verkehrsanlagen

Entwurf für die festgelegten Bereiche 
als Zuarbeit zur 

Verkehrsanlagenplanung

Beratende Mitwirkung

Freiraumplanerische Mitarbeit, 
Studien und Leitdetails

Entwicklung von Leitdetails IBS 1

Mitwirkung Visualisierungen

1517.04.2026
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Technische Anlagen - Infrastruktur Trasse

Leit- und Sicherungs-
technik

Fahrsteuerung
Weichen-

steuerung/sicher
ung

Stellantriebe 
(Mastschalter)

Zugüber-
wachung

Zugbeein-
flussung

CBTC/ATO

Signalanlagen

Fahrsignale 
Stadtbahn 
(BoStrab)

Lichtsignal-

Anlagen (StVO)

Fahrleitungs-

anlage

Mastsystem

Oberleitung

Technische 
Systeme

Straßen-
beleuchtung

Traktions-

energie

Netzanschluss

Mittel-
spannungs-trasse

GUw

Einspeisung 
(Oberleitung)

Elektrische

Anlagen (AC)

Haltestellen

Trasse

Kommunikation

Betriebsfunk

Netzwerk-
kommunikation

Fahrgast-
information

Betriebshof* Fahrzeuge

* Noch näher in den nachfolgenden Folien erläutert
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Unterirdische Infrastruktur PFA

Schmutzwasser

Kanäle Schächte

Umlegungsplanung/ 
Trassenfreiheit Stadtbahn

Sanierung

Vorflutaufrechterhaltung
Koordinierungs- und 

Konfliktplanung

Hydraulische Bemessung 
und Nachweis

Genehmigung

Bauzeitliche 
Wasserhaltung

Regenwasser

Kanäle Schächte

Umlegungsplanung/ 
Trassenfreiheit Stadtbahn

Sanierung

Vorflutaufrechterhaltung
Verrohrtes Gewässer 

umlegen

Hydraulische Bemessung 
und Nachweis

Genehmigung

Koordinierungs- und 
Konfliktplanung

Bauzeitliche 
Wasserhaltung

Versorgungsanlagen

Leitungen Schächte

Umlegungsplanung/ 
Trassenfreiheit Stadtbahn

Bauzeitliche 
Aufrechterhaltung der 

Versorgung

Koordinierungs- und 
Konfliktplanung

Genehmigung

Bauzeitliche 
Wasserhaltung

1917.04.2026



Ingenieurbauwerke

Gablenzbrücke

Verifizierung des Eigengewichts zur 
Aktivierung von möglichen 

Reserven

Vergabe der Berechnung und 
Messung

Umplanung Fußverkehrsrampe zu 
Radweg (Abfangung)

Emil-Lueken-Brücke

Planung einer Ertüchtigung zur 
Aufnahme der zusätzlichen Lasten 

aus der Stadtbahn

Vergabe LPH 1-4

Werftbahnbrücke

Planung Ersatzbauwerk

Vergabe LPH 1-4

Neubau Bauwerk Geh- und 
Radweg Werftstraße

Planung Neubau

Vergabe LPH 1-4

Brücke Hofteich

Planung Neubau

Vergabe LPH 1-4
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Betriebshof Verkehrsanlagen & Technische Anlagen

Verkehrsanlagen

Abstellanlagen

Test- und Prüfgleis

Umfahrung

Übergabe (autonomer Bereich)

Technische

Anlagen

Oberleitungsanlage

Traktionsstromversorgung

Arbeitsstandsysteme

Freianlagen

17.04.2026
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Betriebshof Hochbau Generalplanung

Werkstatthalle

Fahrfertig-machung

Waschanlage/

Besandung

Durchlaufwartung Instandsetzung

Karosserie

Radsatz-
bearbeitung

Werkstätten

Mechanische 
Werkstatt

Elektrische 
Werkstatt

Polsterei/Lackiererei 
etc.

Lagerstätten

Betriebsdienst-
gebäude

Betriebsleit-
stelle

Betriebshof-
management-

system

Büroräume

Sozialräume

Räume TGA

Lagerräume

Kantine

Bauhof

Signalwerkstatt

Gleiswerkstatt

Oberleitungs-
werkstatt

17.04.2026



Baugrunduntersuchung und Kampfmittelbegleitung

Baugrunduntersuchung

Baugrunduntersuchung Geotechnische Analyse

Grundwasser Detektion und 
Analyse

Untersuchung der 
Altlastenverdachtsfläche

Kampfmittelbegleitung

Baubegleitende 
Kampfmitteluntersuchung bei 

Bedarf durchführen

Prüfen der Planunterlagen und 
Vergaben

Steuerung der Planungs- und 
Ausführungsleistungen

Abnahmen, Übergaben, ggf. 
BIM-Leistung

2617.04.2026



Bauvorbereitungsplanung- SiGeKo

Baulogistik

BE-Flächen Bauablaufbeschreibung

Verkehrsführung und 
Umleitungsverkehre

Abstimmung mit Dritten 

(z.B. Feuerwehr, Polizei)

SiGeKo

SiGe-Plan A+S-Plan

Sondier- und Räumkonzept
Begleitung der Planung unter 
Einbringung der Fachleistung

Schall- und 
Erschütterungsschutz Bauphase

28Voraussichtlich 2027 17.04.2026
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