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Beiblatt 


	ag_bei_02: zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen 
	ag_bei_03: 1.) Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.

2.) Folgende Ausführungskontingente pro Geschoss und Bauteil sind einzuhalten:

Spalten:
1: Bauteil
2: Ebene
3: Arbeitstage Montage in den Wänden einschl. Freigabe Wandverschluss
4: Arbeitstage Montage in den Decken einschl. Freigabe Deckenverschluss
5: Fein-/Endmontage 

1           2          3            4           5
Bauteil  Ebene  AT         AT        AT

VSZ	E-1	35         15         50
	E0	35	15         50
	E1	25	10         35
	E2	20	5           25
			
SO1	E-1	30	10         40
	E0	30	10         40
	E1	30	10         40
	E2	35	10         35
	E3	35	10         35
	E4	35	10         35
	E5	25	10         35
	E6	30	             25
			
SO2	E-1	65	25         60
	E0	65	25         80
	E1	55	20         80
             E2	50	20         50
	E3	25	10         25
	E4	25	10         25
	E5	20	10         25
	E6	10	             5
			
SO3	E-1	25	15         40
	E0	30	10         40
	E1	30	10         40
             E2	25	10         25
	E3	20	10         25
	E4	30	             20

ZSG     E-1	25	10         35
	E0	25	10         35
	E1	20	10         30
             E2	20	10         30
             E3	20	10         30
	E4	10	             5

3.) Grundsätzlich sind die Abläufe bauteil- und etagenweise verschiebbar.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bauteilweise durchgearbeitet werden kann.


