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Beiblatt 


	ag_bei_02: zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen 
	ag_bei_03: 1.) Mit der technischen Bearbeitung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderungsschreiben.

2.) Folgende Ausführungskontingente pro Geschoss und Bauteil (Zwischenfristen) sind einzuhalten:
Spalten:
1: Bauteil
2: Ebene
3: Arbeitstage Montage in den Wänden einschl. Freigabe Wandverschluss (nach Freigabe Trockenbau).
4: Arbeitstage Montage in den Decken einschl. Freigabe Deckenverschluss (nach Schließen der Wände).
5: Fein-/Endmontage/ Inbetriebnahmen (nach erf. bauseitiger Vorleistung - endständiger Oberflächen, Grundreinigung).

1           2          3            4           5              voraussichtlicher                                       voraussichtliche
Bauteil  Ebene  AT         AT        AT            Leistungsbeginn auf der Baustelle:          Fertigstellung:

VSZ	E-1	50         15         50            15.09.2027                                                28.02.2029
	E0	50	15         50
	E1	40	10         35
	E2	30	5           25
			
SO1	E-1	45	10         40            29.01.2027                                               28.02.2029 
	E0	45	10         40
	E1	40	10         40
	E2	35	10         35
	E3	35	10         35
	E4	35	10         35
	E5	40	10         35
	E6	30	             25
			
SO2	E-1	80	25         60            30.07.2027                                               28.02.2029
	E0	80	25         80
	E1	70	20         80
             E2	65	20         50
	E3	40	10         25
	E4	40	10         25
	E5	35	10         25
	E6	10	             5
			
SO3	E-1	40	15         40              19.07.2027                                           28.02.2029
	E0	45	10         40
	E1	45	10         40
             E2	40	10         25
	E3	35	10         25
	E4	30	             20

ZSG     E-1	35	10         35              17.06.2027                                           28.02.2029
	E0	35	10         35
	E1	30	10         30
             E2	30	10         30
             E3	30	10         30
	E4	10	             5

3.) Grundsätzlich sind die Abläufe bauteil- und etagenweise verschiebbar.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bauteilweise durchgearbeitet werden kann.

4.) Hinweise zur Montage: Die Ausführung sämtlicher technischer Gewerke sowie die übrigen Hochbaugewerke  verlaufen zeitgleich bzw. ineinandergreifend mit den Leistungen des AN.


