
  
 

 

 

 
Anlage Ausführungszeiten zu 214 Nr. 1.2 
(Stand: 16.09.2025, Bauablaufplan Gehrden II) 
 
 

Maßnahmennummer 

80041000 

Baumaßnahme 

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden  

Teilneubau GEH II 

Vergabenummer 

VE 0479 

Leistung 

technische Wärmedämmung 

 
 
Die Übergabe des Teilneubau GEH II, einschließlich MRT und Umbaumaßnahmen in GEH I sowie  
inkl. einer 6-monatigen Inbetriebnahmephase, ist zu Ende 2029 geplant. 
 
Zur Einhaltung des Projekttermins ist für die Ausbauphase folgender Bauablauf geplant: 
 
Die Ausbaumaßnahmen starten direkt ab der Rohbauabnahme, hierzu werden die Fassaden- und  
Dachöffnungen provisorisch mit Folien geschlossen. 
 
Die Arbeiten sind parallel mind. in zwei Geschossen gleichzeitig auszuführen (z.B. UG + EG, 1.OG + 3.OG). 
 
Die Grundrissebenen sind in je 4 Bereiche aufgeteilt, um so einen Taktplanungs-Rhythmus zu ermöglichen. 
Die Ausführungszeit für die jeweiligen Bereiche ist auf eine bestimmte Anzahl von Wochen begrenzt. 
 
Der AN hat die entsprechenden Kapazitäten zur Umsetzung der Paralleltaktung bereitzustellen und  
dies bei den Kosten entsprechend zu kalkulieren.  
 
 

Teile der Leistungsbeschreibung: Übersicht zusätzliche Vertragsfristen 
 
Folgende Fristen und Termine werden Bestandteil des zu schließenden Bauvertrages. 
 
 
Montageplanung + Prüfung/ Fertigung/ Dispo: 
- Zeitraum/-dauer: vrsl. 07/27 74 Werktage 
 
Ausführung Wänden: 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung UG: vrsl. 03/29 49 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung EG: vrsl. 09/27 163 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 1.OG: vrsl. 12/27 149 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 2.OG: vrsl. 02/28 143 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 3.OG: vrsl. 05/28 112 Werktage 
 
 
Ausführung Decken: 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung UG: vrsl. 03/29 49 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung EG: vrsl. 09/27 93 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 1.OG: vrsl. 01/28 77 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 2.OG: vrsl. 01/28 77 Werktage 
- Zeitraum/-dauer Rohrpostleitung 3.OG: vrsl. 04/28 42 Werktage 
 
Ausführung Zentralen und Schächte: 
- Zeitraum/-dauer: vrsl. 08/27 435 Werktage 


