
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen Text1

1 Ausschreibungspaket 1 (Lose 1-4) 0 Tage Die 24.09.24 Die 24.09.24
2 Auftragserteilung Ausschreibungspaket 1 0 Tage Die 24.09.24 Die 24.09.24
3 Bauphase (gesamt) 450 Tage? Mon 02.09.24 Fre 22.05.26
4 Los 1: Rückbauarbeiten (Becken, Rohrleitungen Rohrkanäle, Beckenumgänge) 75 Tage? Mon 02.09.24 Fre 13.12.24 fertig
9 Los 2: Edelstahlarbeiten Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 525 Tage Mon 19.05.25 Fre 21.05.27

10 Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 13.10.25 Mon 13.10.25
11 Vorlage der Werkpläne 12 Tage Mon 19.05.25 Mit 04.06.25
12 Nichtschwimmerbecken 0 Tage Mon 19.05.25 Mon 19.05.25
13 Schwimmerbecken 0 Tage Mon 19.05.25 Mon 19.05.25
14 Freigabe der Werkpläne OINF 0 Tage Mit 04.06.25 Mit 04.06.25
15 Bauphase 417 Tage Mon 13.10.25 Die 18.05.27
16 Ausführung Nichtschwimmerbecken 412 Tage Mon 13.10.25 Die 11.05.27
17 Fertigstellung der Wandelemente mit Ansschlussflansch für die erdverlegten Leitungen, obere Zone 20 Tage Mon 13.10.25 Fre 07.11.25 10
18 Fertigstellung der Bodenkanäle mit Anschlussflansche untere Zone 15 Tage Mon 23.03.26 Fre 10.04.26 29
19 Vereinbarung neue Ausführungsfristen und Aufstellen neuer Bauzeitenplan 0 Tage Mit 26.08.26 Mit 26.08.26
20 Montage der Bodenbleche 25 Tage Mon 08.03.27 Fre 09.04.27
21 Endmontage Einbauteile an Beckenwand (Rinnenroste mit Piktogrammen, Startblöcke, Holme

Einstiegleiter, Nackendusche)
2 Tage Mon 10.05.27 Die 11.05.27 32

22 Ausführung Schwimmerbecken 397 Tage Mon 10.11.25 Die 18.05.27
23 Fertigstellung der Wandelemente mit Ansschlussflansch für die erdverlegten Leitungen, obere Zone 70 Tage Mon 10.11.25 Fre 13.02.26 17
24 Fertigstellung der Bodenkanäle mit Anschlussflansche untere Zone 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26 18
25 Montage der Bodenbleche 20 Tage Mon 12.04.27 Fre 07.05.27 20
26 Endmontage Einbauteile an Beckenwand (Rinnenroste mit Piktogrammen, Holme Einstiegleiter, Nackendusche) 5 Tage Mit 12.05.27 Die 18.05.27 21

27 Ausführung Springerbecken 325 Tage Mon 09.02.26 Fre 07.05.27
28 Aufbau Gerüst 2 Tage Mon 09.02.26 Die 10.02.26
29 Fertigstellung der Wandelemente mit Ansschlussflansch für die erdverlegten Leitungen, obere Zone 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 23EA+15 Tage
30 Fertigstellung der Bodenkanäle mit Anschlussflansche untere Zone 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 24
31 Montage der Bodenbleche 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 33EA-30 Tage
32 Endmontage Einbauteile an Beckenwand (Rinnenroste mit Piktogrammen, Holme Einstiegleiter, Nackendusche) 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 33EA-15 Tage

33 Befüllung der Becken und Färbeversuch für alle Becken 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 44
34 Fertigstellung 0 Tage Fre 21.05.27 Fre 21.05.27 33
35 Los 3: Technische Ausrüstung (Badewassertechnik Fa. Aquila) 720 Tage? Mon 02.09.24 Fre 04.06.27
36 Geplanter Baubeginn Rückbauarbeiten alte Technische Ausrüstung 0 Tage Die 12.11.24 Die 12.11.24 2EA+15 Tage
37 Fertigstellung Rückbauarbeiten 0 Tage Mon 25.11.24 Mon 25.11.24 36EA+10 Tage
38 Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 29.09.25 Mon 29.09.25 167EA-30 Tage
39 Bauablauf 440 Tage Mon 29.09.25 Fre 04.06.27
40 Montagearbeiten Technikgebäude - Maschinentechnik 150 Tage Mon 29.09.25 Fre 24.04.26 38
41 Mitteilung Ende der Behinderung 0 Tage Don 27.08.26 Don 27.08.26 166EA+20 Tage
42 Vereinbarung neue Ausführungsfristen und Aufstellen neuer Bauzeitenplan 10 Tage Fre 28.08.26 Don 10.09.26 41
43 Montagearbeiten Technikgebäude - E-MSR-technik 80 Tage Mon 11.01.27 Fre 30.04.27 244EA+50 Tage
44 Befüllung der Becken 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 43
45 Nasse Inbetriebnahme Wasseraufbereitung 20 Tage Mon 10.05.27 Fre 04.06.27 44
46 Probebetrieb und Färbeversuch mit Fa. Berndorf 2 Tage Mon 10.05.27 Die 11.05.27 44
47  Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 07.05.27 Fre 07.05.27 44
48 Bauzeitenplan Aquila Stand 22.10.25 425 Tage? Mon 02.09.24 Fre 17.04.26 Vorgänge nur zur Information
75 Los 4: Abbruch- und Rückbauarbeiten Gebäude 60 Tage Die 05.11.24 Mon 27.01.25 fertig
78 Ausschreibungspaket 2 und 3 (Lose 5 + 6) 610 Tage Mon 13.01.25 Fre 14.05.27
79 Los 5: Betonarbeiten in Becken ( Fa. Iselborn) 402 Tage Don 30.10.25 Fre 14.05.27
80  Geplanter Baubeginn 0 Tage Fre 07.11.25 Fre 07.11.25 10EA+20 Tage
81 Bauphase 402 Tage Don 30.10.25 Fre 14.05.27
82 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Don 30.10.25 Don 30.10.25
83 Ausführung Nichtschwimmerbecken 20 Tage Mon 09.02.26 Fre 06.03.26 80
84 Aufbetonarbeiten Bodenkanäle und Wandelemente 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 Entscheidung ob Becken vorab

fertiggestellt und dann geschützt
wird.

85 Grobkies, Feinkies, Drainage und Estrich 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26 84 Estrich fehlt noch,
86 Ausführung Schwimmerbecken 70 Tage Mon 09.03.26 Fre 12.06.26 83
87 Aufmauerung Stehstufe 5 Tage Mon 09.03.26 Fre 13.03.26 entfällt
88 Aufbetonarbeiten Bodenkanäle und Wandelemente 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 24EA-5 Tage
89 Grobkies, Feinkies, Drainage und Estrich 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 88EA+10 Tage Estrich fehlt noch
90 Ausführung Springerbecken 320 Tage Mon 23.02.26 Fre 14.05.27
91 Aufmauerung Stehstufe 5 Tage Mon 23.02.26 Fre 27.02.26 entfällt
92 Aufbetonarbeiten Bodenkanäle und Wandelemente 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 31
93 Grobkies, Feinkies, Drainage und Estrich 5 Tage Mon 10.05.27 Fre 14.05.27 92 Estrich fehlt noch
94 Nachtrag: Herstellung der Wand UG Eingangsgebäude 34 Tage Fre 17.07.26 Mit 02.09.26
95 Nachtragsbeauftragung 0 Tage Fre 17.07.26 Fre 17.07.26
96 Bauphase 10 Tage Don 20.08.26 Mit 02.09.26 271
97 Zusätzliche Leistung 5 Tage Don 03.09.26 Mit 09.09.26
98 Verfüllung der Wanddurchführungen an den Becken 5 Tage Don 03.09.26 Mit 09.09.26 96
99  Geplante Fertigstellung 0 Tage Mit 02.09.26 Mit 02.09.26 96
100 Los 6: Rohbauarbeiten Technik- und Eingangsgebäude (Fa. Streib) 404 Tage Mon 13.01.25 Fre 31.07.26
101  Baubeginn 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
102 Bauphase 159 Tage Mon 13.01.25 Don 21.08.25 101
103 Vorbereitende Arbeiten 10 Tage Mon 13.01.25 Fre 24.01.25
104 Bereitstellung Baustrom 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25 VGOG
105 Baustelleneinrichtung + Bauzaun 10 Tage Mon 13.01.25 Fre 24.01.25 104 Streib
106 Blockheizkraftwerk versetzen 3 Tage Don 16.01.25 Mon 20.01.25 Streib
107 Stegzaun/Büsche/Sträucher/Einfassungen entfernen 4 Tage Die 21.01.25 Fre 24.01.25 106 Streib
108 Absteckung Baugrube bauseits 0 Tage Mon 20.01.25 Mon 20.01.25 VGOG/OINF
109 Vorlage der freigegeben Ausführungspläne, Schal- und Bewehrungspläne, Pfahlplan 0 Tage Mit 15.01.25 Mit 15.01.25 VGOG/OINF
110 Erdarbeiten + Spezialtiefbau 43 Tage Mon 13.01.25 Mit 12.03.25 NU
111 Eingang schriftl. Kampfmittelfreiheit bauseits bis 17.01.25 + Baufreiheit + Baustrom + Bauwasser bauseits

bis 13.01.25
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25 VGOG/OINF

112 Erdaushub Baugrube + Rammebene herstellen 22 Tage Mon 20.01.25 Die 18.02.25 108 NU
113 Abstimmung Einleitgenehmigung Untere Wasserschutzbehörde und Freigabe der Arbeiten für die

Wasserhaltung
0 Tage Mon 20.01.25 Mon 20.01.25 VGOG/OINF

114 Wasserhaltung (offen mit Tauchpumpen) einrichten 3 Tage Mon 03.02.25 Mit 05.02.25 NU
115 BE Nachunternehmer Spezialtiefbau 2 Tage Don 20.02.25 Fre 21.02.25 NU
116 Ausführung duktile Rammpfähle 10 Tage Mon 24.02.25 Fre 07.03.25 115 NU
117 Abnahme Gussrammpfähle+ Baugrundsohle zur Gründung durch AG 0 Tage Fre 07.03.25 Fre 07.03.25 116 VGOG/OINF/P+R
118 Erdbau Unterbau Bodenplatte Schotterpaket 3 Tage Mon 10.03.25 Mit 12.03.25 117 NU
119 Rohbauarbeiten 159 Tage Mon 13.01.25 Don 21.08.25 Streib
120 Gründung / Bodenplatte 60 Tage Mon 13.01.25 Fre 04.04.25
121 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

122 Fundamente, Pfahlkopfbalken, Pumpensumpf 10 Tage Don 13.03.25 Mit 26.03.25 118 Streib
123 Eingang aller erfoderlichen freigegebenen Erdungspläne inkl. Einbauteile bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
124 Blitzschutzarbeiten in Fundamenten u. Bodenplatten 10 Tage Don 20.03.25 Mit 02.04.25 122EA-5 Tage Streib/NU ?
125 Verfüllung Arbeitsräume zwischen Streifenfundamenten 2 Tage Don 03.04.25 Fre 04.04.25 124 NU
126 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

127 Bodenplatte 10 Tage Mon 07.04.25 Fre 18.04.25 125 Streib
128 Untergeschoss 124 Tage Mon 13.01.25 Don 03.07.25 Streib
129 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

130 STB- Wände / Stützen / Unterzüge 12 Tage Mon 21.04.25 Die 06.05.25 127 Streib
131 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werkpläne + Details  bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
132 Mauerwerk 8 Tage Mit 14.05.25 Fre 23.05.25 130EA+5 Tage Streib
133 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

134 Decke ü. UG 10 Tage Mon 26.05.25 Fre 06.06.25 132 Streib
135 Eingang Angaben fertige Verfüllhöhen bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
136 Verfüllung Arbeitsräume um UG 4 Tage Mon 16.06.25 Don 19.06.25 134EA+5 Tage NU
137 Eingang Angaben Gebäudeabstand, Konsolen ja/nein,  Überbrückungen, Lageverortung im Grundriss der

Gebäude bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

138 Fassaden Arbeitsgerüst aufbauen 10 Tage Fre 20.06.25 Don 03.07.25 136 NU
139 Eingang Angaben Estrichhöhen, Gefälleart, Oberflächenart bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
140 Vorbereitung Untergrund + Gefälleestrich UG  Schwallwasserbehälter Technikgebäude neu 3 Tage Mon 30.06.25 Mit 02.07.25 134EA+15 TageStreib
141 Eingang Angaben zu Abdichtungshöhen und Lageverortung 1 Tag Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
142 Abdichtungsarbeiten Mineralisch 1 Tag Mon 13.01.25 Mon 13.01.25 Streib
143 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Einbauteilpläne +  Details + geprüfte Statik bauseits 1 Tag Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

144 Stahltreppe im UG einbauen 2 Tage Mon 30.06.25 Die 01.07.25 134EA+15 TageStreib/NU ?
145 Erdgeschoss 159 Tage Mon 13.01.25 Don 21.08.25 Streib
146 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

147 STB- Stützen / Unterzüge 12 Tage Mit 02.07.25 Don 17.07.25 144 Streib
148 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werkpläne + Details  bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
149 Mauerwerk 10 Tage Fre 18.07.25 Don 31.07.25 147 Streib
150 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

151 Decke ü. EG 10 Tage Fre 01.08.25 Don 14.08.25 149 Streib
152 Restarbeiten Rohbau 5 Tage Fre 15.08.25 Don 21.08.25 151 Streib
153 Schwimmmeisterhaus 5 Tage Mon 05.05.25 Fre 09.05.25
154 Innenwände im UG abbrechen 4 Tage Mon 05.05.25 Don 08.05.25 Streib
155 Rückbau Trennwand STB Schwimmmeisterhaus 1 Tag Fre 09.05.25 Fre 09.05.25 154 Streib
156 Umbau im bestehenden Eingangsgebäude 80 Tage Mon 13.01.25 Fre 02.05.25
157 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details bauseits0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
158 Brüstungen aufbetonieren, Wandöffnungen schließen 15 Tage Mon 03.03.25 Fre 21.03.25 Streib
159 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

160 Stahlstützen / Stahlträger einbauen 10 Tage Mon 24.03.25 Fre 04.04.25 158 Streib
161 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werkpläne + Details bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
162 Mauerwerk Neu 20 Tage Mon 07.04.25 Fre 02.05.25 160 Streib
163 Eingang aller erforderlichen freigegebenen Werk-, Schal-,  Bewehrungs-, Einbauteilpläne + Details

bauseits
0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25

164 Winkelstützmauerelemente inkl, Fundament 10 Tage Fre 20.06.25 Don 03.07.25 136 Streib
165 Eingang sämtl. erf. freigegebenen Abbruchpläne bauseits 0 Tage Mon 13.01.25 Mon 13.01.25
166 Fertigstellung Mängelbeseitigung 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 Streib
167  Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 08.08.25 Fre 08.08.25 101EA+150 Tage
168 Ausschreibungspaket 4a (Lose 8 und 11) 434 Tage? Die 26.08.25 Fre 23.04.27
169  Vergabesitzung  Ausschreibungspaket 4a 0 Tage Die 26.08.25 Die 26.08.25
170 Los 11: Betonsanierung Sprungturm und Decke UG Technikgebäude (Fa. Schöpp) 244 Tage Mon 08.09.25 Fre 14.08.26
171  Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 22.09.25 Mon 22.09.25 169EA+15 Tage
172 Bauphase 244 Tage Mon 08.09.25 Fre 14.08.26
173 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Mon 08.09.25 Mon 08.09.25 169EA+10 Tage
174 Sanierungsarbeiten Sprungturm 30 Tage Mon 22.09.25 Fre 31.10.25 171
175 Sanierungsarbeiten Decke UG Eingangsgebäude 26 Tage Mon 03.11.25 Mon 08.12.25 174
176 Mängelbeseitigung Sprungturm 98 Tage Mit 01.04.26 Fre 14.08.26
177 Termin mit Fa. Schöpp ausmachen 0 Tage Mit 01.04.26 Mit 01.04.26 VGOG
178 Mängelrüge und Mängelbeseitigungskonzept mit RA Wiesner abstimmen und Schreiben vorbereiten 0 Tage Mit 01.04.26 Mit 01.04.26 177 OINF/BORAPA/VGOG

179 Ortstemin 0 Tage Die 14.04.26 Die 14.04.26 178EA+10 Tage
180 Ausführung Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 ?? Noch offen
181 Abnahme Mängel 0 Tage Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 180
182  Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 181 Schöpp
183 Los 08: Zimmer- und Holzbauarbeiten (Fa. Schmitz) 250 Tage? Mon 22.09.25 Fre 04.09.26
184 Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 22.09.25 Mon 22.09.25 169EA+10 TageSchmitz
185 Gerüst Hauptgebäude 159 Tage? Mon 22.09.25 Don 30.04.26 184 Schmitz
186 Bauphase Bestand Eingangsgebäude 250 Tage Mon 22.09.25 Fre 04.09.26 184 Schmitz
187 Vorfertigung Attikakasten 20 Tage Mon 22.09.25 Fre 17.10.25 Schmitz
188 Bestand, Abbruch Schalung, Wetterschutz 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 Schmitz
189 Bestand, Erstellung Randpfetten, Auskragung 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 Schmitz
190 Bestand, Dachschalung inkl. Ausschnitte 8 Tage Mon 22.09.25 Mit 01.10.25 Schmitz
191 Bestand, Attikakasten montieren 2 Tage Mon 22.09.25 Die 23.09.25 Schmitz
192 Bestand, Dämmung, Stellwand, Dampfsperre 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 Schmitz
193 Bestand Oberlichter 10 Tage Mon 24.08.26 Fre 04.09.26 Schmitz offen
194 Hauptgebäude, Fassadenbekleidung 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 Schmitz offen, nach Maler
195 Information Ende der Behinderung 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 166 OBM,VGOG
196 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 0 Tage Don 13.08.26 Don 13.08.26 166EA+10 Tage
197 Bauphase Neubau Technikgebäude 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 Schmitz
198 Neubau, Randholz u. Attikakasten 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 Schmitz
199  Geplante Fertigstellung Eingangsgebäude (Bestand) und Technikgebäude 15 Tage Mon 07.09.26 Fre 25.09.26 186 Schmitz
200 Bauphase Schwimmeistergebäude 15 Tage Mon 05.04.27 Fre 23.04.27 Schmitz
201 Gerüst Aufsicht 5 Tage Mon 05.04.27 Fre 09.04.27 Schmitz nach Fertigstellung Auffüllung Los 10b

oder nach Aussenanlagen

202 Aufsicht, Abbruch Attika 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27 201 Schmitz
203 Aufsicht, Attikakasten montieren 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27 202 Schmitz
204  Geplante Fertigstellung Schwimmeistergebäude (Bestand) 0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27 279;203 Schmitz
205 Gesamtfertigstellung 0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27 Schmitz
206 Ausschreibungspaket 4b (Los 9) 163 Tage Fre 31.07.26 Die 16.03.27
207  Vergabesitzung  Ausschreibungspaket 4b 163 Tage Fre 31.07.26 Die 16.03.27
208 Los 09: Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten  (Fa. Marx) 163 Tage Fre 31.07.26 Die 16.03.27 Marx
209   Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 186EA-10 Tage Marx
210 Bauphase 163 Tage Fre 31.07.26 Die 16.03.27 Marx
211 Bestand Eingangsgebäude 25 Tage Mon 24.08.26 Fre 25.09.26 Marx
212 Bestand, prov. Fallrohre, Brandschutzlage, Dachabdichtung 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 209 Marx
213 Bestand, Fallrohre 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 212 Marx
214 Attikabohle, Blech, alle Gebäudeteile 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 213 Marx
215 Neubau Technikgebäude 46 Tage Fre 31.07.26 Fre 02.10.26 Marx
216 Information Ende der Behinderung 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 166 VGOG/OBM
217 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 166EA+1 Tag
218 Neubau, Dachaufbauten TGA 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 166EA+1 Tag Marx Einbau, Eindichtichten der gelieferten Teile
219 Neubau, Dampfsperre, Dachrand 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 166EA+1 Tag Marx
220 Neubau, Fallrohre, Dachaufbau, Dampfsperre 25 Tage Mon 10.08.26 Fre 11.09.26 219 Marx Fallrohre Provisorium, endgültig nach Fertigstellung Maler
221 Neubau, Gründach 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 220 Marx
222 Attikabohle, Blech, alle Gebäudeteile 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 221 Marx
223 Aufsichtsgebäude 12 Tage Mon 01.03.27 Die 16.03.27 Marx
224 Aufsicht, Abbruch Dachdeckung 2 Tage Mon 01.03.27 Die 02.03.27 Marx nach Fertigstellung Los 10b
225 Aufsicht, Dachaufbauten TGA??? 3 Tage Mit 03.03.27 Fre 05.03.27 224 Marx
226 Aufsicht, Abbruch Attika 2 Tage Mon 08.03.27 Die 09.03.27 225 Marx
227 Aufsicht, Dachaufbau 3 Tage Mit 10.03.27 Fre 12.03.27 226 Marx
228 Attikabohle, Blech, alle Gebäudeteile 2 Tage Mon 15.03.27 Die 16.03.27 227 Marx Endmontage, nach Fertigstellung Aufsichtsgebäude
229   Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 16.03.27 Die 16.03.27 210
230 Ausschreibungspaket 5 (Lose 7) 402 Tage Die 28.10.25 Mit 12.05.27
231 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 5 0 Tage Die 28.10.25 Die 28.10.25
232 Los 07: Allgemeine E-Technik Gebäude und Elektrische Ausrüstung Aussenanlagen 264 Tage Fre 08.05.26 Mit 12.05.27
233 Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 nach Estrich und Maler Technikgebäude
234 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Fre 08.05.26 Fre 08.05.26
235 Bemusterung 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26
236 Schaltpläne erstellen 80 Tage Fre 08.05.26 Don 27.08.26 234 Termin abstimmen
237 Freigabe der Schaltpläne 0 Tage Don 10.09.26 Don 10.09.26 236EA+10 TageOBM
238 Schaltschrankbau 20 Tage Fre 11.09.26 Don 08.10.26 237
239 Bauphase Montagearbeiten 204 Tage Fre 31.07.26 Mit 12.05.27
240 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 10 Tage Fre 31.07.26 Don 13.08.26 166 OBM, TrS
241 Neubau Technikgebäude 30 Tage Mon 12.10.26 Fre 20.11.26
242 Fehlboden E-Raum 3 Tage Mon 12.10.26 Mit 14.10.26 nach Estrich
243 Kabelbühnen und Kabel 10 Tage Don 15.10.26 Mit 28.10.26 242 Putz, Maler und Estrich muss fertig sein
244  Einbau Schaltschränke 2 Tage Don 29.10.26 Fre 30.10.26 243 Tor muss montiert sein
245 Beleuchtung 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 244
246 Verkabelung Schaltschränke 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 245
247 Bestand Eingangsgebäude 121 Tage Mon 23.11.26 Mon 10.05.27
248 Kabelbühnen und Kabel 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 246 Vorleistung: Estrich, Maurer, Putz und Maler,
249 Schaltschränke 2 Tage Mon 07.12.26 Die 08.12.26 248 Vorleistung: Estrich, Maurer, Putz und Maler,
250 Beleuchtung 5 Tage Die 04.05.27 Mon 10.05.27 320 Einbau in Fehldecke
251 Bestand Aufsichtsgebäude 7 Tage Mon 15.02.27 Die 23.02.27
252 Kabelbühnen und Kabel 3 Tage Mon 15.02.27 Mit 17.02.27 309 Vorleistung: Putz und Maler
253 Schaltschränke 2 Tage Don 18.02.27 Fre 19.02.27 252
254 Beleuchtung 2 Tage Mon 22.02.27 Die 23.02.27 253
255 Aussenanlagen 8 Tage Mon 03.05.27 Mit 12.05.27
256 Energiesäulen 3 Tage Mon 03.05.27 Mit 05.05.27
257 Beschallung, Beleuchtung 5 Tage Don 06.05.27 Mit 12.05.27 256
258 Kiosk 12 Tage Die 06.04.27 Mit 21.04.27
259 Kabelbühnen und Kabel 5 Tage Die 06.04.27 Mon 12.04.27
260 Schaltschränke 2 Tage Die 13.04.27 Mit 14.04.27 259
261 Beleuchtung 5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27 260
262  Geplante Fertigstellung 0 Tage Mit 12.05.27 Mit 12.05.27 257
263 Ausschreibungspaket 6 (Los 10a und 12) 325 Tage Die 25.11.25 Mon 22.02.27
264 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 6 0 Tage Die 25.11.25 Die 25.11.25
265 Los 10 a : PE-Rohrleitungen im Aussenbereich 255 Tage Mon 02.03.26 Fre 19.02.27
266   Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 02.03.26 Mon 02.03.26
267 Bauphase 255 Tage Mon 02.03.26 Fre 19.02.27
268 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Mon 02.03.26 Mon 02.03.26 266
269 Werk- und Montagepläne erstellen 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26 268
270 Freigabe der Werk- und Montagepläne 0 Tage Don 11.06.26 Don 11.06.26 VGOG, OBM
271 Materialbestellung und -lieferung 20 Tage Don 23.07.26 Mit 19.08.26 270EA+30 Tage Lieferzeit ist nicht bekannt !
272 Abstimmung Bauzeitenplan AN 5 Tage Don 16.07.26 Mit 22.07.26 270EA+25 TageStutz, VGOG, OBM
273 Phase 1: Rohrleitungen Beckenumgang Nichtschwimmerbecken 30 Tage Don 20.08.26 Mit 30.09.26
274 Bereich Nichtschwimmerbecken 30 Tage Don 20.08.26 Mit 30.09.26 271
275 Phase 2: Rohrleitungen Beckenumgang Schwimmer- und Springerbecken 30 Tage Don 01.10.26 Mit 11.11.26
276 Bereich Schwimmerbecken 30 Tage Don 01.10.26 Mit 11.11.26 274
277 Phase 3 : Rohrleitungen in Rohrgräben (erdverlegt) 70 Tage Mon 16.11.26 Fre 19.02.27
278 Trasse Schwimmeistergebäude zu Technikgebäude 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 276 Vorleistung: Rohrgraben Los 10b
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen Text1

279 Trasse Bereich Nichtschwimmer- und Kinderbecken und Kiosk 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 Vorleistung: Rohrgraben Los 10b
280 Phase 4: Medienkanal Kiosk bis UG Eingangsgebäude 35 Tage Don 20.08.26 Mit 07.10.26
281 Lieferung der Wanddurchführungen Wand UG Eingangsgebäude 15 Tage Don 20.08.26 Mit 09.09.26 271 Vorleistung: Freigabe NT durch VGOG
282 Rohrleitungen 15 Tage Don 10.09.26 Mit 30.09.26 281 Vorleistung: Fertigstellung der Wand
283 Abmauerung/Vergießen der Wandöffnung vom Eingangsgebäude in den Medienkanal 5 Tage Don 01.10.26 Mit 07.10.26 282
284   Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 19.02.27 Fre 19.02.27 279
285 Los 12: Heizung, Lüftung, Umbau BHKW und MSR-Heizung 237 Tage Fre 27.03.26 Mon 22.02.27
286  Geplanter Baubeginn 100 Tage Mon 10.08.26 Fre 25.12.26 361EA+20 Tage
287 Vorablieferung Einbauteile Dach 0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 erledigt
288 Montage 81 Tage Mon 02.11.26 Mon 22.02.27 Nach Fertigstellung Ausbau Gebäude
289  Geplante Fertigstellung 0 Tage Mon 22.02.27 Mon 22.02.27 288
290 Ausschreibungspaket 7 (Lose 15 und 16) 0 Tage Fre 17.07.26 Fre 17.07.26
291 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 8 0 Tage Fre 17.07.26 Fre 17.07.26 Ende Bindefrist
292 Ausschreibungspaket 7 (Los 15-17) 711 Tage Mon 02.09.24 Mon 24.05.27
293 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 7 0 Tage Die 05.05.26 Die 05.05.26
294 Los 15: Putz-und Malerarbeiten 136 Tage Don 06.08.26 Fre 12.02.27
295 Geplanter Baubeginn 0 Tage Don 27.08.26 Don 27.08.26 298EA+10 Tage
296 Bauphase 136 Tage Don 06.08.26 Fre 12.02.27
297 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Don 06.08.26 Don 06.08.26 166EA+5 Tage Termin ausmachen
298 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 5 Tage Fre 07.08.26 Don 13.08.26 297
299 Neubau Technikgebäude 45 Tage Fre 21.08.26 Don 22.10.26
300 Maler-/Putzarbeiten Technikraum 5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26 297EA+10 Tage wenn möglich noch früher
301 Maler-/Putzarbeiten innen 10 Tage Fre 09.10.26 Don 22.10.26 306
302 Malerarbeiten aussen 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 307
303 Bestand Eingangsgebäude 31 Tage Fre 28.08.26 Fre 09.10.26
304 Wände ausbessern 10 Tage Fre 28.08.26 Don 10.09.26 297EA+15 Tage
305 Betonsanierung Aussenwände 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26
306 Maler-/Putzarbeiten innen 20 Tage Fre 11.09.26 Don 08.10.26 304
307 Maler-/Putzarbeiten aussen 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 305
308 Aufsichtsgebäude 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27
309 Maler-/Putzarbeiten innen 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 frühestens nach Fertigstellung 10b,
310 Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 12.02.27 Fre 12.02.27 308
311
312 Los 16: Trockenbau 212 Tage Fre 31.07.26 Mon 24.05.27
313  Geplanter Baubeginn 0 Tage Fre 28.08.26 Fre 28.08.26 316EA+15 Tage Vertragsfrist passt ?
314 Bauphase 212 Tage Fre 31.07.26 Mon 24.05.27
315 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Fre 28.08.26 Fre 28.08.26 313 ABG Termin ausmachen
316 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 6 Tage Fre 31.07.26 Fre 07.08.26 166
317 Bestand Eingangsgebäude 166 Tage Mon 14.09.26 Mon 03.05.27
318 Bestand, Trockenbau, Wände einseitig 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 315EA+10 Tage
319 Bestand, TRB, Wände schließen, Spachteln, Verkofferungen 15 Tage Die 23.03.27 Mon 12.04.27 288EA+20 Tage nach Sanitär und Elektromontage
320 Bestand, TRB, Decken 15 Tage Die 13.04.27 Mon 03.05.27 319 nach Maler, Sanitär, Lüftung
321 Neubau Technikgebäude 171 Tage Mon 28.09.26 Mon 24.05.27
322 Neubau, Trockenbau, Wände einseitig 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 318
323 Neubau, TRB, Wände schließen, Spachteln, Verkofferungen 15 Tage Die 23.02.27 Mon 15.03.27 288 nach sanitär und Elektro
324 Neubau, TRB, Decken 15 Tage Die 04.05.27 Mon 24.05.27 320
325 Geplante Fertigstellung 0 Tage Mon 24.05.27 Mon 24.05.27 321
326 Los 17: Schlosserarbeiten (Fenster, Türen, Tore aussen) 576 Tage Mon 02.09.24 Mon 16.11.26
327  Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 293EA+80 Tage
328 Bauphase 576 Tage Mon 02.09.24 Mon 16.11.26
329 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 327
330 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 0 Tage Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 329EA+10 Tage
331 Aufmaß und Werkpläne 15 Tage Die 25.08.26 Mon 14.09.26 329
332 Freigabe der Werkpläne 0 Tage Mon 21.09.26 Mon 21.09.26 331EA+5 Tage
333 Fertigung 20 Tage Die 22.09.26 Mon 19.10.26 332
334 Neubau Technikgebäude 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26
335 Schlosser, Fenster u. Türen 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26 333 Estrich und Torsturz

(Maurerarbeiten) muss fertig
sein336 Bestand Eingangsgebäude 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26

337 Schlosser, Fenster u. Türen 10 Tage Die 03.11.26 Mon 16.11.26 335 Estrich und Torsturz (Maurerarbeiten) muss fertig sein
338 Restarbeiten Schlosser 5 Tage Mon 02.09.24 Fre 06.09.24
339 Geplante Fertigstellung 0 Tage Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 336
340 Los 18: Mobilwand 45 Tage Mon 24.08.26 Mon 26.10.26
341  Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 293EA+80 Tage
342 Bauphase 45 Tage Mon 24.08.26 Mon 26.10.26
343 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 341
344 Vereinbarung neue Ausführungsfristen bzw. Bauzeitenplan des AN 0 Tage Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 343EA+10 Tage
345 Aufmaß, Werkpläne 20 Tage Die 25.08.26 Mon 21.09.26 343
346 Technikgebäude 25 Tage Mon 21.09.26 Mon 26.10.26
347 Montage Bodenprofil 0 Tage Mon 21.09.26 Mon 21.09.26 345 Vorarbeit für Estrich
348 Endmontage Wandprofil und Mobilwand 2 Tage Fre 23.10.26 Mon 26.10.26 345;301 Vorarbeit Putz ?
349 Geplante Fertigstellung 0 Tage Mon 26.10.26 Mon 26.10.26 348
350 Zusatzaufträge 32 Tage Mon 30.03.26 Die 12.05.26
351 Z5 Rückbau Zwischendecke DLRG-Raum alt 32 Tage Mon 30.03.26 Die 12.05.26 Haas
352 Baustelleneinweisung 0 Tage Mon 30.03.26 Mon 30.03.26 Haas
353 Rückbauarbeiten Zwischendecke 10 Tage Mon 20.04.26 Fre 01.05.26 352EA+10 TageHaas
354 Schneidarbeiten 5 Tage Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 Haas
355 Tor Filterhalle 2 Tage Mon 04.05.26 Die 05.05.26 353 Haas
356 Türen Technikraum Bestandsgebäude 2 Tage Mit 06.05.26 Don 07.05.26 355 Haas
357 Unterzüge Rohrkanäle 1 Tag Fre 08.05.26 Fre 08.05.26 356 Haas
358 Kernbohrungen 2 Tage Mon 11.05.26 Die 12.05.26 Haas
359 Wasserleitungen (Trinkwasser und Nachfüllwasser) 2 Tage Mon 11.05.26 Die 12.05.26 357 Haas
360 Ausschreibungspaket 8 (Lose 10b, 13 und 14 305 Tage Mon 13.04.26 Fre 11.06.27
361 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 8 65 Tage Mon 13.04.26 Fre 10.07.26
362 Auftragsvergabe Los 13 und 14 65 Tage Mon 13.04.26 Fre 10.07.26
363 Los 10b: Tiefbauarbeiten 159 Tage Don 30.07.26 Die 09.03.27
364 Vergabeverfahren neue Ausschreibung Los 10b 159 Tage Don 30.07.26 Die 09.03.27 Noch keine Termine bekannt
365 Vorlage LV's beim AG 0 Tage Don 30.07.26 Don 30.07.26
366 Freigabe LV's 0 Tage Mit 05.08.26 Mit 05.08.26 365 Alle weiteren Termine mit VBS

abstimmen
367 Bekanntmachung 0 Tage Die 11.08.26 Die 11.08.26 366EA+5 Tage
368 Submission 0 Tage Die 15.09.26 Die 15.09.26 367EA+25 Tage
369 Wertung Angebote 0 Tage Die 29.09.26 Die 29.09.26 368EA+10 Tage
370 Vergabevorschlag 0 Tage Die 13.10.26 Die 13.10.26 369EA+10 Tage
371 Auftragsvergabe 0 Tage Die 27.10.26 Die 27.10.26 370EA+10 Tage
372   Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 10.11.26 Die 10.11.26 371EA+10 Tage
373 Bauphase 85 Tage Die 10.11.26 Die 09.03.27
374 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Die 10.11.26 Die 10.11.26 372
375 Phase 1: Herstellung der Rohrgräben für Erdverlegte Bereiche 10 Tage Mit 11.11.26 Die 24.11.26
376 Trasse SB zu Technikgebäude 10 Tage Mit 11.11.26 Die 24.11.26 374 entfällt
377 Trasse Schwimmerbecken zu Nichtschwimmerbecken 5 Tage Mit 11.11.26 Die 17.11.26 374
378 Kabelgräben und Wasserleitungen 3 Tage Mit 18.11.26 Fre 20.11.26 377
379 Phase 2: Erdarbeiten für Rohrgräben in Wiesenbereichen und Kanalsanierung/Neuverlegung

Oberflächenwasserkanal
73 Tage Mit 11.11.26 Fre 19.02.27

380 Erdarbeiten Rohrgraben 19 Tage Mit 11.11.26 Mon 07.12.26 372
381 Stillstandszeiten wegen geringer Aussentemperaturen 49 Tage Die 08.12.26 Fre 12.02.27 380 Zeitraum witterungsbedingt nicht vorhersehbar
382 Vorbeiten und Verdichten des Planums Leitungszone 5 Tage Die 08.12.26 Mon 14.12.26 380
383 Verfüllung Rohrgraben 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 381
384 Phase 3: Verfüllarbeiten der Rohrleitungszone PE-Leitungen (Los 10a) mit Flüssigboden 25 Tage Don 12.11.26 Mit 16.12.26
385 Herstellung der Betonriegel für verschiedene Zonen zur Verfüllung 10 Tage Don 12.11.26 Mit 25.11.26 276 Nach Fertigstellung Rohrleitungen Los 10a
386 Verfüllung Zone 1 Nichtschwimmerbecken 5 Tage Don 26.11.26 Mit 02.12.26 385 Nach Fertigstellung Rohrleitungen Los 10a
387 Verfüllung Zone 2 Schwimmerbecken 10 Tage Don 03.12.26 Mit 16.12.26 386 Nach Fertigstellung Rohrleitungen Los 10a
388 Phase 4: Verfüllung der Rohrgräben 39 Tage Don 17.12.26 Die 09.02.27 387
389 Fundamente U-Steine Einhausung Beckenabdeckungen 20 Tage Mit 10.02.27 Die 09.03.27 388
390   Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 09.03.27 Die 09.03.27 389
391 Los 13: Sanitärarbeiten 226 Tage Fre 31.07.26 Fre 11.06.27
392 Geplanter Baubeginn 0 Tage Mit 05.08.26 Mit 05.08.26 361EA+18 Tage
393 Bauphase 226 Tage Fre 31.07.26 Fre 11.06.27
394 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 166 CTI Termin vereinaren
395 Vereinbarung neue Ausführungsfristen und Aufstellung Bauzeitenplan AN 15 Tage Fre 07.08.26 Don 27.08.26 394EA+5 Tage
396 Neubau Technikgebäude 207 Tage Don 27.08.26 Fre 11.06.27
397 TGA, Wandinstallationen 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 318;392EA+15 Tage Vorleistung: Putz und Maler
398 Herstellung der Bodeneinläuf mit Kernbohrungen 5 Tage Don 27.08.26 Mit 02.09.26 392EA+15 Tage
399 Sanitärinstallation Duschen und WC's Personalbereich EG, Küche DLRG 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27
400 Bestand Eingangsgebäude 27 Tage Don 03.09.26 Fre 09.10.26
401 TGA, Wandinstallationen 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 397
402 Herstellung der Bodeneinläufe mit Kernbohrungen 5 Tage Don 03.09.26 Mit 09.09.26 398
403 Entwässerungsleitungen Schmutzwasser 5 Tage Don 10.09.26 Mit 16.09.26 402
404 Montage SW-Hebeanlage UG 2 Tage Don 17.09.26 Fre 18.09.26 403
405 Trinkwasserleitungen 3 Tage Mon 21.09.26 Mit 23.09.26 404
406 Sanitärinstallation Duschen und WC's EG 5 Tage Don 24.09.26 Mit 30.09.26 405
407 Bestand Aufsichtsgebäude 5 Tage Don 06.08.26 Mit 12.08.26
408 Sanitärinstallation 5 Tage Don 06.08.26 Mit 12.08.26 392
409 Bestand Kiosk 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26
410 Entwässerungsleitungen und Bodeneinläufe 2 Tage Mon 02.11.26 Die 03.11.26
411 Sanitärinstallation 3 Tage Mit 04.11.26 Fre 06.11.26 410
412 Aussenduschen 2 Tage Mon 31.05.27 Die 01.06.27
413 Montage und Anschluss der Aussenduschen 2 Tage Mon 31.05.27 Die 01.06.27
414 Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 01.06.27 Die 01.06.27 413
415 Los 14: Estrich 86 Tage Fre 31.07.26 Fre 27.11.26
416  Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26
417 Bauphase 86 Tage Fre 31.07.26 Fre 27.11.26
418 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 416
419 Vereinbarung neue Ausführungsfristen und Aufstellung Bauzeitenplan AN 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 166
420 Eingangsgebäude UG 37 Tage Mon 31.08.26 Die 20.10.26
421 Bestand, Estricharbeiten 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 418EA+15 Tage
422 Trocknungszeit 25 Tage Mon 14.09.26 Fre 16.10.26 421
423 Beschichtungsarbeiten 2 Tage Mon 19.10.26 Die 20.10.26 422
424 Eingangsgebäude EG 35 Tage Mon 14.09.26 Fre 30.10.26
425 Bestand, Estricharbeiten 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 421
426 Trocknungszeit 25 Tage Mon 28.09.26 Fre 30.10.26 425
427 Technikgebäude UG 37 Tage Mon 28.09.26 Die 17.11.26
428 Neubau, Estricharbeiten 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 425
429 Trocknungszeit 25 Tage Mon 12.10.26 Fre 13.11.26 428
430 Beschichtungsarbeiten 2 Tage Mon 16.11.26 Die 17.11.26 429
431 Technikkgebäude EG 35 Tage Mon 12.10.26 Fre 27.11.26
432 Neubau, Estricharbeiten 8 Tage Mon 12.10.26 Mit 21.10.26 428
433 Trocknungszeit 25 Tage Don 22.10.26 Mit 25.11.26 432
434 Beschichtungsarbeiten Filterhalle 2 Tage Don 26.11.26 Fre 27.11.26 433
435  Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 27.11.26 Fre 27.11.26 434
436 Ausschreibungspaket 9 (Los 19) 97 Tage Fre 24.07.26 Mon 07.12.26
437 Vergabeverfahren 50 Tage Fre 24.07.26 Don 01.10.26
438 Vorlage LV's beim AG 0 Tage Fre 24.07.26 Fre 24.07.26
439 Freigabe LV's 0 Tage Don 30.07.26 Don 30.07.26 438EA+5 Tage
440 Bekanntmachung 0 Tage Don 06.08.26 Don 06.08.26 439EA+5 Tage VBS Alle weiteren Termine mit VBS

abstimmen
441 Submission 0 Tage Don 03.09.26 Don 03.09.26 440EA+20 Tage
442 Wertung Angebote 0 Tage Don 17.09.26 Don 17.09.26 441EA+10 Tage
443 Vergabevorschlag 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26 442EA+10 Tage
444 Auftragsvergabe 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26 443
445 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 9 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26 443
446 Los 19: Maurerarbeiten 32 Tage Don 22.10.26 Mon 07.12.26
447 Geplanter Baubeginn 0 Tage Don 05.11.26 Don 05.11.26 449EA+10 Tage
448 Bauphase 32 Tage Don 22.10.26 Mon 07.12.26
449 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Don 22.10.26 Don 22.10.26 444EA+15 Tage
450 Z 6 Verfüllung der Altkanäle im UG Bestandsgebäude 2 Tage Fre 06.11.26 Mon 09.11.26 447 zusätzliche Leistung
451 Technikgebäude 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26 450
452 Eingangsgebäude 10 Tage Die 24.11.26 Mon 07.12.26 451
453 Geplante Fertigstellung 0 Tage Mon 07.12.26 Mon 07.12.26 452
454 Ausschreibungspaket 10 (Lose xx und yy, Fliesen und Tischler) 258 Tage Fre 21.08.26 Die 17.08.27
455 Vergabeverfahren 50 Tage Fre 21.08.26 Don 29.10.26
456 Vorlage LV's beim AG 0 Tage Fre 21.08.26 Fre 21.08.26
457 Freigabe LV's 0 Tage Don 27.08.26 Don 27.08.26 456EA+5 Tage
458 Bekanntmachung 0 Tage Don 03.09.26 Don 03.09.26 457EA+5 Tage Alle weiteren Termine mit VBS

abstimmen
459 Submission 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26 458EA+20 Tage
460 Wertung Angebote 0 Tage Don 15.10.26 Don 15.10.26 459EA+10 Tage
461 Vergabevorschlag 0 Tage Don 22.10.26 Don 22.10.26 460EA+5 Tage
462 Auftragsvergabe 0 Tage Don 29.10.26 Don 29.10.26 461EA+5 Tage
463 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 10 0 Tage Don 22.10.26 Don 22.10.26 461
464 Los 21 : Kanalsanierung geschlossen 50 Tage Don 01.10.26 Don 10.12.26
465   Geplanter Baubeginn 0 Tage Don 01.10.26 Don 01.10.26 445
466   Geplante Fertigstellung 50 Tage Fre 02.10.26 Don 10.12.26 465
467 Los 22 : Fliesenarbeiten 50 Tage Mon 15.03.27 Fre 21.05.27
468   Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 15.03.27 Mon 15.03.27 Vorarbeiten Estrich + Trocknungszeit
469   Geplante Fertigstellung 50 Tage Mon 15.03.27 Fre 21.05.27 468
470 Los 23 : Tischlerarbeiten 130 Tage Don 29.10.26 Don 29.04.27
471   Geplanter Baubeginn 0 Tage Don 29.10.26 Don 29.10.26 462
472 Provisorium Verschließen der Oberlichter 2 Tage Fre 13.11.26 Mon 16.11.26 471EA+10 Tage
473 Freigabe der Werkpläne 0 Tage Don 26.11.26 Don 26.11.26 471EA+20 Tage
474 Fertigung 80 Tage Fre 27.11.26 Don 18.03.27 473
475 Montagebeginn 0 Tage Don 18.03.27 Don 18.03.27 474
476 Tischler, Fenster Oberlichter 30 Tage Fre 19.03.27 Don 29.04.27 475
477   Geplante Fertigstellung 0 Tage Don 29.04.27 Don 29.04.27 476
478
479 Ausschreibungspaket 11 222 Tage Mon 12.10.26 Die 17.08.27
480 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 10 0 Tage Mit 25.11.26 Mit 25.11.26
481 Vergabeverfahren 49 Tage Mon 12.10.26 Don 17.12.26
482 Vorlage LV's beim AG 0 Tage Mon 12.10.26 Mon 12.10.26
483 Freigabe LV's 0 Tage Fre 16.10.26 Fre 16.10.26 482EA+5 Tage
484 Bekanntmachung 0 Tage Fre 23.10.26 Fre 23.10.26 483EA+5 Tage Alle weiteren Termine mit VBS

abstimmen
485 Submission 0 Tage Fre 20.11.26 Fre 20.11.26 484EA+20 Tage
486 Wertung Angebote 0 Tage Fre 04.12.26 Fre 04.12.26 485EA+10 Tage
487 Vergabevorschlag 0 Tage Fre 11.12.26 Fre 11.12.26 486EA+5 Tage
488 Auftragsvergabe 0 Tage Don 17.12.26 Don 17.12.26 487EA+4 Tage
489 Los 20: Beckenabdeckungen 92 Tage Don 18.02.27 Mon 28.06.27
490 Geplanter Baubeginn 0 Tage Don 06.05.27 Don 06.05.27 488EA+100 Tage
491 Bauphase 92 Tage Don 18.02.27 Mon 28.06.27
492 Bauanlaufbesprechung 0 Tage Don 18.02.27 Don 18.02.27
493 Nichtschwimmerbecken 10 Tage Fre 07.05.27 Don 20.05.27 490
494 Schwimmerbecken 20 Tage Fre 21.05.27 Don 17.06.27 493
495 Fertigstellung 7 Tage Fre 18.06.27 Mon 28.06.27 494
496 Los 24 : Aussenanlagen (Beckenumgänge, Geländeprofilierung, Pflasterarbeiten Eingangsbereich ) 90 Tage Die 13.04.27 Die 17.08.27
497   Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 13.04.27 Die 13.04.27 480EA+60 Tage;502
498 Bauphase 90 Tage Mit 14.04.27 Die 17.08.27 497
499   Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 17.08.27 Die 17.08.27 498
500
501 Los 25: Schlosserarbeiten, Stahlinnentüren, Austausch der Sprungbretter 70 Tage Mit 17.03.27 Die 22.06.27
502  Geplanter Baubeginn 20 Tage Mit 17.03.27 Die 13.04.27 480EA+80 Tage
503  Geplante Fertigstellung 50 Tage Mit 14.04.27 Die 22.06.27 502
504
505 Ausschreibungspaket 12 429 Tage? Mon 02.09.24 Don 23.04.26
506 Vergabeverfahren 236 Tage? Die 01.12.26 Die 26.10.27
507 Vorlage LV's beim AG 0 Tage Die 01.12.26 Die 01.12.26
508 Freigabe LV's 0 Tage? Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 507EA+10 Tage
509 Bekanntmachung 0 Tage Mon 11.01.27 Mon 11.01.27 508EA+20 Tage Alle weiteren Termine mit VBS

abstimmen
510 Submission 0 Tage Mon 08.02.27 Mon 08.02.27 509EA+20 Tage
511 Wertung Angebote 0 Tage Mon 22.02.27 Mon 22.02.27 510EA+10 Tage
512 Vergabevorschlag 0 Tage Mon 01.03.27 Mon 01.03.27 511EA+5 Tage
513 Auftragsvergabe 0 Tage Mon 15.03.27 Mon 15.03.27 512EA+10 Tage
514 Vergabesitzung Ausschreibungspaket 12 0 Tage Mit 16.12.26 Mit 16.12.26
515 Los 26   : Kassensystem 10 Tage Die 01.06.27 Die 15.06.27
516  Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 01.06.27 Die 01.06.27 514EA+120 Tage
517  Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 15.06.27 Die 15.06.27 516EA+10 Tage
518 Los 27: Kassenautomat 10 Tage Die 15.06.27 Die 29.06.27
519  Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 15.06.27 Die 15.06.27 516EA+10 Tage
520  Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 29.06.27 Die 29.06.27 519EA+10 Tage
521 Los 28 : PV-Anlage 20 Tage Die 15.06.27 Die 13.07.27
522  Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 15.06.27 Die 15.06.27 516EA+10 Tage
523  Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 13.07.27 Die 13.07.27 522EA+20 Tage
524 Los 29 : Umbau Rutsche 50 Tage Die 17.08.27 Die 26.10.27
525  Geplanter Baubeginn 0 Tage Die 17.08.27 Die 17.08.27 499 Nach Fertigstellung Aussenanlage NSB
526  Geplante Fertigstellung 0 Tage Die 26.10.27 Die 26.10.27 525EA+50 Tage
527 Los 30  : Ausrüstung Kiosk 30 Tage Mon 24.05.27 Fre 02.07.27
528   Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 24.05.27 Mon 24.05.27 Vorleistung: Maler, estrich, Fliesen Elektro, Heizung,
529   Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 02.07.27 Fre 02.07.27 528EA+30 Tage
530 Los 31  : Stabler 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27
531   Geplanter Baubeginn 0 Tage Mon 01.02.27 Mon 01.02.27
532   Geplante Fertigstellung 0 Tage Fre 05.02.27 Fre 05.02.27 531EA+5 Tage
533 Bauphase 750 Tage Don 30.01.25 Mit 15.12.27
534 Fertigstellung 0 Tage Mit 15.12.27 Mit 15.12.27 533
535 Frist Ausführung/Rechnungsstellung 0 Tage Mon 30.11.26 Mon 30.11.26
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Fertigstellung 15.12
Frist Ausführung/Rechnungsstellung 30.11

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027
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Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Sanierung des Warmfreibades Waldmohr - Rahmenterminplan

Seite 2

Projekt: 210707_Zeitplan_Mach
Datum: Don 06.08.26


