Ingenieurvertrag

Zwischen

Abwasserbetrieb Troisdorf AOR

Stralle: Poststrale 105
PLZ, Ort: 53840 Troisdorf
vertreten durch: Dipl.-Volksw. Andrea Vogt, Dipl.-Ing. Michael Roelofs
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird flr das Projekt Neubau Faulungsanlage auf dem Klarwerk Troisdorf-
Miillekoven
Fachplanung Technische Ausriustung gemaR § 55 HOAI

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung,
fur folgende Anlagengruppen:

X  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

XI  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

X Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

XI  Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)

X  Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)

X  Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen)

X  Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von

Ingenieurbauwerken)

fur das Bauvorhaben
Neubau Faulungsanlage auf dem Klarwerk Troisdorf-Miillekoven

Projektbeschreibung:

Die Klaranlage Troisdorf-Mllekoven ist derzeit flir eine Ausbaugréfe von 84.000 EW
ausgebaut. Die Stadtteile Troisdorf, Troisdorf West, Friedrich-Wilhelms-Htte,
Oberlar, Sieglar, Eschmar, Rotter See, Kriegsdorf, Millekoven und Bergheim bilden
das Einzugsgebiet der Klaranlage. Das Uberwiegend kommunale Abwasser fliel3t der
Klaranlage Uber einen Mischwassersammler DN 1200 zu.

Einer der beiden Faulbehalter hat nach DIN 1995 die technische Lebensdauer von
50 Jahren Uberschritten, der zweite Faulbehalter die maximal technische
Lebensdauer fast erreicht. Zudem sind beide Behalter asbestbelastet. Die Ruhrwerke
sind veraltet.

Das Projekt umfasst den Neubau von Faulbehaltern (die aktuelle Bedarfsplanung
sieht zwei Faulbehalter vor), die Erneuerung der Heizungsanlage (zzgl. Gebaude),
die Installation neuer oder Bestands-Blockheizkraftwerke (BHKW), die VergrofRerung
des Gasbehaltervolumens sowie die Erweiterung der Stromeinspeisung
(Notstromeinspeisung, in Zukunft zus. Einspeisung durch AGRI-PV-Anlage). Der
Neubau hat unter Aufrechterhaltung des bestehenden Klaranlagenbetriebs zu
erfolgen.

Die Multifunktionsheizungsanlage fir Faulbehalter- und Gebaudebeheizung
(verbrennt Faulgas oder Ol) ist ca. 30 Jahre alt und muss dringend technisch ersetzt
werden. Sie dient ebenfalls als Notfallanlage bei Ausfall der BHKWs. Es sind keine
Ersatzteile mehr zu bekommen. Die bisherigen BHKWSs sind Uber 10 Jahre alt und
werden in Kurze durch neue BHKWs ersetzt. Zudem ist die Gasreinigungsanlage
(Siloxa) veraltet. Die Einspeisekapazitat ist erreicht. Neben dem bisherigen
Gasspeicher soll ein neuer Gasbehalter installiert werden, um das Speichervolumen
insgesamt zu erhéhen. Nur dadurch ist zukUlinftig eine intelligente Nutzung des AGRI-
PV Stromes moglich, da die Gasverstromung Uber BHKWs dann in den Abend- und
Nachtstunden erfolgt. Zudem wird das "Abfackeln" von Uberschissigem Faulgas
verringert.
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Gemal der EU - Kommunalabwasserrichtlinie soll der Energiebedarf der Klaranlage
schrittweise (2030: 50%; 2035: 75% und 2040: 100%) auf eigene erneuerbare
Energieerzeugung umgestellt werden.

Bestandteil dieser Umsetzung ist die Erneuerung und Erweiterung der
Faulgaserzeugung und Gasspeicherung.

Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:
X  dieser Ingenieurvertrag

X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum

Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 -
XI Besondere Leistungen — Anlage 2 -
XI  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -

(Honorarangebot des AN)

XI  Besondere Vertragsbedingungen des Landes
NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und

Vergabegesetzes Nordrhein Westfalen — Anlage 4 -
X  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 5 -
X  Leistungsangebot des AN — Anlage 6 —
X  Vorhandene Planungsgrundlagen — Anlage digital iibergeben—
o —Anlage __ -

Budget / Baukostenobergrenzen
A

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAl zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgefuhrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.
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Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

X Leistungsphase 2 Vorplanung

X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) wird nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch
tatsachlich fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung
der Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.

Leistungsstufe 2

Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
Leistungsphase 5 Ausfihrungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektliiberwachung — Bauliberwachung
Leistungsphase 9 Objektbetreuung

XXKXKXKX

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeflihrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.
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Ortliche Bautiberwachung

Ist vorstehend als Besondere Leistung die ortliche Bautiberwachung vereinbart, hat
diese mindestens an 1 Werktag(en) in der Kalenderwoche der Bautatigkeit im
Rahmen einer Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine Bauleistung
ausgefihrt wird, die eine intensivere drtliche Uberwachung erfordert.

Hinweis an Bieter:

Mit dem Angebot wird beim Bieter die Intensitdt der Bauliberwachung angefragt
(s. Zuschlagskriterium 1V). Diese vorstehende Regelung der Prdsenz von , 1 Werktag
pro Kalenderwoche der Bautétigkeit [...]* stellt eine Mindestanforderung dar und wird
bei Vertragsausfertigung durch die vom Bieter angebotene Mindestprasenz ersetzt.

Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszufihren sind.

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fiir alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Prufen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlieBlich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen

o Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungserbringung durch den AN

Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenuber dem AG und Dritten zu
vertreten:
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Projektteam in der Planungsphase
e Planung:
e Planung:
e Planung:

Projektteam in der Ausfiihrungsphase (ab Leistungsphase 8)
o Ortliche Bauliberwachung
e Ortliche Bauuberwachung:

Weitere fir die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ )

Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:

e Leistung:

o Nachunternehmer:

Termine und Fristen

Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:

Abschluss Leistungsphase 2: 9 Monate nach Auftragserteilung

Vorlage genehmigungsfahige Planung: 9 Monate nach Freigabe der
Leistungsphase 2

Hinweis an Bieter:

Mit dem Angebot wird beim Bieter die Mbéglichkeit der Optimierung/Verklirzung von
Planungszeiten angefragt (s. Zuschlagskriterium Ill). Diese vorstehenden
Regelungen der Bearbeitungsdauer stellen Mindestanforderungen dar und werden
bei Vertragsausfertigung durch die vom Bieter angebotenen optimierten
Bearbeitungsdauern ersetzt.

Die Termine fur weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.
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Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

Honorar

Pauschalvereinbarung

X Es wird keine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen, die Honorarvereinbarung
richtet sich nach Ziffer 7.2.

Vergltungsvereinbarung fir die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Ist vorstehend kein Pauschalhonorar vereinbart, treffen die Vertragsparteien
hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergttungsmethodik der HOAI soweit nachfolgend
keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI vereinbart ist.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 bertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:
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Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschatzung;

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der
Kostenberechnung;

- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem
Kostenanschlag.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefihrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz wie nachstehend
festgelegt:
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe: von 7,0 % auf 6,5 %
Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe: von 5,0 % auf 1,5 %

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit nachstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Malgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen)
Honorarzone: Il

Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken)
Honorarzone: Il
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Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaflnahme geplant:

Auf das Honorar des AN flir die Grundleistungen vereinbaren die Parteien einen
Umbauzuschlag wie in Anlage 3 geregelt. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten
Umbauzuschlag berticksichtigt.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

0 Nachlass des AN in Hohe von %.

[0  Zuschlag des AN in Hohe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieiend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.

Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2

Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- flrden AN

(Geschaftsflhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fUr angestellte Architekten / Ingenieure /

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. ______€/n
- fur staatlich geprufte Techniker ______€/n

- fUr technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfullen €/h

Nebenkosten

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen wie in Anlage 3 geregelt.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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7.7. Falligkeit und Abrechnung

Samtliche Leistungen des AN sind priffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliellende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

X] fir Personenschaden in Héhe von 5.000.000,00 €

X] fir Sach- und Vermégensschaden in Hohe von 5.000.000,00 €

X  fir Umweltschaden in Héhe von 3.000.000,00 €
Far den AG: Fir den AN:
Troisdorf, den , den

Dipl.-Volksw. Andrea Vogt
Vorstand

Dipl.-Ing. Michael Roelofs
Vorstand



Anlage 1
zum Ingenieurvertrag



Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zum Architekten- und Ingenieurvertrag, Stand 01/2026

Fir den abgeschlossenen Architektenvertrag / Ingenieurvertrag gelten die folgenden Vertragsbedingungen erganzend:

1.2

13

1.4

15

1.6

1.7

18

Allgemeine Vertragspflichten des AN

Die Leistungen des AN mussen allen fiir das Bauvorhaben einschlagigen gesetzlichen, offentlich-rechtlichen und
behdrdlichen Vorschriften, Haushaltsvorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen und
fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen.

Ebenso sind die Grundséatze groftmoglicher Wirtschaftlichkeit fir den spateren Betrieb unter Einbeziehung der
Unterhaltungs- und Betriebskosten einzuhalten.

Soweit der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Werkerfolg nicht die Einhaltung eines hdheren Standards
erfordert, muss die Leistung des AN den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme der Leistung entsprechen.

Der AN hat den AG in jeder Phase der Zusammenarbeit rechtzeitig (schriftlich oder in Textform) auf voraussichtliche
Qualitats-, Kosten- und Terminabweichungen hinzuweisen und L&sungsvorschlage zur Einhaltung der vom AG
vorgegebenen Qualitaten, Kosten und Termine zu unterbreiten.

Der AN ist verpflichtet, den AG liber die Notwendigkeit und den richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von anderen an der
Planung fachlich Beteiligten zu beraten.

Der AN wird alle ihm zugehenden oder zugénglichen Informationen Uber das Projekt, insbesondere im
Zusammenhang mit Ausschreibungen und Verhandlungen mit Bietern, absolut vertraulich behandeln und seine
Mitarbeiter und Erfullungsgehilfen zur absoluten Verschwiegenheit verpflichten.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jederzeit und kurzfristig Auskunft Gber die von ihm zu erbringenden und bereits
erbrachten Leistungen zu erteilen und Einsicht in alle Unterlagen zu gewahren. Diese Verpflichtung des AN besteht
bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der Verjahrfrist der Mangelanspriiche des AN. Wéahrend der Durchfihrung des
Bauvorhabens ist der AN verpflichtet, dem AG alle Unterlagen digital und analog (colorierte Plots) rechtzeitig, nach
folgenden MaRgaben fiir beauftragte Leistungsbilder und Leistungsphasen im Sinne der HOAI zur Verfligung zu
stellen:

Leistungsphase digital vervielfaltigt
Leistungsphase 1 1 1

Leistungsphase 2
Leistungsphase 3
Leistungsphase 4
Leistungsphase 5
Leistungsphase 6
Leistungsphase 7
Leistungsphase 8
Leistungsphase 9

RlRr R RRR R R
RPlR R R w o Rk -

Die digitalen Ausfertigungen sind in folgendem Format auf CD-ROM abzugeben:

T X Microsoft Word, Format *.docx
- Tabellenkalkulationen: ...........occveiiiii e Microsoft Excel, Format *.xIsx
- ZEICANUNGEN: ..ot Format dwg oder dxf,
dreidimensionale Darstellungen im Format ifc
- Leistungsverzeichnisse, Mengen- und Kostenermittlung: ............... GAEB-Format XML, Version 3.1

Zusétzlich sind alle Unterlagen im PDF-Format abzugeben.

Der Abschluss und das Ergebnis jeder beauftragten Leistungsphase sind zu dokumentieren. Dabei ist fur beauftragte
Leistungsbilder und Leistungsphasen auf jede beauftragte Grundleistung im Sinne der HOAI detailliert in Textform
einzugehen und zwar soweit beauftragt geman

- Anlage 10 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Geb&ude und Innenraume),

- Anlage 11 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Freianlagen),

- Anlage 12 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke),

- Anlage 13 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen),

- Anlage 14 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Tragwerksplanung),

- Anlage 15 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Planung der technischen Ausriistung).

Die erbrachten Leistungen sind durch den AG freizugeben. Bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung des
Projektes (oder von Projektabschnitten) darf mit der Bearbeitung der jeweils folgenden Leistungsphase erst nach der
Freigabe der vorhergehenden Leistungsphase begonnen werden. Die Freigabe erfolgt in Textform.

Eine Teilabnahme der bisher erbrachten Leistungen des AN ist mit der Freigabe nicht verbunden.

Nach Abschluss des Bauvorhabens hat der AN dem AG die noch nicht ausgehandigten Unterlagen, die fur die
Baudokumentation sowie -abrechnung und ggf. Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen von Relevanz
sein konnen, in digitaler Ausfertigung auszuhandigen. Gleiches gilt im Fall der Beendigung des Vertrages durch
Kiindigung durch eine der beiden Vertragsparteien.

Die Zustimmung des AG gemal § 650 p Abs. 2 BGB zu der vom AN erstellten Kostenschatzung und
Planungsgrundlage zur Festlegung der wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele bedarf der Textform..
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1.9

1.10

111

1.12

1.13

2.2

3.2

4.2

Der AN hat alle ihm zur Verfligung gestellten Unterlagen und Anordnungen des AG darauf zu priifen, ob sie mit den
vertraglich vereinbarten Kosten-, Quantitats-, Qualitats- und Terminvorgaben vereinbar sind. Bei Bedenken gegen
Quantitat und / oder Qualitat dieser Unterlagen hat er den AG hiertiber in Textform zu informieren und die Bedenken
zu begrunden.

Der AN hat an den Bau-, Planungs- und Koordinationsbesprechungen teilzunehmen, Uber den Inhalt der
Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem AG unverzuglich digital zu Ubermitteln. Den Turnus der
Besprechungen bestimmt der AG in billigendem Ermessen nach § 315 BGB. Die Ergebnisse hat der AN in die von
ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten. Soweit der AN fachlich betroffen ist, hat er seine Leistung mit
anderen an der Planung Beteiligten fachlich zu koordinieren und — sofern er als Objektplaner tatig ist -
Koordinationsprotokolle anzufertigen.

Sofern der AN im Rahmen der Objektiiberwachung / der ortlichen Bautiberwachung mit der Priifung der Aufmale
und mit der Rechnungsprifung beauftragt ist, sind Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Abschlags-
und Schlussrechnungen sachlich, fachtechnisch und rechnerisch unverziglich und vollstdndig zu prufen und
weiterzuleiten, und zwar so rechtzeitig, dass der AG in der Lage ist, unter Einhaltung der Prifungsfrist nach
§ 16 Nr. 1 VOB/B bzw. § 16 Nr. 3VOB/B in der jeweils geltenden Fassung fristgerecht seinen Zahlungspflichten
nachzukommen. Fur den Fall, dass die Rechnungen nicht priffahig sind, hat der AN den AG unverziglich zu
informieren, damit der AG rechtzeitig innerhalb der vorgenannten Prifungsfristen die fehlende Prufbarkeit der
Rechnungen anzeigen kann. Die gepruften Abrechnungsunterlagen sind mit dem Prifvermerk ,fachtechnisch und
rechnerisch richtig“ zu versehen und zu unterzeichnen. Gleiches gilt fiir Abschlags- und Schlussrechnungen. Ist
zwischen dem AG und dem Werkunternehmer eine Skontovereinbarung getroffen, hat der AN die Prufung und
Weiterleitung der Rechnung nach Mdglichkeit im Einzelfall so zu beschleunigen, dass der AG in der Lage ist, die
Skontofrist einzuhalten.

Sofern der AG bauseits einen digitalen Projektraum zum Austausch der Projektdaten (mind. Vermerke,
Baustellentagebuch, Vergabeunterlagen, Planunterlagen) bereitstellt, ist der AN verpflichtet, diesen Projektraum zum
Datenaustausch zu nutzen. Die erforderlichen Zugangsdaten werden vom AG kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Erfullungsort fiir sémtliche Leistungen ist der Sitz des Auftraggebers oder nach Wahl des Auftraggebers der Ort der
Baustelle.

Pflichten des AG

Der AG erbringt folgende Leistungen:

- Vorgabe von Projektzielen

- Freigabe der einzelnen Leistungsphasen, nachdem diese durch den AN abgeschlossen, dokumentiert und
Ubergeben wurden

- Beauftragen von Sonderfachleuten, sofern die Leistungen nicht Bestandteil dieses Vertrags sind

- Wahrnehmen von projektbezogenen Représentationspflichten

- bei Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch den AG erfolgt die Ubergabe der Vertragsunterlagen mit den
ausfuhrenden Unternehmen an den AN jeweils digital als PDF- und als GAEB-Datei im Format X84 oder X86.

Der AG fordert die Planung und Durchfiilhrung der Baumaf3nahme und wird anstehende Entscheidungen rechtzeitig

treffen. Der AG Ubergibt dem AN samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fur die

Vertragserfullung und/oder die Erstellung der pruffahigen Honorarrechnungen vom AN ben6étigt werden.

Vollmacht des AN

Der AN ist im Rahmen der Bauuberwachung berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden Unternehmen zur Erfiillung
der vertragsgemaRen Leistungen aufzufordern und Anordnungen gegeniber den ausfiihrenden Unternehmern und
den sonstigen an der Uberwachung fachlich Beteiligten (Fachbauleiter etc.) zu erteilen.

Der AN ist grundsatzlich nicht bevollméchtigt, den AG rechtsgeschatftlich zu vertreten. Die Weisungsbefugnis des AN
gegeniiber anderen am Bauvorhaben Beteiligten beschrankt sich grundsatzlich auf solche Weisungen, die zur
Sicherstellung des reibungslosen und uneingeschrankten Projektablaufs unbedingt erforderlich sind und keinerlei
negative Auswirkungen qualitativer, terminlicher und finanzieller Art fir den AG beinhalten. Finanzielle
Verpflichtungen zu Lasten des AG darf der AN nicht eingehen.

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Der AN ist verpflichtet, den AG hinsichtlich des beauftragten Leistungsumfangs zu beraten. Er hat bei Bedarf auf die
Erforderlichkeit weiterer Leistungen hinzuweisen und dies in Textform zu begriinden.

Grundsatzlich sind alle im Rahmen der beauftragten Leistungen zu erstellenden Kostenschatzungen
und -berechnungen nach Ziffer 4.1 der DIN 276-1 in der jeweils geltenden Fassung aufzustellen. Die
Kostenschatzungen und -berechnungen sind zusatzlich gemafl der Gliederung entsprechend den im Rahmen der
spateren Ausschreibung vorzusehenden Fachlose als ,Ausfiihrungsorientierte Gliederung der Kosten® nach Ziffer 4.2
der DIN 276-1 zu erstellen.
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4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Ist gemal Ziffer 4 des Vertrages die Leistungsphase 8 vereinbart, ist Gegenstand des Leistungsumfangs des AN
erganzend zu Anlage 10, 11 und 15 HOAI Folgendes:
4.3.1 Tatigkeit als Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach dem jeweiligen Landesrecht tiber die Grundleistungen der
Leistungsphase 8 hinausgeht.
4.3.2 Die Bauuberwachung hat alle Baustellenbesuche in Baustellentagesberichten zu dokumentieren. Der
Mindestinhalt der Dokumentation der Bautiberwachung umfasst Angaben zu
- Witterungsverhaltnissen,
- Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen,
- Einweisung von Firmen in ihre Arbeit,
- Beurteilungen von Lieferungen,
- Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und Verzégerungen,
- Personeller und ortlicher Einsatz der Unternehmer,
- Beschreibung der Bauliberwachertatigkeiten,
- Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse,
- Beschreibung von Bauablaufstérungen,
- Anordnungen der Bauliberwachung,
- Anordnungen des AG.
Die Dokumentation ist mindestens 14-tagig beim AG vorzulegen, spatestens zum Ablauf der Folgewoche.

Leistungserbringung durch den AN

Erganzend zu Ziffer 5 des Vertrages gilt:

Der AN ist nur mit Zustimmung des AG berechtigt, die Leistung durch andere als die in Ziffer 5 des Vertrages
genannten Personen erbringen zu lassen. Die Zustimmung durch den AG hat schriftlich oder in Textform zu erfolgen.
Der AG darf die Zustimmung aus wichtigem Grund nicht verweigern, der insbesondere dann vorliegt, wenn in der
personlichen Leistungserbringung durch den AN eine nicht zu vertretende Verhinderung eintritt, zum Beispiel
Krankheit, Kiindigung etc.. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit Einholung der Zustimmung nachzuweisen,
dass die als Ersatz vorgesehenen Mitarbeiter des Auftragnehmers Uber eine entsprechend vergleichbare und
einschlagige Qualifikation (Aus-/Weiterbildung und Berufserfahrung) verfigen.

Der AN hat die ibernommenen Leistungen personlich bzw. durch seine Gesellschafter bzw. mit eigenen angestellten
Mitarbeitern zu erbringen.

Beabsichtigt der AN, vertragsgegenstéandliche Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen, ist in jedem Einzelfall eine
vorherige Zustimmung (schriftlich oder in Textform) des AG erforderlich, falls diese nicht schon in diesem Vertrag
erteilt wurde. Der AG ist berechtigt, dem AN zur Erbringung der Leistungen im eigenen Betrieb eine Frist zu setzen
und nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen.

Der AN verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und deren fachlicher Qualifikation
S0 zu besetzen und wahrend der Vertragsdurchfilhrung vorzuhalten, dass keine Verzégerungen in Planung und
Bauausfiuhrung entstehen und insbesondere die vereinbarten und fir weitere Leistungsstufen noch zu
vereinbarenden Termine eingehalten werden. Der AN verpflichtet sich, im Bedarfsfall weitere Mitarbeiter zur
Verfligung zu stellen.

Termine und Fristen

Ergéanzend zu Ziffer 6 des Vertrages gilt:

Unbeschadet der sich aus den ubertragenen Leistungen ergebenden Pflicht des AN zur Terminplanung, Koordination
und Terminkontrolle vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die zeitliche Ausfuhrung der vom AN zu erbringenden Leistungen hat sich an den vereinbarten Terminen mit den
Planern, Fachplanern, Beratern und/oder Sonderfachleuten sowie den bauausfiihrenden Unternehmern zu
orientieren. Der AN hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen und fertig zu stellen, dass die gesamte Planung
und Bauausfiihrung termingerecht erfolgen kann.

Der AN hat die erforderliche Ausfiihrungsplanung rechtzeitig vor der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen zu
erstellen und die Ausfilhrungsplanung wéahrend der Bauausfiihrung so rechtzeitig fortzuschreiben, dass der
abgestimmte Bauablauf und die vereinbarten Ausfiihrungsfristen eingehalten werden und dass es keinerlei Stérungen
in den Arbeitsvorbereitungen der jeweils ausfiihrenden Firmen gibt.

Gerat der AN mit seiner Leistung in Verzug und leistet er trotz einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht
vollstandig, ist der AG berechtigt, die Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausfihren zu lassen
(Ersatzvornahme).

Glaubt sich der AN in der Ausfuhrung seiner Leistung aus Grunden behindert, die nicht aus seinem Risikobereich
stammen, hat er den hindernden Umstand dem AG unverzuglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Nur in diesem
Fall verlangern sich die Ausfuihrungsfristen des AN entsprechend fir die Dauer, in der die Behinderung fortwirkt.
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7.1

7.2

7.3

8.1
8.2

8.3

9.1
9.2

9.3
9.4

10.
10.1

10.2

10.3

Andere Leistungen und Anderungsleistungen

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich der Ausfiihrung geénderter und zusétzlicher Leistungen Folgendes:

Andere Leistungen, zum Beispiel die Anderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, eine Anderung des
Leistungsablaufs - so genannte geénderte Leistungen -, bleiben dem AG vorbehalten anzuordnen.

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfihrung der vertraglichen Leistung erforderlich werden - so genannte
zusatzliche Leistungen-, hat der AN auf Verlangen des AG mit auszufuhren, au3er sein Buro ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Fir die Anordnung vereinbaren die Parteien die Textform, sofern der AG keine
strengere Form wahlt. Die Frist des § 650 b Abs. 2 Satz 1 BGB bleibt unberihrt.

Hinsichtlich der Erforderlichkeit geanderter oder zuséatzlicher Leistungen hat der AN den AG in jeder Leistungsphase
zu beraten. Vor Ausfuhrung einer vom AN empfohlenen zusétzlichen oder geénderten Leistung, hat der AN dem AG
ein Honorarangebot (schriftlich oder in Textform) zu unterbreiten, sofern eine Honorarvereinbarung nicht bereits auf
Grundlage des Begehrens des AG zur Ausflihrung der geanderten oder zusatzlichen Leistung zustande gekommen
ist.

Fir zusatzliche und geanderte Leistungen im Sinne von Ziffer 7.4 dieses Vertrages steht dem AN eine Vergutung zu.
Sie soll vor der Ausfiihrung der Leistung vereinbart werden. Fiir die Kalkulation solcher Anderungsleistungen sowie
fur die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien die unter der Ziffer 7.4 des
Vertrages vereinbarten Stundensétze.

Umfang und Inhalt von vereinbarten Leistungen im Zeithonorar sind zeitnah, spatestens mit Abschluss der
Leistungsphase, in der sie erbracht wurden, mit folgenden Mindestangaben zu dokumentieren:

- Zeitpunkt der jeweils ausgefiihrten Leistungen (Datum, Uhrzeit)

- detaillierte fachliche Beschreibung der ausgefuihrten Arbeiten

- Anzahl der Arbeitsstunden, aufgegliedert mit namentlicher Benennung der Leistungserbringer

Méngelhaftung / Haftpflichtversicherung

Die Haftung des AN bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Fir die gemaf Ziffer 8 des Vertrags abzuschlieRende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung gilt Folgendes: die
Mindestdeckungssummen, die mindestens 2fach pro Versicherungsjahr fur die Personen-, Sach- und
Vermdgensschaden zur Verfligung stehen missen, sind nachzuweisen und fir die gesamte Dauer des Vertrages
aufrecht zu erhalten.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, vor Unterzeichnung des Vertrages eine
entsprechende aktuelle Bestétigung seines Haftpflichtversicherers mit der Versicherungsnummer und den mit dem
AG vereinbarten Deckungssummen zu Uberreichen, spatestens jedoch 3 Wochen nach Unterzeichnung dieses
Vertrages.

Vor Vorlage dieses Nachweises Uber den Versicherungsschutz werden Honoraranspriiche des AN nicht féllig.

Legt der AN dem AG den Versicherungsnachweis nicht fristgerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer gesetzten
Nachfrist von weiteren vier Wochen mit Kiindigungsandrohung zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund
berechtigt.

Zahlungen, Abnahme

Der AN kann erbrachte Teilleistungen durch Abschlagsrechnungen in Rechnung stellen.

Es wird vereinbart, dass Rechnungen des AN innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang beim AG zur Zahlung
fallig sind.

Die Leistung des AN ist formlich abzunehmen.

Ein Anspruch auf Teilabnahme einer beauftragten Leistungsstufe besteht im Falle der Beauftragung einer weiteren
Leistungsstufe nicht.

Herausgabe von Unterlagen / Zuriickbehaltungsrechte

Die vom AN zur Erfiillung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen (Zeichnungen, Pléne, Berichte, Berechnungen
etc.) sind dem AG auszuhandigen. Sie werden dessen Eigentum. Gleiches gilt auch bei Beendigung des Vertrages
durch Kindigung einer der beiden Vertragsparteien. Die Unterlagen sind binnen zwei Wochen nach
Vertragsbeendigung vorzulegen.

Der AN ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfullung erstellten Unterlagen dem AG zur
Ubergabe anzubieten, bei dessen Ablehnung zu vernichten, jedoch nicht vor Ablauf von 5 Jahren nach der
Vertragsbeendigung.

Zuriickbehaltungsrechte des AN hinsichtlich der von ihm erstellten und fir die Durchfiihrung der Planung und die
Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Planungs- und Bauunterlagen sind ausgeschlossen.
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11.
111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Urheberrecht

Der AN ibertragt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an allen von ihm fir das
vertragsgegenstandliche Objekt erstellten Unterlagen, Plane und die ausgefiihrten Leistungen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN zu andern, insbesondere
umzubauen und zu modernisieren.

Der AG darf die Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN flr das vertragsgegenstéandliche Bauvorhaben ohne
Mitwirkung des AN unter Wahrung von dessen eventuellen Urheberpersdnlichkeitsrechten nutzen und &ndern. Dies
gilt auch fur das ausgefiihrte Bauwerk.

Der AG ist berechtigt, das Werk zu vollenden:

- im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder

- im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen oder

- im Falle einer vereinbarten Stufenbeauftragung.

Der AG wird den AN vor Anderungen eines nach dem Urheberrecht geschiitzten Werkes - soweit zumutbar - anhéren.
Der AG hat das Recht zur Veroffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks unter Namensangabe des AN. Der AG
ist insbesondere berechtigt, die Planungsleistungen des AN im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen zu
verdffentlichen.

Der AG ist berechtigt, diese Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte auf einen Rechtsnachfolger zu
Ubertragen.

Mit der vereinbarten Vergiitung sind samtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit der Ubertragung der
Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte an seiner Leistung abgegolten.

Der AN ist zu Verdffentlichungen uber das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben mit Einwilligung des AG, die nur
aus berechtigten Interessen heraus vom AG verweigert werden darf, befugt.

Der AN steht dafir ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auch auf Dauer frei hiervon bleibt.
Er stellt den AG von mdglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder
sonstigen Rechten frei.

Samtliche vorgenannten Regelungen gelten uneingeschrankt auch in jedem Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Kiindigung

Der AG ist nach § 648a Satz 1 BGB zur Kiindigung des Vertrags berechtigt. Das Recht zur Kiindigung kann auch auf

Teilleistungen des AN beschréankt werden, auch wenn diese in sich nicht abgeschlossen sind.

Unbeschadet der Regelung des § 648a BGB kann der AG den Vertrag bis zur Vollendung des Vertrages aus

wichtigem Grund kundigen.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn

- der AN seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren lber sein Vermogen beantragt worden oder die
Leistungsfahigkeit des AN aus anderen Griinden so nachhaltig beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in die
weitere vertragsgerechte Erfullung nicht mehr besteht.

- der AN gegen seine Vertragspflichten trotz Abmahnung verstoRt.

Im Falle wiederholter Terminuberschreitungen durch den AN ist der AG nach erfolgloser Setzung einer

angemessenen Frist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kindigen und die Ausfiihrung aller

vertraglich vereinbarten Leistungen des AN an Dritte auf Kosten des AN zu Ubertragen sowie Schadensersatz statt

der Leistung geltend zu machen.

Der AN kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn

- das Vertrauensverhdltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsabschluss eingetretener und vom AG
zu vertretender Umstande erheblich und nachhaltig gestort ist oder

- der AG eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Nachfristsetzungen unterlasst und
dadurch den AN wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszufiihren oder

- der AG mit einer félligen Zahlung in Verzug gerat und trotz Mahnung ausstehende Zahlungen nicht leistet.

Bei Streit Uber die Berechtigung der Hohe eines falligen Zahlungsanspruchs ist eine Kiindigung ausgeschlossen,

wenn der AG berechtigte Griinde fir einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung berechtigten

Vergutungsanteil bezahlt.

Kundigt der AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, steht dem AN nur die Vergutung der bis zur Kuindigung

erbrachten Leistungen zu.

Der AG ist in diesem Fall berechtigt, die infolge der Kiindigung entstehenden Mehrkosten vom AN ersetzt zu

bekommen. Diese Mehrkosten koénnen sich aus der Beauftragung eines Dritten ergeben oder infolge eines

Leistungsverzugs des AN entstehen oder entstanden sein. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch des AG

bleibt unberihrt.

Im Falle einer Kindigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhéltnisses hat der AN seine Arbeiten so

abzuschlieBen und die Leistungsergebnisse zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine

Ubernahme der Leistungen und die Weiterfilhrung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen etwaigen

Dritten méglich sind. Der AN ist verpflichtet, dem AG binnen 3 Kalendertagen samtliche Unterlagen im Sinne von

Ziffer 10.1 zur Verfligung zu stellen, ohne dass ihm ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.
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13.
13.1

13.2

14.
141

14.2

Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

Streitfalle berechtigen die Vertragsparteien nicht, inre Mitwirkung an der Vertragserfiillung einzustellen. Insbesondere
ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zuriickbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt,
es sei denn, dass ihm ein vertraglich vereinbartes oder gesetzliches Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Gerichtsstand ist das fur den Sitz des AG zusténdige Gericht.

Salvatorische Klausel / Vertragsdnderungen und -ergdnzungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der
Ubrigen Vereinbarungen nicht beriihrt. AG und AN verpflichten sich, die rechtsunwirksame Regelung durch eine
solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck am wirtschaftlichsten entspricht. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der
Durchfiihrung dieses Vertrages eine Regelungsliicke ergeben sollte.

Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Gleiches gilt auch fir den Verzicht auf die
Schriftform.
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Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen

X Prifen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf. Die Vergutung erfolgt auf
Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

X Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrfristen nach Bedarf. Die

Vergutung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)

X Modellbasierte, dreidimensionale Objekt- und Fachplanung

1. Die Erstellung der Entwurfs- und Ausflihrungsplanung hat durchgangig als
dreidimensionales, bauteilorientiertes Konstruktionsmodell (3D-Modell) zu
erfolgen. Alle vertraglich geschuldeten 2D-Plane (z. B. Grundrisse, Schnitte,
Ansichten) sind zwingend und konsistent aus diesem 3D-Modell abzuleiten.

2. Zum Zweck der interdisziplindren Uberpriifung ist der Auftragnehmer verpflichtet,
sein 3D-Modell auf Basis eines gemeinsam mit den anderen Planungsbeteiligten
(Objektplanung und Fachplanungen) abgestimmten, einheitlichen Projekt-
Nullpunktes und Hohenbezugs zu erstellen.

3. Die Modelle sind in regelmaligen Zyklen im Format IFC an die Ubrigen
Planungsbeteiligten zu Ubergeben. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Modell
geometrisch mit den Modellen der anderen Fachplaner abzugleichen, raumliche
Kollisionen (z. B. Durchdringungen von Bauteilen und Leitungen) frihzeitig zu
identifizieren und im eigenen Modell planerisch zu l6sen.

4. Klarstellung zur BIM-Methode: Die Pflicht zur dreidimensionalen und IFC-
basierten Geometrieplanung begrindet keine Verpflichtung zur Anwendung der
BIM-Methode (Building Information Modeling). Die Pflege alphanumerischer
Bauteilattribute (wie z. B. Kosten-, Termin-, Material- oder Facility-Management-
Daten im Modell) sowie die Erstellung von BIM-Prozessdokumenten (AlA, BAP)
sind nicht geschuldet.

X Detaillierte Betriebskostenberechnung fir die ausgewahlte Anlage (im Zuge der
Leistungsphase 3)

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis (im Zuge der Leistungsphase 3)
Berechnung von Lebenszykluskosten (im Zuge der Leistungsphase 3)

Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirkung bei den
jahrlichen Verbrauchsmessungen aller Medien (im Zuge der Leistungsphase 9)



Anlage 3
zum Ingenieurvertrag



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage 4
zum Ingenieurvertrag



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage §
zum Ingenieurvertrag



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage 6
zum Ingenieurvertrag



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



