
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Sommerferien 2025  
RLP

30 Tage Mon 07.07.25 Fre 15.08.25

3 Betriebsurlaub 12 Tage Don 10.07.25 Fre 25.07.25

4 Schließzeit KIGA 
Osterferien 2026

4 Tage Die 07.04.26 Fre 10.04.26

5 Schließzeit KIGA 
Planungstag

1 Tag Mit 15.07.26 Mit 15.07.26

6 Schließzeit KIGA 
Hygienetag

1 Tag Don 16.07.26 Don 16.07.26

7 Schließzeit KIGA 
Betriebsausflug

1 Tag Fre 17.07.26 Fre 17.07.26

8 Schließzeit KIGA 
Sommerferien 2026

15 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.08.26

9 Schließzeit KIGA 
Planungstag

1 Tag Don 08.10.26 Don 08.10.26

10 Sommerferien 2026  
RLP

31 Tage Fre 26.06.26 Son 09.08.26

11 Betriebsurlaub 12 Tage Don 25.06.26 Fre 10.07.26

12

13 Kostenverteilung 
Baukosten

627 Tage Don 02.05.24 Mit 11.11.26

14 Kosten 2025  
400.000 EUR

175 Tage Fre 04.04.25 Fre 19.12.25

15 Kosten 2026 
1.300.000 EUR

210 Tage Mon 05.01.26 Mit 04.11.26

16 Kostenverteilung 
Baukosten

627 Tage Don 02.05.24 Mit 11.11.26

17 Kosten 2025  
400.000 EUR

174 Tage Don 02.05.24 Die 07.01.25

18 Kosten 2026  
1.300.000 EUR

215 Tage Mon 05.01.26 Mit 11.11.26

19

20

21 Planungszeit 215 Tage Mon 07.04.25 Fre 27.02.26

22 Planung 223,5 Tage Mit 15.05.24 Don 27.03.25

23 Entwurfsplanung 30 Tage Mit 15.05.24 Fre 28.06.24

24 Baugenehmigung 78 Tage Mon 01.07.24 Mit 16.10.24

25 Unterbrechung 193,5 Tage Mon 01.07.24 Don 27.03.25

26 Bekanntgabe BG 
erteilt 

3 Tage Die 11.02.25 Don 13.02.25

27 Auftrag 
Werkplanung 
erteilt 

1 Tag Mit 26.03.25 Mit 26.03.25

28

29 Werkplanung 278 Tage Die 01.04.25 Fre 29.05.26

30 Werk und 
Detailplanung

278 Tage Die 01.04.25 Fre 29.05.26

31

32 Vorbereitung 
Vergabe

125 Tage Die 07.04.26 Die 06.10.26

33 Vorbereitung 
Vergabe

49 Tage Die 07.04.26 Mon 22.06.26

34 Ausschreibung 25 Tage Die 23.06.26 Mon 27.07.26

35 Prüfung der 
Angebote und 
Vergabe

4 Tage Die 28.07.26 Fre 31.07.26

36

37 Vorbereitung 
Vergabe 
Vergaberberatungsstelle

21 Tage Die 21.07.26 Die 18.08.26

38 Übergabe LV  
Endfassung 
Paket 1

2 Tage Die 21.07.26 Mit 22.07.26

39 Ausschreibung
Paket 1

16 Tage Don 23.07.26 Don 13.08.26

40 Prüfung der 
Angebote und 
Vergabe 
Paket 1

5 Tage Fre 14.08.26 Don 20.08.26

41 Bietergespräche
Paket 1

1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26

42 Vergabevorschlag
Paket 1

5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26

43 Annahme 
Wertungsenscheidung
Paket 1

4 Tage Mon 31.08.26 Don 03.09.26

44 Versand 
Absagen 
Paket 1

1 Tag Fre 04.09.26 Fre 04.09.26

45 Wartefrist 
Paket 1

5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

46 Vergabesitzung
Paket 1

1 Tag Don 17.09.26 Don 17.09.26

47 Auftragserteilung
Paket 1

1 Tag Fre 18.09.26 Fre 18.09.26

48

49 Übergabe LV  
Endfassung 
Paket 2

2 Tage Die 28.07.26 Mit 29.07.26

50 Ausschreibung
Paket 2

16 Tage Don 30.07.26 Don 20.08.26

51 Prüfung der 
Angebote und 
Vergabe 
Paket 2

5 Tage Fre 21.08.26 Don 27.08.26

52 Bietergespräche
Paket 2

1 Tag Fre 28.08.26 Fre 28.08.26

53 Vergabevorschlag
Paket 2

5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26

54 Annahme 
Wertungsenscheidung
Paket 2

4 Tage Mon 07.09.26 Don 10.09.26

55 Versand 
Absagen 
Paket 2

1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

56 Wartefrist 
Paket 2

5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

57 Vergabesitzung
Paket 2

1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26

58 Auftragserteilung
Paket 2

1 Tag Die 22.09.26 Die 22.09.26

59

60 Übergabe LV  
Endfassung 
Paket 3

2 Tage Die 04.08.26 Mit 05.08.26

61 Ausschreibung
Paket 3

16 Tage Don 06.08.26 Don 27.08.26

62 Prüfung der 
Angebote und 
Vergabe 
Paket 3

5 Tage Fre 28.08.26 Don 03.09.26

63 Bietergespräche
Paket 3

1 Tag Fre 04.09.26 Fre 04.09.26

64 Vergabevorschlag
Paket 3

5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26

65 Annahme 
Wertungsenscheidung
Paket 3

4 Tage Mon 14.09.26 Don 17.09.26

66 Versand 
Absagen 
Paket 3

1 Tag Fre 18.09.26 Fre 18.09.26

67 Wartefrist 
Paket 3

5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26

68 Vergabesitzung
Paket 3

1 Tag Mon 28.09.26 Mon 28.09.26

69 Auftragserteilung
Paket 3

1 Tag Die 29.09.26 Die 29.09.26

70

71 Übergabe LV  
Endfassung 
Paket 4

2 Tage Die 11.08.26 Mit 12.08.26

72 Ausschreibung
Paket 4

16 Tage Don 13.08.26 Don 03.09.26

73 Prüfung der 
Angebote und 
Vergabe 
Paket 4

5 Tage Fre 04.09.26 Don 10.09.26

74 Bietergespräche
Paket 4

1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26

75 Vergabevorschlag
Paket 4

5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

76 Annahme 
Wertungsenscheidung
Paket 4

4 Tage Mon 21.09.26 Don 24.09.26

77 Versand 
Absagen 
Paket 4

1 Tag Fre 25.09.26 Fre 25.09.26

78 Wartefrist 
Paket 4

5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

79 Vergabesitzung
Paket 4

1 Tag Mon 05.10.26 Mon 05.10.26

80 Auftragserteilung
Paket 4

1 Tag Die 06.10.26 Die 06.10.26

81

82

83 Umbau Bestand 212 Tage Mon 05.10.26 Die 10.08.27

84 Gerüste Dach Altbau
Aufbau

5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

85 Gerüste Dach Altbau
Standzeit

70 Tage Mon 12.10.26 Fre 29.01.27

86 Abbruch 
Dacheindeckung 
Schiefer Kehlbleche 
Rinnen Dach Altbau

53 Tage Mit 14.10.26 Fre 08.01.27

87 Einbau 
Aufschieblinge 
Gesimse 
Dachrinnen Bleche 

53 Tage Don 15.10.26 Mon 11.01.27

88  Einbau neue 2. 
Schalung Dach 
Altbau 

53 Tage Fre 16.10.26 Die 12.01.27

89 Einbau Rinnen und 
Falldrohre Dach 
Altbau

54 Tage Fre 16.10.26 Mit 13.01.27

90 Einbau 
Behelfsabdichtung 
Dach Altbau

54 Tage Mon 19.10.26 Don 14.01.27

91 Einbau 
Schieferbelag Dach 
Altbau

54 Tage Die 20.10.26 Fre 15.01.27

92

93 Gerüste Fassade 
EG Aufbau

5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27

94 Gerüste Fassade 
EG Standzeit

65 Tage Mon 15.02.27 Fre 14.05.27

95 Gerüste Schutzdach
Aufbau

5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27

96 Gerüste Schutzdach
Standzeit

55 Tage Mon 22.02.27 Fre 07.05.27

97 Abbruch EG 
Dacheindeckung 
Faserzement

4 Tage Mon 22.02.27 Don 25.02.27

98 Abbruch EG Binder 
Dach

5 Tage Fre 26.02.27 Don 04.03.27

99 Abbruch EG 
Dacheindeckung 
Fasersanierung

16 Tage Fre 05.03.27 Fre 26.03.27

100 Einbau 
Behelfsabdichtung

5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27

101 Attika errichten 3 Tage Mon 05.04.27 Mit 07.04.27

102 Attikaanschlüsse 
Attikableche

5 Tage Don 08.04.27 Mit 14.04.27

103 Einbau Dämmung 5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27

104 Einbau 
Dachabdichtung

7 Tage Don 22.04.27 Fre 30.04.27

105 Vorlauf Fenster 
Bestand 

30 Tage Die 24.11.26 Mon 18.01.27

106 Abbau Vordächer 
Anbau

5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27

107 Ausräumen 
Gruppenraum 1 

2 Tage Fre 30.04.27 Mon 03.05.27

108 Fenster Bestand EG
Gruppenraum 1 
Ausbau

1 Tag Die 04.05.27 Die 04.05.27

109 Fenster Bestand EG
Gruppenraum 1 
Ausbau Brüstung 
EMB

1 Tag Mit 05.05.27 Mit 05.05.27

110 Fenster Bestand EG
Gruppenraum 1 
Einbau

2 Tage Don 06.05.27 Fre 07.05.27

111 Ausbau Bodenbelag 
Gruppenraum 1 

1 Tag Mon 10.05.27 Mon 10.05.27

112 Ausbau Heizkörper 
Gruppenraum 1 
Einbau geänderter 
HK

3 Tage Die 11.05.27 Don 13.05.27

113 Putzarbeiten 
Anpassung Fenster 
Gruppenraum 1 

2 Tage Fre 14.05.27 Mon 17.05.27

114 Estrich Anpassung 
Gruppenraum 1 

2 Tage Die 18.05.27 Mit 19.05.27

115 Einbau Bodenbelag 
Gruppenraum 1 

2 Tage Don 20.05.27 Fre 21.05.27

116 Reinigung 
Gruppenraum 1 

1 Tag Mon 24.05.27 Mon 24.05.27

117 Einräumen 
Gruppenraum 1 

2 Tage Die 25.05.27 Mit 26.05.27

118

119 Ausräumen Flur EG 2 Tage Don 27.05.27 Fre 28.05.27

120 Fenster Bestand 
Flur EG Ausbau

1 Tag Mon 31.05.27 Mon 31.05.27

121 Ausbau Brüstung 
Flur EG

1 Tag Die 01.06.27 Die 01.06.27

122 Fenster Flur EG 
Einbau

2 Tage Mit 02.06.27 Don 03.06.27

123 Ausbau Bodenbelag 
Flur EG 

1 Tag Fre 04.06.27 Fre 04.06.27

124 Ausbau Heizkörper  
Flur EG Einbau 
geänderter HK

1 Tag Mon 07.06.27 Mon 07.06.27

125 Putzarbeiten 
Anpassung Fenster  
Flur EG 

2 Tage Die 08.06.27 Mit 09.06.27

126 Estrich Anpassung  
Flur EG

2 Tage Don 10.06.27 Fre 11.06.27

127 Einbau Bodenbelag  
Flur EG

2 Tage Mon 14.06.27 Die 15.06.27

128 Malerarbeiten Innen 3 Tage Mit 16.06.27 Fre 18.06.27

129 Reinigung  Flur EG 1 Tag Mon 21.06.27 Mon 21.06.27

130 Einräumen  Flur EG 2 Tage Die 22.06.27 Mit 23.06.27

131

132 Abbruch Treppe 
Eingang

3 Tage Die 22.06.27 Don 24.06.27

133 Neue Treppe 
Eingang

5 Tage Fre 25.06.27 Don 01.07.27

134 Neue Eingangstür 
EG Einbau

1 Tag Fre 02.07.27 Fre 02.07.27

135 Putz- und 
Malerarbeiten Außen
EG - DG (WDVS 
EG)

20 Tage Mon 05.07.27 Fre 30.07.27

136 Vordächer Neu 
Aufbauen

7 Tage Mon 02.08.27 Die 10.08.27

137 Trockenbau Eingang 3 Tage Mon 05.07.27 Mit 07.07.27

138 Estrich Eingang 5 Tage Don 08.07.27 Mit 14.07.27

139 Malerarbeiten Innen 3 Tage Don 15.07.27 Mon 19.07.27

140 Matte Eingang 5 Tage Die 20.07.27 Mon 26.07.27

141 Ausräumen 
Gruppenraum 2 

2 Tage Don 24.06.27 Fre 25.06.27

142 Wandschrank EG 
Gruppenraum 2 
Teilausbau

2 Tage Mon 28.06.27 Die 29.06.27

143 Wand EG 
Gruppenraum 2 
Ausbau

2 Tage Mit 30.06.27 Don 01.07.27

144 Elektroarbeiten 
Umbau Verteilung 
Gruppenraum 2

5 Tage Fre 02.07.27 Don 08.07.27

145 Türdurchbruch TRH 
EG 

2 Tage Fre 09.07.27 Mon 12.07.27

146 Estrich Anpassung  
Flur EG

2 Tage Die 13.07.27 Mit 14.07.27

147 Einbau Bodenbelag  
Flur EG

2 Tage Don 15.07.27 Fre 16.07.27

148 Malerarbeiten Innen 3 Tage Mon 19.07.27 Mit 21.07.27

149 Reinigung  Flur EG 1 Tag Don 22.07.27 Don 22.07.27

150 Einräumen  Flur EG 2 Tage Fre 23.07.27 Mon 26.07.27

151

152 Zimmertüren OG 
Ausbau

2 Tage Mon 08.03.27 Die 09.03.27

153 Zimmertüren OG 
Einbau

3 Tage Mit 10.03.27 Fre 12.03.27

154 Trockenbau 
Einschubtreppe  DG 
Altbau 

3 Tage Mit 10.03.27 Fre 12.03.27

155 Trockenbau OSB 
Belag DG Altbau 

7 Tage Mon 15.03.27 Die 23.03.27

156 OG RS ELEMENT 
Einbau

5 Tage Mit 24.03.27 Die 30.03.27

157 Elektroarbeiten 
Einbau 
Fluchtwegtransparente

8 Tage Mit 31.03.27 Fre 09.04.27

158 Trockenbau 
Treppenhaus Altbau 

5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27

159 Malerarbeiten Innen 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27

15.07 15.07
Schließzeit KIGA Planungstag

1 Tag

16.07 16.07
Schließzeit KIGA Hygienetag

1 Tag

17.07 17.07
Schließzeit KIGA Betriebsausflug

1 Tag

20.07 07.08
Schließzeit KIGA Sommerferien 2026

15 Tage

08.10 08.10
Schließzeit KIGA Planungstag

1 Tag

09.08
Sommerferien 2026  RLP

10.07
Betriebsurlaub 

12 Tage

11.11

04.11

11.11
Kostenverteilung Baukosten

627 Tage

11.11

27.02
Planungszeit

215 Tage

06.10
Vorbereitung Vergabe

125 Tage

27.07
Ausschreibung

25 Tage

28.07 31.07
Prüfung der Angebote und Vergabe

4 Tage

21.07 18.08
Vorbereitung Vergabe Vergaberberatungsstelle

21 Tage

21.07 18.08
Vorbereitung Vergabe Vergaberberatungsstelle

21 Tage

21.07 22.07
Übergabe LV  Endfassung Paket 1

2 Tage

23.07 13.08
Ausschreibung Paket 1

16 Tage

14.08 20.08
Prüfung der Angebote und Vergabe Paket 1

5 Tage

21.08 21.08
Bietergespräche Paket 1

1 Tag

24.08 28.08
Vergabevorschlag Paket 1

5 Tage

31.08 03.09
Annahme Wertungsenscheidung Paket 1

4 Tage

04.09 04.09
Versand Absagen Paket 1

1 Tag

07.09 11.09
Wartefrist Paket 1

5 Tage

17.09 17.09
Vergabesitzung Paket 1

1 Tag

18.09 18.09
Auftragserteilung Paket 1

1 Tag

28.07 29.07
Übergabe LV  Endfassung Paket 2

2 Tage

30.07 20.08
Ausschreibung Paket 2

16 Tage

21.08 27.08
Prüfung der Angebote und Vergabe Paket 2

5 Tage

28.08 28.08
Bietergespräche Paket 2

1 Tag

31.08 04.09
Vergabevorschlag Paket 2

5 Tage

07.09 10.09
Annahme Wertungsenscheidung Paket 2

4 Tage

11.09 11.09
Versand Absagen Paket 2

1 Tag

14.09 18.09
Wartefrist Paket 2

5 Tage

21.09 21.09
Vergabesitzung Paket 2

1 Tag

22.09 22.09
Auftragserteilung Paket 2

1 Tag

04.08 05.08
Übergabe LV  Endfassung Paket 3

2 Tage

06.08 27.08
Ausschreibung Paket 3

16 Tage

28.08 03.09
Prüfung der Angebote und Vergabe Paket 3

5 Tage

04.09 04.09
Bietergespräche Paket 3

1 Tag

07.09 11.09
Vergabevorschlag Paket 3

5 Tage

14.09 17.09
Annahme Wertungsenscheidung Paket 3

4 Tage

18.09 18.09
Versand Absagen Paket 3

1 Tag

21.09 25.09
Wartefrist Paket 3

5 Tage

28.09 28.09
Vergabesitzung Paket 3

1 Tag

29.09 29.09
Auftragserteilung Paket 3

1 Tag

11.08 12.08
Übergabe LV  Endfassung Paket 4

2 Tage

13.08 03.09
Ausschreibung Paket 4

16 Tage

04.09 10.09
Prüfung der Angebote und Vergabe Paket 4

5 Tage

11.09 11.09
Bietergespräche Paket 4

1 Tag

14.09 18.09
Vergabevorschlag Paket 4

5 Tage

21.09 24.09
Annahme Wertungsenscheidung Paket 4

4 Tage

25.09 25.09
Versand Absagen Paket 4

1 Tag

28.09 02.10
Wartefrist Paket 4

5 Tage

05.10 05.10
Vergabesitzung Paket 4

1 Tag

06.10 06.10
Auftragserteilung Paket 4

1 Tag

05.10 10.08
Umbau Bestand 

212 Tage

05.10 09.10
Gerüste Dach Altbau Aufbau

5 Tage

12.10 29.01
Gerüste Dach Altbau Standzeit

70 Tage

14.10 08.01
Abbruch Dacheindeckung Schiefer Kehlbleche Rinnen Dach Altbau

53 Tage

15.10 11.01
Einbau Aufschieblinge Gesimse Dachrinnen Bleche Dach Altbau

53 Tage

16.10 12.01
 Einbau neue 2. Schalung Dach Altbau 

53 Tage

16.10 13.01
Einbau Rinnen und Falldrohre Dach Altbau

54 Tage

19.10 14.01
Einbau Behelfsabdichtung Dach Altbau

54 Tage

20.10 15.01
Einbau Schieferbelag Dach Altbau

54 Tage

08.02 12.02
Gerüste Fassade EG Aufbau

5 Tage

15.02 14.05
Gerüste Fassade EG Standzeit

65 Tage

15.02 19.02
Gerüste Schutzdach Aufbau

5 Tage

22.02 07.05
Gerüste Schutzdach Standzeit

55 Tage

22.02 25.02
Abbruch EG Dacheindeckung Faserzement

4 Tage

26.02 04.03
Abbruch EG Binder Dach

5 Tage

05.03 26.03
Abbruch EG Dacheindeckung Fasersanierung

16 Tage

29.03 02.04
Einbau Behelfsabdichtung

5 Tage

05.04 07.04
Attika errichten

3 Tage

08.04 14.04
Attikaanschlüsse Attikableche

5 Tage

15.04 21.04
Einbau Dämmung

5 Tage

22.04 30.04
Einbau Dachabdichtung

7 Tage

24.11 18.01
Vorlauf Fenster Bestand 

30 Tage

25.01 29.01
Abbau Vordächer Anbau

5 Tage

30.04 03.05
Ausräumen Gruppenraum 1 

2 Tage

04.05 04.05
Fenster Bestand EG Gruppenraum 1 Ausbau

1 Tag

05.05 05.05
Fenster Bestand EG Gruppenraum 1 Ausbau Brüstung EMB

1 Tag

06.05 07.05
Fenster Bestand EG Gruppenraum 1 Einbau

2 Tage

10.05 10.05
Ausbau Bodenbelag Gruppenraum 1 

1 Tag

11.05 13.05
Ausbau Heizkörper Gruppenraum 1 Einbau geänderter HK

3 Tage

14.05 17.05
Putzarbeiten Anpassung Fenster Gruppenraum 1 

2 Tage

18.05 19.05
Estrich Anpassung Gruppenraum 1 

2 Tage

20.05 21.05
Einbau Bodenbelag Gruppenraum 1 

2 Tage

24.05 24.05
Reinigung Gruppenraum 1 

1 Tag

25.05 26.05
Einräumen Gruppenraum 1 

2 Tage

27.05 28.05
Ausräumen Flur EG

2 Tage

31.05 31.05
Fenster Bestand Flur EG Ausbau

1 Tag

01.06 01.06
Ausbau Brüstung Flur EG

1 Tag

02.06 03.06
Fenster Flur EG Einbau

2 Tage

04.06 04.06
Ausbau Bodenbelag Flur EG 

1 Tag

07.06 07.06
Ausbau Heizkörper  Flur EG Einbau geänderter HK

1 Tag

08.06 09.06
Putzarbeiten Anpassung Fenster  Flur EG 

2 Tage

10.06 11.06
Estrich Anpassung  Flur EG

2 Tage

14.06 15.06
Einbau Bodenbelag  Flur EG

2 Tage

16.06 18.06
Malerarbeiten Innen

3 Tage

21.06 21.06
Reinigung  Flur EG

1 Tag

22.06 23.06
Einräumen  Flur EG 

2 Tage

22.06 24.06
Abbruch Treppe Eingang

3 Tage

25.06 01.07
Neue Treppe Eingang

5 Tage

02.07 02.07
Neue Eingangstür EG Einbau

1 Tag

05.07 30.07
Putz- und Malerarbeiten Außen EG - DG (WDVS EG)

20 Tage

02.08 10.08
Vordächer Neu Aufbauen

7 Tage

05.07 07.07
Trockenbau Eingang 

3 Tage

08.07 14.07
Estrich Eingang 

5 Tage

15.07 19.07
Malerarbeiten Innen

3 Tage

20.07 26.07
Matte Eingang 

5 Tage

24.06 25.06
Ausräumen Gruppenraum 2 

2 Tage

28.06 29.06
Wandschrank EG Gruppenraum 2 Teilausbau

2 Tage

30.06 01.07
Wand EG Gruppenraum 2 Ausbau

2 Tage

02.07 08.07
Elektroarbeiten Umbau Verteilung Gruppenraum 2

5 Tage

09.07 12.07
Türdurchbruch TRH EG 

2 Tage

13.07 14.07
Estrich Anpassung  Flur EG

2 Tage

15.07 16.07
Einbau Bodenbelag  Flur EG

2 Tage

19.07 21.07
Malerarbeiten Innen

3 Tage

22.07 22.07
Reinigung  Flur EG

1 Tag

23.07 26.07
Einräumen  Flur EG 

2 Tage

08.03 09.03
Zimmertüren OG Ausbau

2 Tage

10.03 12.03
Zimmertüren OG Einbau

3 Tage

10.03 12.03
Trockenbau Einschubtreppe  DG Altbau 

3 Tage

15.03 23.03
Trockenbau OSB Belag DG Altbau 

7 Tage

24.03 30.03
OG RS ELEMENT Einbau

5 Tage

31.03 09.04
Elektroarbeiten Einbau Fluchtwegtransparente

8 Tage

12.04 16.04
Trockenbau Treppenhaus Altbau 

5 Tage

19.04 23.04
Malerarbeiten Innen

5 Tage
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