
Bauvorhaben: Anbau einer Mensa mit Kochküche an eine bestehende Kita, sowie Änderungen im Bestand

Anwesen: Bahnstraße 35, 67158 Ellerstadt
November Dezember Januar
1. 15. 1. 15. 1. 15.

Gewerke von bis

Vorarbeiten Beginn

Erd-/Beton-/Maurerarbeiten

Blitzschutz

Flachdacharbeiten

Fensterarbeiten

Elektroarbeiten

Innen-Fensterbänke

Innenputzarbeiten

Gerüst Außenputz

Außenputzarbeiten

Lüftungsanlage

Heizungsanlage/Heizung

Sanitärarbeiten
Sanitärarbeiten, Umbau Bestand

WC-Trennwände

Einau Kühlzelle (vor Estricharbeiten)

Einbauteile im Estrich (Rinnen usw.)

Estricharbeiten

Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten, Umbau  Bestand

Außenanlage, Laufwege

Malerarbeiten
Malerarbeiten, Umbau Bestand

Holz-Akustikdecke

abgehängte Decke, WC-Anlage

Bodenbelag/ Lino

Küche, Einrichtung

Innentüren

Schließanlage

Reinigung

Übergabe
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Fundamente Bodenplatte
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Bauvorhaben: Anbau einer Mensa mit Kochküche an eine bestehende Kita, sowie Änderungen im Bestand

Anwesen: Bahnstraße 35, 67158 Ellerstadt

Gewerke

Erd-/Beton-/Maurerarbeiten

Blitzschutz

Flachdacharbeiten

Fensterarbeiten

Elektroarbeiten

Innen-Fensterbänke

Innenputzarbeiten

Gerüst Außenputz

Außenputzarbeiten

Lüftungsanlage

Heizungsanlage/Heizung

Sanitärarbeiten
Sanitärarbeiten, Umbau Bestand

WC-Trennwände

Einau Kühlzelle (vor Estricharbeiten)

Einbauteile im Estrich (Rinnen usw.)

Estricharbeiten

Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten, Umbau  Bestand

Außenanlage, Laufwege

Malerarbeiten
Malerarbeiten, Umbau Bestand

Holz-Akustikdecke

abgehängte Decke, WC-Anlage

Bodenbelag/ Lino

Küche, Einrichtung

Innentüren

Schließanlage

Reinigung

Übergabe

Februar März April
1. 15. 1. 15. 1. 15.

Bestellung Montage

Rohinstallation

 

Aufbau Gerüst

Grundputz

Rohinstallation

Rohinstallation

Dämmung

Aufmaß/ Bestellung

Aufmaß    
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Bauvorhaben: Anbau einer Mensa mit Kochküche an eine bestehende Kita, sowie Änderungen im Bestand

Anwesen: Bahnstraße 35, 67158 Ellerstadt

Gewerke

Erd-/Beton-/Maurerarbeiten

Blitzschutz

Flachdacharbeiten

Fensterarbeiten

Elektroarbeiten

Innen-Fensterbänke

Innenputzarbeiten

Gerüst Außenputz

Außenputzarbeiten

Lüftungsanlage

Heizungsanlage/Heizung

Sanitärarbeiten
Sanitärarbeiten, Umbau Bestand

WC-Trennwände

Einau Kühlzelle (vor Estricharbeiten)

Einbauteile im Estrich (Rinnen usw.)

Estricharbeiten

Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten, Umbau  Bestand

Außenanlage, Laufwege

Malerarbeiten
Malerarbeiten, Umbau Bestand

Holz-Akustikdecke

abgehängte Decke, WC-Anlage

Bodenbelag/ Lino

Küche, Einrichtung

Innentüren

Schließanlage

Reinigung

Übergabe

Mai Juni Juni
1. 15. 1. 15. 15. 1.

Fassade

Sonnenschutz

Endmontage

   

Abbau Gerüst

Armierung Oberputz

Endmontage

Endmontage

Estrich

Wand Wand Boden

Vorarbeiten Endanstrich

Spachtelung Bodenbelag

Montage
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Bauvorhaben: Anbau einer Mensa mit Kochküche an eine bestehende Kita, sowie Änderungen im Bestand

Anwesen: Bahnstraße 35, 67158 Ellerstadt

Gewerke

Erd-/Beton-/Maurerarbeiten

Blitzschutz

Flachdacharbeiten

Fensterarbeiten

Elektroarbeiten

Innen-Fensterbänke

Innenputzarbeiten

Gerüst Außenputz

Außenputzarbeiten

Lüftungsanlage

Heizungsanlage/Heizung

Sanitärarbeiten
Sanitärarbeiten, Umbau Bestand

WC-Trennwände

Einau Kühlzelle (vor Estricharbeiten)

Einbauteile im Estrich (Rinnen usw.)

Estricharbeiten

Fliesenarbeiten
Fliesenarbeiten, Umbau  Bestand

Außenanlage, Laufwege

Malerarbeiten
Malerarbeiten, Umbau Bestand

Holz-Akustikdecke

abgehängte Decke, WC-Anlage

Bodenbelag/ Lino

Küche, Einrichtung

Innentüren

Schließanlage

Reinigung

Übergabe

Juni Juli August
15. 1. 15. 1.

Förderung Ende
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