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Ansichten Nord + Süd

Bestand

Abbruch

Neu

dm | jj | mz

dm

JJT

VORABZUG

Verbandsgemeinde Maifeld

Marktplatz 4-6
5671 Polch

vertreten durch Bürgermeister Maximilian Mumm

56299 Ochtendung 

258-25-02 GS Ochtendung

Raiffeisenplatz 5
Energetische Sanierung - Grundschule St. Martin

+16,24 = +196,30

+7,26 = +187,32

+12,08 = +192,14

+6,25 = +186,31

+4,695 = +184,755

±0,00 = +180,06±0,00 = +180,06

+3,26 = +183,32

-2,99 = +177,07

A B C D E F

BA 4.1

BA 2.4
KW53/26 - KW25/27

BA 3.3
KW14/27 - KW 38/27

BA 2.2
BA 2.6

KW29/26 - KW46/26

KW24/27 - KW46/27

KW26/27 - KW38/27
BA 4.2
KW14/27 - KW 44/27

BA 2.5
KW11/27 - KW44/27

BA 2.4
KW53/26 - KW25/27

+3,26 = +183,32

+12,08 = +192,14

+7,26 = +187,32

±0,00 = +180,06

+6,25 = +186,31

+4,695 = +184,755

+5,36 = +185,42

+7,24 = +187,30

+3,47 = +183,53

+1,72 = +181,78

+10,71 = +190,77

+16,24 = +196,30

+9,50 = +189,56

+3,56 = +183,62

+0,06 = +180,12

+3,84 = +183,90

+2,835 = +182,895

5,635 5,40 5,37 5,365 5,38 5,37 5,39 5,67 6,83 6,515 6,51 6,54 5,625 3,84 2,995 3,245 3,23 3,275 3,245 3,25 3,26 3,25 3,225 3,27 3,245 3,695

ABCDEF

BA 2.4
KW53/26 - KW25/27

BA 3.3
KW14/27 - KW 38/27

BA 2.2
BA 2.6

KW29/26 - KW46/26

KW24/27 - KW46/27

BA 4.2
KW14/27 - KW 44/27

BA 2.5
KW11/27 - KW44/27

BA 2.4
KW53/26 - KW25/27

Ansicht Süd

Ansicht Nord
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