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Pos Vorgang Dauer Vorgänger Start Ende firma

August 2026

KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21

August 2026

KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21

Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Druckdatum: 19.05.2026 12:05
Filter: 

Schulgasse 2
Koblenz
Tel. +49 261 988388-20
Fax. +49 261 988388-88
e-Mail: empfang@architektternes.de
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1

Do, 10.12.26Do, 10.12.26
Erwartung Vorlage Baugenehmigung

2

Mo, 10.08.26
LPH 7  Auswertung/ Prüfung Paket 2

Fr, 21.08.26
LPH 7  Auswertung/ Vergabevorschlag Paket 2

Do, 03.09.26Di, 18.08...
LPH 7  Vergabe/ Auftragserteilung Paket 2 Fr, 04.09.26Fr, 04.09.26

LPH 7  Vorlage Auftrag durch den Bauherrn Paket 2

Mo, 17.08.26
LPH 7  Vergabe/ Auftragserteilung Paket 4

Di, 18.08.26Di, 18.08...
LPH 7  Vorlage Auftrag durch den Bauherrn Paket 4

Fr, 21.08.26
LPH 7  Auswertung/ Prüfung Paket 5 Fr, 04.09.26Mo, 24.08.26

LPH 7  Auswertung/ Vergabevorschlag Paket 5

Fr, 18.09.26Mo, 31.08.26
LPH 7  Vergabe/ Auftragserteilung Paket 5

Mo, 21.09.26Mo, 21.09.26
LPH 7  Vorlage Auftrag durch den Bauherrn Paket 5

Fr, 28.08.26
LPH 7  Veröffentlichung/ Ausschreibung Paket 6

Fr, 11.09.26Mo, 31.08.26
LPH 7  Auswertung/ Prüfung Paket 6

Fr, 25.09.26Mo, 14.09.26
LPH 7  Auswertung/ Vergabevorschlag Paket 5

Fr, 02.10.26Mo, 21.09.26
LPH 7  Vergabe/ Auftragserteilung Paket 6

Mo, 05.10.26Mo, 05.10.26
LPH 7  Vorlage Auftrag durch den Bauherrn Paket 6

Fr, 25.09.26Mo, 31.08.26
LPH 6, Paket 7 Gebäude/ Innenausbau Erstellung der...

Fr, 09.10.26Mo, 28.09.26
Prüfung der Unterlagen Paket 7 durch Bauherr/ ZVS Fr, 16.10.26Mo, 12.10.26

LPH 6 Paket 7, Einarbeitung möglicher Korrekturen
Fr, 06.11.26Mo, 19.10.26

LPH 7  Veröffentlichung/ Ausschreibung Paket 7
Fr, 20.11.26Mo, 09.11.26

LPH 7  Auswertung/ Prüfung Paket 7
Fr, 04.12.26Mo, 23.11.26

LPH 7  Auswertung/ Vergabevorschlag Paket 7

Fr, 18.12.26Mo, 30.11.26
LPH 7  Vergabe/ Auftragserteilung Paket 7 Mo, 21.12.26Mo, 21.12.26

LPH 7  Vorlage Auftrag durch den Bauherrn Paket 7

3 396at

3.1

3.2
Fr, 26.02.27

Bauabschnitt 1 - Heizzenzentrale und Infrastruktur...

3.2.1

3.2.2
Fr, 11.12.26

BA 1 Verteileraufbau/ Einbinden Pellet/ Nahwärmene...

3.2.3 Fr, 11.12.26
BA 1 Infrastruktur UG Heizungsnetz und Sanitär

3.2.4 Fr, 26.02.27Mo, 11.01.27
BA 1 Deckendämmung KG BT1 Sektor 1-1 bis 1-4

3.3
Fr, 16.10.26Mo, 05.10.26

Herbstferien 2026

3.4 Fr, 23.10.26Mo, 14.09.26
Bauabschnitt 2.1 - Wärmeverteilung, Austausch Bele...

3.4.1
Fr, 02.10.26Do, 01.10.26

BA 2.1 Bauseitiges Räumen der Flächen Sektor BT1-3...

3.4.2 Mi, 07.10.26Mo, 05.10.26
BA 2.1 Rückbau/ Rohbauarbeiten

3.4.3
Fr, 09.10.26Mo, 05.10.26

BA 2.1 Trockenbauarbeiten Wände

3.4.4
Mo, 12.10.26Di, 06.10.26

BA 2.1 Trockenbauarbeiten Decke

3.4.5 Fr, 09.10.26Mo, 05.10.26
BA 2.1 Sanitärinstallation

3.4.6 Di, 13.10.26Mo, 05.10.26
BA 2.1 Lüftungs-/ Heizungsinstallation

3.4.7
Di, 13.10.26Mo, 05.10.26

BA 2.1 GLT- Installation

3.4.8
Fr, 23.10.26Mo, 14.09.26

BA 2.1 Elektroinstallation/ Etagenverteiler, inkl....

3.4.9
Mi, 14.10.26Fr, 09.10.26

BA 2.1 Elektroinstallation/ Beleuchtung

3.4.10 Fr, 16.10.26Do, 15.10.26
BA 2.1 Grundreinigung Innen

3.5
Fr, 13.11.26

Bauabschnitt 2.2 -Fassade Schule BT1

3.5.1 Fr, 14.08.26
BA 2.2 Metallbauarbeiten - technische Klärung, Wer...

3.5.2 Fr, 25.09.26Mo, 1...
BA 2.2 Metallbauarbeiten - Bestellzeit/ Fertigung

3.5.3 Fr, 25.09.26Mo, 21.09.26
BA 2.2 Baustelleneinrichtung/ Gerüstaufbau

3.5.4
Fr, 23.10.26Mo, 28.09.26

BA 2.2 Rückbau/ Teilrückbau Fenster ggf. Decke, gg...

3.5.5 Fr, 23.10.26Mo, 28.09.26
BA 2.2 Metallbauarbeiten - Einbau Fenster, Türen

3.5.6 Fr, 23.10.26Mo, 12.10.26
BA 2.2 Schreinerarbeiten Innen an Fenster anarbeit...

3.5.7
4at

BA 2.2 Grundreinigung Innen
5at

BA 2.2 Grundreinigung Innen

3.5.8
Fr, 30.10.26Mo, 05.10.26

BA 2.2 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.5.9 Fr, 06.11.26Mo, 05.10.26
BA 2.2 Fassadenbekleidung BT1

3.5.10 Fr, 13.11.26Mo, 09.11.26
BA 2.2 Gerüstabbau

3.6
Fr, 02.04.27Mo, 22.03.27

Osterferien 2027

3.7
Mo, 12.04.27Mo, 08.03.27

Bauabschnitt 2.3 - Wärmeverteilung, Austausch Bele...

3.7.1 Fr, 12.03.27Do, 11.03.27
BA 2.3 Bauseitiges Räumen der Flächen Sektor BT1- ...

3.7.2 Di, 23.03.27Mo, 15.03.27
BA 2.3 Rückbau/ Rohbauarbeiten

3.7.3 Do, 01.04.27Mi, 24.03.27
BA 2.3 Trockenbauarbeiten Wände

3.7.4
Mo, 05.04.27Mi, 17.03.27

BA 2.3 Trockenbauarbeiten Decke

3.7.5
Do, 25.03.27Mo, 15.03.27

BA 2.3 Sanitärinstallation

3.7.6 Do, 25.03.27Mo, 15.03.27
BA 2.3 Lüftungs-/ Heizungsinstallation

3.7.7 Mi, 07.04.27Di, 30.03.27
BA 2.3 GLT- Installation

3.7.8
Di, 06.04.27Mo, 08.03.27

BA 2.3 Elektroinstallation/ Etagenverteiler, inkl....

3.7.9
Mi, 07.04.27Mo, 05.04.27

BA 2.3 Elektroinstallation/ Beleuchtung

3.7.10
Fr, 09.04.27Do, 08.04.27

BA 2.3 Grundreinigung Innen

3.7.11 Mo, 12.04.27Mo, 12.04.27
BA 2.3 Bezug/ Inbetriebnahme

3.8
Do, 24.06.27Mo, 28.12.26

Bauabschnitt 2.4 -Klassenräume BT1

3.8.1 Fr, 22.01.27Mo, 28.12.26
BA 2.4 Metallbauarbeiten - technische Klärung, Wer...

3.8.2 Fr, 12.03.27Mo, 25.01.27
BA 2.4 Metallbauarbeiten - Bestellzeit/ Fertigung

3.8.3 Fr, 12.03.27Mi, 10.03.27
BA 2.4 Baustelleneinrichtung/ Gerüstaufbau

3.8.4
Fr, 02.04.27Mo, 15.03.27

BA 2.4 Rückbau Dach über BT2/ Foyer

3.8.5
Fr, 23.04.27Di, 30.03.27

BA 2.4 Dachabdichtungsarbeiten BT2

3.8.6 Fr, 02.04.27Mo, 15.03.27
BA 2.4 Rückbau/ Teilrückbau Fenster Decke, Boden, ...

3.8.7
Fr, 09.04.27Mo, 15.03.27

BA 2.4 Metallbauarbeiten - Einbau Fenster, Türen

3.8.8
Fr, 09.04.27Do, 18.03.27

BA 2.4 Schreinerarbeiten Innen an Fenster anarbeit...

3.8.9 Fr, 16.04.27Mo, 12.04.27
BA 2.4 Grundreinigung Innen

3.8.10 Fr, 16.04.27Mo, 22.03.27
BA 2.4 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.8.11 Fr, 18.06.27Mo, 05.04.27
BA 2.4 Fassadenbekleidung/ Dacharbeiten

3.8.12
Do, 24.06.27Mo, 21.06.27

BA 2.4 Gerüstumbau/ Erweiterung

3.9
Mi, 03.11.27Do, 18.03.27

Bauabschnitt 2.5 - BT1 3.OG

3.9.1
Fr, 19.03.27Do, 18.03.27

BA 2.5 Bauseitiger Rückbau Sirene Feuerwehr

3.9.2
Fr, 19.03.27Do, 18.03.27

BA 2.5 Bauseitiges Räumen der Flächen Sektor BT1- ...

3.9.3 Do, 25.03.27Mo, 22.03.27
BA 2.5 Verschluss Beider Treppenhäuser über 2. OG

3.9.4 Mi, 26.05.27Mo, 24.05.27
BA 2.4 Baustelleneinrichtung/ Gerüstaufbau

3.9.5 Fr, 04.06.27Mi, 24.03.27
BA 2.5 Rückbau/ Entkernung Innenbereich Dachgescho...

3.9.6 Fr, 11.06.27Di, 01.06.27
BA 2.5 Rückbau Dacheindeckung + Konstruktion Verwa...

3.9.7
Mi, 30.06.27Mi, 09.06.27

BA 2.5 Dachabdichtung über  Verwaltung

3.9.8 Rückbau Dacheindeckung Schule Fr, 09.07.27Mo, 14.06.27
BA 2.5 Rückbau Dacheindeckung Schule

3.9.9
Fr, 06.08.27Mo, 28.06.27

BA 2.5 Rückbau Dachkonstruktion + Errichtung 3.OG

3.9.10 Fr, 03.09.27Mo, 09.08.27
BA 2.5 Restarbeiten Holzbau

3.9.11
Fr, 20.08.27Mo, 05.07.27

BA 2.5 Dachabdichtungsarbeiten

3.9.12  Fenstermontage Fr, 13.08.27Mo, 05.07.27
BA 2.5 Metallbauarbeiten Fenstermontage

3.9.13 Fr, 20.08.27Mo, 19.07.27
BA 2.5 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.9.14 Fr, 24.09.27Mo, 12.07.27
BA 2.5 Fassadenbekleidung 3.OG

3.9.15
Do, 30.09.27Mo, 27.09.27

BA 2.5 Gerüstabbau

3.9.16 Innenausbau Fr, 15.10.27Mo, 19.07.27
BA 2.5 Innenausbau 3.OG

3.9.17 Fr, 29.10.27Mo, 25.10.27
BA 2.5 Grundreinigung Innen

3.9.18
Mi, 03.11.27Di, 02.11.27

BA 2.5 Bauseitiger Bezug/ Inbetriebnahme

3.10 Fr, 19.11.27Do, 17.06.27
Bauabschnitt 2.6 Verwaltung, Sektor BT2-1

3.10.1 Mi, 14.07.27Do, 17.06.27
BA 2.6 Metallbauarbeiten - technische Klärung, Wer...

3.10.2
Fr, 03.09.27Do, 15.07.27

BA 2.6 Metallbauarbeiten - Bestellzeit/ Fertigung

3.10.3
Fr, 01.10.27Mo, 06.09.27

BA 2.6 Rückbau/ Teilrückbau Fenster Decke, Boden, ...

3.10.4 Fr, 08.10.27Mo, 06.09.27
BA 2.6 Metallbauarbeiten - Einbau Fenster, Türen

3.10.5
Do, 21.10.27Mo, 04.10.27

BA 2.6 Trockenbauarbeiten Innen an Fenster anarbei...

3.10.6
2at

BA 2.6 Grundreinigung Innen
2at

BA 2.6 Grundreinigung Innen

3.10.7
Fr, 22.10.27Mo, 27.09.27

BA 2.6 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.10.8 Fr, 12.11.27Mo, 27.09.27
BA 2.6 Fassadenbekleidung/ Dacharbeiten

3.10.9 Fr, 19.11.27Mo, 15.11.27
BA 2.6 Gerüstabbau

3.11 Fr, 06.08.27Mo, 28.06.27
Sommerferien 2027

3.12
Mo, 09.08.27Mo, 14.06.27

Bauabschnitt 3.1 - BT3-1 bis 4 Kita, Wärmeverteilu...

3.12.1
Fr, 25.06.27Mo, 21.06.27

BA 3.1 Bauseitige Räumung der Kita, inkl. Teilräum...

3.12.2
Fr, 02.07.27Mo, 21.06.27

BA 3.1 Rückbau/ Rohbauarbeiten

3.12.3 Fr, 16.07.27Do, 24.06.27
BA 3.1 Sanitärinstallation

3.12.4 Mi, 14.07.27Do, 24.06.27
BA 3.1 Lüftungs-/ Heizungsinstallation

3.12.5
Mi, 04.08.27Do, 15.07.27

BA 3.1 GLT- Installation

3.12.6
Fr, 30.07.27Mo, 14.06.27

BA 3.1 Elektroinstallation/ Etagenverteiler, inkl....

3.12.7
Mi, 04.08.27Mo, 02.08.27

BA 3.1 Elektroinstallation/ Beleuchtung

3.12.8 Mi, 04.08.27Do, 22.07.27
BA 3.1 Trockenbauarbeiten Decke

3.12.9
Di, 03.08.27Mo, 26.07.27

BA 3.1 Malerarbeiten betroffener Bereiche

3.12.10
Fr, 06.08.27Do, 05.08.27

BA 3.1 Grundreinigung Innen

3.12.11
Mo, 09.08.27Mo, 09.08.27

BA 3.1 Bauseitige Inbetriebnahme der Kita und Fläc...

3.13 Mo, 09.08.27Mo, 14.06.27
Bauabschnitt 3.2 - BT3-1 bis 4 Schule, Wärmevertei...

3.13.1
Fr, 25.06.27Mo, 21.06.27

BA 3.2 Bauseitige Räumung der Schule, inkl. Teilrä...

3.13.2
Fr, 02.07.27Mo, 21.06.27

BA 3.2 Rückbau/ Rohbauarbeiten

3.13.3
Fr, 02.07.27Mo, 28.06.27

BA 3.2 Rückbau Bodenbelag

3.13.4 Fr, 09.07.27Mo, 28.06.27
BA 3.2 Sanitärinstallation

3.13.5 Mi, 14.07.27Do, 24.06.27
BA 3.2 Lüftungs-/ Heizungsinstallation

3.13.6
Fr, 30.07.27Do, 15.07.27

BA 3.2 GLT- Installation

3.13.7
Fr, 30.07.27Mo, 14.06.27

BA 3.2 Elektroinstallation/ Etagenverteiler, inkl....

3.13.8
Mi, 04.08.27Mo, 02.08.27

BA 3.2 Elektroinstallation/ Beleuchtung

3.13.9 Di, 27.07.27Mo, 12.07.27
BA 3.2 Trockenbauarbeiten Decke

3.13.10
Di, 03.08.27Mi, 28.07.27

BA 3.2 Bodenbelagsarbeiten

3.13.11
Di, 03.08.27Mo, 19.07.27

BA 3.2 Malerarbeiten betroffener Bereiche

3.13.12 Fr, 06.08.27Do, 05.08.27
BA 3.2 Grundreinigung Innen

3.13.13 Mo, 09.08.27Mo, 09.08.27
BA 3.2 Bauseitige Inbetriebnahme Schulbereich/ Flä...

3.14
Fr, 24.09.27Do, 08.04.27

Bauabschnitt 3.3 -BT3 Fassade Kita Vo+ Rück [EG+OG...

3.14.1
Mi, 05.05.27Do, 08.04.27

BA 3.3 Metallbauarbeiten - technische Klärung, Wer...

3.14.2
Do, 24.06.27Fr, 07.05.27

BA 3.2 Metallbauarbeiten - Bestellzeit/ Fertigung

3.14.3
Do, 24.06.27Mo, 21.06.27

BA 3.2 Baustelleneinrichtung/ Gerüstaufbau

3.14.4
Fr, 23.07.27Mo, 28.06.27

BA 3.2 Rückbau/ Teilrückbau Fenster, tagesaktuell ...

3.14.5 Fr, 30.07.27Mo, 28.06.27
BA 3.2 Metallbauarbeiten - Einbau Fenster, Türen

3.14.6 Fr, 06.08.27Mo, 05.07.27
BA 3.2 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.14.7
Fr, 17.09.27Mo, 05.07.27

BA 3.2 Fassadenbekleidung/ Dacharbeiten

3.14.8 Fr, 24.09.27Mo, 20.09.27
BA 3.2 Gerüstabbau

3.15
Mi, 22.09.27Mo, 28.06.27

Bauabschnitt 4.1 Schultoiletten

3.15.1
Di, 29.06.27Mo, 28.06.27

BA 4.1 Entkernung Mädchen WC

3.15.2 Fr, 30.07.27Di, 29.06.27
BA 4.1 Installation, Trockenbau, Fliesen, Trennwän...

3.15.3 Mi, 04.08.27Di, 03.08.27
BA 4.3 Grundreinigung Mädchen WC

3.15.4
Do, 05.08.27Mi, 04.08.27

BA 4.1 Aufstellung Sanitärcontainer Jungen WC

3.15.5 Fr, 06.08.27Di, 03.08.27
BA 4.1 Entkernung Jungen WC

3.15.6
Do, 16.09.27Mo, 09.08.27

BA 4.1 Installation, Trockenbau, Fliesen, Trennwän...

3.15.7 Di, 21.09.27Mo, 20.09.27
BA 4.1 Grundreinigung Jungen WC

3.15.8 Mi, 22.09.27Di, 21.09.27
BA 4.1 Rückbau Sanitärcontainer Jungen WC

3.16
Fr, 15.10.27Mo, 04.10.27

Herbstferien 2027

3.17
Fr, 17.12.27Di, 13.07.27

Bauabschnitt 4.2 Aula, Sektor BT2-1

3.17.1
Mo, 09.08.27Di, 13.07.27

BA 4.2 Metallbauarbeiten - technische Klärung, Wer...

3.17.2
Mi, 29.09.27Di, 10.08.27

BA 4.2 Metallbauarbeiten - Bestellzeit/ Fertigung

3.17.3 Fr, 01.10.27Mo, 27.09.27
BA 4.2 Baustelleneinrichtung/ Gerüstaufbau

3.17.4
Mi, 06.10.27Do, 30.09.27

BA 4.2 Rückbau/ Teilrückbau Fenster Decke, Boden, ...

3.17.5 Fr, 15.10.27Do, 30.09.27
BA 4.2 Metallbauarbeiten - Einbau Fenster, Türen

3.17.6 Fr, 22.10.27Mo, 11.10.27
BA 4.2 Trockenbauarbeiten Innen an Fenster anarbei...

3.17.7
2at

BA 4.2 Grundreinigung Innen
2at

BA 4.2 Grundreinigung Innen

3.17.8 Fr, 29.10.27Mo, 04.10.27
BA 4.2 Metallbauarbeiten - Verschattung

3.17.9
Fr, 10.12.27Mo, 04.10.27

BA 4.2 Fassadenbekleidung

3.17.10
Fr, 17.12.27Mo, 13.12.27

BA 4.2 Gerüstabbau

4
20at

Regie- und Restarbeiten, ggf. Mängelbeseitigung üb...
35at

Regie- und Restarbeiten, ggf. Mängelbeseitigung üb...

5 Fr, 05.05.28Mo, 28.02.28
Übergabe/ Abrechung


