
Nr. Vorgangsname Dauer Ist-Anfang Ist-Ende

1 Dacharbeitsstand Brilon 236 Tage Fre 07.08.26 Fre 02.07.27
2 Vergabe 36 Tage Fre 07.08.26 Mon 28.09.26
3 Vergabeverfahren 36 Tage Fre 07.08.26 Mon 28.09.26
4 Start Vergabe 0 Tage Fre 07.08.26 Fre 07.08.26
5 Angebotserstellung 5 Wochen Fre 07.08.26 Fre 11.09.26
6 Auswertung Angebot (Vergabeempfehlung) 2 Wochen Fre 11.09.26 Fre 25.09.26
7 Zuschlagserteilung 1 Tag Fre 25.09.26 Mon 28.09.26
8 Bauliche Umsetzung 200 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.07.27
9 Beauftragung 200 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.07.27
10 Klärung vor Ort 2 Wochen Mon 28.09.26 Mon 12.10.26
11 Werks- und Montageplanung Teil 1 

(Konstruktionszeichung)
4 Wochen Mon 12.10.26 Mon 09.11.26

12 Freigabe Konstruktionszeichung 2 Wochen Mon 09.11.26 Mon 23.11.26
13 Lieferung Statik 2 Wochen Mon 23.11.26 Mon 07.12.26
14 Werks- und Montageplanung Teil 2 6 Wochen Mon 23.11.26 Fre 01.01.27
15 Prüfung und Freigabe AG/ Prüfstatiker 2 Wochen Mon 07.12.26 Mon 21.12.26
16 Bestellung der Komponenten und 

Werksmontage
4 Monate Mon 21.12.26 Mon 12.04.27

17 Fertigstellung Nebengewerke (TGA, 
Krananlage etc.)

6 Wochen Mon 01.03.27 Mon 12.04.27

18 Mechanische Montage Dacharbeitsstand 8 Wochen Mon 12.04.27 Fre 04.06.27
19 Fertigstellung Elt-Anschluss für 

Schaltschrank Dacharbeitsstand
3 Wochen Mon 17.05.27 Mon 07.06.27

20 Elektrische Montage Dacharbeitsstand 2 Wochen Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
21 Abnahme und Inbetriebnahme 2 Wochen Mon 21.06.27 Fre 02.07.27
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