
Nr. Vorgangsmodus Lph Los VE / 
Gewerk

Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

297 8 0.06 Bauvorbereitung EMSR-Technik 0 Tage Mon 23.11.26 Mon 23.11.26
298 8 0.06 Auftragsvergabe E-Ausrüster 0 Tage Mon 23.11.26 Mon 23.11.26 243
299 8 0.06 Bauausführung E-Technik 325 Tage Mit 09.12.26 Die 18.04.28
300 8 0.06 VE 0.06 325 Tage Mit 09.12.26 Die 18.04.28
301 8 0.06 Werkstatt- und Montageplanung 80 Tage Mit 09.12.26 Die 20.04.27
302 8 0.06 Projektanlaufbesprechung 1 Woche Mit 09.12.26 Die 15.12.26 298EA+12 Tage
303 8 0.06 Bestellung liefer-kritischer Bauteile 4 Wochen Mit 16.12.26 Die 02.02.27 302
304 8 0.06 Erstellen W+M-Planung 10 Wochen Mit 16.12.26 Die 16.03.27 302
305 8 0.06 Prüfung Werk und Montageplanung 3 Wochen Mit 17.03.27 Die 06.04.27 304
306 8 0.06 Überarbeitung W+M-Planung  2 Wochen Mit 07.04.27 Die 20.04.27 305
307 8 0.06 Baudurchführung 300 Tage Mit 03.02.27 Die 18.04.28
308 8 0.06 Lieferzeit kritischer Bauteile (Transformatoren Angabe Stand 04/25) 30 Wochen Mit 03.02.27 Die 31.08.27 303
309 8 0.06 Lieferzeit sonstige Komponenten Elektrotechnische Ausrüstung 12 Wochen Mit 07.04.27 Die 29.06.27 305
310 8 0.06 Fertigung Schalt- und Steueranlagen, Messtechnik, SPS, PLS 4 Wochen Mit 01.09.27 Die 28.09.27 308;309
311 8 0.06 Anlieferung und Einbau Doppelboden Schaltraum 2 Wochen Fre 30.07.27 Don 12.08.27 309;289
312 8 0.06 Anlieferung MS-Kabel und Installationsmaterial provisorische Stromtrasse 2 Tage Mit 01.09.27 Don 02.09.27 308;309;311AA
313 8 0.06 Herstellung provisorische MS-Trase zum bestehenden HWPW 4 Wochen Fre 03.09.27 Don 30.09.27 312
314 8 0.06 Anlieferung Schalt- und Steueranlagen 2 Wochen Mit 29.09.27 Die 12.10.27 310;311
315 8 0.06 Verkabelung und Anschlussarbeiten Schaltanlagen, Energieverteilungen etc. 

(Meilenstein 3 NetCUR)
4 Wochen Mit 13.10.27 Die 09.11.27 314

316 8 0.06 Kabelverlegung, Installationsarbeiten, Anschlussarbeiten M-Technik, HKL-Technik, Erdung, Potenzialausgleich, Blitzschutz, vorbeugender Brandschutz, Schwachstromanlagen.2 Wochen Fre 08.10.27 Don 21.10.27 309;296
317 8 0.06 Probetrieb/Inbetriebnahme/Funktionsprüfung 100 Tage Mit 10.11.27 Die 18.04.28
318 8 0.06 Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Schaltanlagen, Energieverteilung 12 Wochen Mit 10.11.27 Die 22.02.28 254
319 8 0.06 Signal- und Datenpunktprüfung Automatisierung und Prozessleittechnik 2 Wochen Mit 23.02.28 Die 07.03.28 316;318
320 8 0.06 Einweisung und Schulung Betriebspersonal 1 Woche Mit 08.03.28 Die 14.03.28 319
321 8 0.06 Vorlage Nachweise Funktionsprüfungen 1 Woche Mit 23.02.28 Die 29.02.28 318
322 8 0.06 Vorlage Dokumentation E-Technik 1 Woche Mit 15.03.28 Die 21.03.28 320
323 8 0.06 Prüfung Dokumentation E-Technik 2 Wochen Mit 22.03.28 Die 04.04.28 322
324 8 0.06 Probebetrieb 4 Wochen Mit 01.03.28 Die 28.03.28 321
325 8 0.06 Vorlage Nachweis Probebetrieb 1 Woche Mit 29.03.28 Die 04.04.28 324
326 8 0.06 Vorlage End-Dokumentation E-Technik 1 Woche Mit 05.04.28 Die 11.04.28 323
327 8 0.06 Abnahme (Meilenstein 4 NetCUR) 1 Woche Mit 12.04.28 Die 18.04.28 325;326

23.11
23.11

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Kritisch

Kritische Unterbrechung

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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