
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

14 Sanierung Kirche St. Johannis Harvestehude 1286 Tage Die 28.10.25 Sam 
05.05.29

15 LPH 5 - Ausführungsplanung 263,25 TageDie 28.10.25 Sam 18.07.26

60 LPH 7 - LOS 01 Baustelleneinrichtung 92 Tage Fre 10.07.26 Fre 09.10.26

71 1. BAUABSCHNITT - TURM 985 Tage Don 26.02.26 Mon 06.11.28

72 LPH 6 - LV-Erstellung 1. BA 481 Tage Don 26.02.26 Mon 21.06.27

89 LPH 7 - Vergabe 1.BA 359 Tage Fre 18.09.26 Sam 11.09.27

110 LPH 8 - Bauphase 1. BA 708 Tage Mon 30.11.26 Mon 06.11.28

111 Aufstellen Gerüststatik 21 Tage Mon 30.11.26 Son 20.12.26

112 Bauanlaufberatung 0 Tage Mon 30.11.26 Mon 30.11.26

113 Baustelleneinrichtung 7 Tage Mon 04.01.27 Son 10.01.27

114 Gerüstaufbau Turm 90 Tage Mon 18.01.27 Sam 17.04.27

115 Inspektion Turmuhr mit Uhrenmacher - 
ggfls. Ausbau Ziffernblätter

14 Tage Son 18.04.27 Sam 01.05.27

116 Schadenskatierung Mauerwerk Turm 
außen und Glas

30 Tage Son 18.04.27 Mon 17.05.27

117 Abbruch Dacheindeckung 60 Tage Son 18.04.27 Mit 16.06.27

118 Stahlbauarbeiten - Statische Ertüchtigung
Turmhelm

60 Tage Don 17.06.27 Son 15.08.27

119 Zimmerarbeiten Westturm 45 Tage Mon 16.08.27 Mit 29.09.27

120 Dackdeckungsarbeiten Westturm 150 Tage Don 30.09.27 Sam 26.02.28

121 Blitzschutzarbeiten 14 Tage Son 27.02.28 Sam 11.03.28

122 Mauerwerksinstandsetzung Außen 90 Tage Mit 01.09.27 Mon 29.11.27

123 Restauratorische Arbeiten Ziffernblatt 30 Tage Die 30.11.27 Mit 29.12.27

124 Steinmetzarbeiten 90 Tage Die 30.11.27 Son 27.02.28

125 Fensterinstandsetzung 60 Tage Die 30.11.27 Fre 28.01.28

126 Austausch korrodierter Stahlbauteile 90 Tage Die 30.11.27 Son 27.02.28

127 Verankerung Außenwände & Umgang 60 Tage Mon 28.02.28 Don 27.04.28

128 Mauerwerksinstandsetzung Innen 90 Tage Fre 28.04.28 Mit 26.07.28

129 Gerüstabbau Turm 90 Tage Son 12.03.28 Fre 09.06.28

130 Kellersanierung 60 Tage Sam 10.06.28 Die 08.08.28

131 Erneuerung Heizanlage 90 Tage Mit 09.08.28 Mon 06.11.28

132 Sockelsanierung 30 Tage Sam 10.06.28 Son 09.07.28

133 Einbau Antenne (kann vorr. erst nach 
Gerüstabbau erfolgen) 

30 Tage Sam 10.06.28 Son 09.07.28

134

135 2. BAUABSCHNITT - 
SCHIFF/VIERUNG/CHOR

761 Tage Mon 01.03.27 Fre 30.03.29

170 3. BAUABSCHNITT - INNEN 675 Tage Don 01.07.27 Sam 05.05.29

220 Fertigstellung & Übergabe Gesamt 0 Tage Sam 28.04.29 Sam 28.04.29

221

LPH 5 - Ausführungsplanung

LPH 7 - LOS 01 Baustelleneinrichtung 

1. BAUABSCHNITT - TURM

LPH 6 - LV-Erstellung 1. BA

LPH 7 - Vergabe 1.BA

LPH 8 - Bauphase 1. BA

30.11 Bauanlaufberatung
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Bauvorhaben: B 25111 - Sanierung St. Johannis, Harvestehude
Bauherr: Ev.-Luth. Kirche St. Johannis Harvestehude, Heimhuder Str. 92, 20148 Hamburg
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