
Nr. Gewerk Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Ausführung 665 Tage Mon 23.03.26 Don 23.11.28

2 301.01 Baustelleneinrichtung inkl. Vorhaltung 623 Tage Mon 23.03.26 Don 21.09.28

3 Bauzaun stellen 2 Tage Mon 23.03.26 Die 24.03.26

4 Baumschutzmaßnahmen 3 Tage Mit 25.03.26 Fre 27.03.26

5 301.01 Aufbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Fre 05.06.26 Don 11.06.26

6 301.01 Abbau Baustelleneinrichtung 5 Tage Don 14.09.28 Don 21.09.28

7 Sozialtrakt + Fahrzeughalle 619 Tage Mon 30.03.26 Don 21.09.28

8 Abbruch durch den Bauherrn 30 Tage Mon 30.03.26 Mit 13.05.26

9 Bodenaustausch durch Bauherrn 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26

10 301.03 Rohplanum UK Sohle + Baustraße 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

11 301.03 Befestigte Flächen (Schottern um Gebäude) 8 Tage Mon 21.09.26 Mit 30.09.26

12 Tiefgründung 25 Tage Don 01.10.26 Mit 04.11.26

13 301.06 Streifenfundamente 18 Tage Die 17.11.26 Don 10.12.26

14 Einbauteile Aufzug 1 Tag Die 17.11.26 Die 17.11.26

15 301.05 Entwässerungsarbeiten unter Sohle 18 Tage Fre 11.12.26 Don 14.01.27

16 404 Erdung unterhalb Gebäude 5 Tage Fre 15.01.27 Don 21.01.27

17 301.06 Sohle 15 Tage Fre 22.01.27 Don 11.02.27

18 403 Heizung und Sanitär Sohle Halle Betonkernerwärmung 10 Tage Fre 29.01.27 Don 11.02.27

19 403 Abnahme BKA 1 Tag Fre 12.02.27 Fre 12.02.27

20 404 Potentialausgleich 2 Tage Fre 12.02.27 Mon 15.02.27

21 Stahlbetonwände EG 30 Tage Fre 12.02.27 Don 25.03.27

22 301.08 Mauerarbeiten EG 32 Tage Die 30.03.27 Fre 14.05.27

23 Stahlbetonstützen EG 10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27

24 301.09 Start Verblendarbeiten EG 25 Tage Die 18.05.27 Mon 21.06.27

25 302.01 Stahlbau Planung/ Freigabe 20 Tage Die 22.06.27 Mon 19.07.27

26 302.01 Stahlbau Produktion 15 Tage Die 20.07.27 Mon 09.08.27

27 301.04 Gerüst Sozialtrakt inkl. Vorhaltung 105 Tage Die 22.06.27 Mon 15.11.27

28 301.04 Aufbau Gerüst Sozialtrakt 5 Tage Die 22.06.27 Mon 28.06.27

29 301.04 Abbau Gerüst Sozialtrakt 4 Tage Mit 10.11.27 Mon 15.11.27

30 Stahlbetontreppe 1 Tag Die 22.06.27 Die 22.06.27

31 301.06 Stahlbetondecke EG 10 Tage Mit 23.06.27 Die 06.07.27

32 Hohldielendecke EG 12 Tage Mit 07.07.27 Don 22.07.27

33 Stahlbetonstützen OG 5 Tage Fre 23.07.27 Don 29.07.27

34 Stahlbetonwände OG 12 Tage Fre 30.07.27 Mon 16.08.27

35 301.08 Mauerarbeiten OG 12 Tage Die 17.08.27 Mit 01.09.27

36 Verblendarbeiten OG 15 Tage Don 02.09.27 Mit 22.09.27

37 302.01 Stahträger Montage 4 Tage Don 02.09.27 Die 07.09.27

38 Hohldielendecke OG 15 Tage Don 02.09.27 Mit 22.09.27

39 401 Einbringen der Lüftungsanlage 3 Tage Mon 30.08.27 Mit 01.09.27

40 303.02 Flachdacharbeiten 32 Tage Mon 30.08.27 Die 12.10.27

41 302 Dachabläufe 5 Tage Mit 06.10.27 Die 12.10.27

42 302 Fallrohre 5 Tage Mit 13.10.27 Die 19.10.27

43 302 Abdeckungen Attika 8 Tage Mit 13.10.27 Fre 22.10.27

44 301.08 Verfugung Mauerwerk 15 Tage Mit 20.10.27 Die 09.11.27

45 302.02 Dacharbeiten Halle mit Einnetzen und Seitenschutz 8 Tage Mit 08.09.27 Fre 17.09.27

46 312 Zargen einbauen + Stahltüren Halle 5 Tage Mon 06.09.27 Fre 10.09.27

47 402 Montage der Photovoltaik 8 Tage Mon 20.09.27 Mit 29.09.27

48 302.02 Demontage Seitenschutzgeländer Halle (alle Dacharbeiten fertig)0 Tage Mit 29.09.27 Mit 29.09.27

49 302.03 Wandarbeiten Halle 20 Tage Don 30.09.27 Mit 27.10.27

50 Fallrohr Halle 3 Tage Don 28.10.27 Mon 01.11.27

51 Fangeinrichtung Blitzschutz (Nachgang) 3 Tage Die 02.11.27 Don 04.11.27

52 304 Aufmaß Fenster Sozialtrakt 0 Tage Die 07.09.27 Die 07.09.27

53 304 Aufmaß Fenster Halle 0 Tage Don 07.10.27 Don 07.10.27

54 313 Aufmaß Tore 0 Tage Don 07.10.27 Don 07.10.27

55 304 Produktionszeit Fenster Sozialtrakt 30 Tage Mit 08.09.27 Die 19.10.27

56 304 Produktionszeit Fenster Halle 30 Tage Fre 08.10.27 Don 18.11.27

57 313 Produktionszeit Tore 30 Tage Fre 08.10.27 Don 18.11.27

58 304 Einbau Fenster Sozialtrakt 20 Tage Mit 20.10.27 Die 16.11.27

59 304 Einbau Außentüren Sozialtrakt 12 Tage Mit 20.10.27 Don 04.11.27

60 Geschlossene Gebäudehülle Sozialtrakt 0 Tage Die 16.11.27 Die 16.11.27

61 402 Rohinstallation Elektro 22 Tage Don 28.10.27 Fre 26.11.27

62 403 Rohinstallation Hzg.+San. Halle 22 Tage Don 28.10.27 Fre 26.11.27

63 401 Rohinstallation Lft. Halle 22 Tage Don 28.10.27 Fre 26.11.27

64 404 Fangeinrichtung Blitzschutz 5 Tage Don 28.10.27 Mit 03.11.27

65 304 Einbau Fenster Halle 5 Tage Fre 19.11.27 Don 25.11.27

66 304 Außentüren Halle 3 Tage Fre 19.11.27 Die 23.11.27

67 301.09 Innenputz 30 Tage Mon 29.11.27 Mon 17.01.28

68 307 Stahltreppe 5 Tage Mon 06.12.27 Fre 10.12.27

69 405 Aufzugsanlage 156 Tage Fre 20.08.27 Mon 03.04.28

70 306 Vorsatzschalen Sanitärbereich 15 Tage Mon 22.11.27 Fre 10.12.27

71 305 Dämmung verlegen 10 Tage Die 18.01.28 Mon 31.01.28

72 313 Einbau Sektionaltore 15 Tage Fre 19.11.27 Don 09.12.27

73 403 FB-Hzg.+Duschrinnen 15 Tage Die 01.02.28 Mon 21.02.28

74 305 Estrich 10 Tage Fre 18.02.28 Don 02.03.28

75 305 Trocknungszeit Estrich (6 Wochen) 40 Tage Fre 03.03.28 Die 02.05.28

76 308 CM-Messung Sozialtrakt 0 Tage Die 02.05.28 Die 02.05.28

77 308 Wandfliesen 25 Tage Die 15.02.28 Mon 20.03.28

78 401 Lüftung, ELT, Klima unter den Decken Freigabe 35 Tage Mit 24.11.27 Mit 19.01.28

79 306 Abgehängte Decken 30 Tage Fre 03.03.28 Don 13.04.28

80 310 Maler+Tapezierer 54 Tage Fre 03.03.28 Mon 22.05.28

81 308 Bodenfliesen + Treppe 35 Tage Die 23.05.28 Don 13.07.28

82 403 Einbau Rinnen Halle 10 Tage Die 11.01.28 Mon 24.01.28

83 314 Rüttelboden Halle 15 Tage Die 25.01.28 Mon 14.02.28

84 307 Aufmaß Handlauf und Geländer 1 Tag Die 01.02.28 Die 01.02.28

85 310 Maler+Tapezierer Streichen + Versiegeln 15 Tage Fre 14.07.28 Don 03.08.28

86 311.01 Bodenbelag Sozialtrakt 15 Tage Fre 14.07.28 Don 03.08.28

87 Festeinbauten (Küche, Spinde etc.) 15 Tage Fre 04.08.28 Don 24.08.28

88 307 Handlauf und Geländer 5 Tage Fre 08.09.28 Don 14.09.28

89 312 Sanitärtrennwände 12 Tage Fre 14.07.28 Mon 31.07.28

90 312 Türblätter 12 Tage Fre 14.07.28 Mon 31.07.28

91 403 Feininstallation Hzg.+San. Halle 19 Tage Fre 28.07.28 Mit 23.08.28

92 401 Feininstallation Lft. Halle 19 Tage Fre 28.07.28 Mit 23.08.28

93 402 Feininstallation Elektro 19 Tage Fre 28.07.28 Mit 23.08.28

94 Lose Möbel 5 Tage Fre 15.09.28 Don 21.09.28

95 Endarbeiten und Inbetriebnahmen 128 Tage Mon 03.04.28 Mon 09.10.28

96 402 Inbetriebnahme Elektro 8 Tage Fre 08.09.28 Die 19.09.28

97 403 Inbetriebnahme Hzg.+San. 5 Tage Fre 08.09.28 Don 14.09.28

98 401 Inbetriebnahme Lft. 7 Tage Fre 08.09.28 Mon 18.09.28

99 405 Inbetriebnahme Aufzug 1 Tag Mon 03.04.28 Mon 03.04.28

100 315.02 Schließanlage 8 Tage Die 01.08.28 Don 10.08.28

101 315.03 Beschilderung 5 Tage Die 01.08.28 Mon 07.08.28

102 315 Grobreinigung 10 Tage Fre 25.08.28 Don 07.09.28

103 315.01 Feinendreinigung 10 Tage Fre 22.09.28 Mon 09.10.28

104 Außenanlagen 165 Tage Die 23.11.27 Mit 26.07.28

105 501 Abbrucharbeiten 5 Tage Die 23.11.27 Mon 29.11.27

106 501 Erdarbeiten/Geländemodellierung 20 Tage Die 30.11.27 Die 04.01.28

107 501 Kanal- und Leitungsarbeiten 20 Tage Die 21.12.27 Die 25.01.28

108 501 Hausanschlüsse einbringen 5 Tage Fre 21.01.28 Don 27.01.28

109 501 Pflasterung Parkplatz und Hof 75 Tage Fre 28.01.28 Die 16.05.28

110 501 Lärmschutzwand 7 Tage Fre 03.03.28 Mon 13.03.28

111 501 Bepflanzung 10 Tage Fre 07.04.28 Mon 24.04.28

112 501 Pflasterung Alarmausfahrt 20 Tage Mit 24.05.28 Fre 23.06.28

113 501 Anschluß an Bestandsstraße 15 Tage Mon 26.06.28 Fre 14.07.28

114 501 Ausstattungsgegenstände 8 Tage Mon 17.07.28 Mit 26.07.28

115 (Vor-) Abnahmen und Mängelbeseitigung 46 Tage Fre 15.09.28 Don 23.11.28

116 A Vorabnahme mit Unternehmern 10 Tage Fre 15.09.28 Don 28.09.28

117 A Vorabnahme mit Bauherr 1 Tag Fre 29.09.28 Fre 29.09.28

118 A Mängelbeseitigung 22 Tage Mit 04.10.28 Mon 06.11.28

119 A Bauabnahme FUK 1 Tag Die 07.11.28 Die 07.11.28

120 A Bauabnahme Bauaufsicht 1 Tag Mit 08.11.28 Mit 08.11.28

121 A Bauabnahme Bauherr 1 Tag Don 09.11.28 Don 09.11.28

122 Inbetriebnahme durch die Feuerwehr 10 Tage Fre 10.11.28 Don 23.11.28

Ausführung 23.11

Baustelleneinrichtung inkl. Vorhaltung 21.09

23.03 24.3. Bauzaun stellen

25.03 27.3. Baumschutzmaßnahmen

05.06 11.6. Aufbau Baustelleneinrichtung

14.09 21.9. Abbau Baustelleneinrichtung

Sozialtrakt + Fahrzeughalle 21.09

30.03 13.5. Abbruch durch den Bauherrn

17.08 11.9. Bodenaustausch durch Bauherrn

14.09 18.9. Rohplanum UK Sohle + Baustraße

21.09 30.9. Befestigte Flächen (Schottern um Gebäude)

01.10 4.11. Tiefgründung

17.11 10.12. Streifenfundamente

17.11 17.11. Einbauteile Aufzug

11.12 14.1. Entwässerungsarbeiten unter Sohle

15.01 21.1. Erdung unterhalb Gebäude

22.01 11.2. Sohle 

29.01 11.2. Heizung und Sanitär Sohle Halle Betonkernerwärmung 

12.02 12.2. Abnahme BKA

12.02 15.2. Potentialausgleich 

12.02 25.3. Stahlbetonwände EG

30.03 14.5. Mauerarbeiten EG

18.05 31.5. Stahlbetonstützen EG 

18.05 21.6. Start Verblendarbeiten EG

22.06 19.7. Stahlbau Planung/ Freigabe

20.07 9.8. Stahlbau Produktion

Gerüst Sozialtrakt inkl. Vorhaltung 15.11

22.06 28.6. Aufbau Gerüst Sozialtrakt

10.11 15.11. Abbau Gerüst Sozialtrakt

22.06 22.6. Stahlbetontreppe

23.06 6.7. Stahlbetondecke EG 

07.07 22.7. Hohldielendecke EG

23.07 29.7. Stahlbetonstützen OG

30.07 16.8. Stahlbetonwände OG

17.08 1.9. Mauerarbeiten OG 

02.09 22.9. Verblendarbeiten OG

02.09 7.9. Stahträger Montage

02.09 22.9. Hohldielendecke OG

30.08 1.9. Einbringen der Lüftungsanlage

30.08 12.10. Flachdacharbeiten

06.10 12.10. Dachabläufe

13.10 19.10. Fallrohre

13.10 22.10. Abdeckungen Attika 

20.10 9.11. Verfugung Mauerwerk

08.09 17.9. Dacharbeiten Halle mit Einnetzen und Seitenschutz

06.09 10.9. Zargen einbauen + Stahltüren Halle

20.09 29.9. Montage der Photovoltaik

Demontage Seitenschutzgeländer Halle (alle Dacharbeiten fertig) 29.09

30.09 27.10. Wandarbeiten Halle

28.10 1.11. Fallrohr Halle

02.11 4.11. Fangeinrichtung Blitzschutz (Nachgang)

Aufmaß Fenster Sozialtrakt 07.09

Aufmaß Fenster Halle 07.10

Aufmaß Tore 07.10

08.09 19.10. Produktionszeit Fenster Sozialtrakt

08.10 18.11. Produktionszeit Fenster Halle

08.10 18.11. Produktionszeit Tore

20.10 16.11. Einbau Fenster Sozialtrakt

20.10 4.11. Einbau Außentüren Sozialtrakt

Geschlossene Gebäudehülle Sozialtrakt 16.11

28.10 26.11. Rohinstallation Elektro 

28.10 26.11. Rohinstallation Hzg.+San. Halle

28.10 26.11. Rohinstallation Lft. Halle

28.10 3.11. Fangeinrichtung Blitzschutz 

19.11 25.11. Einbau Fenster Halle

19.11 23.11. Außentüren Halle

29.11 17.1. Innenputz 

06.12 10.12. Stahltreppe

20.08 3.4. Aufzugsanlage

22.11 10.12. Vorsatzschalen Sanitärbereich 

18.01 31.1. Dämmung verlegen 

19.11 9.12. Einbau Sektionaltore

01.02 21.2. FB-Hzg.+Duschrinnen 

18.02 2.3. Estrich

03.03 2.5. Trocknungszeit Estrich (6 Wochen)

CM-Messung Sozialtrakt 02.05

15.02 20.3. Wandfliesen 

24.11 19.1. Lüftung, ELT, Klima unter den Decken Freigabe

03.03 13.4. Abgehängte Decken

03.03 22.5. Maler+Tapezierer 

23.05 13.7. Bodenfliesen + Treppe

11.01 24.1. Einbau Rinnen Halle

25.01 14.2. Rüttelboden Halle

01.02 1.2. Aufmaß Handlauf und Geländer

14.07 3.8. Maler+Tapezierer Streichen + Versiegeln

14.07 3.8. Bodenbelag Sozialtrakt

04.08 24.8. Festeinbauten (Küche, Spinde etc.)

08.09 14.9. Handlauf und Geländer

14.07 31.7. Sanitärtrennwände

14.07 31.7. Türblätter 

28.07 23.8. Feininstallation Hzg.+San. Halle

28.07 23.8. Feininstallation Lft. Halle

28.07 23.8. Feininstallation Elektro

15.09 21.9. Lose Möbel

Endarbeiten und Inbetriebnahmen 09.10

08.09 19.9. Inbetriebnahme Elektro

08.09 14.9. Inbetriebnahme Hzg.+San.

08.09 18.9. Inbetriebnahme Lft.

03.04 3.4. Inbetriebnahme Aufzug

01.08 10.8. Schließanlage

01.08 7.8. Beschilderung

25.08 7.9. Grobreinigung

22.09 9.10. Feinendreinigung

Außenanlagen 26.07

23.11 29.11. Abbrucharbeiten

30.11 4.1. Erdarbeiten/Geländemodellierung

21.12 25.1. Kanal- und Leitungsarbeiten

21.01 27.1. Hausanschlüsse einbringen

28.01 16.5. Pflasterung Parkplatz und Hof

03.03 13.3. Lärmschutzwand

07.04 24.4. Bepflanzung

24.05 23.6. Pflasterung Alarmausfahrt

26.06 14.7. Anschluß an Bestandsstraße

17.07 26.7. Ausstattungsgegenstände

(Vor-) Abnahmen und Mängelbeseitigung 23.11

15.09 28.9. Vorabnahme mit Unternehmern

29.09 29.9. Vorabnahme mit Bauherr

04.10 6.11. Mängelbeseitigung 

07.11 7.11. Bauabnahme FUK

08.11 8.11. Bauabnahme Bauaufsicht

09.11 9.11. Bauabnahme Bauherr

10.11 23.11. Inbetriebnahme durch die Feuerwehr
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Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029

Vorgang

Meilenstein

Sammelvorgang

Rohbau, Erdbau, Putzer

Fassade und Dach

Dach

Fenster und Außentüren

Estrich

Trockenbau

Schlosser

Fliesen

Mobile Trennwände

Maler und Tapete

Bodenbelag

Tischler

Sektionaltore

Rüttelboden

Haustechnik

Endarbeiten

Außenanlage

Abnahme

Vorgang V-G Stand 10.11.20

Meilenstein V-G Stand 10.11.20

Bauherr: Stadt Nordhorn 
Feuerwehr Nordhorn  (90045) 
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