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KEV Schwaben, Buchloe - Neubau Klärschlammtrocknung und
Pyrolyse mit Verwaltungsgebäude
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23

Ausbau Halle Mo, 11.01.27 Fr, 01.10.27 185 Tage24

Medientrasse unter Kranbahn Mo, 11.01.27 Fr, 19.02.27 30 Tage24.1

Montage Pelletsheizung Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15 Tage24.2

Montage Heizraum (Wärmeverteilnetze) Mo, 01.02.27 Fr, 12.03.27 30 Tage24.3

Montage Lufterhitzer Mo, 08.03.27 Fr, 19.03.27 10 Tage24.4

Verrohrung Anlagentechnik (Rohrleitungen und Abgasführung) Mo, 29.03.27 Fr, 14.05.27 33 Tage24.5

Verkabelung  Halle Leuchten Mo, 18.01.27 Fr, 19.02.27 25 Tage24.6

Verkabelung Schaltanlagen Mo, 25.01.27 Fr, 12.02.27 15 Tage24.7

Ausführung MSR-Technik Mo, 08.02.27 Fr, 01.10.27 165 Tage24.8

Anschluss Anlagentechnik ELT und Medien Mo, 29.03.27 Fr, 01.10.27 131 Tage24.9

Ausführung Emissionsmesstechnik Mo, 31.05.27 Fr, 01.10.27 90 Tage24.10

Lieferung Trafostation Mo, 26.07.27 Fr, 30.07.27 5 Tage24.11

25

Beginn Anlagentechnik Mo, 22.02.27 Fr, 30.07.27 110 Tage26

Aufbau KTK-Anlage Mo, 22.02.27 Fr, 30.07.27 110 Tage26.1

Aufbau Pyrolyse Mo, 14.06.27 Fr, 30.07.27 35 Tage26.2
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28

2.) Technische Inbetriebnahme29

Beginn Inbetriebnahme Mo, 02.08.27 Mo, 02.08.2730

Beginn Probebetrieb Mo, 04.10.27 Mo, 04.10.2731

Dauerbetrieb der gesamten Anlage Sa, 01.01.28 Sa, 01.01.2832
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2. Q 2026 3. Q 2026 4. Q 2026 1. Q 2027 2. Q 2027 3. Q 2027 4. Q 2027 1. Q 2028

Ausführungsterminplan
KEV - NB Klärschlammtrocknung und Pyrolyse Buchloe

25 047

1

Schuster engineering GmbH
Architekten und Ingenieure

Krumbacher Straße 34
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