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KEV Schwaben, Buchloe - Neubau Klärschlammtrocknung
und Pyrolyse mit Verwaltungsgebäude
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1.) Bauausführung4

Fertigstellung Rohbauarbeiten / Halle dicht Fr, 20.11.26 Fr, 20.11.266.17

Aussenanlagen Mo, 09.11.26 Fr, 11.12.26 25 Tage6.18

Montage der Kamine Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26 10 Tage6.19

PV-Anlage Mo, 23.11.26 Fr, 11.12.26 15 Tage6.20

Kranbahn / Brückenkran Mo, 07.12.26 Mi, 23.12.26 10 Tage6.21

Pelletsbunker Mo, 14.12.26 Fr, 15.01.27 10 Tage6.22

Gastankeinhausung Mo, 28.12.26 Fr, 22.01.27 10 Tage6.23

Schlosserarbeiten Halle Mo, 23.11.26 Fr, 18.12.26 20 Tage6.24

Montage Pelletskessel Mo, 30.11.26 Fr, 18.12.26 15 Tage6.25

Montage Gastank Mo, 21.12.26 Fr, 15.01.27 5 Tage6.26

7

Ausbau Halle Mo, 09.11.26 Fr, 28.05.27 125 Tage8

Haupttrassen vor Kranbahn Mo, 09.11.26 Fr, 22.01.27 40 Tage8.1

Montage Heizraum Mo, 23.11.26 Fr, 29.01.27 35 Tage8.2

Verkabelung  Halle Leuchten Mo, 16.11.26 Fr, 18.12.26 25 Tage8.3

Schaltschänke Mo, 16.11.26 Mo, 16.11.268.4

Verkabelung Schaltanlagen Mi, 25.11.26 Fr, 11.12.26 13 Tage8.5

Montage Schornsteine Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10 Tage8.6

Verrohrung Anlagentechnik Mo, 25.01.27 Fr, 05.03.27 30 Tage8.7

Anschluss Anlagentechnik ELT und Medien Mo, 25.01.27 Fr, 19.03.27 40 Tage8.8

Lieferung Trafostation Mo, 24.05.27 Fr, 28.05.27 4 Tage8.9
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Beginn Anlagentechnik Mo, 01.02.27 Fr, 29.10.27 190 Tage10

Aufbau KTK-Anlage Mo, 01.02.27 Fr, 29.10.27 190 Tage10.1

Aufbau Pyrolyse Mo, 14.06.27 Fr, 30.07.27 35 Tage10.2
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Vertragsterminplan
KEV Schwaben gKU -  NB Klärschlammtrocknung mit

Pyrolyse und Verwaltungsgebäude in Buchloe
25 047

Schuster engineering GmbH
Architekten und Ingenieure

Krumbacher Straße 34
86746 Neuburg an der Kammel
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