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KEV Schwaben, Buchloe - Neubau Klärschlammtrocknung
und Pyrolyse mit Verwaltungsgebäude
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1.) Bauausführung4

Rohbauarbeiten Mo, 24.08.26 Fr, 18.12.26 85 Tage6

Baubeginn Mo, 24.08.26 Mo, 24.08.266.1

Ortbetonarbeiten Aufgabebunker Mo, 24.08.26 Fr, 04.09.26 10 Tage6.2

Erdungsanlage Mo, 24.08.26 Fr, 25.09.26 25 Tage6.3

Fundamente herstellen Produktionshalle Mo, 07.09.26 Fr, 25.09.26 15 Tage6.4

Beginn Verdichten und Aufschüttung Rampe Mo, 14.09.26 Mo, 14.09.266.5

Kanal und Elektro Leerrohre verlegen Mo, 14.09.26 Fr, 16.10.26 25 Tage6.6

Fundamente herstellen Aufgabehalle Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26 10 Tage6.7

Fundamente herstellen nach Ziehen der Spundwände Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26 5 Tage6.8

Montage Fertigteile Halle Mo, 19.10.26 Fr, 06.11.26 15 Tage6.9

Stützwände Aufgabebunker Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.26 10 Tage6.10

Schornsteinfundamente Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26 5 Tage6.11

Auffüllen Rampe Aufgabebunker Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26 5 Tage6.12

Bodenplatten/Decke in der Halle Mo, 02.11.26 Fr, 18.12.26 35 Tage6.13

Zimmererarbeiten Mo, 02.11.26 Fr, 20.11.26 15 Tage7

Dach- und Fassadenarbeiten Mo, 16.11.26 Fr, 18.12.26 25 Tage8

Aussenanlagen Mo, 30.11.26 Fr, 18.12.26 15 Tage9

PV-Anlage Mo, 30.11.26 Fr, 18.12.26 15 Tage10

Kranbahn / Brückenkran Mo, 14.12.26 Fr, 18.12.26 5 Tage11

Montage Schornsteine Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27 10 Tage12

Montage Gastank Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5 Tage13

Holzbau Pelletsbunker Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27 5 Tage14

Gastankeinhausung Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27 10 Tage15

Schlosserarbeiten Halle Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15 Tage16

Fenster Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27 15 Tage17

Türen und Tore Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27 15 Tage18

Fertigstellung Rohbauarbeiten / Halle dicht Fr, 19.02.27 Fr, 19.02.2719

Schlosserarbeiten Bunker nach Anlagenmontage Mo, 22.02.27 Fr, 19.03.27 20 Tage20

Druckleitung inkl. Spülbohrung Mo, 29.03.27 Fr, 28.05.27 41 Tage21
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Ausbau Halle Mo, 11.01.27 Fr, 30.07.27 140 Tage23

Montage Pelletskessel Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27 15 Tage23.1

Haupttrassen vor Kranbahn Mo, 11.01.27 Fr, 05.03.27 40 Tage23.2

Verkabelung  Halle Leuchten Mo, 18.01.27 Fr, 19.02.27 25 Tage23.3

Schaltschänke Mo, 18.01.27 Mo, 18.01.2723.4

Verkabelung Schaltanlagen Mo, 25.01.27 Fr, 12.02.27 15 Tage23.5

Montage Heizraum Mo, 25.01.27 Fr, 12.03.27 35 Tage23.6

Verrohrung Anlagentechnik Mo, 29.03.27 Fr, 14.05.27 33 Tage23.7

Anschluss Anlagentechnik ELT und Medien Mo, 29.03.27 Fr, 28.05.27 41 Tage23.8

Lieferung Trafostation Mo, 26.07.27 Fr, 30.07.27 5 Tage23.9
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