
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Bauzeit 406 Tage Mit 07.01.26 Fre 13.08.27

2 Rückbau 38 Tage Mit 07.01.26 Fre 27.02.26

3 Baubeginn 0 Tage Fre 27.02.26 Fre 27.02.26 2

4 Baumeisterarbeiten 153 Tage Mon 16.03.26 Fre 16.10.26

5 Baustelleneinrichtung & Baufeld Rohbau 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 3

6 Grundleitungen 10 Tage Mon 30.03.26 Die 14.04.26 5

7 Fertigplanum & Perimeterdämmung 13 Tage Mit 15.04.26 Fre 01.05.26 6

8 Fundamente, Bodenplatte, Fertigteilsockel 20 Tage Mon 04.05.26 Fre 29.05.26 7

9 Stützen, Wand, Decke Pavillon 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26 8

10 Fertigteiltreppen EG & OG 5 Tage Don 24.09.26 Mit 30.09.26 19AA+20 Tage

11 Einlegearbeiten Blitzschutz 13 Tage Mit 15.04.26 Fre 01.05.26 6

12 Dachabdichtung Pavillon 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26

13 Gerüstbau 98 Tage Mit 26.08.26 Fre 22.01.27

14 Abst. WP Holzbau / TWP / Ausführungspl. 53 Tage Mon 04.05.26 Mit 15.07.26

15 Lieferzeit Abbundzentrum 30 Tage Don 16.07.26 Mit 26.08.26 14

16 Restarbeiten Rohbau (Bopla / Sockel / Pavillon) 23 Tage Mon 22.06.26 Mit 22.07.26 9

17 Zustandsfeststellung Rohbau 1 Tag Don 23.07.26 Don 23.07.26 16

18 Holzbau 100 Tage Mit 26.08.26 Die 26.01.27

19 Holzbau Wände & Decken 40 Tage Don 27.08.26 Mit 21.10.26 15

20 Holzbau Dachaufbau 10 Tage Don 22.10.26 Mit 04.11.26 19

21 Holzbau Fassade 60 Tage Don 22.10.26 Mit 27.01.27 19

22 Blitzschutz: Ableitung Außenwand und Dach 20 Tage Don 05.11.26 Mit 02.12.26 20

23 Klempner Dach, Sockelbleche, Rinnen 20 Tage Don 05.11.26 Mit 02.12.26 20

24 Photovoltaik 15 Tage Don 19.11.26 Mit 09.12.26 23AA+10 Tage

25 Fensterbauer Holz-Alu & PR, Markisoletten 20 Tage Don 22.10.26 Mit 18.11.26 19

26 Fensterbauer RWA Dach 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26 20

27 Metallbau Außentüren 10 Tage Don 19.11.26 Mit 02.12.26 25

28 Haus dicht, Beginn Ausbau 0 Tage Mit 02.12.26 Mit 02.12.26 27

29 Trockenbau, Wände, Erste Schale 10 Tage Don 03.12.26 Mit 16.12.26 28

30 Innentüren: Grundzarge 10 Tage Don 17.12.26 Mit 13.01.27 29

31 Trockenbau, Wände, Fertigstellung 20 Tage Don 14.01.27 Mit 10.02.27 30

32 Technische Installation ELT (Grundinstallation) 55 Tage Don 03.12.26 Mit 03.03.27 28

33 Aufzug Grundmontage 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27

34 Technische Installation HLS (Grundinstallation) 55 Tage Don 03.12.26 Mit 03.03.27 28

35 Estrich: Dämmung und Abdichtung 5 Tage Don 11.02.27 Mit 17.02.27 31

36 Technische Installation HLS: FBH 10 Tage Don 18.02.27 Mit 03.03.27 35

37 Estrich: Einbau Estrich mit Beschleuniger 5 Tage Don 04.03.27 Mit 10.03.27 36

38 Estrich: Ruhezeit & Auf- / Abheizung 20 Tage Don 11.03.27 Mit 07.04.27 37

39 Trockenbau, Montagedecken 15 Tage Don 08.04.27 Mit 28.04.27 38

40 Fliesenleger 15 Tage Don 08.04.27 Mit 28.04.27 38

41 Maler 25 Tage Don 29.04.27 Mit 02.06.27 40

42 WC-Trennwände 5 Tage Don 06.05.27 Mit 12.05.27 41AA+5 Tage

43 Parkettarbeiten 30 Tage Don 08.04.27 Mit 19.05.27 38

44 Schreinerarbeiten Einbaumöbel 10 Tage Don 06.05.27 Mit 19.05.27 43EA-10 Tage

45 Mobile Trennwand 5 Tage Don 20.05.27 Mit 26.05.27 43

46 Innentüren: Zarge und Türblatt 10 Tage Don 20.05.27 Mit 02.06.27 43

47 Endmontage HLS 55 Tage Don 08.04.27 Mit 23.06.27 38

48 Endmontage ELT 55 Tage Don 08.04.27 Mit 23.06.27 38

49 Aufzug Endmontage, TÜV Abnahme 1 Tag Don 20.05.27 Don 20.05.27 48EA-25 Tage

50 Blower Door Test 1 Tag Don 03.06.27 Don 03.06.27 41

51 Gebäudereinigung Endreinigung 10 Tage Don 03.06.27 Mit 16.06.27 41

52 Abnahmen/Mängelbeseitigung 20 Tage Don 27.05.27 Mit 23.06.27 41EA-5 Tage

53 Außenanlagen 239 Tage Die 01.09.26 Fre 13.08.27

54 Außenanlagen Teil A - Kita 138 Tage Die 01.09.26 Don 25.03.27

55 Außenanlagen Teil B - Vorplatz 99 Tage Die 30.03.27 Fre 13.08.27
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