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Projektnummer: Tief- und Rohleitungsbau Warmenetz Dornstetten BA 1
Dez 2026 | Jan 2027 Feb 2027 |Mrz 2027 Apr 2027 Mai 2027 Jun 2027 Jul 2027 Aug 2027 Sep 2027 Okt 2027 Nov 2027 Dez 2027
5051 52583 1 2 3 4/5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43|44 45 46 47 48 49 50 51
Pos Vorgang Dauer Start Ende
1 Submission 1at Mo, 14.12.26 Mo, 14.12.26 |]Submis sion
2 Gemeinderatssitzung / Beauftragung 1at Di, 19.01.27 Di, 19.01.27 Gemeinderatssitzung / Beauftragung
3 Lieferzeit Rohrleitung 30at Mo, 25.01.27 Fr, 05.03.27 ] Lieferzeit Rohrleitung
4 Baubeginn Tiefbau 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27 | Baubeginn Tiefbau
5 Baubeginn Rohrleitungsbau 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27 Baubegirpn Rohrleitungsbau
6 1 Abschnitt Nord / Kolonne 1 200at Mo, 01.03.27 Mo, 13.12.27 mﬂm]mmmmlmmm 1A
7 Kolonne 1 - Lenzhalde 50at Mo, 01.03.27 Mi, 12.05.27 .]]]j]]]]j[l Kolonne [1 - Lenzhalde ‘
8 Kolonne 1 - PanoramastraRe 73at Do, 13.05.27 Mi, 25.08.27 m]mmmm Kolonne 1 - Panoramastrale
9 Kolonne 1 - Zollstockstrae 77at Do, 26.08.27 Mo, 13.12.27 INEEE R EEEREREEEERENIKo..
10 Baubeginn Tiefbau Kolonne 2 Sat Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27 B Baubeginn Tiefbau Kolonne|2
11 Baubeginn Rohrleitungsbau Kolonne 2 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27 . Baubegirpn Rohrleitungsbau Kolonne 2
12 Altstadt / Kolonne 2 189at Mo, 08.03.27 Fr, 03.12.27 .mmmmmmn Altstadt ...
13 Kolonne 2 - HauptstraBe + Oberamtsgasse 38at Mo, 08.03.27 Fr, 30.04.27 .:.]:—]m Kolonne 2 - Happtstrarse + Oberamtsgasse
14 Ostermontag Markt Dornstetten 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27 i Ostermontag I*/Iarkt Dornstette%
15 Maibaumstellen 3at Do, 29.04.27 Mo, 03.05.27 - Maibaumstell}an
16 Kolonne 2 - SchielRgarben - Raiffeisenstr. 19at Mo, 03.05.27 Di, 01.06.27 l]:.:.]]j Kolonne 2 - SchielRgarben - Raiffeisenstr.
17 Pfingstmarkt Dornstetten 4kt Di, 18.05.27 Fr, 21.05.27 B Pfin gstmarkt Dornstetten
18 Kolonne 2 - Zehtgasse - KirchstraRe 39at Mi, 02.06.27 Mo, 26.07.27 I W B I ] Kolonne 2 - Zehtgasse - KirchstraRe
19 Stadtfest 4at Do, 08.07.27 Di, 13.07.27 Il stadtfest
20 Kolonne 2 - Gartenstral3e - Silbergasse 63at Mi, 04.08.27 Fr, 29.10.27 l:.:.]:.:.:.:.]m:. Kolonne 2 - Gartenstralie ...
21 Subiaco / Kino 4at Mi, 28.07.27 Mo, 02.08.27 - Subiaco / Kino
22 Kulturfest 3at Fr, 30.07.27 Di, 03.08.27 - Kulturfest
23 Kolonne 2 - Marktplatz - Badgasse 24at Di, 02.11.27 Fr, 03.12.27 [ I Kolonne...
24 Herbstmarkt Dornstetten 1at Fr, 29.10.27 Fr, 29.10.27 I Herbstmarkt Dornstetten
25 Nikolaus 4at Fr, 03.12.27 Mi, 08.12.27 N Nikol...
26 Adventslauf 3at Fr,17.12.27 Di, 21.12.27 [} |
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