
Datei: Erweiterung Grundschule Altdorf zur Ganztagesschule_2026-03-03.PPL Bauzeitenplan Seite 1 von 1

Projektnummer: Erweiterung Grundschule Altdorf zur Ganztagesschule

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Oktober 2025

KW 43 KW 44

November 2025

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45

Oktober 2025

KW 43 KW 44

November 2025

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45

Projektzeitrahmen von Mo, 13.10.25 bis Di, 30.11.27

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 04.03.2026 11:29

Filter: 

Bearbeiter: CHuettel

Sudetenstr. 14

Ludwigsburg

Tel. +49 7141 89220

Fax +49 7141 892229

e-Mail: info@architekten-hhl.de

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
 (

p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
) 

   
Se

ri
en

 N
r.

: P
P

L2
5

-7
4

6
3

A
5

4
2

6
0

8
4

   
 L

iz
en

z 
fü

r 
H

H
L 

A
rc

h
it

ek
te

n
 H

ei
n

 -
 H

ü
tt

el
 -

 L
in

d
en

b
er

ge
r,

 L
u

d
w

1 511at Mo, 27.10.25 Fr, 05.11.27Ferienzeiten 5atHer... 8atWeihnachtsferien 2025 8atOsterferien 20265atFaschingsferien 2026 8atPfingstferien 2026 32atSommerferien 2026 5atHerbstferien 2026 10atWeihnachtsferien 2026 3atFaschingsferien 2027 5atOsterferien 2027 8atPfingstferien 2027 32atSommerferien 2027 4atHerbstferien 2027

2 457at Mo, 27.10.25 Fr, 20.08.27Bauzaunanlage 457at

2.1 4at Mo, 27.10.25 Do, 30.10.25Bauzaun stellen 4atBau...

2.2 5at Mo, 16.08.27 Fr, 20.08.27Bauzaun rückbauen 5atBauzaun rückbauen

3 35at Mo, 03.11.25 Fr, 19.12.25Erdmanagemant 35at

3.1 10at Mo, 03.11.25 Fr, 14.11.25Baumfällarbeiten 10atBaumfällarbeiten

3.2 10at Mo, 03.11.25 Fr, 14.11.25nördlich gelegene Baustraße erstellen 10atnördlich gelegene...

3.3 25at Mo, 17.11.25 Fr, 19.12.25Erdarbeiten 25atErdarbeiten

4 38at Mi, 07.01.26 Fr, 27.02.26Stromversorger NetzeBW 38at

4.1 28at Mi, 07.01.26 Fr, 13.02.26Kabelverlegung von Traffostation 28atKabelverlegung von Traffostation

4.2 5at Mo, 16.02.26 Fr, 20.02.26Hausanschlusskasten 5atHausanschlusskasten

4.3 5at Mo, 23.02.26 Fr, 27.02.26Baustromhauptverteiler mit Messung 5atBaustromhauptverteiler mit Messung

5 147at Mi, 07.01.26 Fr, 07.08.26Rohbauarbeiten 147at

5.1 8at Mi, 07.01.26 Fr, 16.01.26Baustelleneinrichtung 8atBaustelleneinrichtung

5.2 8at Mi, 07.01.26 Fr, 16.01.26Sicherungsarbeiten im Bestand 8atSicherungsarbeiten im Bestand

5.3 35at Mo, 19.01.26 Fr, 06.03.26Rückbau- u. Umbauarbeiten im EG Bestand 35atRück- u. Umbau im EG-Bestand

5.4 10at Mo, 19.01.26 Fr, 30.01.26Erdarbeiten mit Kalken 10atErdarbeiten mit Kalken

5.5 15at Mo, 02.02.26 Fr, 20.02.26Kanalisation- u. Medienführung Zufahrt 15atKanalisation- u. Medienführung Zufahrt

5.6 20at Mo, 23.02.26 Fr, 20.03.26Stützmauer entlang Zufahrt 20atStützmauer entlang Zufahrt

5.7 25at Mo, 23.02.26 Fr, 27.03.26Fundamente Neubauten 25atFundamente Neubauten

5.8 13at Mo, 23.03.26 Fr, 10.04.26Kanalisation Neubauten 13atKanalisation Neubauten

5.9 10at Mo, 13.04.26 Fr, 24.04.26Bodenplatte Schulerweiterung + Mens 10atBodenplatten Schulerweiterung + Mensa

5.10 14at Mo, 13.04.26 Do, 30.04.26Bodenplatten Sporthalle 14atBodenplatte Sporthalle

5.11 18at Mo, 27.04.26 Fr, 22.05.26Wände Schulerweiterung + Mensa 18atWände Schulerweiterung + Mensa

5.12 18at Mo, 04.05.26 Fr, 29.05.26Wände Sporthalle 18atWände Sporthalle

5.13 13at Di, 26.05.26 Fr, 12.06.26Decke über EG Schulerweiterung 13atDecke über EG Schulerweiterung

5.14 5at Mo, 15.06.26 Fr, 19.06.26Attiken auf Decke über EG Schulerweiterung 5atAttiken auf Decke über EG Schulerweiterung

5.15 14at Mo, 01.06.26 Fr, 19.06.26Decke über EG Sporthalle 14atDecke über EG-Geräteraum

5.16 15at Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26Attiken u. Wände auf Decke über EG SH 15atAttika u. Wände auf Decke über EG Sporthalle

5.17 15at Mo, 22.06.26 Fr, 10.07.26Decke über OG + Attika Sporthalle 15atDecke über OG + Attika Sporthalle

5.18 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26Rückbau- u. Umbauarbeiten im OG Bestand 5at

6 130at Mo, 29.06.26 Mo, 28.12.26Gerüstbauarbeiten 130at

6.1 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26Gerüst stellen Klassen u. Mensa 5atGerüst stellen Klassen u. Mensa

6.2 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Gerüst stellen auf Decke ü. EG Klassen + Flur 5atGerüst stellen auf Decke ü. EG Klassen + Flur

6.3 10at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Gerüst stellen Sporthalle 10atGerüst stellen Sporthalle

6.4 2at Mo, 24.08.26 Di, 25.08.26Rückbau Gerüst auf Decke ü. EG Klassen + Flur 2atRückbau Gerüst  auf Decke ü. EG Klassen + Flur

6.5 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Rückbau Gerüst Schulerweiterung + Mensa 5atRückbau Gerüst Schulerweiterung + Mensa

6.6 5at Mo, 21.12.26 Mo, 28.12.26Rückbau Gerüst Sporthalle 5atRückbau Gerüst Sporthalle

7 107at Mo, 11.05.26 Fr, 09.10.26
Flachdachabdichtung und
Dachbegrünung

107at

7.1 4at Mo, 11.05.26 Fr, 15.05.26Dämmkörper für Dachgullys liefern 4atDämmkörper für Dachgullys liefern

7.2 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Dampfbremse auf Betondach Klassen + Flur 5atDampfbremse auf Betondach Klassen + Flur

7.3 5at Mo, 27.07.26 Fr, 31.07.26Dampfbremse auf Holzdach Klassen + Mensa 5atDampfbremse auf Holzdach Klassen + Mensa

7.4 10at Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26Dampfbremse Decken Sporthalle 10atDampfbremse Decken Sporthalle

7.5 18at Mi, 26.08.26 Fr, 18.09.26Dachabdichtung Klassen + Mensae 18atDachabdichtung Klassen + Mensa

7.6 15at Mo, 31.08.26 Fr, 18.09.26Dachabdichtung Hallendach 15atDachabdichtung Hallendach

7.7 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26Dachbegrünung Mensa, Flure + Hallendach 10atDachbegrünung Mensa, Flure + Hallendach

8 119at Mo, 09.03.26 Fr, 28.08.26Holz- und Stahlbauarbeiten 119at

8.1 10at Mo, 09.03.26 Fr, 20.03.26Doppelboden Bestandsgebäude 10atDoppelboden Bestandsgebäude

8.2 23at Mo, 23.03.26 Fr, 24.04.26Werkstattplanung 23atWerkstattplanung

8.3 26at Mo, 27.04.26 Fr, 05.06.26Prüfung Planung 26atPrüfung Planung

8.4 25at Mo, 08.06.26 Fr, 10.07.26Fertigung Holz- u. Stahlbau 25atFertigung Holz- u. Stahlbau

8.5 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Verschläge Geräteräume 5atVerschläge Geräteräume

8.6 10at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Aufschlagen Stahl- u. Holzbau Klassen + Mensa 10atAufschlagen Holzbau Klassen und Mensa

8.7 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26Montage Stahlstützen Halle 5atMontage Stahlstützen Halle

8.8 5at Mo, 10.08.26 Fr, 14.08.26Montage Holzbau Halle 5atMontage Holzbau Halle

8.9 10at Mo, 17.08.26 Fr, 28.08.26Montage Trapezblech Halle 10atMontage Trapezblech Halle

9 Schlosserarbeiten

10 20at Mo, 11.01.27 Fr, 05.02.27Schlosserarbeiten 20atSchlosserarbeiten

11 95at Mo, 03.08.26 Fr, 11.12.26Metalldach- u. Flaschnerarbeiten 95at

11.1 15at Mo, 03.08.26 Fr, 21.08.26Metalldach+ Flaschnerarbeiten Dach ü. Klassen 15atMetalldach u. Flaschnerarbeiten Dach ü. Klassen

11.2 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26Flaschnerarbeiten Klassen + Mensa 5atFlaschnerarbeiten Klassen + Mensa

11.3 5at Mo, 07.12.26 Fr, 11.12.26Flaschnerarbeiten Hallendach 5atFlaschnerarbeiten Sporthalle

12 376at Mo, 12.01.26 Fr, 09.07.27Heizungsanlage 376at

12.1 91at Mo, 12.01.26 Fr, 22.05.26Sicherung und Rückbau Heizung im Bestand 5atSicherung und Rückbau Heizung im Bestand 9atDemontage Gasanlage im Bestand

12.2 20at Mo, 15.06.26 Fr, 10.07.26Rohinstallation Heizung im Bestand 20atRohinstallation Heizung im Bestand

12.3 147at Mo, 13.07.26 Fr, 05.02.27Rohinstallation Heizung Neubauten 55atRohinstallation Heizung Neubauten 10atVerlegen Fußbodenheizung Schulerweiterung + Mensa 15atVerlegen Fußbodenheizung Sporthalle

12.4 51at Di, 30.03.27 Fr, 11.06.27Fertiginstallation Heizung 51atFertiginstallation Heizung

12.5 10at Mo, 28.06.27 Fr, 09.07.27Inbetriebnahme Heizung 10atInbetriebnahme Heizung + hydr. Abgleich

13 252at Mo, 13.07.26 Fr, 09.07.27Lüftungsanlage 252at

14 20at Mo, 15.06.26 Fr, 10.07.26Rohinstallation Lüftung im Bestand 20atRohinstallation Lüftung im Bestand

13.1 40at Mo, 13.07.26 Fr, 04.09.26Rohinstallation Lüftung Neubauten 40atRohinstallation Lüftung Neubauten

13.2 51at Di, 30.03.27 Fr, 11.06.27Fertiginstallation Lüftung 51atFertiginstallation Lüftung

13.3 15at Mo, 21.06.27 Fr, 09.07.27Inbetriebnahme Lüftung 15atInbetriebnahme Lüftung

15 379at Mi, 07.01.26 Fr, 09.07.27Sanitäre Installation 379at

15.1 1at Mi, 07.01.26 Mi, 07.01.26Bauwasseranschluss einrichten 1atBauwasseranschluss herstellen

15.2 20at Mo, 15.06.26 Fr, 10.07.26Rohinstallation Sanitär im Bestand 20atRohinstallation Sanitär im Bestand

15.3 40at Mo, 13.07.26 Fr, 04.09.26Rohinstallation Sanitär Neubauten 40atRohinstallation Sanitär Neubauten

15.4 51at Di, 30.03.27 Fr, 11.06.27Fertiginstallation Sanitär 51atFertiginstallation Sanitär

15.5 5at Mo, 05.07.27 Fr, 09.07.27Inbetriebnahme Sanitär 5atInbetriebnahme Sanitär

16 376at Mo, 12.01.26 Fr, 09.07.27Elektroinstallation 376at

16.1 5at Mo, 12.01.26 Fr, 16.01.26Sicherung und Rückbau im Bestand Elektro 5atSicherung und Rückbau im Bestand Elektro

16.2 15at Mo, 23.02.26 Fr, 13.03.26Fundamenterder einlegen 15atFundamenterder einlegen

16.3 10at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Rohinstallation Blitzschutz 10atRohinstallation Blitzschutz

16.4 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26
Fertiginstallation Blitzschutz Schulerweiterung

und Mensa
5atFertiginstallation Blitzschutz Schulerweiterung un

16.5 5at Mo, 14.12.26 Fr, 18.12.26Fertiginstallation Blitzschutz Hallendach 5atFertiginstallation Blitzschutz Hallendach

16.6 14at Mo, 04.05.26 Fr, 22.05.26Einlegearbeiten Elektro 14atEinlegearbeiten Elektro

16.7 33at Di, 26.05.26 Fr, 10.07.26Rohinstallation Elektro im Bestand 33atRohinstallation Elektro im Bestand

16.8 115at Mo, 13.07.26 Fr, 18.12.26Rohinstallation Elektro Neubauten 40atRohinstallation Elektro Neubauten 20atRohinstallation Elektro Neubauten 25atRohinstallation Elektro Neubauten

16.9 203at Mo, 03.08.26 Fr, 21.05.27Umbauten im Bestand 20atUmbauten im Bestand 5atUmbauten im Bestand 9atUmbauten im Bestand

16.10 85at Mo, 08.02.27 Fr, 11.06.27Fertiginstallation Elektro 20atFertiginstallation Elektro 51atFertiginstallation Elektro

16.11 30at Mo, 31.05.27 Fr, 09.07.27Inbetriebnahme Elektro 30atInbetriebnahme Elektro

17 MSR-Anlage

18 30at Mo, 07.09.26 Fr, 16.10.26Rohinstallation + Programmierung 30atRohinstallation MSR + Programmierung

19 171at Mo, 20.04.26 Fr, 18.12.26
Alu- /Glasfassade und
Sonnenschutzanlage

171at

19.1 23at Mo, 20.04.26 Fr, 22.05.26Werkstattplanung 23atWerkstattplanung

19.2 18at Di, 26.05.26 Fr, 19.06.26Prüfung Planung 18atPrüfung Planung

19.3 30at Mo, 22.06.26 Fr, 31.07.26Fertigung Schulerweiterung + Mensa + Bestand 30atFertigung Schulerweiterung + Mensa

19.4 25at Mo, 03.08.26 Fr, 04.09.26Montage Schulerweiterung + Mensa + Bestand 25atMontage Schulerweiterung + Mensa

19.5 5at Mo, 17.08.26 Fr, 21.08.26Montage OG Bestand 5atMontage OG Bestand

19.6 30at Mo, 27.07.26 Fr, 04.09.26Fertigung Sporthalle 30atFertigung Sporthalle

19.7 25at Mo, 07.09.26 Fr, 09.10.26Montage Sporthalle 25atMontage Sporthalle

19.8 10at Mo, 19.10.26 Fr, 30.10.26Montage Sonnenschutzbehänge Mensa 10atMontage Sonnenschutzanlage Mensa

19.9 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Montage Sonnenschutzbehänge Sporthalle 10atMontage Sonnenschutzanlage Sporthalle

20 146at Mo, 20.04.26 Fr, 13.11.26Metallfassade 146at

20.1 23at Mo, 20.04.26 Fr, 22.05.26Werkstattplaung 23atWerkstattplanung

20.2 18at Di, 26.05.26 Fr, 19.06.26Prüfung Planung 18atPrüfung Planung

20.3 30at Mo, 31.08.26 Fr, 09.10.26Fertigung Metallfassade 30atFertigung Metallfassade

20.4 25at Mo, 12.10.26 Fr, 13.11.26Montage Metallfassade 25atMontage Metallfassade

21 220at Mo, 18.05.26 Di, 30.03.27Gipser-- und Trockenbau 220at

21.1 5at Mo, 18.05.26 Fr, 22.05.26einseitig Trockenbauwände im Bestandsgeb. 5ateinseitig Trockenbauwände im Bestand

21.2 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26Trockenbauwände im Bestandsgeb. schließen 5atTrockenbauwände im Bestandsgebäude schließen

21.3 10at Mo, 20.07.26 Fr, 31.07.26Gipsputz EG im Bestandsgebäude 10atGipsputz im Bestand

21.4 15at Mo, 10.08.26 Fr, 28.08.26GK-Decke EG im Bestandsgebäude 15atGK-Decke EG im Bestandsgebäude

21.5 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26Ausbesserung Gipsputz im OG Bestandsgeb. 5atAusbesserung Gipsputz im OG Bestandsgebäude

21.6 30at Mo, 07.09.26 Fr, 16.10.26WDVS - Schulerweiterung + Mensa 30atWDVS- Schulerweiterung + Mensa

21.7 20at Mo, 31.08.26 Fr, 25.09.26Putzarbeiten - Schulerweiterung + Mensa 20atPutzarbeiten Schulerweiterung + Mensa

21.8 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26
Trockenbau Wände Einseitig -

Schulerweiterung + Mensa
10atTB Wände Einseitig - Schulerweiterung + Mensa

21.9 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26
Trockenbau Wände Schließen -

Schulerweiterung + Mensa
10atTB Wände  Schließen- Schulerweiterung + Mensa

21.10 32at Mo, 14.12.26 Fr, 29.01.27
Trockenbau Decken - Schulerweiterung +

Mensa
32atTB Decken - Schulerweiterung + Mensa

21.11 35at Mo, 19.10.26 Fr, 04.12.26WDVS - Sporthalle 35atWDVS - Sporthalle

21.12 25at Mo, 12.10.26 Fr, 13.11.26Putzarbeiten - Sporthalle 25atPutzarbeiten - Sporthalle

21.13 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Trockenbau Wände Einseitig - Sporthalle 10atTrockenbau Wände Einseitig - Sporthalle

21.14 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Trockenbau Wände Schließen- Sporthalle 10atTrockenbau Wände Schließen- Sporthalle

21.15 25at Mo, 22.02.27 Di, 30.03.27Trockenbau Decken- Sporthalle 25atTrockenbau Decken Sporthalle

22 157at Mo, 03.08.26 Fr, 12.03.27Estricharbeiten 157at

22.1 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26Dämmung und Estrich im Bestandsgebäude 5atDämmung + Estrich im Bestandsgebäude

22.2 5at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26Dämmung auslegen Schulerweiterung + Mensa 5atDämmung auslegen Schulerweiterung + Mensa

22.3 5at Mo, 30.11.26 Fr, 04.12.26Estrich einbringen Schulerweiterung + Mensa 5atEstrich einbringen  Schulerweiterung + Mensa

22.4 22at Mo, 07.12.26 Fr, 08.01.27
Trocknungszeit Estrich Schulerweiterung +

Mensa
22atTrocknungszeit Estrich Schulerweiterung + Mensa

22.5 5at Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27Dämmung auslegen Sporthalle 5atDämmung auslegen Sporthalle

22.6 5at Mo, 08.02.27 Fr, 12.02.27Estrich einbringen Sporthalle 5atEstrich einbringen - Sporthalle

22.7 20at Mo, 15.02.27 Fr, 12.03.27Trocknungszeit Estrich Sporthalle 20atTrocknungszeit Estrich Sporthalle

23 174at Mo, 31.08.26 Fr, 07.05.27Fliesen- und Platten-arbeiten 174at

23.1 15at Mo, 31.08.26 Fr, 18.09.26Wand- u. Bodenfliesen im Bestandsgebäude 15atWand- u. Bodenfliesen im Bestandsgebäude

23.2 15at Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27Wandfliesen Schulerweiterung + Mensa 15atWandfliesen Schulerweiterung + Mensa

23.3 15at Mo, 22.02.27 Fr, 12.03.27Bodenfliesen Schulerweiterung + Mensa 15atBodenfliesen Schulerweiterung + Mensa

23.4 18at Mo, 15.03.27 Fr, 09.04.27Wandfliesen Sporthalle 18atWandfliesen Sporthalle

23.5 19at Mo, 12.04.27 Fr, 07.05.27Bodenfliesen Sporthalle 19atBodenfliesen Sporthalle

24 Bodenbelagsarbeiten

25 13at Mo, 15.03.27 Fr, 02.04.27Bodenbelagsarbeiten 13atBodenbelagsarbeiten

26 45at Mo, 11.01.27 Fr, 12.03.27Sportboden 45at

26.1 25at Mo, 11.01.27 Fr, 12.02.27Sportboden Halle 25atSportboden Halle

26.2 10at Mo, 01.03.27 Fr, 12.03.27Sportboden Geräteräume 10atSportboden Geräteräume

27 210at Di, 26.05.26 Fr, 19.03.27Prallwand 210at

27.1 38at Di, 26.05.26 Fr, 17.07.26Werkplanung 38atWerkplanung Prallwand

27.2 60at Mo, 20.07.26 Fr, 09.10.26Materialbestellung und Fertigung 60atMaterialbestellung und Fertigung

27.3 50at Mo, 12.10.26 Fr, 18.12.26Montage Prallwand 50atPrallwand

27.4 5at Mo, 15.03.27 Fr, 19.03.27Endmontage Prallwand 5atEndmontage Prallwand

28 149at Mo, 05.10.26 Fr, 07.05.27Malerarbeiten 149at

28.1 10at Mo, 05.10.26 Fr, 16.10.26Malerarbeiten im Bestandsgebäude 10atMalerarbeiten im Bestandsgebäude

28.2 9at Di, 30.03.27 Fr, 09.04.27Malerarbeiten Schulerweiterung + Mensa 9atMalerarbeiten Schulerweiterung + Mensa

28.3 9at Mo, 26.04.27 Fr, 07.05.27Malerarbeiten Sporthalle 9atMalerarbeiten Sporthalle

29 172at Mo, 21.09.26 Fr, 28.05.27Schreinerarbeiten 172at

29.1 10at Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.26Schreinerarbeiten im Bestandsgebäude 10atSchreinerarbeiten im Bestandsgebäude

29.2 10at Mo, 12.04.27 Fr, 23.04.27Schreinerarbeiten Schulerweiterung + Mensa 10atSchreinerarbeiten Schulerweiterung + Mensa

29.3 13at Mo, 10.05.27 Fr, 28.05.27Schreinerarbeiten Sporthalle 13atSchreinerarbeiten Sporthalle

30 164at Mo, 21.09.26 Fr, 14.05.27WC-Trennwände 164at

30.1 5at Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.26WC-Trennwände im Bestandsgebäude 5atWC Trennwände im Bestandsgebäude

30.2 5at Mo, 10.05.27 Fr, 14.05.27WC-Trennwände Sporthalle 5atWC Trennwände Sporthalle

31 100at Mo, 07.12.26 Fr, 30.04.27Sportgeräte 10atBodenhülsen + Unterkonstruktion Sportgeräte 10atSportgeräte

32 110at Mo, 02.11.26 Fr, 09.04.27Ausgabenküche 110at

32.1 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26
Bodeneinläufe für Ausgabenküche liefern +

einbauen
5atBodeneinläufe für Ausgabenküche liefern + einbauen

32.2 13at Mo, 22.03.27 Fr, 09.04.27Ausgabenküche 13atAusgabeküche

33 Bühnenausstattung

34 10at Mo, 07.06.27 Fr, 18.06.27Bühnenausstattung 10atBühnenausstattung

35 Rollstuhlhebebühne

36 5at Mo, 14.06.27 Fr, 18.06.27Montage Hebebühne 5atMontage Hebebühne

37 Medienausstattung Klassen

38 5at Mo, 14.06.27 Fr, 18.06.27Medienausstattung Klassen 5atMedienausstattung Klassen

39 Außenanlagen

40 100at Mo, 22.03.27 Fr, 13.08.27Außenanlagen 100atAußenanlage

41 Möblierung

42 10at Mo, 26.07.27 Fr, 06.08.27Möblierung 10atMöblierung

43 Schließanlage

44 5at Mo, 07.06.27 Fr, 11.06.27Schließanlage 5atSchließanlage

45 Beschilderung

46 5at Mo, 09.08.27 Fr, 13.08.27Beschilderung 5atBeschilderung

47 Feuerlöscher

48 5at Mo, 09.08.27 Fr, 13.08.27Feuerlöscher 5atFeuerlöscher

49 Baureinigung

50 85at Mo, 22.03.27 Fr, 23.07.27Baureinigung 4atBauzwischenreinigung 5atBauzwischenreinigung 5atBauzwischenreinigung4atBauzwischenreinigung 10atBauendreinigung


