
Nr. VorgangsmodusGliederungsnummerVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 1 LP 5-6 Ausführungsplanung und Erstellung LVs 6 Tage Mon 22.06.26 Mon 
29.06.26

2 1.1 Erstellung Baubeschreibung und Formblätter 1 Woche Mon 22.06.26 Fre 26.06.26

3 1.2 Prüfung LVs 1 Woche Mon 22.06.26 Fre 26.06.26

4 1.3 Korrektur LVs 1 Tag Mon 29.06.26 Mon 
29.06.26

5 1.4 Übergabe LVs IB, VMA-Anlagenbau, VMA-Fällmittel, EMSR 0 Tage Mon 29.06.26 Mon 
29.06.26

6 2 LP 7 IB, VMA-Anlagenbau, VMA_Fällmittel, EMSR 60 Tage Die 30.06.26 Mon 
21.09.26

7 2.1 Vorbereitung Angebotsphase 2 Wochen Die 30.06.26 Mon 
13.07.26

8 2.2 Angebotsphase 6 Wochen Die 14.07.26 Mon 
24.08.26

9 2.3 Submission 0 Tage Mon 24.08.26 Mon 
24.08.26

10 2.4 Auswertung der Angebote 2 Wochen Die 25.08.26 Mon 
07.09.26

11 2.5 Vergabe inkl. Einspruchsfrist 2 Wochen Die 08.09.26 Mon 
21.09.26

12 2.6 Auftragserteilung 0 Tage Mon 21.09.26 Mon 
21.09.26

13 3 LP 7 Vakuumentgasung 15 Tage Fre 26.06.26 Don 
16.07.26

14 3.1 Submission 0 Tage Fre 26.06.26 Fre 26.06.26

15 3.2 Auswertung 1 Woche Fre 26.06.26 Don 
02.07.26

16 3.3 Vergabe inkl. Einspruchsfrist 2 Wochen Fre 03.07.26 Don 
16.07.26

17 3.4 Auftragserteilung Vakuumentgasung 0 Tage Don 16.07.26 Don 
16.07.26

18 4 Bauausführung 208 Tage Mon 20.07.26 Don 
20.05.27

19 4.1 Terminfindung - Bauanlaufgespräch 2 Wochen Die 22.09.26 Mon 
05.10.26

20 4.2 Bauanlaufgespräch 0 Tage Mon 05.10.26 Mon 
05.10.26

21 4.3 Bautechnik 118 Tage Die 06.10.26 Mit 31.03.27

22 4.3.1 Technische Klärung 4 Wochen Die 06.10.26 Mon 
02.11.26

23 4.3.2 Baustelleneinrichtung 1 Woche Die 17.11.26 Mon 
23.11.26

24 4.3.3 Werkstattgebäude 45 Tage Die 01.12.26 Don 
11.02.27

25 4.3.3.1 Bauarbeiten Schaltanlagenraum 3 Wochen Die 01.12.26 Mon 
21.12.26

26 4.3.3.2 Anpassung Pumpenfundamente 2 Wochen Don 28.01.27 Don 
11.02.27

27 4.3.4 Faulschlammspeicher 83 Tage Die 24.11.26 Mit 31.03.27

28 4.3.4.1 Bodenaushub 1 Woche Die 24.11.26 Mon 
30.11.26

29 4.3.4.2 Fundamentplatte herstellen 15 Tage Die 01.12.26 Mon 
21.12.26

30 4.3.4.3 Ringwand herstellen inkl. Gerüst 23 Tage Die 22.12.26 Mon 
01.02.27

31 4.3.4.4 Dämmung und Fassade 2 Wochen Die 02.02.27 Mon 
15.02.27

32 4.3.4.5 Bediensteg Aufsetzen 2 Tage Die 16.02.27 Mit 17.02.27

33 4.3.4.6 GFK Decke 2 Wochen Don 18.02.27 Mit 03.03.27

34 4.3.4.7 Einbauten 5 Tage Don 04.03.27 Mit 10.03.27

35 4.3.4.8 Schlosserarbeiten 2 Wochen Don 11.03.27 Mit 24.03.27

36 4.3.4.9 Gerüst abbauen 3 Tage Don 25.03.27 Mit 31.03.27

37 4.3.5 Vakuumentgasung 43 Tage Die 01.12.26 Mon 
08.02.27

38 4.3.5.1 Erdarbeiten 1 Woche Die 01.12.26 Mon 
07.12.26

39 4.3.5.2 Stahlbetonfundamente 2 Wochen Die 08.12.26 Mon 
21.12.26

40 4.3.5.3 Aushärtung Beton 28 Tage Die 22.12.26 Mon 
08.02.27

41 4.3.5.4 Oberflächenarbeiten 2 Wochen Die 15.12.26 Mit 06.01.27

42 4.3.6 Fällmittelstation 41 Tage Die 24.11.26 Don 
28.01.27

43 4.3.6.1 Oberflächenarbeiten 1 Woche Die 24.11.26 Mon 
30.11.26

44 4.3.6.2 Fundamente Fällmittebehälter 2 Wochen Die 01.12.26 Mon 
14.12.26

45 4.3.6.3 Baugrube Havarieschacht 1 Woche Die 15.12.26 Mon 
21.12.26

46 4.3.6.4 Einbau Havarieschacht 2 Tage Die 22.12.26 Mit 23.12.26

47 4.3.6.5 Ablaufleitung 2 Tage Mon 04.01.27 Die 05.01.27

48 4.3.6.6 Verfüllen Baugrube 2 Tage Mit 06.01.27 Don 
07.01.27

49 4.3.6.7 Einbau Abtankplatz 1 Woche Fre 08.01.27 Don 
14.01.27

50 4.3.6.8 Dichtigkeitsprüfung 1 Tag Fre 15.01.27 Fre 15.01.27

51 4.3.6.9 Wiederherstellung Oberflächen 2 Wochen Fre 15.01.27 Don 
28.01.27

52 4.3.7 Leerrohrsystem herstellen 7 Wochen Mon 04.01.27 Fre 19.02.27

53 4.3.8 Erdverlegte Rohrleitungen 6 Wochen Die 24.11.26 Mit 13.01.27

54 4.4 VMA I  - Anlagenbau 95 Tage Die 06.10.26 Mit 24.02.27

55 4.4.1 Technische Klärung 2 Wochen Die 06.10.26 Mon 
19.10.26

56 4.4.2 Montageplanung 6 Wochen Die 20.10.26 Mon 
30.11.26

57 4.4.3 Prüfung Montageplanung 2 Wochen Die 01.12.26 Mon 
14.12.26

58 4.4.4 Montage Provisorium 1 Woche Die 15.12.26 Mon 
21.12.26

59 4.4.5 Anpassungsarbeiten Schlammtasche 1 Woche Don 07.01.27 Mit 13.01.27

60 4.4.6 Schlammleitungen Edelstahl 1 Monat Don 14.01.27 Mit 10.02.27

61 4.4.7 Faulschlammpumpwerk 2 Wochen Don 11.02.27 Mit 24.02.27

62 4.4.8 Vorlagebehälter Vakuumentgasung 2 Wochen Die 09.02.27 Mon 
22.02.27

63 4.5 VMA II - Vakuumentgaung 200 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.05.27

64 4.5.1 Technische Klärung 2 Wochen Mon 20.07.26 Fre 31.07.26

65 4.5.2 Lieferzeit (Vakuumentgasung) 9 Monate Mon 03.08.26 Don 
22.04.27

66 4.5.3 Errichtung des Containers auf Fundament 5 Tage Fre 23.04.27 Don 
29.04.27

67 4.5.4 Installation Container 1 Woche Fre 30.04.27 Fre 07.05.27

68 4.5.5 Kaltinbetriebnahme 0 Tage Fre 12.03.27 Fre 12.03.27

69 4.5.6 Optimierung der Anlage 2 Wochen Fre 12.03.27 Don 
25.03.27

70 4.5.7 Inbetriebnahme 0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27

71 4.6 VMA III - Fällmittel 152 Tage Die 06.10.26 Don 
20.05.27

72 4.6.1 Technische Klärung 2 Wochen Die 06.10.26 Mon 
19.10.26

73 4.6.2 Montageplanung 8 Wochen Die 20.10.26 Mon 
14.12.26

74 4.6.3 Prüfung Montageplanung 2 Wochen Die 15.12.26 Mit 06.01.27

75 4.6.4 Lieferzeit Fällmittelstation 2 Monate Don 07.01.27 Mit 03.03.27

76 4.6.5 Aufstellung Fällmittelbehälter inkl. Ausrüstung 1 Woche Don 04.03.27 Mit 10.03.27

77 4.6.6 Montage Dosierstationen 1 Woche Don 25.02.27 Don 
04.03.27

78 4.6.7 Verrohrung im Außenbereich 2 Wochen Don 11.03.27 Mit 24.03.27

79 4.6.8 Verrohrung in der Fällmittelstation 1 Woche Don 25.03.27 Fre 02.04.27

80 4.6.9 Verlegung Dosierleitung zur Vakuumentgasung und NKB 3 Tage Mon 05.04.27 Mit 07.04.27

81 4.6.10 Rohrleitungsverlegung Ablaufkammern inkl. Gerüste 1 Woche Don 08.04.27 Mit 14.04.27

82 4.6.11 Installation Notdusche 2 Tage Don 08.04.27 Fre 09.04.27

83 4.6.12 Prüfung Datenpunkte und Inbetriebnahme 2 Wochen Mon 03.05.27 Die 18.05.27

84 4.6.13 Sachverständigen Abnahme durch AG 1 Tag Mit 19.05.27 Mit 19.05.27

85 4.6.14 Einweisung Betriebspersonal 1 Tag Don 20.05.27 Don 
20.05.27

86 4.6.15 Abnahme 0 Tage Don 20.05.27 Don 
20.05.27

87 4.7 EMSR-Technik 145 Tage Die 06.10.26 Mon 
10.05.27

88 4.7.1 Technische Klärung 2 Wochen Die 06.10.26 Mon 
19.10.26

89 4.7.2 Erstellung Elektrokonstruktion 8 Wochen Die 20.10.26 Mon 
14.12.26

90 4.7.3 Prüfung Elektrokonstruktion 2 Wochen Die 15.12.26 Mit 06.01.27

91 4.7.4 Lieferzeit Schaltanlagen 2,5 Monate Die 20.10.26 Mit 06.01.27

92 4.7.5 Demontage Schaltanlagenraum 1 Woche Die 24.11.26 Mon 
30.11.26

93 4.7.6 Anpassungen Schaltanlagenraum 4 Wochen Don 07.01.27 Mit 03.02.27

94 4.7.7 Aufstellung Schaltanlage Vakuumentgasung 2 Wochen Don 04.02.27 Mit 17.02.27

95 4.7.8 Verkabelungsarbeiten 2 Wochen Don 18.02.27 Mit 03.03.27

96 4.7.9 Aufstellung Schaltanlage Fällmittel 1 Woche Don 14.01.27 Mit 20.01.27

97 4.7.10 Verkabelungsarbeiten 2 Wochen Don 04.03.27 Mit 17.03.27

98 4.7.11 Software und Programierungen 6 Wochen Don 18.03.27 Fre 30.04.27

99 4.7.12 Datenpunkttest 1 Woche Mon 03.05.27 Mon 
10.05.27
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